
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 9 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České 
Budějovice hl. n."

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1782/2020/PAL
ISPROFOND: 5313520014 
(dále jen „objednate l")

a

Zhotovitel:

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
Bankovní spojení: ............................
Číslo účtu:..............................

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 03. 2020 a tvoří ji tyto společníci: 

správce: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758 
bank. spojení: ............................................................
zastoupena: ........................., ředitelem divize 6 a ..............................., ekonomickým 
náměstkem

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


společník 1: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka 
B 904
bank. spojení: ......................................................... 
zastoupena: Ing. Tomáš Votava, předseda představenstva

společník 2: AVERS spol. s.r.o.
se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle 
IČO: 41190840 , DIČ: CZ41190840
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445 
bank. spojení: .................................................. 
zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice 
(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 06055/2020

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 05. 2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby 
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n." ve znění jejích dodatků, s účinností 
Smlouvy ke dni 14. 05. 2020 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena D íla ....................... 689.485.000,26 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ................................ + 13.371.971,83 Kč bez DPH, tj. 702.856.972,09 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 .................................+30.118.260,11 Kč bez DPH, tj. 732.975.232,20 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 .................................+ 17.281.044,21 Kč bez DPH, tj. 750.256.276,41 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ...................................+5.523.910,64 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ................................................ +0,00 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH

Dodatek č. 6................................ + 15.743.500,66 Kč bez DPH, tj. 771.523.687,71 Kč bez DPH

Dodatek č. 7................................ + 18.149.592,37 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH

Dodatek č. 8 ................................................ +0,00 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 9 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 24 650 230,04 Kč bez DPH. Smluvní 
cena Díla ve znění Dodatku č. 9 činí 814 323 510,12 Kč bez DPH. Důvodem pro zvýšení ceny Díla 
je v souladu čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy 
v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn 
nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku - 
Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - ve znění dodatku č. 9.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") dohodly 
na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu



Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 
Smlouvy - Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - ve znění dodatku č. 9.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] 
vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 24 650 230,04 Kč bez DPH v důsledku 
změn nákladů za práce provedené v roce 2022 a za práce dle schváleného Změnového listu 
stavby č. 1 provedené v kalendářním roce 2022.

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny 
takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 bez DPH: ............... 789 673 280,08 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:........ 24 650 230,04 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 bez DPH:.....  814 323 510,12 Kč

3. Článek 21 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se stávající text článku 21, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7

Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - ve znění dodatku č. 9 
Oprávněné osoby 
Seznam poddodavatelů
Harmonogram postupu prací - ve znění dodatku č. 8 
Smlouva o zpracování osobních údajů 
Zmocnění Vedoucího zhotovitele (společenská smlouva) 
Žádost o poskytnutí zálohové platby

4. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Ruší 
se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním 
platným k datu podpisu Dodatku č. 9, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 9 (současně 
Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.



3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - znění platné ke 
dni podpisu dodatku č. 9.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze

..... ........................ 
30,10,2023 13: SS 
Podepsáno elektronicky

V Praze

Digitálně podepsal 
................... 
Datum: 2023.10.19 
16:03:26 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci drah 
Správa železnic, státní organizace

....................
Ředitel divize 6 Metrostav a. s. 

na základě plné moci

............... 
..................

Digitálně podepsal 
............. .......... 
Datum: 2023.10.18 
13:52:04+02'00'

............................
ekonomický náměstek Metrostav a. s.

.................... 
.............

Digitálně podepsal 
........................ 
Datum: 2023.10.18 
08:40:53 +02'00'

Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva EDIKT a. s.

......
...........

Digitálně podepsal 
.................. 
Datum: 2023.10.17 
14:37:07+02'00'

Jan Koška
jednatel AVERS, spol. s. r. o.
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Příloha č. 1
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9



Cena díla dle SoD
Cena díla vč. Dodatku č. 1______
Cena díla vč. Dodatku č. 2______
Cena díla vč. Dodatku č. 3
Cena díla vč. Dodatku č. 4______
Cena díla vč. Dodatku č. 6______
Cena díla vč. Dodatku č. 7 
Nová cena díla vč. Dodatku č. 9

689,485,000.26 Kč
702,856,972.09 Kč 
732,975,232.20 Kč 
750,256,276.41 Kč 
755,780,187.05 Kč 
771,523,687.71 Kč 
789,673,280.08 Kč 
814,323,510.12 Kč

Dodatek č i  13,371,971.83
Dodatek č. 2__________ 30,118,260.11
Dodatek č. 3___________17,281,044.21
Dodatek č. 4 5,523,910 64
Dodatek č. 6___________15,743,500.66
Dodatek č. 7___________18,149,592.37
Dodatek č. 9__________ 24,650,230.04
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