Příloha č. 2 – smlouva o dílo

NPU-450/93046/2023
DODATEK č. 1 ke  SMLOUVĚ O DÍLO 
Č.j. NPU-450/71537/2023

Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
adresa NPÚ, ÚPS v Kroměříži: Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxx NKP Důl Michal
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
	(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
Zhotovitel:	Pontinagas s.r.o. 
sídlo: Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČO: 49435990, DIČ: CZ49435990; plátce DPH
[bookmark: _GoBack]zapsaný v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 11972
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

1. [bookmark: _Toc388355669]Smluvní strany uzavřely dne 9.10.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v obnově plynové kotelny v administrativní budově NKP Dolu Michal. 
2. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na rozšíření předmětu díla o další stavební práce související s obnovou dalších dvou plynových kotlů, které jsou součástí kotelny v administrativní budově. Jedná se o kondenzační kotle s křemíkohliníkovým výměníkem, úsporným čerpadlem a modulovaným výkonem 3,9-38 kW. Nové kotle máji vysokou roční provozní účinnost, což se projeví značnou úsporou spotřeby plynu. Součástí prací bude i vyvložkování dalších komínů, instalace magnetických separátorů nečistot do rozvodů vytápění, úprava plynoinstalace a napojení na stávající systém měření a regulace vytápění a odvod vzniklého kondenzátu od kotlů.
3. Zhotovitel předložil objednateli ve smyslu čl. VI. odst. 5 návrh změny ceny, který objednatel odsouhlasil. Cena víceprací je vyčíslena na částku 277 701,- Kč bez DPH, tj. 336 018,- s DPH ve výši ke dni podpisu tohoto dodatku.
4. Změna není podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Jedná se pouze o doplnění díla, která sníží energetickou náročnost objektu administrativní budovy a dalších provozních prostor. Změny jsou součástí celku realizovaného zhotovitelem a není možno je odděleně zadat. Celková změna hodnoty závazku je ve výši 13,54% původní hodnoty závazku.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1 položkový rozpočet na vícepráce 
6. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla dle čl. VI. oost. 1 Smlouvy se mění na 
Cena díla v Kč bez DPH  		2 328 215 
DPH v sazbě 21% v Kč 		488 925,15
Cena díla v Kč celkem včetně DPH 	2 817 140,15 

7. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.



V Kroměříži dne 30. 10. 2023				V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2023

Za objednatele:								Za zhotovitele:
									



………………………………….							………………………………
Ing. Petr Šubík, ředitel							xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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