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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 14/2023 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Kotěrova 828, Divišova 829,830 – odstranění vlhkosti 

sklepních prostor domu – technická pomoc 
 

Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon: xxx 
ID datové schránky  rkyk8m9 
IČ:  648 11 069 
DIČ: CZ64811069 
 

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
  č. účtu: 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 

 (dále jen objednatel) 
 
a 

 

Zhotovitel: Ing. arch. Jan Mádlík  
Sídlo:  Slezská 368/2, 500 03 Hradec Králové 
Telefon: xxx 

 Email: xxx 
 ID datové schránky: 0hhapfn 

IČ:  66833931 
DIČ: CZ7006133046 
 

Bankovní spojení: xxx 
 č. účtu: xxx 

(dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo: 

 
I. 

Vzhledem k okolnostem, které nebylo možné předpokládat (nefunkčnost odkanalizování dešťových 
svodů), se rozšiřuje předmět díla a mění se cena a termín dokončení díla, a proto se smluvní strany 
dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) 
formou tohoto dodatku č. 1. 

Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 24. 10. 2023. 

 
II. 

1. Původní text čl. IV. odst. 2, písm. a) – c) „Doba plnění“ se mění následovně: 

Termín dokončení díla:  

a) nejpozději do 6 týdnů od vydání závazného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu 
města Hradec Králové (dále jen OPP); 

b) podání žádosti o vydání závazného stanoviska na OPP do 12.12.2023; 
c) ohlášení na stavební úřad do 7 dnů od vydání stanoviska OPP; 

2. Původní text čl. V. odst. 1, „Cena za dílo“ se mění následovně: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 
a) celková smluvní cena činí bez DPH  ...................................................... 133 400,00 Kč 

slovy: jedno sto třicet tři tisíc čtyři sta korun českých 
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b) k této ceně bude připočtena DPH ve výši 21% ........................................ 28 014,00 Kč 

c) celková smluvní cena činí včetně DPH  ............................................ 161 414,00 Kč 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

  

V Hradci Králové dne 26. 10. 2023 
 
 
 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Ing. arch. Jan Mádlík Ing. Jaroslava Bernhardová 

  ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příkazce operace: 
Správce rozpočtu: 
Dne: 26.10.2023 

Vyhotovil: Luxova H. 
 

 
 


