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ÁTUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00NBriE8
‘MMOPPOONBME8*

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 17.12.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.03.2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne

28.04.2022, ve znění dodatku č. 3 ze dne 28.07.2022, ve znění dodatku č. 4 ze dne 23.03.2023 jejímž
předmětem je zhotovení díla - stavby

s názvem

„Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice"

Článek I.

Objednatel:

Sídlo:

!Č:

DIČ:

Smluvní strany

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

čjslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „objednatel1*

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

42864771

CZ42864771

Datová schránka:

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

2tcnqr9

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo smlouvy zhotovitele
210190

číslo smlouvy objednatele

61/202 1 /PR!
číslo investiční akce

7574
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Zapsán:

Kontaktní osoby ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel**

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 1 504

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Kyiešovice
- novostavba hasičské zbrojnice" (PID smlouvy: MMOPPOOLRYL3) (dále jen „Smlouva"), dne

14.03.2022 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPPOOLRZ8P) (dále jen „Dodatek č. 1“),

dne 28.04.2022 Dodatek č. 2 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00LRZEV), dne 28.07.2022 Dodatek

č. 3 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00L70GM) a dne 23.03.2023 Dodatek 6.4 Smlouvy (PID
MMOPPOONBKSO). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 5 (dále také jen „dodatek") dohodly na

dále uvedených změnách a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

předmět díla se mění v rozsahu délky oplocení

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly

na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 4
- změna ceny díla dle tohoto dodatku
- nová celková cena díla
- DPH 21%
- nová cena díla celkem s DPH

54.437.357,56 Kč
- 32.274,08 Kč

54.405.083,48 Kč

11.425.067,53 Kč

65.830.151,01 Kč

(slovy: šedesát pět milionů osmset třicet tisíc sto padesát jedna a 01/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován

v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.10.2023,

č. usnesení 1449/29/RM/23.

číslo smlouvy zhotovitele

210190

číslo smlouvy objednatele

61/2021/PRI

číslo investiční akce

7574
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Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona

o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společné se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které

nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů {číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí

bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění

tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozdéji do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů

od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana

uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce

registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní

straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne x n in nnn V Ostravě dne. B 10' m3

Za objednatele

primátor

číslo smlouvy zhotovitele

210190

číslo smlouvy objednatele

61/2021/PR1

číslo investiční akce

7574
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Příloha dodatku č. 5 MMOPPOONBME8
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