
Číslo smlouvy objednatele: 1198-2016-514205 
Číslo smlouvy zhotovitele:  331/2016 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálesí u Dvora Králové 

 
 

Dodatek č. 9 
 

SMLOUVY O DÍLO č. 1198-2016-514205 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Trutnov 

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov 
Zastoupený: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím pobočky, KPÚ 

pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký 

kraj, Pobočka Trutnov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
 Mgr. Petra Hájková, Pobočka Trutnov 
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov 
Tel. +420 606 689 085 
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:   01312774 
DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: AZIMUT CZ s.r.o. 
Sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 
Zastoupen: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem 
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jiří Blábol, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxx 
ID DS: gnfp8cb 
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s. 
Číslo účtu: 35-0122490247/0100 
IČO: 27140091 
DIČ: CZ27140091 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, 
vložka 99302 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.  

Zhotovitel: Geodézie Engineering s.r.o. 
Sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 
Zastoupen: jednatelem Ing. Oldřichem Galařem 
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Oldřich Galař, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxx 
ID DS: Icyp65t 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 154481011/0300 
IČO: 45241104 
DIČ: CZ45241104 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, 
vložka 7895 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. (dále jen 
„zhotovitel“). 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9 ke 
smlouvě o dílo č. 1198-2016-514205. 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Zálesí u Dvora Králové – méněpráce – bod 3.4. Vytyčení 
pozemků dle zapsané DKM a změna ceny díla z důvodu méněprací 
 

- Méněpráce v rozsahu 6 MJ (cena za 1 MJ – 1600 Kč bez DPH) 
- Změna ceny díla z důvodu méněprací ve výši 9 600 Kč bez DPH 

 
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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Fakturační celek                          3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 

Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
realizovaný 

Cena MJ (v 
Kč bez 
DPH)  

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy (Kč 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

12 6 1 600 9 600 9 600 - 9 600 

 

Odůvodnění :  

Objednatel neeviduje žádné další požadavky na vytyčení pozemků dle zapsané DKM pro 
KoPÚ Zálesí u Dvora Králové – termín plnění nejpozději do 30.9. roku následujícího, v němž 
došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. Komplexní pozemkové úpravy Zálesí u Dvora 
Králové byly do katastru nemovitostí zapsány dne 26.4.2022. 
 

 
 

Čl. II 

Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla uvedená v položkovém výkazu činností se mění následovně: 

 

Původní cena díla KoPÚ Zálesí u Dvora Králové (ve znění dodatku č. 7) 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků     

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 198 400 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 123 200 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 22 910 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 19 200 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 363 710 Kč 

DPH  21% v Kč 76 379 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 440 089 Kč 

 

Původní cena díla KoPÚ Zálesí u Dvora Králové (ve znění dodatku č. 9) 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků     

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 198 400 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 123 200 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 22 910 Kč 

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč   9 600 Kč 
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Celková cena bez DPH v Kč 354 110 Kč 

DPH  21% v Kč 74 363,10 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 428 473,10 Kč 

 

Hodnota změn závazku ze smlouvy (vícepráce) upravených dodatkem č. 4 činila 5 700,- Kč 
bez DPH, což je 1,56 % z původní hodnoty závazku. 

Hodnota změn závazku ze smlouvy (méněpráce) upravených dodatkem č. 6 činila 6480,- Kč 
bez DPH, což je 1,78 % z původní hodnoty závazku. 

Hodnota změn závazku ze smlouvy (méněpráce) upravených dodatkem č. 7 činila 290,- Kč 
bez DPH, což je 0,079 % z původní hodnoty závazku. 

Hodnota změn závazku ze smlouvy (méněpráce) upravených dodatkem č. 9 činí 9 600 
Kč bez DPH,což je 2,631 % původní hodnoty závazku. 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1198-2016-514205 se tímto dodatkem nemění. 
 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

 
 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 1198-2016-
514205 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl 
sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a 
svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Trutnově dne 23.10.2023 V Praze dne 20.10.2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 

 
Ing. Josef Kutina 
Vedoucí Pobočky Trutnov 

 
 
 
 

 
Ing. Jiří Blábol 
jednatel AZIMUT CZ, s r.o. 

 
Příloha:  
Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ve znění Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo č. 1198-2016-
514205- KoPÚ Zálesí u Dvora Králové 
  



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 600 xx

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 100 6 300

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 76 500 38 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 5 1 700 8 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 56 1 900 106 400 28.2.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 400 xx 30.10.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 6), 7)

100 bm 0 5 000 xx 30.10.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 80 210 16 800 31.10.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 80 280 22 400 28.2.2019

198 400 28.2.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 79 480 37 920

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

ha 79 230 18 170

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 12 390 4 680

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 3 450 1 350

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 79 520 41 080 31.08.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

123 200

3.3 Mapové dílo ha 79 290 22 910 
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

22 910

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 6 1 600 9 600

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 9 600

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1198-2016-514205 - KoPÚ Zálesí - dodatek č. 9

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 28.2.2019

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31.5.2019

198 400 Kč

31.1.2017



vedoucí Pobočky Trutnov

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

 V Praze dne  20.10.2023

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Trutnově dne   23.10.2023      

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Josef Kutina

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 
dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na 
složitost díla a jeho cenu).

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení

Za objednatele: Za zhotovitele: 

…………………………………………………………………….

123 200 Kč

354 110 Kč

                                      74 363,10 Kč 

428 473,10 Kč 

AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

22 910 Kč

9 600 Kč






