Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:		396/2015		
číslo smlouvy zhotovitele:		VC-08/15	
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:
„VD Jirkov - rekonstrukce spodních výpustí",

projektová dokumentace

Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Petra Fošumpaurová,
	vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Bc. Eva Kašková,
	manažer projektu
	tel.:	+420 474 636 268
	mobil:	+420 728 876 501
	e-mail: 	kaskova@poh.cz
Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	Jan Březina,
	technický dozor staveb
	tel.:	+ 420 474 636 270
 	mobil:	+ 420 724 155 146
e-mail:   	brezina@poh.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100
Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052



Zhotovitel:	VODNÍ CESTY a.s.
adresa:	Na Pankráci 57, 140 00 PRAHA 4	
	
IČ:	64949192	
DIČ:	CZ64949192

zastoupená:	Ing. Janem Kareisem, Ph.D., ředitelem společnosti
tel.:	+420 261 223 490, +420 261 222 834                    
mobil: 	+420 732 934 534
e-mail:	kareis@vodnicesty.cz

zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Klimeš, hlavní inženýr projektu
	
tel.:	+420 261 223 488-9                    
e-mail:	klimes@vodnicesty.cz
	

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., Praha 1
číslo účtu: 	1935424399/0800
Vodní cesty, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732, ze dne 18. 1. 1996.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. IV. Doba plnění, Čl. V. Cena díla a Čl. VI. Platební podmínky:

Původní znění:

Čl. IV. Doba plnění
Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

1. PD DSP včetně výsledků STP, návrhu havarijního a povodňového plánu
Dokončení prací:					do 31.08.2015

2. PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace 
Dokončení prací:					do 6 týdnů od vydání SP

3. Autorský dozor				Průběžně na výzvu a dle požadavků objednatele. Zahájení AD je dnem zahájení předmětné stavby a jeho ukončení je v termínu dokončení této stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován technickým dozorem stavby.


Nové znění:

Čl. IV. Doba plnění
Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

1.	PD DSP včetně výsledků STP, návrhu havarijního a povodňového plánu
Dokončení prací:					beze změny

2.	PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace 
[bookmark: _GoBack]Dokončení prací:					do 30.10.2016

3.	Autorský dozor	beze změny			Průběžně na výzvu a dle požadavků objednatele. Zahájení AD je dnem zahájení předmětné stavby a jeho ukončení je v termínu dokončení této stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován technickým dozorem stavby.

Původní znění:

Čl. V. Cena díla
1. Cena za zpracování projektové dokumentace zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem 355 939 Kč bez DPH.
Z toho:
a) PD DSP včetně výsledků STP a návrhu havar. a povodňového plánu  								 192 833 Kč bez DPH
b) PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací
							 163 106 Kč bez DPH


Nové znění:

Čl. V. Cena díla
1.	Cena za zpracování projektové dokumentace zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla se navyšuje o 18 400 Kč bez DPH a činí celkem 374 339 Kč bez DPH.
Z toho:
a) [bookmark: __DdeLink__1416_2075989034]PD DSP včetně výsledků STP a návrhu havar. a povodňového plánu  							 192 833 Kč bez DPH beze změny
b) PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací
						 175 706 Kč bez DPH
c) Úprava provozního řádu
						 5 800 Kč bez DPH



Původní znění:

Čl. VI. Platební podmínky

3.	Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:
a)	první  dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, 
	 tzn. 154 266 Kč bez DPH
b)	druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 38 567 Kč bez DPH.
c)	třetí dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. 130 485 Kč bez DPH
d)	celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. 32 621 Kč bez DPH.

	
Nové znění:

Čl. VI. Platební podmínky

3.	Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:
a) první  dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V,  tzn. 154 266 Kč bez DPH beze změny
b) druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 38 567 Kč bez DPH beze změny
c) třetí dílčí plnění za úpravu provozního řádu ve výši 100 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 5 800 Kč bez DPH 
d) čtvrté dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. 140 565 Kč bez DPH 
e) celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. 35 141 Kč bez DPH.


Závěrečná ustanovení
4. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

6. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

7. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.   


Chomutov, dne 					Praha, dne ..................







……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jan Kareis, Ph.D.                                    
investiční ředitel	předseda představenstva a ředitel
Povodí Ohře, státní podnik	 			VODNÍ CESTY, a.s.
objednatel (podpis, razítko)				zhotovitel (podpis, razítko)





