
  Číslo Smlouvy Objednatele: 399-2022-520204/2  
          Číslo Smlouvy Zhotovitele:  
  Komplexní pozemkové úpravy Horky u Želetavy II 

DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 399-2022-520204 uzavřené dne 25. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

na adrese Fritzova4260/4, 589 01 Jihlava 

Zastoupená:    Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ    

                                                                   pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:   Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro   

                                                                   Kraj Vysočina  

V technických záležitostech zastoupená:   Ing. Petrem Holíkem, referentem Pobočky Třebíč  

Kontaktní údaje: 

Tel.:  +420 727957247 

E-mail:  vysocina.kraj@spucr.cz  

ID datové schránky:  z49per3 

Bankovní spojení:   Česká národní banka 

Číslo účtu:   3723001/0710 

DIČ:   CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) EKOS T, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68, 

674 01 Třebíč, IČO: 63470985,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl 

C 19, vložka 972 

Zastoupená:      Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

  Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem                                              
                                                                  Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem 
  V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Alešem Tůmou, jednatelem  

Kontaktní údaje: 

xxxxx 

xxxxx 

ID datové schránky: 2r63dp8 

Bankovní spojení: ČS 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

DIČ: CZ63470985 

  

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz
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1. PREAMBULE 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené 
Smlouvě uzavřené dne 25. 10. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 7. 2023, na 
provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Horky u Želetavy II." (dále jen „Dodatek“). 

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU 

2.1 Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek dle  skutečně zpracovaných a 

prokázaných  měrných jednotek  u dílčí části:     

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  z plánovaných 129 MJ na 99 MJ dle skutečnosti, což 

představuje méněpráce v hodnotě 84 000,-- Kč bez DPH; (30 MJ po 2 800,-- Kč).  

6.2.5. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona z plánovaných 131 MJ na 164 MJ dle 

skutečnosti, což přestavuje vícepráce ve výši 92 400,-- Kč bez DPH (33 MJ po 2 800,--).  

6.2.6. -  Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 

včetně označení lomových bodů z plánových 48 MJ na 49 MJ dle skutečnosti, což představuje 

vícepráce ve výši 1 500,-- Kč bez DPH (1 MJ po 1 500,-- Kč).  

2.2 Předmětem tohoto dodatku je dále oprava chybného číslování  v článcích 3.3; 3.4; 17.1             
smlouvy o dílo. V textu uvedený odstavec 3.5 se nahrazuje novým označením jako odstavec 3.6.  

3. ČL. 3. CENA DÍLA,  ODST.  3.1.  SE MĚNÍ TAKTO 

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 250 700,- Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH    543 700,- Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    106 000,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH 1 900 400,- Kč 

DPH 21 %    399 084,- Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 2 299 484,- Kč 

 

4. ČL. 3. CENA DÍLA,  ODST.  3.3., 3.4  SE MĚNÍ TAKTO 

3.3 Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, 
v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, 
že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6. 

3.4 Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové 
položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako 
nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho 
náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu 
ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů. 

Čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ, ODST.  17.1., 
se mění takto 

17.1. Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala 
a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které 
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mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se 
Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně 
písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv 
změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou 
řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije 
pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6. 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 

5.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

5.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

5.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  EKOS T, spol. s r.o. 
Místo: Jihlava 31. 10. 2023 Místo: Třebíč 30. 10. 2023 
   
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  Ing. Aleš Tůma, jednatel 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina Ing. Libor Sedláček, jednatel 
Státní pozemkový úřad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy II

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 2 2 500,00 5 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 500,00 21 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 92 900,00 82 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 120 1 000,00 120 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 99 2 800,00 277 200,00 30.10.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 164 2 800,00 459 200,00 30.10.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 49 1 500,00 73 500,00 30.10.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 212 500,00 106 000,00 31.01.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 212 500,00 106 000,00 31.01.2024

1 250 700,00 31.1.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 133 1 300,00 172 900,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 

6.3.1 i) a) Smlouvy 
ha 11 2 000,00 22 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 28 500,00 14 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 28 800,00 22 400,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 9 100 9 100,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 5 200 5 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 950 1 950,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 133 1 300 172 900,00 31.8.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 29 3 000 87 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 9 100 9 100,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 5 200 5 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 950 1 950,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.1 i) b)

30.05.20236.2.1

6.2.2

30.10.2024

30.06.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



543 700,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 212 500,00 106 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

106 000,00 xxxxx

1 250 700,00

543 700,00

106 000,00

1 900 400,00

399 084,00

2 299 484,00

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


