SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.2

I. Smluvní strany

Objednatel :                                   Technické služby města Pelhřimov, 
                                                         příspěvková organizace
                                                         Myslotínská 1740
                                                         393 01 Pelhřimov
IČ :                                                   49056689
DIČ:                                                 CZ49056689
Zastoupené:                                     Ing. Evou Hamrlovou
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl 
Pr, vložka č.1
Zhotovitel:                                        SWIETELSKY stavební s.r.o.                   
					Odštěpný závod Dopravní stavby Východ
					K silu 1143
					393 01 Pelhřimov
IČ:                                                      48035599
DIČ:                                                   CZ48035599
zástupce pro věci smluvní:                Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti Vysočina
	     Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení
bankovní spojení:	     xxx
číslo účtu:	     xxx
zápis v obchodním rejstříku: 		zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích
		oddíl C, vložka 8032


II. Název díla 
Oprava komunikací v místních částech.

III. Předmět dodatku
Tímto dodatkem se mění termín dokončení akce – Oprava účelové komunikace – místní část Strměchy – řadovky. Termín se prodlužuje do 30.června 2024. Důvod – nebyla dokončena rekonstrukce NN a VO v dotčené lokalitě. 
Ostatní ujednání smlouvy včetně cenových podmínek zůstávají beze změny.

V Pelhřimově dne 30.10.2023                                          V Pelhřimově dne 30.10.2023                                                                                           




………………………………………..		      ………………………………….
Ing. Eva Hamrlová 					      Ing. Petr Seknička
       ředitelka						  ředitel oblasti Vysočina



						       ………………………………….
								 	Jan Půža
							        vedoucí obchodního oddělení
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