
Číslo ZBV:

Přílohy změnového listu:         Paré č.  Příjemce

(a) Přehled změn stavby 1 Zadavatel

(b) Rozpis ocenění změn položek 2 Dodavatel

(c) Fotodokumentace

(d) Situace změn

(e) Zápis z KD

jméno: xxxxxxxxxxx datum

jméno: xxxxxxxxxxxxxxx datum

jméno: Ing. Josef Richtr datum

jméno: xxxxxxxxxxxxxxx datum

Soupis prací byl návýšen o frézování, sanaci podkladních vrstev a obnovu obrusné vrstvy v rozsahu cca 40 bm (450 m2). Rozsah je patrný z 

přiložené situace změn.

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Příloha č. 1 Manuálu

Změnový list pro změny dle §222 odst. 4 ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby: Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. 

akce 1000229
Číslo SO/PS / číslo změny

SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
_ / 2 2__

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.09.2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., závod Praha západ, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny: obnova obrusu - rampa

0,00 315 141,84 315 141,84

neřeší se 

Zdůvodnění změny:
Z důvodu značného porušení asfaltových vrstev bylo na kontrolním dnu (viz zápis) rozhodnuto obnovit obrusnou vrstvu na výjezdové rampě z 

Rozvadovské spojky směr Nové Butovice.

Technický popis nového řešení:

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny

na cenu Stavby:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn

celkem

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani 

samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

Číslo paré:

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec
podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, 

jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV.  Tento Změnový 

list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK)
podpis

Zhotovitel podpis


