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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2023-58 – Oprava vnějšího opláštění a sociálního zařízení,

uzavřené dne 10. července 2023 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité

infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“)
oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
- ve věcech BOZP:
Datová schránka:
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Provozní středisko 0529 Pardubice,
Pražská 759, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Michal Holků
zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Pardubic pod č.j.: 01/628995/F69
Sídlo: Neratov č. ev. 80, 533 41 Neratov
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: Air Bank a.s.
Číslo účtu:
Zastoupená: Michalem Holků, podnikatel, tel.
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Michal Holků, podnikatel, tel.
- ve věcech technických: Michal Holků, podnikatel, tel
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)
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  I. 

 Účel dodatku  

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu 
rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před 
uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“ a „méněpráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve 
smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.                                                                                             
 
Dodatkem č. 1 se zvyšuje celková cena díla o částku 448 274,10 Kč bez DPH. Toto navýšení tak činí 
19,37 % z původní ceny díla bez DPH (tj. z částky 2 314 521,58  Kč). 
 
Vícepráce spočívají v opravě obvodového opláštění stěn ( 32 m2 ) a střechy ( 35,2 m2 ). Dále pak 
v doplnění kovových L, U profilů vč. opravy vnitřních maleb ( navýšení o 137,26 m2 a změna rozsahu 
opravy do 50% ) a nátěrů nosných konstrukcí. 
 
Méněpráce spočívají v opravě vnitřních omítek do 30% z celkové plochy a pískování nosné konstrukce ( 
290 m2 ) 
 
Uvedené změny mají vliv na změnu rozsahu díla dle předmětu původní smlouvy (tj. vícepráce a méněpráce), 
současně mají vliv na navýšení původní ceny díla. Mají též vliv na prodloužení původně sjednaného 
termínu plnění do 30. listopadu 2023. 
 
Podrobný popis rozsahu víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku (tj. „Položkový 
rozpočet – víceprací a méněprací“).  
 

                                                                                  
II. 

   Předmět dodatku 

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž mění 
původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“), a to o vícepráce a 
méněpráce, a proto dochází ke změně odst. 2.2 smlouvy, v čehož důsledku se mění čl. 3 smlouvy („Cena 
za dílo“) o nově stanovenou celkovou cenu za dílo, a to takto: 

1. Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s čl. 2.6 a 2.7 smlouvy v odst. 2.2 smlouvy mění a 
cit. odstavec smlouvy nově zní takto: 

 
„2.2    Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 

(„Položkový rozpočet“), v zadání výběrového řízení „PS 0529 – Oprava vnějšího opláštění a 
sociálního zařízení“ systémové číslo NEN N006/23/V00015883 a v příloze č. 1 Dodatku č. 1 
smlouvy – „Položkový rozpočet – víceprací a méněprací“. Příloha č. 1 smlouvy je nedílnou 
součástí smlouvy; příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy“. 

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny. 
 

2.  Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše 
uvedeném čl. 2. smlouvy, resp. odst. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavec 3.1.1 a současně se 
v odstavcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto: 

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši: 

2 762 795,68 bez DPH 
(slovy: dva miliony sedm set šedesát dva tisíc sedm set devadesát pět korun českých a šedesát osm 

haléřů). 
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3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet“) a podle přílohy č. 1 
Dodatku č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet – víceprací a méněprací“). 

3.2 K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí 
zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 
21 %, což činí 580 187,09 Kč a celková cena za dílo, včetně DPH tedy činí 3 342 982,77 Kč. 

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny. 
 

3.     Čl. 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) se v důsledku změny termínu dokončení plnění,   
          tedy termínu pro předání a převzetí díla, v bodě 4.3. smlouvy mění a nově zní takto: 

„4.3.  Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. listopadu 2023. Tento 
termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě 
nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které 
nebylo objektivně možné v době ujednání termínu dokončení plnění, tedy termínu pro předání a 
převzetí díla předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez 
zavinění smluvních stran.“. 

Ostatní body v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny. 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1.  Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy 
nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti. 

2.  Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a je podepsán 
elektronickým podpisem a je uložen v elektronickém tržišti NEN.  

3.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4.  Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah 
přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým 
jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisuji. 

5.  Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha: 

  Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: „Položkový rozpočet – víceprací a méněprací – počet stran: 7 
 
 

za objednatele  za zhotovitele 
 

Iveta Vamberová 
Vedoucí oddělení provozu Pardubice 

 

 Michal Holků 
Podnikatel 

 

Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem 

 

 Michal Holků 

 

Michal 
Holků

Digitálně 
podepsal Michal 
Holků 
Datum: 2023.10.23 
16:44:27 +02'00'

Iveta Vamberová
Digitálně podepsal 
Iveta Vamberová 
Datum: 2023.10.31 
07:49:48 +01'00'


