
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
zhotovení stavby
Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  
Praha-Výstaviště (včetně)"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-3747/2022-TOV
ISPROFOND: 5113720006

a

Společnost „TBR + OHLA + EŽ -  BUBNY"

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059 
bank. spoj. spol. „TBR+OHLA+EŽ-BUBNY": ...................................................... 
zastoupena: Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva

Ing. Jakubem Piknou, členem představenstva

Společník: OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695 
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/1809 
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury nw\

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Korespondenční adresa:
Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 22500308 
číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: S0D00200720 
číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je následující skutečnost:

Úprava Smluvní ceny v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 1, 3, 5, 7, 10 a 12 
(dále také jen jako „ZL").

a) U ZL č. 1 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVVZ").
Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši ..................... Kč a méněpráce v celkové 
výši ...........
Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ vyplývajících z 
administrovaného ZL č. 1 činí ..................... Kč, což představuje navýšení o cca 0,27% původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy.
Číslo ZL Vícepráce Méněpráce Celkem

ZL č. 1
....................... .......... .......................

Celkem
........................ .......... ........................

b) U ZL č. 3 a 7 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení §222 odst. 5 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVVZ").
Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši ..................... Kč a méněpráce v celkové 
výši ...........
Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 5 ZZVZ vyplývajících z 
administrovaných ZL č. 3 a 7 činí ..................... Kč, což představuje navýšení o cca 1,02% 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
Číslo ZL Vícepráce Méněpráce Celkem

ZL č. 3
. .................... .......... . ....................

ZL č. 7
....................... .......... .......................

Celkem
........................ .......... ........................

c) U ZL č. 10 a 12 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení §222 odst. 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVVZ").
Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši ..................... Kč a méněpráce v celkové 
výši .......Kč.
Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z 
administrovaných ZL č. 10 a 12 činí ......................Kč, což představuje navýšení o cca 0,36 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
Číslo ZL Vícepráce Méněpráce Celkem

ZL č. 10
....................... .......... .......................

ZL č. 12
................... .......... ...................

Celkem
........................ .......... ........................



d) U ZL č. 5 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení §222 odst. 7 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVVZ").

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši ......................Kč a méněpráce v celkové 
výši ..................... Kč.
Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 7 ZZVZ vyplývajících z 
administrovaného ZL č. 5 činí ..................... Kč, což představuje snížení o cca 0,15% původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy.
Číslo ZL Vícepráce Méněpráce Celkem

ZL č. 5
....................... ....................... .. ....................

Celkem
........................ ........................ .. .....................

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo, 
dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, číslo smlouvy 
Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha 
a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022 takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 1, 3, 5, 7, 10 a 12 a v souladu 
s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách 
nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.

1 ...........................
1 ..........

3 .... .....................
3 ..........

5 ...........................
5 ..........................

7 ...........................
7 ..........

10 ...........................
10 ..........

12 .......................
12 ..........

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 1 
haléřové vyrovnání z důvodu ASPE 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí

3 789 036 696,15 Kč bez DPH 
56 978 771,67 Kč bez DPH 

0,02 Kč bez DPH 
3 846 015 467,84 Kč bez DPH

2) Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 21 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:



21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo;

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 
Smluvních podmínek)

Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy 
o dílo

Příloha č .8 NEOBSAZENO

Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Příloha č.10 NEOBSAZENO

Příloha č.11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší 
se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, číslo smlouvy 
Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic 
Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 
v platnosti.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění platné ke dni
podpisu Dodatku č. 1



V Praze V Praze
za společnost „TBR + OHA + EŽ - BUBNY

.............................. 
30,10,2023 14:40 
Po dep sán o elektronicky

............... .............
Digitální podpis: 
23. 10.2023 07:35:59

............................
Digitální podpis: 
23.10.2023 09:01:01

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Aleš Gothard Mgr. Jakub Pikna
předseda představenstva člen představenstva 
Metrostav TBR a.s. Metrostav TBR a.s.

V Praze
Digitálně podepsal

. . . . . . .......... .................
............

................ Datum: 2023.10.24
11:09:08 +02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.



PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Kontrolní součet [Kč] ZL 1,3,5,7,10,12 Cena stavby [Kč]

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště (včetně) 3 7 8 9  0 3 6  6 9 6 ,1 7 5 6  9 7 8  7 7 1 ,6 7 3 8 4 6  0 1 5  4 6 7 , 8 4

Číslo objektu Název objektu Budoucí 
majitel T

Cena objektu [Kč] Cena typu objektů [Kč]

PS 01-01-11 Praha-Bubny - SZZ s ž ....................... ..................... .......................
PS 91-01-52 Praha-Bubny, úprava CDP Praha SŽ ....................... ....................... .......................
PS 01-02-01 ŽST Praha-Bubny, místní kabelizace SŽ ..................... .....................
PS 01-02-02 zast. Praha-Bubny, rozhlasové zařízení SŽ ..................... .....................
PS 01-02-03 zast. Praha-Bubny, telefonní zapojovač SŽ ..................... .....................
PS 01-02-04 ŽST Praha-Bubny, kamerový systém SŽ ..................... .....................
PS 01-02-05 zast. Praha-Bubny, EZS SŽ ..................... .....................
PS 01-02-06 SpS Bubny, ZPDP SŽ .................. ..................
PS 01-02-07 SpS Bubny, kamerový systém SŽ .................. ..................
PS 01-02-08 ŽST Praha-Bubny, informační zařízení SŽ ....................... .......................
PS 01-02-09 ŽST Praha-Bubny, sdělovací zařízení SŽ ..................... .....................
PS 01-02-10 ŽST Praha-Bubny, ZPDP SŽ ..................... .....................
PS 03-02-01 zast. Praha-Výstaviště, rozhlasové zařízení SŽ ..................... .....................
PS 03-02-02 zast. Praha-Výstaviště, kamerový systém SŽ ..................... .....................
PS 03-02-03 zast. Praha-Výstaviště, EZS SŽ .................. ..................
PS 03-02-04 Zast. Praha-Výstaviště, informační zařízení SŽ ..................... .....................
PS 03-02-05 zast. Praha-Výstaviště, sdělovací zařízení SŽ .................. ..................
PS 03-02-10 zast. Praha-Výstaviště, ZPDP SŽ .................. ..................
PS 52-02-01 Praha-Bubny - Praha-Holešovice, DOK a TK SŽ ... ................... . .. ...................
PS 91-02-01 Praha-Bubny - Praha-Dejvice, DOK a TK SŽ ..................... .....................
PS 91-02-02 Praha Masarykovo Nádraží - Praha-Bubny, DOK a TK SŽ ....................... .......................
PS 91-02-03 Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC SŽ ....................... .......................
PS 91-02-05 Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, přenosový systém SŽ ....................... .......................
PS 91-02-06 Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, GSM-R SŽ ....................... .......................
PS 91-02-07 Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, DDTS ŽDC SŽ ....................... .......................
PS 91-02-08 CDP Praha, vybavení dispečerského sálu SŽ ..................... .....................
PS 01-03-11 SpS Praha-Bubny, DŘT SŽ ..................... .....................
PS 01-03-12 ŽST Praha-Bubny, DŘT SŽ ..................... .....................
PS 01-03-41 Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, stejnosměrná část SŽ ....................... .......................
PS 01-03-42 Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, vlastní spotřeba SŽ ..................... .....................
PS 01-03-43 Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, vazba napaječů SŽ ..................... .....................

PS 01-03-52.1 ŽST Praha-Bubny, NTS 22kV, technologie SŽ ....................... .......................
PS 01-03-52.2 ŽST Praha-Bubny, ZZEE SŽ ..................... .....................
PS 01-03-61 ŽST Praha-Bubny, STS 6kV 50Hz, technologie SŽ ..................... .....................
PS 03-03-11 zast. Praha-Výstaviště, DŘT SŽ ..................... .....................
PS 03-03-52 zast. Praha - Výstaviště, TS 22 / 0,4 kV, technologie, část SŽ SŽ ..................... .....................
PS 03-03-53 zast. Praha - Výstaviště, TS 22 / 0,4 kV, vlastní spotřeba SŽ .................. ..................
PS 91-03-11 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT SŽ ..................... .....................
PS 01-04-11 ŽST Praha-Bubny, osobní výtahy SŽ ....................... .......................
PS 01-04-21 ŽST Praha-Bubny, eskalátory SŽ ....................... .......................
PS 03-04-11 zastávka Praha-Výstaviště, osobní výtahy SŽ ..................... .....................
SO 90-90.1 Likvidace odpadů včetně dopravy - WP1 SŽ ......................... .........................
SO 90-90.2 Likvidace odpadů včetně dopravy - WP2 SŽ ....................... .......................
SO 90-90.3 Likvidace odpadů včetně dopravy - podchod pod provizorní kolejí SŽ-DOTACE ....... ..................... .....................
SO 90-90.4 Likvidace odpadů včetně dopravy - WP4 SŽ ....... .......
SO 98-98 Všeobecný objekt SŽ ....................... .................. .......................

SO 98-98.1 Všeobecný objekt OSTATNÍ ....... ....................... .......................
SO 01-10-01 Praha-Bubny, železniční svršek SŽ ......................... .........................

SO 01-10-01.1 Praha-Bubny, železniční svršek - provizorní kolej SŽ ....................... .......................
SO 02-10-01 TÚ Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, železniční svršek SŽ ....................... .......................
SO 03-10-01 Praha-Výstaviště, železniční svršek SŽ ..................... .....................
SO 04-10-01 TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, železniční svršek SŽ ....................... .......................
SO 52-10-01 TÚ Praha-Bubny - Stromovka, železniční svršek SŽ ....................... .......................
SO 91-14-01 Výstroj a značení trati SŽ .................. ..................
SO 01-11-01 Praha-Bubny, železniční spodek SŽ ....................... .......................

SO 01-11-01.1 Praha-Bubny, železniční spodek - provizorní kolej SŽ ....................... .......................
SO 01-11-01.2 Praha-Bubny, železniční spodek - podchod pod provizorní kolejí SŽ-DOTACE ....... ..................... .....................
SO 02-11-01 TÚ Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, železniční spodek SŽ ....................... .......................
SO 03-11-01 Praha-Výstaviště, železniční spodek SŽ ..................... .....................
SO 04-11-01 TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, železniční spodek SŽ ..................... .....................
SO 52-11-01 TÚ Praha-Bubny - Stromovka, železniční spodek SŽ ....................... .......................
SO 02-27-01 Protihluková stěna km 0,630 - 1,205 SŽ ....................... .......................

SO 01-12-01.0 Praha-Bubny, nástupiště architektonicko - stavební řešení SŽ ....................... .......................
SO 03-12-01 Praha-Výstaviště, nástupiště SŽ ....................... .......................
SO 02-13-01 Přejezd v ev. km 0,767 - zrušení SŽ .................. ..................
SO 01-20-01 Železniční most v km 411,688 (Bubenské nábřeží) - Přizvednutí SŽ ..................... .....................
SO 01-20-02 Železniční most v km 0,450 SŽ ......................... .........................
SO 01-20-03 Železniční most v km 412,120 SŽ ......................... .........................
SO 02-20-01 Železniční most v km 0,900 SŽ ......................... ...................... .........................
SO 02-20-02 Železniční most v ev. km 1,120 - zrušení SŽ ..................... .....................
SO 03-23-01 Opěrné zdi v km 1,223 - 1,341 SŽ ....................... .......................
SO 03-24-01 Zárubní zdi km 1,322-1,445 SŽ ....................... .......................
SO 03-28-01 Lávka pro pěší v km 1,400 OSTATNÍ ....................... .......................
SO 03-28-02 Úprava zdi Královské obory OSTATNÍ ....................... .......................
SO 52-22-01 Silniční most v km 412,639 (ul. Železničářů) - úprava ochranných sítí TV OSTATNÍ ....... ..................... .....................

SO 01-53-01.1 Přeložka potrubní pošty - trubní část OSTATNÍ ..................... .....................
SO 01-53-01.2 Přeložka potrubní pošty - doprovodný kabel OSTATNÍ .................. ..................
SO 01-54-31 Definitivní VO příjezdové komunikace km cca 0,4 OSTATNÍ ..................... .....................
SO 02-53-02 Přeložka sděl. vedení T-Mobile ul. Bubenská - Strojnická OSTATNÍ .................. ..................
SO 02-53-04 Přeložka sděl. vedení Dial Telecom ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště OSTATNÍ .................. ..................
SO 02-53-05 Přeložka sděl. vedení T-Mobile ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště OSTATNÍ .................. ..................
SO 02-53-06 Ochrana sděl. vedení MV ČR ve Stromovce OSTATNÍ .................. ..................
SO 02-54-30 Provizorní přeložky VO Bubenská - Strojnická OSTATNÍ .................. ..................
SO 02-54-31 Definitivní přeložky VO Bubenská - Strojnická OSTATNÍ .................. ..................
SO 02-54-32 Osvětlení podjezdu Bubenská OSTATNÍ .................. ..................
SO 02-54-33 Osvětlení podjezdu Dukelských hrdinů OSTATNÍ .................. ..................
SO 02-54-34 Přeložky VO Dukelských hrdinů OSTATNÍ .................. ..................
SO 02-54-35 Přeložky VO Strojnická OSTATNÍ .................. ..................
SO 02-54-40 TT Dukelských hrdinů, úprava TV OSTATNÍ ..................... .....................
SO 02-54-41 TT Dukelských hrdinů, přeložky kabelů DP OSTATNÍ ..................... .....................
SO 02-54-42 TT Dukelských hrdinů, elektrické ovládání a vytápění výměn OSTATNÍ ..................... .....................
SO 03-54-30 Osvětlení pěších cest v okolí zast. Praha-Výstaviště OSTATNÍ ..................... .....................
SO 52-54-30 Přeložky VO Železničářů OSTATNÍ .................. ..................
SO 01-50-03 Kanalizační přípojka kolejí SŽ .................. ..................
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SO 01-50-04 Splašková kanalizace, Praha Bubny SŽ ..................... .....................
SO 01-50-05 Dešťová kanalizace, Praha-Bubny SŽ ..................... .....................

SO 01-50-05.1 Ražené objekty pro kanalizaci, Praha-Bubny SŽ ....................... .......................
SO 01-50-05.2 Dešťová kanalizace, Praha-Bubny - odvodnění podchodu (š3.1 - š3) SŽ-DOTACE ....... .................. ..................
SO 01-51-01.1 Vodovod DN 150, Praha-Bubny - neveřejná část SŽ ..................... .....................
SO 01-51-01.2 Vodovod DN 150, Praha-Bubny - veřejná část OSTATNÍ .................. ..................
SO 01-51-02 Vodovodní přípojka, Praha-Bubny SŽ ................ ................
SO 02-50-01 Likvidace dešťových vod, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště SŽ .................. ..................
SO 02-50-02 Odvodnění estakády, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště SŽ ..................... .....................
SO 02-50-03 Odvodnění komunikací, ul. Bubenská OSTATNÍ .................. ..................
SO 02-51-01 Přeložka vodovodu DN 200, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště OSTATNÍ ..................... .....................
SO 02-51-02 Suchovod SŽ .................. ..................
SO 02-52-01 Přeložka plynovodu STL PE dn160, km cca 0,820 OSTATNÍ ..................... .....................
SO 02-52-02 Přeložka plynovodu STL PE dn225, km cca 1,160 OSTATNÍ .... . ............ .. .. . ............
SO 02-55-01 Zrušení stávajícího parovodu DN200, km cca 0,820 OSTATNÍ .................. ..................
SO 02-55-02 Dočasná úprava horkovodu 2xDN250, km cca 1,100 OSTATNÍ ..................... .....................
SO 02-55-03 Dočasná úprava kanálu pro horkovod, km cca 1,100 OSTATNÍ ..................... .....................
SO 03-50-01 Kanalizační přípojka jednotná, Praha-Výstaviště SŽ .................. ..................
SO 03-50-02 Kanalizační přípojka dešťová, Praha-Výstaviště SŽ ..................... .....................
SO 03-50-03 Odvodnění komunikací, ul. Dukelských hrdinů OSTATNÍ .................. ..................
SO 03-51-01 Vodovodní přípojka, Praha-Výstaviště SŽ ................. .................
SO 52-50-01 Kanalizační přípojka kolejí, Praha-Bubny - Stromovka SŽ .................. ..................
SO 01-30-01 Příjezdová komunikace Praha-Bubny SŽ ..................... .....................
SO 01-30-02 Chodníky Praha-Bubny - Prefa schodiště, prefa lavice OSTATNÍ ....................... .......................
SO 01-30-03 Příjezdová komunikace BTS Bubny SŽ ................ ................
SO 02-30-01 Příjezdová komunikace Spínací stanice SŽ ..................... .....................
SO 02-30-02 Přeložka ul. Bubenské OSTATNÍ . . . ................... . . . ...................
SO 02-30-03 Úprava komunikací OMNIPOL OSTATNÍ ..................... .....................
SO 02-30-04 Provizorní mlatová cesta Strojnická OSTATNÍ ..................... .....................
SO 03-30-01 Úprava komunikací Praha-Výstaviště OSTATNÍ ....................... .......................

SO 03-30-01.1 Úprava komunikací Praha-Výstaviště, opěrné zdi OSTATNÍ ..................... .....................
SO 03-30-01.2 Úprava komunikací Praha-Výstaviště, dělící stěna OSTATNÍ .................. ..................
SO 03-30-02 Chodníky Praha-Výstaviště OSTATNÍ ..................... .....................
SO 03-30-03 Chodníky Stromovka OSTATNÍ ..................... .....................
SO 91-83-01 Kácení zeleně SŽ ..................... .....................
SO 91-83-02 Sadové úpravy OSTATNÍ ..................... .....................
SO 91-83-02 Sadové úpravy OSTATNÍ ..................... .....................

SO 91-83-02.1 ŽST Praha-Bubny, sadové úpravy OSTATNÍ ....................... .......................
SO 91-83-02.2 Zast. Praha-Výstaviště, sadové úpravy OSTATNÍ ..................... .....................
SO 01-40-01 Praha - Bubny, sdružené kabelové trasy SŽ ....................... .......................
SO 02-40-01 TÚ Praha - Bubny - Praha - Výstaviště, sdružené kabelové trasy SŽ ..................... .....................
SO 03-40-01 Praha - Výstaviště, sdružené kabelové trasy SŽ ....................... .......................
SO 52-40-01 TÚ Praha - Bubny - Stromovka, sdružené kabelové trasy SŽ ..................... .....................

SO 01-61-01.0.1 ŽST Praha-Bubny - stavební řešení SŽ ......................... .........................
SO 01-61-01.0.2 ŽST Praha-Bubny - stavební řešení SŽ ......................... .........................
SO 01-61-01.1 ŽST Praha-Bubny, doplňkové konstrukce a stavební výrobky SŽ ....................... .......................
SO 01-61-01.3 Praha-Bubny, vytápění a chlazení SŽ ....................... .......................
SO 01-61-01.4 ŽST Praha-Bubny, VZT SŽ ..................... .....................
SO 01-61-01.5 Praha-Bubny, ZTI SŽ ....................... .......................
SO 01-61-01.6 Praha-Bubny, vnitřní rozvody NN a osvětlení SŽ ....................... .......................
SO 01-61-01.7 Praha-Bubny, vnitřní rozvody slaboproud SŽ .................. ..................
SO 01-61-01.8 Praha-Bubny, hromosvod a uzemnění SŽ ..................... .....................
SO 01-61-01.9 Praha-Bubny, MaR SŽ ..................... .....................
SO 01-62-01.0 ŽST Praha-Bubny, zastřešení, architektonicko - stavební řešení + konstrukční část SŽ ......................... .........................
SO 01-64-01 ŽST Praha-Bubny, orientační systém SŽ ..................... .....................
SO 01-65-01 Praha-Bubny, demolice SŽ ..................... .................. .....................
SO 01-66-01 ŽST Praha-Bubny - drobná architektura SŽ ..................... .....................
SO 02-65-01 TÚ Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, demolice SŽ ..................... .....................
SO 02-66-01 Oplocení areálu Omnipol OSTATNÍ .................. ..................
SO 02-66-02 Oplocení autobazaru OSTATNÍ .................. ..................

SO 03-61-01.1 zast. Praha-Výstaviště, stavební řešení SŽ ....................... .......................
SO 03-61-01.2 zast. Praha-Výstaviště, konstrukční část SŽ ....................... .......................
SO 03-61-01.3 zast. Praha-Výstaviště, pomocné kce SŽ .................. ..................
SO 03-61-01.4 zast. Praha-Výstaviště, VZT a chlazení SŽ .................. ..................
SO 03-61-01.5 Praha-Výstaviště, ZTI SŽ .................. ..................
SO 03-61-01.6 Praha-Výstaviště, vnitřní rozvody NN a osvětlení SŽ .................. ..................
SO 03-61-01.8 Praha-Výstaviště, hromosvod a uzemnění SŽ .................. ..................
SO 03-62-01 zast. Praha-Výstaviště, zastřešení SŽ ....................... .......................
SO 03-64-01 zast. Praha-Výstaviště, orientační systém SŽ ..................... .....................
SO 03-66-01 zast. Praha-Výstaviště - drobná architektura SŽ ..................... .....................
SO 01-71-01 Praha-Bubny, TV SŽ ....................... .......................
SO 01-71-02 Praha-Bubny, připojení SpS na TV SŽ ....................... .......................

SO 01-71-04.1 Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, zárubní zeď u el. dělení SŽ ....................... .......................
SO 01-71-04.2 Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, založení trakčního stožáru 12N SŽ .................. ..................
SO 01-71-04.3 Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, sdružené podpěry pro trakci a PHS SŽ ....................... .......................
SO 02-71-01 Praha-Bubny - Praha-Dejvice, příprava na elektrizaci SŽ ..................... .....................
SO 52-71-01 Praha-Bubny - Stromovka, TV SŽ ....................... .......................

SO 02-73-01.1 Spínací stanice Bubny, Architektonicko-stavební řešení SŽ ..................... .....................
SO 02-73-01.2 Spínací stanice Bubny, Stavebně-konstrukční řešení SŽ ..................... .....................
SO 02-73-01.4 SpS Bubny, VZT a chlazení SŽ .................. ..................
SO 02-73-01.5 SpS Bubny, ZTI SŽ ................ ................
SO 02-73-01.6 SpS Bubny, vnitřní rozvody NN a osvětlení SŽ .................. ..................
SO 02-73-01.8 SpS Bubny, hromosvod a uzemnění SŽ ................ ................
SO 01-74-01 ŽST Praha - Bubny, EOV SŽ ..................... .....................
SO 03-74-01 Zast. Praha - Výstaviště, EOV SŽ ..................... .....................
SO 01-76-01 Praha-Bubny, úprava venkovního rozvodu nn osvětlení SŽ ..................... .....................
SO 01-76-02 Zast. Praha-Výstaviště, přípojka nn pro výtahy a eskalátory SŽ ..................... .....................
SO 01-76-03 Praha-Bubny, osvětlení nástupišť SŽ ....................... .......................
SO 01-76-04 Praha-Bubny, dálkové ovládání úsekových odpojovačů SŽ ..................... .....................
SO 01-76-05 Praha-Bubny, světelná návěst SŽ ..................... .....................
SO 01-76-06 Praha-Bubny, přípojka nn pro BTS Bubny SŽ .................. ..................
SO 02-76-01 Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, osvětlení na mostech SŽ ..................... .....................
SO 02-76-02 Praha Bubny - Praha Výstaviště, magistrální rozvod 22kV SŽ ..................... .....................
SO 03-76-01 Zast. Praha-Výstaviště, přípojka nn pro výtahy a eskalátory SŽ ................ ................
SO 03-76-02 Praha-Výstaviště, osvětlení nástupišť SŽ ..................... .....................
SO 03-76-03 Praha-Výstaviště, přípojka nn pro BTS Stromovka SŽ ..................... .....................
SO 52-76-01 Praha-Holešovice - Praha-Bubny, kabelový rozvod vn 6kV 50Hz SŽ ..................... .....................
SO 01-77-01 Praha-Bubny, ukolejnění SŽ ..................... .....................
SO 52-77-01 Praha-Bubny - Stromovka, ukolejnění SŽ .................. ..................
SO 01-78-81 Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, vnější uzemnění SŽ ..................... .....................

Dělení majetku:
SŽ Budoucí majitel SŽ [Kč] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . .. . ..... .. . . . . . . . . . ... . . . . . ... . . . . . ..... .. . .

SŽ-DOTACE Budoucí majitel SŽ-DOTACE [Kč] ...... .. . . . . . . .. . ... . . .. . ....... . . . . . . . . .. . ... . . .. . ..... .. . .
OSTATNÍ Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . .. . ....... . . ....... . . ...... . . .. ........ . .

Kontrolní součet [Kč] 3 7 8 9  0 3 6  6 9 6 , 1 7 56  9 7 8  7 7 1 , 6 7 3 8 4 6  0 1 5  4 6 7 , 8 4
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