	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:    OI-PRIPI/SOD/002860/2020/Zub

	A Název akce:    Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka
	Org:   5627



            Spisový znak:             56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související  
       a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:    OI-PRIPI/SOD/002860/2020/Zub

	A Název akce:    Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka
	Org:   5627


uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	statutární město Olomouc

se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.: 
	  
	  e- mail: 

	

	tel:                                                            e-mail: 

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	HOR - invest s.r.o.
se sídlem  Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc
IČ: 277 79 793
DIČ:

CZ27779793
Obchodní rejstřík:  HOR - invest s.r.o.
Sp. zn.: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě     
Zástupce

- ve věcech smluvních:
Ing. Michal Horák
e-mail: 

- ve věcech technických: 

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace              )
tel:                                                                                      e-mail:

Hlavní projektant:

tel:                                                                                       e-mail: 
Bankovní spojení: 

č. účtu: 



Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související 
a výkon autorského dozoru  č. OI-PRIPI/SOD/002860/2020/Zub ze dne 15.12.2020  se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o rozšíření předmětu smlouvy, změně termínu plnění  a změně ceny 
a platebních podmínek v souladu se  Změnovým listem č. 1 k projektové dokumentaci stavby.

III. Znění dodatku

1. Čl. II.   Předmět smlouvy se rozšiřuje o projednání a zapracování požadavků KÚOK ODSH ze dne 12.9.2023.
2. Čl. IV. Termín plnění se mění v odst. 1

Doplňuje se:
c) Upravená projektová dokumentace DUR 

a doklady dle požadavku KÚOK                                         nejpozději do 28.6.2024
3. Čl. V.  Cena a platební podmínky se mění v odst. 1
a)     Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části 

	Cena za část a) bez DPH:
	65.000,00 Kč

	DPH za část a):
	13.650,00 Kč

	Cena za část a) s DPH
	78.650,00 Kč


b)     Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR

	Cena za část b) bez DPH:
	15.250,00 Kč

	DPH za část b):
	3.202,50 Kč

	Cena za část b) s DPH:
	18.452,50 Kč


Doplňuje se
c)     Upravená projektová dokumentace DUR se zapracováním požadavků KÚOK, včetně dokladové části 

	Cena za část c) bez DPH:
	74 025,00 Kč

	DPH za část c):
	15 545,25 Kč

	Cena za část c) s DPH
	89 570,25 Kč


Cena celkem:                                                          dle původní SOD             dle SOD + dodatku č. 1
	Cena bez DPH:
	80.250,00 Kč
	154 275,00

	DPH:
	16.852,50 Kč
	32 397,75

	Cena celkem s DPH:
	97.102,50 Kč
	186 672,75


4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	V Olomouci dne:  31.10.2023                  
	V   Olomouci dne:  30.10.2023


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic
statutární město Olomouc
	Ing. Michal Horák
jednatel společnosti
HOR-invest s.r.o.


1
2

