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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

uzavřené dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 1“



Článek I.    
                                                           Smluvní strany
1. Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
se sídlem: Masarykova tř. 1313, Lutyně, 735 14 Orlová	
zastoupena: Mgr. Pavlem Kubínkem, ředitelem	
IČO: 623 315 40	
DIČ: CZ623 315 40	
bankovní spojení: ČSOB Orlová	
číslo účtu: 160986761/0300	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
[bookmark: _GoBack]Miloš Dulava, tel.: XXX XXX XXX
(dále jen „objednatel“)
2. FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
se sídlem: Školní 863, 735 14 Orlová	
zastoupena: Rudolfem Becíkem - jednatelem	
IČO: 25396293	
DIČ: CZ25396293	
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.	
číslo účtu: 19-3585740277/0100	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 18310
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Rudolf Becík, tel.: 596 522 322
 (dále jen „zhotovitel“)


Článek II. 
                                                           Úvodní ustanovení
1. Smluvní  strany se dohodly  na tomto  dodatku  č. 1  k uzavřené  smlouvě  o dílo ze dne         31. 7. 2023 na „Havarijní opravu střechy, zdí a přístupové rampy tělocvičny“, kterým se upravuje čl. V. Cena za dílo. Podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku č. 1 je změnový list, změnový rozpočet méněprací a víceprací.

Článek III. 
                                                           Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2. Původně sjednaný předmět díla se upravuje o změny technického řešení a technologie provedení. Změny předmětu díla jsou zachyceny v oboustranně akceptovaném Změnovém listu č. 1 a změnovém rozpočtu č. 1 s tím, že tyto dokumenty jsou přílohou tohoto dodatku.  
3. V důsledku úpravy předmětu díla dle článku 3 tohoto dodatku č. 1 se čl. V. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za dílo, která je dána 
cenovou nabídkou zhotovitele a změnovými rozpočty ve výši:

	Původní cena díla:	
    Celková cena bez DPH:	2 986 156,86 Kč
	DPH 	627 092,94 Kč
	Celková cena včetně DPH:	3 613 249,80 Kč

	Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah díla mění a cena díla se zvyšuje o položky dodávek specifikovaných ve změnovém rozpočtu (Cena bez DPH):

	Změnový rozpočet č. 1 (Méněpráce)
	      MNP 	- 37 604,42  Kč
	
	Změnový rozpočet č. 2 (Vícepráce)
	      VP 	+ 152 245,16  Kč

    Rozdílová cena zakázky na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem (bez DPH):	+                                114 640,74 Kč
	
	Cena Díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 celkem:	

	Cena díla celkem (bez DPH):	3 100 797,60 Kč
	DPH 21 %:	651 167,49  Kč
	Cena Díla dle Smlouvy celkem (vč. DPH):	                                           3 751 965,09 Kč 	

4. Na základě čl. IV. se termín doby realizace nemění.
5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV. 
                                                           Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
· změnový list č. 01,			
· změnový rozpočet č. 1			

V Orlové, dne 25. 10. 2023


			
	
	
	
…………………………………….
za objednatele
Mgr. Pavel Kubínek - ředitel
	
	
……………………………..
za zhotovitele
Rudolf Becík – jednatel společnosti 








