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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 29.5.2023

ČI. 1

ČI. 2

Původní text odst. 1. ČI. IV ve znění:

1

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. ČI. XIV odst. 2. Smlouvy o dílo, 
kterou mezi sebou uzavřeli dne 29.5.2023, jejímž předmětem je řádné provedení díla "Stavební 
úpravy objektu DPS na ul. Žďárská, NMNM - 1. etapa" tento:

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné. 
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle ČI. I Smlouvy o dílo, a to v souladu se 
změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1. 
Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet.

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně textu odst. 1 ČI. IV 
Smlouvy o dílo následovně:

8

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 2.665.613,50 Kč bez DPH, 
(slovy : dvamilionyšestsetšedesátpěttisícšestsettřináctkorunčeských  50/100) 
(dále jen „cena“).

seM Město Nové Město na Moravě
“To “se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

2. Petr Lupoměch
se sídlem Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 45497923
DIČ: CZ5707202006
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1622022399/0800
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem
č.j. ŽIV/0/1928/99/Ma
(dále jen „zhotovitel“)

AeO•09,% sah
1 zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic 
Miloš Hemza, referent odboru investic
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K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

se ruší a nahrazuje tímto textem:

ČI. 3

1.

2.

3.

4.

5.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v 
souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

7. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 3 
strany textu a jeho součástí je příloha uvedená níže.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho 
uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených 
zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl 
ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi 
podle § 29 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále 
v platnosti.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 2.923.026,04 Kč bez DPH, 
(slovy: dvamilionydevětsetdvacettřitisícdvacetšestkorunčeských 04/100) 
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

8. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 10. schůzi konané dne 15.5.2023 pod bodem č. 15/10/RM/2023.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi 
podle § 29 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
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V BohuňověV Novém Městě na Moravě

30.10. 2023
Dne

Za zhotovitele:Za objednatele:

Petr Lupoměch

3

Michal Šmarda 
starosta

Dne .6.40.2023

10. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně Příloha č. 2 Smlouvy o dílo - Změnový list č. 1 se 
změnovým položkovým rozpočtem.

AWt,

ELUPOMĚCH
wakf ZATEPLOVACÍ A stavební PRÁCE

Petr Lupoměch
Bohuňov 60,593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
iČO: 454 97 923 DIČ:CZ5707202006
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Q



4 500,00 Kč

14 535,00 Kč

36 680,00 Kč01 4 Pol D+M AI prahů do balkónových dveří

33 243,90 Kč01 5 Pol Montáž tepelné izolace podhledů balkónových desek

32 650,38 Kč

01 7 Pol D + M sítě do oken 8 750,00 Kč

Vícepráce celkem

TeS00

- dodávka a montáž nových sítí do oken
Stávající sítě v 5 oknech a v 1 balkónových dveřích nemůžou být znovu namontovány na nová okna. 
Budou dodány a namontovány sítě nové.

- dodávka a montáž tepelné izolace podhledů
V rozpočtu uvažováno pouze srovnání podhledů balkónových desek. Při stavebních pracích odpadla 
velká plocha omítek. Vzniklé nerovnosti musely být vyrovnány polystyrénem tl.30 mm

CENA bez DPH 
257 412,54 Kč

- dodávka a montáž AI prahů - balkónové dveře
V rozpočtu původně uvažovány balkónové dveře v celém 1.poschodí. Z důvodu bezbariérovosti 
změněny na dveře s AI prahy. Položka zahrnuje úpravu sestav tzn. navýšení za montáž novch prahů.

- demontáž podkladních vrstev stávající zámkové dlažby vč. zahradních obrubníků
Po přeměření spádů a rovinnosti stávajících zahradních obrubníků a stávající zámkové dlažby 
dohodnuto, že stávající obrubníky budou nahrazeny novými. Nevyhovující podklad (pouze hlína) 
nahrazen novým podkladem.

- na žádost objednatele - demontáž a montáž nové zámkové dlažby vč. obrubníků u požárního 
schodiště vč. podkladu

Stávající zámková dlažba je zvlněná na nevyhovujícím podkladu - pouze hlína.

01 6 Pol Přesun suti a vybouraných hmot
- přesun suti a poplatky za uložení
Cena zahrnuje přesun suti a poplatky za uložení pro položky 01 1 pol a 01 5 pol.

01 2 Pol Nátěr kovových konstrukcí
- nátěr ocelových vzpěr nad balkony
V rozpočtu nebyl uvažován. Konstrukce nelze odstranit, bylo zjištěno, že podepírají krov.

01 3 Pol D+M PVC mřížek
- dodávka a montáž vč. prodloužení PVC mřížek

Vyměněny všechny stávající mřížky. Rozpočet neobsahoval.

Vícepráce
01 1 Pol Zámková dlažba vč.podkladu a nových obrubníků

Změnový list č. 1
Stavební úpravy objektu DPS na ul. Žďárská, NMNM - 1. etapa

127 053,26 Kč

r
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01 1 Pol Zámková dlažba vč.podkladu a nových obrubníků

1 575,0075,00m2 21,00000Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu2 113106231R00
21,00000

13 734,00654,0021,00000m2113107530R00

21,00000

55 377,26302,60800 183,00m2564851111R00

302,60800

7 890,75105,0075,150004 113201111R00 m

12,00

63,15
7 140,0021,00000 340,00m214 596215021R00

2 375,00250,009,5000015 596291111R00 m
28 181,2575,15000 375,00917862111R0020 m

12,00000

63,15000

10 780,0077,00000 140,00kus21 59217335R

127 053,26 Kč

odstranění souvrství pod zámkovou dlažbou

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15cm

Prostor před požárním schodištěm: 6*3,5

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm

nové podkladní vrstvy pod zámkovkovou dlažbou, 2 vrstvy po 15cm, celkem 30cm - 
schodiště + dvorky: 151,304*2
Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových

Prostor před požárním schodištěm: 12

Výměna obrubníků - dvorky - celkem 80,5 - 17,35 v původním rozpočtu

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15

Prostor před požárním schodištěm: 12

Výměna obrubníků - dvorky

Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý



01 2 Pol Nátěr kovových konstrukcí

4 500,00kpl

4 500,00 Kč

1,00000 4 500,0015 783220010R01 Nátěr kovových konstrukcí - nosníky nad balkóny
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01 3 Pol D+M PVC mřížek

kus 51,00000R001 Dodávka a montáž PVC mřížek včdtně prodloužení

14 535,00 Kč

285,00 14 535,00
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01 4 Pol D+M Al prahů do balkónových dveří

Dodávka a montáž alu prahů do balkónových sestav ksR002

36 680,00 Kč

14,00000 2 620,00 36 680,00



01 5 Pol Montáž tepelné izolace podhledů balkónových desek

713111127RT2 Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, na tmel a hmoždinky betonový strop m2 49,00000 505,00 24 745,00

283 75931.R 85,10m2 49,00000 4 169,90

622489131RA0 4,50000m2 962,00 4 329,00

33 243,90

Deska polystyrénová EPS 70 F tl. 30 mm

Omítka tenkovrstvá silikonová s výztužnou stěrkou, Stomix, složitost 2
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01 6 Pol Přesun suti a vybouraných hmot

28 979990103R00 13,65000 550,00 7 507,50t

13,65000

29 979999973R00 13,86000 250,00t 3 465,00

13,86000

30 979082318R00 27,51000 3 851,40t 140,00

31 979082319R00 385,14000t 22,00 8 473,08
32 979086112R00 27,51000t 120,00 3 301,20
33 979082212R00 27,51000 220,00 6 052,20t

32 650,38 Kč

Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup. 170504) 

kamenivo : 13,86

Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m 

Příplatek k vodor.dopravé po suchu, dalších 1000 m 

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m

Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 

4,725+8,925



01 7 Pol D + M sítě do oken

D+M sítě do oken ks 5,00000 850,00 4 250,00R003
D+M sítě do balkónových dveří ks 1,00000 4 500,00 4 500,00R004

8 750,00 Kč




