
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ () oíLo

Zhotovitel:

.

.Imeno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

|.
SMLUVNÍ STRANY

Pavel Vaňka
zapsán v živnostenském rejstříku
Pavel Voňka
Macharova 2094, 54401 Dvůr Králové nad Labem
Macharova 2094, 54401 Dvůr Králové nad Labem
18888208
C2
Komerční banka, a.s.
303547601/0100

Pavel Voňka - tel:
e-mail:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447

_, C264809447
' KB Hradec Králové

636270217/0100

uzavřely níže uvedeného dne. měsíce a roku tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:

'- Dne: 30.10.2023 v 095632
Čj'. 151mm

1 Listůú Příloh: 1 M&M



u.
PŘEDMĚT SMLOUVY o ong

Smluvní strany prohlašuji, že dne 13.9.2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí
pro objednatele dílo, a to odstranění závad na hromosvodech uvedených v revizních zprávách
na objektech v areálu MŠ Montessori, MŠ Švendova, MŠ Kampanova, MŠ Plácky, MŠ
K Meteoru, MŠ Štefánikova, ZŠ Pouchov, ZŠ Kukleny a ZŠ Sever v Hradci Králové, na základě
zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 123078 s názvem „ODSTRANĚNÍZÁVAD
ZREVIZÍ HROMOSVODÚ 2023“ a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení
(dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu
za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

Termín zahájení provádění díla byl dle čl. lV. odst. 1 sjednán na nejpozději do 5 dnů ode dne
nabytí účinnosti smlouvy o dílo a termín dokončení a předání díla byl sjednán nejpozději do 40
dnů ode dne zahájení provádění díla. Dle předávacího protokolu č. 1 bylo dílo předáno
kzahájení jeho provádění dnem 20.9.2023, a tedy termín dokončení díla byl sjednán na
30.10.2023.

Smluvní strany konstatuji, že př i  provádění díla byl ze strany ředitele Základní a Mateřské
školy Kukleny vznesen požadavek na provádění díla v části týkající se výkopových prací v době
prázdninového provozu (tj. 23.10.2023—27.10.2023), kdy ztohoto důvodu musela být
provedena změna termínu zaasfaltování na termín přesahující sjednanou dobu dokončení
díla.

Dále v týdnu od 16.10.2023-20.10.2023 bylo př i  provádění oprav zjištěno, že bude nutné pro
odstranění revizních závad vobjektu Mateřské školky Sluníčko (Štefánikova 373) objednat
speciální přepěťové ochrany pro ethernitové rozvody, se kterými nebylo původně
vpodkladeoh počítáno. Předpokládaný termín dokončení prací v tě to  Mateřské školce je
3.11.2023.

V rozsahu těchto změn je třeba Upravit termín dokončení díla dle čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo.

I'll.
PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu
pro dokončení díla, tj. na změně čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo tak, že termín dokončení díla je
nejpozději do 9.11.2023.

V ostatnim zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena av  platnosti.

IV.
zÁvĚnečNÁ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel,



2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným
(listinným) dodatkem !( předmětné smlouvě o dílo.

Ve Dvoře Králové dne 177-10. 201 3

ZAZHOTOVITELE:

Pavel Voňka

VHradcí Králové dne 5 U. 10. 2025

ZA OBJEDNATELE:

' Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ




