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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. Objednatele: DOD20201556 

č. Zhotovitele: 2022/5217/0119 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „Dodatek“) 

I. Smluvní strany 

Objednatel:    Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757,  plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

číslo účtu:  2105677586/2700 

datová schránka: f7mdrpg 

zastoupen: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva 

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:           

kontaktní osoby ve věcech technických:  

osoba oprávněná pro změny díla: 

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné 

Zhotovitel:  Společnost: „HSM + ChT + Prodin – vlakové cesty” 

Tvořená: 

1) Vedoucí společník – Hroší stavby Morava a.s. 

se sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 

IČ: 28597460, DIČ: CZ28597460 

2) Společník – Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361 

3) Společník – PRODIN a.s. 

se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
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IČ: 25292161, DIČ: CZ25292161 

se sídlem/místem podnikání:  Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc 

právní forma:  společnost je bez právní subjektivity 

zapsaná v obch. rejstříku:  --- 

IČO: nepřiděleno 

DIČ:  nepřiděleno 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu:  43-4989500207/0100 

117259403/0300 

datová schránka: ncwjmnh 

zastoupení:  Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva vedoucího společníka 

nebo 

Ing. Radimem Vankem, členem představenstva vedoucího společníka 

nebo 

Richardem Tláskalem, členem představenstva vedoucího společníka a 

Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva společníka a 

Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva společníka 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Richard Tláskal, člen představenstva vedoucího společníka 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

kontaktní doručovací adresa: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Zhotovitel“) 

na straně druhé 

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ budou v tomto Dodatku označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako 

„Smluvní strany“) 
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I. Preambule 

Smluvní strany tímto potvrzují, že v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na sektorovou veřejnou zakázku vedenou 

pod názvem „Systém stavění vlakové cesty“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-033539 mezi sebou 

uzavřely dne 24. 6. 2022 smlouvu o dílo č. DOD20201556 u Objednatele, č. 2022/5217/0119 u Zhotovitele, za účelem 

provedení díla pod názvem „Systém stavění vlakové cesty“ (dále jen „Smlouva“). 

Výrazy a definice uvedené v tomto Dodatku mají význam přiřazený jim ve Smlouvě, pokud v tomto Dodatku není 

uvedeno jinak. 

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou Smlouvou a dohodly se na uzavření 

tohoto Dodatku v následujícím znění: 

II. Předmět Dodatku 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 7.4 a 7.12 Smlouvy ve spojení s ustanovením § 222 odst. 4 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), že v důsledku 

provedení víceprací, které jsou detailně popsány v přiloženém Změnovém listu č. 1 a v důsledku dalších skutečností 

uvedených ve Změnovém listu č. 1, se mění Cena Díla následovně: 

Původní cena celkem v Kč bez DPH: 19 474 000,-- 

Změnový list č. 1 

Celkem vícepráce v Kč bez DPH: 882 450,-- 

 

Cena dodatku č. 1 v Kč bez DPH: 882 450,-- 

 

Nová celková smluvní Cena Díla v Kč bez DPH  20 356 450 Kč 

 

V návaznosti na výše uvedené se mění následující ustanovení Smlouvy: 

 

V čl. VII. Smlouvy se mění bod 7.1 následovně: 

Původní znění: 

7.1.  Cena Díla 

Celková cena Díla činí 19 474 000,-- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla) a skládá se z položek uvedených 

v příloze č. 7 této Smlouvy. 

Nové znění: 

7.1. Cena díla 

Celková cena Díla činí 20 356 450,-- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla) a skládá se z položek uvedených 

v příloze č. 7 této Smlouvy. 

 

Dosavadní znění přílohy č. 7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zcela zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. 

 

Jedná se o změny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, jež nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž 

finanční limity dle ustanovení § 222 odst. 4 písmeno a) a b) bod 1 ZZVZ jsou dodrženy. 
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III. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2.  Ostatní ujednání Smlouvy vč. příloh tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž 

na plnění dle tohoto Dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění Díla atd.). 

3.  Tento Dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

Smluvním stranám. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění na 

Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje Objednatel. O nabytí účinnosti tohoto Dodatku se 

Objednatel zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu  

nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu Dodatku před účinností tohoto Dodatku se považuje za plnění podle 

tohoto Dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou ve znění tohoto Dodatku. 

Přílohou tohoto Dodatku a jeho nedílnou součástí jsou: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

Příloha č. 2: Příloha č. 7 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele 

…………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA 

předseda představenstva 

…………………………………. 

Richard Tláskal 

člen představenstva vedoucího společníka 

Hroší stavby Morava a.s. 

…………………………………. 

Ing. Martin Chovanec 

člen představenstva 

…………………………………. 

Ing. Martin Kvirenc 

předseda představenstva společníka 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

…………………………………. 

Ing. Leoš Jelínek 

předseda představenstva společníka 

PRODIN a.s. 


