
Příloha č. 2 smlouvy o dílo - Časový  harmonogram  realizace díla
Oprava živičného povrchu komunikace odstavného pruhu pro ebusy na ul. Valchařská

rok

týdny

dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VRN - zařízení staveniště, dočasné DZ

1 - zemní práce 

rozebrání dlažeb z drobných kostek- dvojřádek

frézování živičného krytu

5 - komunikace pozemní (postřik ; ACO11;)

9 - ostatní k-ce a práce (osazení dvojřádku ,řezání krytu, zálivka spár,)

997 - přesun sutě  
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