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Číslo objednatele: 23/SML2711/01/SoD/INV 

 

Číslo zhotovitele: 

 

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Ústecký kraj 

Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu:  5512232/0800 

Zástupce pro věcná jednání: 

  Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

  Ústeckého kraje 

  svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:   

Název/Jméno:  Stavební společnost JK spol. s.r.o. 

Sídlo:  Benešovská 1466/35a, 405 02 Děčín 

Zastoupený:  Ing. Janem Kulhánkem, jednatelem společnosti  

IČ:(RČ):  01739565 

DIČ:  CZ01739565 

Bank. spojení:  Komerční banka a.s., číslo účtu: 107-4994630217/0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

 Ing. Jan Kulhánek 

E-mail/telefon:  jankulhanek@spol-jk.cz / 724 744 333 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

 Ing. Jakub Teršl 

E-mail/telefon:  tersl@spol-jk.cz / 721 224 389 

 

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 33015 pod sp. zn. C 33015 vedená u Krajského 

soudu v Ústí nad Labem. 

 

   

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

SMLOUVU O DÍLO – DODATEK Č.1 
(dále jen „smlouva“) 

 

 

 Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 28. 8. 2023 na akci: „Domov pro seniory Šluknov-

Krásná Lípa, p.o. - stavební úpravy pavilonu „A“ (středisko Krásná Lípa)“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Napravuje se administrativní chyba ve výpočtu sazby DPH, kdy v  jedné části rozpočtu byla chybně 

nastavena sazba DPH 21%.   

 

Původní cena díla byla sjednána ve výši:  

• 24 777 422,22 Kč bez DPH a  

• 28 582 810,58 Kč včetně DPH 15 %. 

 

Nová cena díla je sjednána ve výši: 

• 24 777 422,22 Kč bez DPH a  

• 28 494 035,55 Kč včetně DPH 15% DPH.  

 

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/065097/2023/INV/VZ -SV/0003  uvedené 

v nabídce zhotovitele ze dne 3. 7. 2023 a je v souladu s příslibem číslo 23/RP070671, 23/RP070672, 

23/RP070673.  

  

  

X.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje,   o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 

odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.  069/75R/2019 písm. A) ze dne 21.  

8. 2019. 

 

doplňuje o odstavec 7. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Dodatek bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  nd8v8df /na 

e-mail:  jankulhanek@spol-jk.cz.  
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     XI. 

Podpisy smluvních stran 

doplňuje se odstavec č. 2: 

 

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě 

svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2023 V Děčíně dne 16. 10. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová 

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

Stavební společnost JK spol. s r.o. 

Ing. Jan Kulhánek 

Jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: Rekapitulace rozpočtu 

 



REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód:

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: stočk 1051, kú Krásná Lípa Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 25487892

ProProjekt s.r.o. DIČ: CZ25487892

Uchazeč: IČ: 01739565
DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ: 25487892

ProProjekt s.r.o. DIČ: CZ25487892

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

24 777 422,22 3 716 613,3315,00%

Stavební společnost JK spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

24 777 422,22

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,000,0021,00%

28 494 035,55CZK

2022146-R1

DPS Šluknov - Krásná Lípa, p.o. Stavební úpravy pavilonu A (středisko Krásná Lípa)
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022146-R1

Zakázka:

Místo: stočk 1051, kú Krásná Lípa Datum:

Zadavatel: ProProjekt s.r.o. Projektant:

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SO 1.3

SO 1.1

SO 1.5

SO 1.6

SO 1.7

Popis

Vedlejší a ostatní náklady

Stavebně konstrukční řešení

Stavební úpravy krovu

Stavební úpravy 3.NP

Výtah

DPS Šluknov - Krásná Lípa, p.o. Stavební úpravy pavilonu A (středisko Krásná Lípa)

SO 2 Technika prostředí stavby

SO 2.1 Zdravotně těchnická instalace

1 174 504,78

3 038 518,05

1 600 678,01

20 575 576,43

4 389 358,04

1 311 372,35

2 848 019,65

Stavební úpravy 1.NP

Stavební úpravy 2.NP

Stavební úpravy střechy

Oprava fasády

Stavební úpravy 1.PP

Kód

SO 1

SO 0

SO 1.4

SO 1.8

SO 1.2

SO 2.8 Elektronický zabezpečovací systém

SO 2.9 Komunikační systém ,,sestra-pacient´´

24 777 422,22

1 021 308,50

1 391 893,92

2 642 189,61

SO 2.5 Ochrana před bleskem

SO 2.6 Elektronický požární systém

SO 2.7 Zařízení slaboproudé elektroinstalace

So 2.2 Zařízení pro vytápění

SO 2.3 Zařízení vzduchotechniky

SO 2.4 Zařízení silnoproudé elektroinstalace

7 545 859,126 561 616,63

1 701 521,271 479 583,71

3 816 833,08

1 140 323,78

2 476 538,83

Cena bez DPH [CZK]

2 893 791,19

2 508 926,68

17 891 805,59

324 000,00

Martin Rousek

19. 4. 2023

ProProjekt s.r.o. 

Cena s DPH [CZK]

2 885 265,68

372 600,00

3 327 859,87

165 415,20143 839,30

783 385,82681 205,06

28 494 035,55

278 773,27242 411,54

498 512,83433 489,42

488 967,49425 189,12

995 114,23865 316,72

170 964,75148 665,00

2 463 204,272 141 916,76
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