[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
ev. č. 
objednatele: č. 197-2017–OSM/OSO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami


1.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo:	Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ: 	002 62 340   
DIČ: 	CZ 00262340 
zápis v OR: 	nezapsané v OR
zastoupen:	Ing. Petrem Beitlem, primátorem města
dále objednatele zastupují	
ve věcech smluvních	: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora a Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku
ve věcech technických	: Ing. Jaromíra Čechová, Václav Kotek, Ivana Šálková
bankovní spojení 	: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu 	: 121-451/0100
telefon 	: 483 357 111
fax	: 483 357 353


dále jen "objednatel" na straně jedné
a

ZHOTOVITEL

název:	STAVO-UNION, stavební společnost s.r.o.	
sídlo:   	v Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou 
IČ:       	25407317	 
DIČ:    	CZ25407317	 
zápis v OR:	vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15919
zastoupen: 	
ve věcech smluvních	Ing. Roman Weber 
ve věcech technických	Jan Rubeš	: 
bankovní spojení 	ČSOB Jablonec nad Nisou
č. účtu 	505 380 563/0300 
telefon 	483 314 493 
fax	483 314 494



dále jen "zhotovitel" na straně druhé

					


2.
Předmět  dodatku č.1

„Oprava povrchu školního hřiště ZŠ Pivovarská“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.04.2017 mezi výše uvedenými stranami. Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje a mění ustanovení článku 3.1  cena za dílo výše uvedené smlouvy.

3.  
Změna rozsahu předmětu díla
V průběhu realizace zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. Smlouvě o dílo v článku 2.1. Předmět smlouvy, které vyplynuly ze skutečnosti zjištěných během realizace a nebyly předem známy. Tyto změny – dodatečné stavební práce ( vícepráce ) a méněpráce, jsou podobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v krycích listech rozpočtu 1-5, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku a zaznamenány ve stavebním deníku.
Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změny ( vícepráce a méněpráce ), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. Článku se nemění a zůstávají v platnosti.

Předmět této smlouvy se rozšiřuje o:

Vícepráce

             Zemní práce							               12 436,20  Kč
      -      odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl. 300 mm ( + 9, 8 m2 )
      -      odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl. 300 mm ( + 9,8 m2)

            Komunikace pozemní 						                               2 930,20 Kč	
· vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm ( + 9,8 m2 )
· 	vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným            tl. 100 mm ( + 9,8 m2 )
   
      Úpravy povrchů, podlahy a osazování 			        	                   8 115,60 Kč 
-	mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
      ( + 1,96 m3 )
-     příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
      ( + 1,96 m3 )
      -	výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari ( + 0,057 t)
     
      Ostatní konstrukce a bourání	 					                   4 931,14 Kč
-     osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm ( + 4 m )
-	žlab odvodňovací Self Line s pozink roštem 1 000 mm ( + 1 ks ) 
-	vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně ( + 1,8 m )
-	ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči ( + 0,54 m2 )
	 

   
      Přesun sutě								                    1 999,65 Kč
· vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km ( + 11,1 t)
· příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů ( + 11,1 t )
· poplatek za uložení betonového odpadu na skládce ( + 11,1 t )
Přesun hmot							     	        2 136,58 Kč
přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m ( + 10,525 t )

Podlahy z dlaždic							 
            exteriérová schodovka slinutá RAKO – 76 SR7 Nordic (16 ks )		        	        1 654,40 Kč  			dlaždice keramické slinuté mrazuvzdorné min R11 ( - 1,18 m2 )           -684,29 Kč



4.
Cena za dílo


1. Cena za dílo je upravena, dle čl. 3.2 –  doplňuje se a mění takto:

Původní cena za dílo:
Cena bez DPH  21 %:	   869 317,41 - Kč
DPH 21 %: 	   182 556,66 - Kč
Cena včetně DPH  21 %:   	1 051 874,07 - Kč  
           

Rozšíření a ponížení ceny za dílo celkem:
Cena bez DPH 21%                        33 519,48 - Kč
DPH 21%                                           7 039,09 - Kč
Cena včetně DPH 21%                   40 558,57 - Kč


Celková cena za dílo:
Cena bez DPH  21 %:	   902 836,89 - Kč
DPH 21%	   189 595,75 - Kč
Cena včetně DPH 21%        	 1 092 432,64- Kč

5.
Termín plnění
Ustanovení čl. 4 bod 4.1. smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:  
Termín plnění

Termín zahájení prací :								18. dubna 2017
Dokončení prací do:								16. června 2017

6.
Závěrečná ustanovení


Ustanovení smlouvy o dílo ev. č. 197- 2017 - OSM/OSO ze dne 18.04.2017 nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech  z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.



Příloha: 1/ Nabídkový soupis výkonů ze dne 09.05.2017, 19.05.2017.



Jablonec nad Nisou, dne:	Jablonec nad Nisou, dne:	




objednatel:	zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou 	





__________________________________                        ______________________________________
Ing. Miloš Vele, náměstek primátora	jméno a příjmení, jednatel společnosti




____________________________________	
Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku	                 Za věcnou správnost:
	     Ivana Šálková, technik, OSO
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