	
DODATEK č. 1
(MJ-SML/0425/2023-1)

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0425/2023 ze dne 02.06.2023 
na stavební úpravy prostoru kantýny v budově č.p. 1147/10 v Jeseníku (IPOS)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami	

Objednatel:			město Jeseník
Sídlo:			Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
IČO:			003 02 724
DIČ:			CZ00302724
Zastoupen: 			Mgr. Radim Otýpka, vedoucí Oddělení vnitřní správy
Bankovní spojení:		Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu:			XXXXX
Tel.:			584 498 111
ID datové schránky:		vhwbwm9
Zástupce pro věci technické:	Ivo Gryga, referent Oddělení vnitřní správy
		tel.: 584 498 111, e-mail: XXXXX      
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel:			Unistav Stavby s.r.o. 
Sídlo:	                                          	28. října 889/5, 790 01 Jeseník
IČO:			               087 51 242
DIČ:				CZ08751242
Zápis v OR:                                     OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 80662
Zastoupen:			Pavlem Bulgurisem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:  		Komerční banka Jeseník, a.s.
Číslo účtu:			XXXXX
Tel/mail:     			XXXXX
ID datové schránky:		mpfi36w
Zástupce pro věci technické: 	Pavel Bulguris, Vlastimil Petřek
(dále jen: „zhotovitel“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Dne 02.06.2023 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo
č. MJ-SML/0425/2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy prostor kantýny v budově č.p. 1147/10 v Jeseníku (IPOS), jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy. 

2. V intencích čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

II.
Předmět dodatku

1. Rozsah díla se upravuje a to ve znění Změnových listů č. 1 a č. 2 podrobně vymezujících provedené změny, které nemění celkovou povahu zakázky a jejichž celkový cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhl 30 % původní hodnoty závazku:

	Změnový list
	Vícepráce v Kč bez DPH
	Méněpráce v Kč bez DPH
	Rozdíl v Kč bez DPH

	č. 1 – obklady keramické a LED pásek
	0,00
	-38.763,48
	-38.763,48

	č. 2 – úprava příčky skleněné rytiny, úprava odpadů, truhlářské práce, RAL roleta, klempířské práce, nátěr zábradlí schodiště, expanzní nádoba, výlevka, instalace osvětlení
	172.111,26
	0,00
	172.111,26

	Celkem
	172.111,26
	-38.763,48
	133.347,78



2. Celková smluvní cena se tedy zvyšuje  o 133.347,78 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy tak, že nově zní následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a změnových listů č. 1 a č. 2, a činí:

Celková cena bez DPH		1.763.040,02 Kč
DPH 21 %			    370.238,40 Kč
Celková cena s DPH	           	2.133.278,42 Kč		

(slovy: Dvamilionystotřicetřitisícedvěstěsedumdesátosm korun českých a čtyřicetdva haléřů s DPH).

4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle
a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Změnový list č. 1 a 2.





[bookmark: _GoBack]V Jeseníku dne	9. 10. 2023					V Jeseníku dne 9. 10. 2023



………………………………………………..				…………………………………………………
za objednatele 							za zhotovitele
Mgr. Radim Otýpka         					Pavel Bulguris
Vedoucí Oddělení vnitřní správy				jednatel společnosti
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