
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/9/2023
„MŠ Vokovická pare. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ"

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ")

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů 

mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 

IČO: 00063703 

DIČ: CZ00063703

zastoupená
SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 
IČO:27114112 

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:
EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 4 

zastoupená: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva 

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 

Mgr. Radimem Suchopárem, členem představenstva 
IČO: 25172328 

DIČ: CZ25172328

zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904 

identifikátor datové schránky: p8ncd8g

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 5997270207/0100 

(dále jen „zhotovitel")
(dále společně také „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 
(dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VZ/9/2023 ze dne 20. 07. 2023, jejímž 
předmětem je dílo „MŠ Vokovická pare. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ" (dále také jen
„Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s ustanovením čl. V. odst. 9 a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu 
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je sjednání změn díla o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. 1, 
a to z důvodů uvedených v tomto změnovém listu.

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění 
v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. 1, 
který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto 
Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH: 95.673.777,17 Kč

Cena prací a dodávek dle změnového listu č. 1 bez DPH: 3.216.521,00 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 98.890.298,17 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 12 Smlouvy text čl. IV. 
odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:

Termín předání 
a převzetí staveniště

Dne 07. 07. 2023

nebo

do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, bude- 
li tato uzavřena později než 30. 06. 2023.

Termín zahájení 
provádění díla

Dnem předání a převzetí staveniště.

Doba provádění díla Čtyři sta třicet čtyři (434) kalendářních dnů.

Termín předání 
a převzetí 

dokončeného díla

Poslední den doby provádění díla.

//
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4. S ohledem na výše uvedené se v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 12 Smlouvy text čl. IV. 
odst. 3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:

„3. Zhotovitel se dále zavazuje splnit v průběhu provádění díla následující uzlové body:

Číslo
uzlového

bodu
Vymezení uzlového bodu

Doba provádění

uzlového bodu

1 Dokončení bourání (demolice) stávající budovy MŠ

Padesát (50) 
kalendářních dnů

od dokončení
uzlového bodu č. 5

2 Dokončení zdivá svislých nosných konstrukcí

Jedno sto osmdesát 
(180)

kalendářních dnů
od dokončení

uzlového bodu č. 5

3
Dokončení montáže parotěsnící a vzduchotěsnící 
vrstvy skladby střech Sla a Slb

Dvě stě čtyřicet 
(240)

kalendářních dnů
od dokončení

uzlového bodu č. 5

4
Dokončení stavební připravenosti pro montáž interiéru 
hlavního objektu MŠ

Tři sta padesát pět 
(355)

kalendářních dnů
od dokončení

uzlového bodu č. 5

5 Dokončení odstranění azbestu z původní budovy MŠ

Šedesát (60) 
kalendářních dnů 

od nabytí účinnosti 
Dodatku č. 1 smlouvy

5. S ohledem na výše uvedené se v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 12 Smlouvy text čl. IV. 
odst. 4. Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 4 Smlouvy tohoto znění:

„4. Za dobu provádění uzlového bodu se dle smlouvy považuje počet kalendářních dnů 
počínaje dnem uvedeným u příslušného uzlového bodu a konče dnem dokončení 
příslušného uzlového bodu a jeho odsouhlasením oprávněným zástupcem objednatele 
jednajícím ve věcech technických nebo TDS, po kterou bude zhotovitel provádět příslušný 
uzlový bod v souladu se smlouvou a v rozsahu DPS při dodržení všech technologických 
postupů, přičemž do doby provádění uzlového bodu se nezapočítává doba, po kterou je 
provádění díla v souladu se smlouvou přerušeno zápisem oprávněného zástupce 
objednatele jednajícího ve věcech technických ve stavebním deníku, má-li toto přerušení 
vliv na dobu provádění příslušného uzlového bodu (dále jen „Doba provádění uzlového 
bodu"). Za termín dokončení uzlového bodu se dle smlouvy považuje poslední den Doby 
provádění uzlového bodu. Dokončení uzlového bodu č. 5 bude ze strany objednatele 
odsouhlaseno pouze na základě předchozího souhlasu příslušné hygienické stanice 
a doložených výsledků měření akreditované laboratoře z místa provádění díla."
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IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy 
beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva 
(2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá 
ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným 
elektronickým podpisem.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou 
osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic 
z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí 
se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv 
městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců 
od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci 
registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho 
uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. 
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, 
a to usnesením č. RMČ-1005/23 ze dne 30. 10. 2023 a rovněž byly splněny veškeré ostatní 
zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohu:
Změnový list č. 1

za zhotovitele za objednatele
Ing. Tomáš Votava Zdeněk Hořánek

předseda představenstva EDIKT a.s. předseda představenstva SNEO, a.s.

za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.
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SMLOUVA O DÍLO C. VZ/9/2023

Změnový list č. 1
Odstranění azbestu
Stavba
(Název dle SoD) MŠ Vokovická pare. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Zpracoval

Vokovická e.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V průběhu ruční demontáže vestavěných skříní, kazetových minerálních podhledů a zařizovacích předmětů byla, uvnitř svislých 
a vodorovných konstrukcí, zjištěna přítomnost deskového materiálu s možným obsahem azbestu. Na základě této skutečnosti 
nebylo možné zahájit bourání vnitřních příček a dne 4.8.2023 bylo přistoupeno k pozastavení veškerých prací uvnitř budovy MŠ. 

Současně, za účelem potvrzení přítomnosti azbestu, byla oslovena odborná firma k odebrání vzorků ze svislých a vodorovných 
konstrukcí a předání k laboratornímu rozboru. Dne 11.8.2023, po obdržení protokolu z akreditované laboratoře potvrzujícího 
přítomnost azbestu s obsahem chryzotilu a také, po potvrzení nutnosti vybudování kontrolovaných pásem, kdy prostor 
s výskytem azbestu musí být vzduchotěsně oddělený od okolního prostředí a napojený na soustavu filtračních a odsávacích 
jednotek, bylo, z důvodu nemožnosti pokračování dalších bouracích a zemních prací, přistoupeno k přerušení provádění díla 
včetně všech uzlových bodů, v celém rozsahu dle Smlouvy o dílo č. VZ/9/2023.
Na základě výše uvedených skutečností byl pověřenou osobou MŽP ČR vypracován technologický postup odstranění materiálů 
obsahujících azbest, který bude podkladem pro „Hlášení prací s azbestem" předané na příslušnou hygienickou stanici. Vícepráce 
související s inženýrskou a projektovou přípravou včetně vlastní realizace odstranění azbestu zahrnuje tento změnový list.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná 
o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom 
skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení 
realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

ANO, pověřená osoba MŽP ČR ve spolupráci se stavebním rozpočtářem, v podrobnosti pro 
zadání a realizaci stavby

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 3.216.521,00 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 3.216.521,00 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínu (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: Prodloužení termínu o 60 dnů.

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1 
fotodokumentace, zaměření...) «

Změnový rozpočet (vícepráce)
Technologický postup odstranění materiálů obsahujících azbest vvnracovanvBllSlIlliSl 
HHHpověřenou osobou MŽP ČR k hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů dle Rozhodnutí č.j.: MZP/2020/720/4740 ze dne 16.11.2020
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 0 MS Vokovická, Vokovická 28/12a, 160 00 Praha 6
O: SO.01 Budova Mateřské školy, par.č. 1281/256 a 1281/257, k.ú. Vokovice
R: SO.01.1 odstranění materiálů s obsahem azbestu

cena
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství jednotková

dle URS

Díl: 2 Kontrolované pásmo
1 11 Montáž kontrolovaného pásma m2 820,00 není dána |

vybudování uzavřeného kontrolovaného pásma 
zakrytí objektu MŠ vysokopevnostní neprodyšnou plachtou

2 5 Demontáž kontrolovaného pásma m2 820,00 není dána |

demontáž a odstranění jako odpad kategorie "0" - obyčejný

3 6 Provoz KP hod 10,00 není dána |

instalace a dodávka odsávacích jednotek 

o výkonu 11 080m3/hod pro 1 ks KP

4 10 Monitoring podtlaku v KP hod 40,00 není dána |

monitoring podtlaku (není požadováno
stacionární měření), hodnoty podtlaku se zapisují 1x :
za pracovní směnu do záznamového listu (stavebního denníku)

5 3 HEPA filtr k odsávacím jednotkám ks 4,00 není dána |
set HEPA filtrů do odsávacích zařízení (4 ks filtračních jednotek s jedn.kapacitou
3000m3/1hodí

6 8 Předfiltr F7 ks 240,00 není dána |

výměna předfiltru F7 do 4 ks filtračních jednotek (denní výměna)

3 9 Předfiltr G4 ks 480,00 není dána |

výměna předfiltru G4 do 4 ks filtračních jednotek (2x denní výměna)

Díl: 3 Personální propusť
3 12 Montáž 3-komorové personální propusti ks 1,00 není dána |

jednorázová dekontaminační komora z lehké konímkce potažena PE plachtou

9 13 Provoz 3-komorové personální propusti hod 162,00 není dána |

instalace a dodávka odsávacích jednotek pro
personální propust (jedn.kapacita 400m3/1hod.) - instalace HEPA filtru

10 17 Demontáž 3-komorové personální propusti ks 1,00 není dána |

použitý spotřební materiál ošetřit stabilizačním 

přípravkem Foster 3220 a odstranit jako odpad
11 14 filtr F7 k personální odsávací jednotce (denní výměna 1 ks) ks 60,00 není dána |

12 15 filtr G4 k personální odsávací jednotce (4 ks denní výměna) ks 240,00 není dána |

13 16 Dekontaminační prostředky osobní hygieny ks 60,00 není dána |

Díl: 4 Materiálová propusť
14 18 Montáž 2-komorové materiálové propusti ks 1,00 není dána |

lehká stavitelná konstrukce (kov nebo dřevo): 
plachty z PE, těsnící materiál

15 19 Provoz 2-komorové materiálové propusti hod 82,00 není dána |
instalace a dodávka odsávacích jednotek (jedn. kapacita 400m3/hod.) - instalace HEPA 
filtru

16 21 Demontáž 2-komorové materiálové propusti ks 1,00 není dána |
použitý spotřební materiál ošetřit stabilizačním 

přípravkem Foster 3220 a odstranit jako odpad
17 20 fitr F7 a G4 k odsávací jednotce (denní výměna) ks 120,00 není dána |

Díl: 5 Odstranění materiálů s obsahem azbestu

18 22 765231851
Vybourání a demontáž všech azbestových materiálů - Demontáž obkladu stěn 
azbestocementovou ( krytinou ) skládanou do suti m2 1 008,40 508,00

vybourání azbestových materiálů z podhledů, příček a vnitřního obložení obvodového pláště

19 23 Enkapsulační stabilizace m2 1 008,40 není dána |
průběžný enkapsulační postřik demontovaných materiálů přípravkem Foster 3220,

20 24 997006004 Balení odpadů do pytlů - Pytlování nebezpečného odpadu ze ( střešních ) šablon s 
obsahem azbestu

t 12,10 3 640,00

balení odpadů do neprodyšných PE obalů, dekontaminace obalů v materiálové propusti

21 25 Vysátí konstrukcí vysavači třídy H13 se sběrnými sáčky m2 2 052,00 není dána |
vysátí stávajících stavebních konstrukcí vysavači třídy H13 se sběrnými sáčky

Díl: 6 Sanace používaného technoloqického vybaveni
22 26 Sanace používaného technologického vybavení: hod 33,00 není dána |

kompletní dekontaminace filtrační a odsávací techniky a použité mechanizace po ukončení 
prací
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 0 MS Vokovická, Vokovická 28/12a, 160 00 Praha 6
O: SO.01 Budova Mateřské školy, par.č. 1281/256 a 1281/257, k.ú. Vokovice
R: SO.01.1 odstranění materiálů s obsahem azbestu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
cena

jednotkováj
dle URS

Díl: 2 Kontrolované pásmo
Díl: 7 Přesun hmot

23 29 997013501 Odvoz vybouraných hmot kategorie "N" na skládku do 1 km t 12,1 288,00
24 30 997013509 Odvoz vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km t 338,8 12,50

25 26 997013111
Vodorovná a svislá doprava odpadů kategorie "N" za 1 podlaží - Vnitrostaveništní doprava 
suti a vybouraných hmot pro budovy vodorovně do 50 m svisle do 6 m s omezením 
mechanizace

t 12,1 803,00

26 31 997013821 Poplatek za odstranění odpadů odpadu kat.č. 17 06 05 na skládce nebezpečných odpadů t 12,1 3 660,00

Díl: 0 Ochrana pracovníku pří prácí, příprava
27 1 Filtr k polomasce klasifikace FF P3 ks 1 750,00 není dána
28 2 Jednorázový pracovní overal TYVEK kat. č. 3 typ 5 (prachotěsný) ks 1 150,00 není dána
29 3 Jednorázové pracovní rukavice PVD ks 2 250,00 není dána
30 4 Ochranné brýle ks 50,00 není dána

Díl: ON Ostatní nákladv
„. 1 ||Měření koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken po ukončení prací před || ». .1 . 1
31 32 1 » . . . . ,, ’ r merem 4,001 není dana 1zrušením, kontrolovaného Dasma 1 1

Měření respirabilní polétavé azbestové frakce 
v prostoru kontrolovaného pásma po ukončení prací

32 33 Zařízení staveniště, zrušení staveniště kus 1,00| není dána |

Díl: X VRN
33 Provedení stavebně-technického průzkumu stavebních konstrukcí a míst k odběru vzorků

na přítomnost azbestu kus 1,00 není dána

34 Odběr vzorků na stavbě včetně laboratorní analýzy kus 3,00 není dána
35 Vypracovaní akreditované zprávy o průzkumu kus 1,00 není dána

36 Zpracovaní stanovení množství materiálu s azbestem, zpracovaní výkazu výměr sanačních
obiemů. zpracovaní projektu odstranění azbestu kus 1,00 není dána

Součet celkem 3 216 521,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2
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Seznam zkratek:

KP kontrolované pásmo
ILNO identifikační list nebezpečného odpadu
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
OOPP osobní ochranné prostředky pracovníků
PO požární ochrana
PE polyethylen
FVZ filtračně-ventilační zařízení (jednotka)
HEPA High Efficiency Particularte Air (vysoce účinný filtr vzduchových částic)
k.č. katalogové číslo odpadu
NO nebezpečný odpad
O ostatní odpad
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ÚVOD
Předmětem tohoto technologického postupu je odstranění příček a podhledu v rámci objektu MŠ 
Vokovická, Vokovická 28/12a, 160 00 Praha 6, které obsahují azbest v rámci uzavřených 
kontrolovaných pásem.

Obr. č. 1 Situační plán místa výkonu práce

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRACÍ

Charakteristika území a stavebního pozemku

Předmětem řešení je odstranění objektu z důvodu plánované vestavby nové větší MŠ, vč. úpravy 
přilehlé zahrady. Odstraňované objekty se nachází mezi ulicemi Vokovická a K Červenému vrchu. V 
okolí ulice Vokovická se nachází stará zástavba rodinných domů, doplněná výstavbou panelových 
domů. Severně od ulice K Červenému vrchu je umístěná nová bytová výstavba Na Krutci. Nedaleko od 
mateřské školy je Divoká Šárka. Jižně od mateřské školy cca 200 m vede hlavní ulice Evropská. 
Odstraňovaná stavba se nachází na pozemcích 1281/256, 1281/257 v katastrálním území Praha - 
Vokovice.

Charakteristika prací s azbestem

V rámci provádění stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu, se v objektu 
nacházely stavební materiály, u kterých se laboratorně prokázala přítomnost azbestových vláken. 
Jedná se o příčky a podhledy v interiéru budovy.

Tyto materiály obsahující azbest budou odstraňovány v rámci dvou dílčích kontrolovaných pásem, které 
byly stanoveny na základě získaných informací z projektové dokumentace a provedeného průzkumu 
na zjištění výskytu materiálů s obsahem azbestu. Kontrolovaná pásma budou tvořit neprodyšně
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uzavřené prostory na pomocné konstrukci, v maximální míře využívající stávající stavební konstrukce, 
ve kterých budou odstraňovány materiály s obsahem azbestu. Kontrolovaná pásma budou podtlakové 
(s diferenčním záporným tlakem) s vnitřní filtraci vzduchu a s napojeným materiálovým 
dekontaminačním systémem pro odstraňované nebezpečné odpady a personálním dekontaminačním 
systémem pro pracovníky odstraňujících azbest po ukončení, nebo přerušení prací.

POUŽITÉ NORMY PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ S AZBESTEM

Odstranění azbestových materiálů vychází z národní legislativy České republiky s přihlédnutím
k dotčeným normám EU. Postupováno bude dle následujících předpisů v platném a úplném znění:

[1] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
[2] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
[3] Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu.
[4] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
[5] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci).

[6] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
v platném znění.

[7] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.

[8] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
[9] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
[10] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v 

posledním znění.
[11] Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.
[12] Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli.

[13] Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací.

[14] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně 
směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) 
č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21 /ES.

[15] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (GHS, CLP).

[16] Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických 
směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.

[17] Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.
[18] Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů.
[19] Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
[20] Metodický návod č. 4 odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a 

pro nakládání s nimi (Publikováno ve Věstníku MŽP ČR č. 3/2008, novelizace 2018).
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[21] Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
(ADR) v platném znění.

[22] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
[23] ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - Požadavky.
[24] ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - 

Požadavky.
[25] ČSN EN ISO 16000-7:2008 Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení 

koncentrace azbestových vláken v ovzduší.
[26] ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost 

zkušebních a kalibračních laboratoří.
[27] ČSN EN 149+A1:2009 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně 

proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení.
[28] ČSN EN 405+A1:2009 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti 

plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení.
[29] ČSN EN 529:2006 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Doporučení pro výběr, používání, 

ošetřování a údržbu - Návod

CHARAKTERISTIKA AZBESTU V PŘEDMĚTNÝCH MATERIÁLECH

Ve výše uvedených nebezpečných materiálech se předpokládá výskyt následujícího druhu vláknitých 
silikátů:

chrysotil CAS 12001-29-5
Sledovaným ukazatelem expozice zaměstnance azbestu je početní koncentrace vláken o rozměrech 
délky větší než 5 pm, průměru menším než 3 pm a poměru délky k průměru větším než 3 : 1 v 
pracovním ovzduší. Na základě provedeného průzkumu byly zjištěny použité stavební materiály 
na bázi chryzotilu.
Azbestová vlákna dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (GFIS, CLP) jsou 
specifikovány následovně:

Care. 1A, STOT RE 1.

H350 Může vyvolat rakovinu

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici 

Signální slovo: „nebezpečí"

Výstražné symboly: GHS08

Chemické složení chryzotilu odpovídá teoretickému vzorci Mg3SÍ2C>5(OFI)4, v oktaedrických pozicích je 
dominantní Mg, může ale vstupovat i menší množství Fe nebo AI. V tetraedrických pozicích je jen 
nepatrná substituce AI za Si. Symetrie je monoklinická (oddělení monoklinicky prizmatické, polytyp 2M) 
nebo rombická (polytyp 20r).
Příloha XVII REACHu uvádí, že používání předmětů obsahujících azbestová vlákna, které již byly 
instalovány, nebo byly v činnosti před 1. lednem 2005, je nadále povoleno až do doby jejich 
zneškodnění nebo ukončení jejich životnosti. Dodatek 7 REACHu. Zvláštní ustanovení o označování 
předmětů obsahujících azbest stanovuje, že všechny předměty obsahující azbest nebo jejich obal musí 
být opatřeny označením definovaným následně na obrázku:
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POZOR
OHSAHUJE

AZBEST

CkKífíi//t<»

Obr. č. 2 Označování výrobků obsahujících azbest

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ
Vymezení kontrolovaného pásma

Prostor, kde bude docházet k odstraňování materiálů s obsahem azbestu, nebo kontaminovaných 
azbestem bude vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem'1, ve kterém budou dodržovány režimová 
opatření. Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako 
součást azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění 
vdechnutí a zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem. 
Každé kontrolované pásmo bude mít jednotnou strukturu, t.j. bude vytvořen uzavřený a oddělený 
prostor, ve kterém budou odstraňovány materiály s obsahem azbestu. Tento prostor bude napojený 
na odsávací a ventilační jednotky a řízené nasávání, kterým se bude regulovat vnitřní tlak a vnitřní 
filtrace vzduchu tak, aby při vytvořeném záporném diferenčním tlaku -15 až -20 Pa docházelo k pěti 
až šestinásobné výměně vnitřního ovzduší za hodinu. Tento vnitřní diferenční tlak bude monitorován 
a pravidelně vyhodnocován. K takto vytvořenému kontrolovanému pásmu bude přiřazena 
materiálová a personální dekontaminační komora pro dekontaminaci vystupujícího neprodyšně 
zabaleného odpadu a pro vstup a výstup pracovníků z pracovního prostoru. Výstup pracovníků je 
možný pouze po celkové dekontaminaci a odstranění použitých prostředků osobní ochrany v 
prostorech dekontaminační komory.

Dednotné schéma uspořádání kontrolovaného pásma

* ♦

pracovní prostor kontrolovaného pásma, 
kde je prováděno odstraňováni materiálů 

s obsahem azbestu

H I

materiále 
dekont 

a výsti

■á propusť 
aninaee 
p odpadu

perso
dekontam

vstup

lální p 
nace p 
i výstui

opusť
acovníki
I z KP

LEGENDA:

♦
filtrační a ventilační * 
jednotka s vyznačeným 
směrem proudění vzduchu

řízené nasávání 
s vyznačeným směrem 
proudění vzduchu

uirtiu
Hkort

V* PHPHT 
illniw 

od Mrk

lafcentrn
vstup

•1B9 JI

i výrti
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aoavril«4 
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materiálová propusť 
přesná specifikace 
viz. samostatné schéma

personální propusť 
přesná specifikace 
viz. samostatné schéma

Obr. č. 3 Jednotná struktura uspořádání kontrolovaného pásma
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Dekontaminační personální komora (hygienická smyčka) integrovaná do kontrolovaného pásma, 
je určena k zajištění dekontaminace pracovníků provádějících práce v rámci kontrolovaného pásma 
při jejich výstupu z kontrolovaného pásma. Dekontaminační personální propusť (hygienická smyčka) 
bude obsahovat čistou šatnu, špinavou šatnu a místo hygienické očisty. Postup pracovníků při použití 
personální dekontaminační komory je znázorněn na níže zobrazeném schématu:

HYGIENICKÁ SMYČKA (PERSONÁLNÍ PROPUSŤ)

(postup pracovníků při vstupu do KP a výstupu z KP)

VSTUP DO KP

ČISTÁ ŠATNA HYGIENICKÁ OČISTA ŠPINAVÁ ŠATNA

3 2 1
odložmni pracovního odivu, 
ustrojeni do OOPP

průchod průchod

VÝSTUP Z KP

osobni očista
ustrojení do pracovního vzduchovou sprchou, odlož tni prost Čadků OOPP jbíjbo

odivu prostor jm odsáván a 
•filtrován 
odloženi a

ochranu dýchacího ústroji

očista poLoaashy

kontrolované
pásmo

pracovní prostor

■>

FILTRAČNÍ A ODSÁVACÍ 
JEDNOTKA

Obr. č..4 Personální dekontaminační propusť

Materiálová dekontaminační komora bude určena k zajištění dekontaminace odpadů. Neprodyšně 
zabalené odpady se přesouvají do materiálové propusti k dekontaminaci obalů a k následné dopravě 
do přistaveného kontejneru.

MATERIÁLOVÁ PROPUST
(postup činností pn dekontaminaci a výstupní odpadů z KP)

KOMORA Č. 1 KOMORA Č. 2
odběr dekontaminovaných dekontaminace obalů s odpady

obalů s odpady vysátí kontaminovaného prachu
enkapsulace

kontrolované
pásmo

pracovní prostor

PRŮCHOD PRŮCHOD PRŮCHOD

VYSTUP ODPADU 
Z KP

transport
dekontaminovaných obalů 
s odpady do komory č. I

0

transport odpadů 
do komory č. 2 
(použitíOOPP)

FILTRAČNÍ A ODSÁVACÍ 
JEDNOTKA

Obr. č. 5 Materiálová dekontaminační propusť

Postup demontáže materiálů s obsahem azbestu. Po vybudování uzavřeného kontrolovaného 
pásma a po provedené kontrole podtlaku, bude přistoupeno k odstranění azbestových materiálů.
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Azbestový materiál bude demontován pracovníky zařazenými do III. rizikové skupiny pro práce s 
expozicí prachu z azbestu nebo materiálů obsahujících azbest. Samotná demontáž bude probíhat 
následovně.
Pracovníci provedou enkapsulaci prostředkem na bázi styren akrylátového kopolymeru FOSTER 3220, 
pak budou pomocí potřebného ručního nářadí co nejméně destruktivním způsobem demontovat 
materiál s obsahem azbestu, následně ho znovu postříkají enkapsulantem a zabalí do neprodyšného 
obalu v prostoru KP. Demontovaný zabalený materiál se označí nálepkou POZOR OBSAHUJE 
AZBEST, následně se přemístí do materiálové propusti, kde se vysaje vysavačem a utře vlhkým 
hadrem. Následně se z materiálové propusti přemístí do přistaveného označeného kontejneru, který 
bude přistaven v prostorách zařízení staveniště. Odpad se předá oprávněné osobě dle Zákona o 
odpadech, za podmínek dodržení dohody o přepravě dle ADR.

Po ukončení prací v dané části kontrolovaného pásma, po jeho kompletní sanaci, se provede 
závěrečné měření a vyčištěné kontrolované pásmo se předá zadavateli. Práce se pak posunou do 
dalšího kontrolovaného pásma. Všechny tyto činnosti se budou periodicky opakovat až do konečného 
ukončení prací. Z provedené práce sanace nebezpečných materiálů bude zpracována závěrečná 
zpráva s výsledky měření splňující předepsané hygienické normy a s doloženým množstvím 
odstraněného nebezpečného odpadu.

Enkapsulace. V průběhu prací bude aplikováno enkapsulační ošetření demontovaného odpadu, 
včetně obalů v materiálové propusti a stavebních konstrukcí po demontáži materiálů s obsahem 
azbestu prostředkem FOSTER 3220.

Vysátí (sanace) pracovního prostoru. Po odstranění všech azbestových materiálů bude stávající 
prostor kontrolovaného pásma vysát účinnými vysavači opatřených filtrací H13 s vyměnitelnými 
záchytnými sáčky.

Povolení a komunikace s orgány státní správy

Vzhledem k povaze prací, musí být zhotovitelem realizačních prací odstranění materiálů s obsahem
azbestu ze stavebních konstrukcí provedeno „Hlášení prací s azbestem" v souladu s § 5 vyhlášky
č. 432/2003 Sb., na příslušnou hygienickou stanici nejméně 30 dní před zahájením sanačních prací.
Hlášení o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu, musí
obsahovat:

a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, u právnické osoby a u fyzické osoby podnikající podle 
zvláštních právních předpisů2) její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání,

b) počet exponovaných osob,

c) místo výkonu prací, jejich povahu, termín započetí prací a pravděpodobnou dobu jejich trvání, druh 
a množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a způsob zajištění místa výkonu prací proti 
vstupu nepovolaných osob,

d) technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob prachu azbestu,

e) technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a 
materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde 
dochází nebo může docházet k expozici azbestu,

f) vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním oděvem a osobními 
ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím, místo a způsob 
jejich ukládání, zajištění jejich čištění, praní a kontroly jejich funkčnosti po použití, popřípadě způsob 
jejich likvidace,

g) rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a kouření v prostorech, 
kde je nebezpečí expozice azbestu,

h) způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a způsob technologie 
jejich sbírání a odstraňování z pracoviště,
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i) název a sídlo zdravotnického zařízení poskytujícího závodní preventivní péči a jméno a příjmení 
lékaře, který ji zajišťuje,

j) jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci,

k) způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob zajištění dokumentace 
o evidenci expozice jednotlivých osob azbestu.

Technická podpora objednatele a připojení na odběrná místa energií

Objednatel zajistí zhotoviteli vhodné přípojné body elektrické energie a vody. Elektrická energie bude 
zhotovitelem samostatně měřena na přípojných bodech 1 x 380 V / 32 A, v jiném případě, bude zdroj 
elektrické energie konzultován odpovědným pracovníkem stavby a zhotovitele. V případě, že 
elektrickou energii nebude možné zajistit, bude zvolen náhradní zdroj - elektrocentrála.
Současně objednatel bude zhotovitele s předstihem informovat o připravenosti každé etapy 
plánovaných prací (v souladu s harmonogramem etapizace prací) k sanaci azbestu a k následnému 
převzetí prací zhotovitelem.

Stanovení hodnot účinnosti filtrační a ventilační technologie

Pro účely tohoto technologického postupu odstranění azbestu se práce budou provádět v rámci 
uzavřených podtlakových kontrolovaných pásem. Podmínkou pro funkční vytvoření uzavřeného 
kontrolovaného pásma je zajištění pětinásobné výměny vzduchu dle bilančního vzorce při dodržení 
diferenčního záporného tlaku -15 až -20 Pascalů:

Bilanční vzorec výpočtu požadované kapacity filtrační výměny vzduchu

Počet výměn 
vzduchu (min. 5)

Požadovaný hodinový výkon 
jednotky FVZ

[m^hoď1] pro KP

Objem KP 
Vkp = [m'3] X

Po ukončení prací je nutné realizovat sadu kontrolních měření výskytu azbestových vláken v ovzduší v 
souladu s ČSN EN ISO 16000-7:2008 Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení 
koncentrace azbestových vláken v ovzduší. Kontrolní měření musí provádět výhradně akreditovaná 
laboratoř ve smyslu podle platných norem skenovací elektronovou mikroskopií s mikrosondou EDX 
(SEM EDX) při stanovení počtu azbestových vláken na filtrech. Technika stanovení azbestových vláken 
SEM EDX umožňuje rozpoznat s dostatečnou rezervou i vlákna tenčí než 200nm (mez detekce 
rozlišení je pod hranicí 100 nm), a na rozdíl od optické mikroskopie s fázovým kontrastem, dokáže 
spolehlivě vyloučit organická vlákna, která svou morfologií silně připomínají azbestová vlákna a 
v případě ostatních anorganických vláken (sádrovec, minerální vlna) je analýza pomocí EDAX opět 
velmi účinným nástrojem pro jejich vyloučení. SEM EDX naprosto jednoznačně vylučuje možnost 
zanesení hrubé chyby v navýšení počtu „azbestových" vláken, což je častý případ u optické 
mikroskopie. Na základě výsledků měření akreditovanou laboratoří a zjištění, že koncentrace 
respirabilních azbestových vláken v pracovním prostředí je pod stanovené legislativní limity, lze zrušit 
veškerá bezpečností opatření včetně kontrolovaného pásma a pokračovat v demoličních pracích 
obvyklým způsobem. Měření se doporučuje provést v každém druhém kontrolovaném pásmu. Bude se 
vycházet z předpokladu, že při přísném dodržení technologických postupů v každém kontrolovaném 
pásmu a za dodržení obdobných podmínek demontáže, bude míra kontaminace shodná, tzn., že pokud 
v každém druhém kontrolovaném pásmu po ukončení prací budou dosaženy podlimitní výsledky 
měření ovzduší, tak i míra kontaminace ovzduší v neměřeném kontrolovaném pásmu bude obdobná 
s podlimitními hodnotami ovzduší.
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Technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci 
s azbestem a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště kde 
dochází nebo může docházet k expozici azbestu

Personál, který bude práce vykonávat, musí být na tyto práce prokazatelně proškolen a musí mít platné 
lékařské prohlídky o způsobilosti vykonávat práce s azbestovými materiály. Osoba odstraňující azbest 
musí být vybavena speciálním neprodyšným jednorázovým oblekem typ 4510, typ 5, PVD rukavicemi 
a polomaskou kategorie FFP3. Pracovní prostory (kontrolovaná pásma) se nesmí opouštět v použitých 
osobních ochranných pracovních prostředcích jednotlivce. Je potřeba zorganizovat práci tak, aby osoby 
v pracovním prostoru nejedly, nepily a nekouřily a nevykonávaly žádné jiné činnosti nesouvisející 
s prací v KP. Při realizaci mokrých procesů je potřeba zajistit, aby nedošlo ke kontaktu kapalin 
s elektrickým nebo mechanickým zařízením.
Dalšími opatřeními jsou pravidelná školení pracovníků, jejich lékařské prohlídky, až po evidenci vstupu 
do kontrolovaného pásma, která musí být archivována po dobu 40 let. Firma, realizující práce sanace 
azbestového znečištění musí s materiálem nakládat jako s nebezpečným odpadem katalogové č. 17
06 05* Stavební materiály obsahující azbest.
Vzhledem k použití jednorázových obleků a důsledných opatření k zabránění úniku azbestových vláken 
v průběhu sanačních prací je nutné zajistit dekontaminační prostor pro převlékání a očistu pracovníků. 
V dekontaminačním prostoru při opuštění kontrolovaného pásma sejme pracovník kontaminovaný oděv 
a dále projde speciální očistou. Celý prostor „kontaminované části" bude zajištěn podtlakem tj. - 
odsáváním vnitřního ovzduší přes baterii speciálních filtrů zajišťující vyčištění vnitřního prostoru od 
respirabilních azbestových a minerálních vláken. Jednorázové obleky zaměstnanců provádějících 
práce v kontrolovaném pásmu budou po každém přerušení nebo ukončení práce v kontrolovaném 
pásmu odkládány do označených PE pytlů nebo Big-Bagů a odnášeny do vyčleněných mezideponií 
nebezpečných odpadů a následně do přistaveného kontejneru pro odpad s obsahem azbestu.

POUŽITÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Odsávací jednotky s HEPA filtrací

Odsavač pro personální a materiálovou propusť a také odsavač pro kontrolované pásma bude osazen 
HEPA filtrem třídy H13 kde index Emin.= 99,9719 [%] nebo filtrem H14 kde index Emin.= 99,9971 [%] dle 
ČSN EN 1822-5:2010 Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 5: Stanovení účinnosti 
filtračních prvků. Z důvodu zajištění ekonomického provozu odsávacích zařízení bude před filtraci 
H13 předřazeno filtrační médium s účinností G4 a M5 (F7). O nasazení odsávacích jednotek bude 
vedena evidence. Jako první předfiltr bude používán filtr třídy G4 se střední odlučivostí pro částice 
0,4 pm: 40 < Em < 60 [%] (viz ČSN EN 779:2012 Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic 
pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů). Jako druhý předfiltr bude používán filtr třídy 
M5 (F7) se střední odlučivostí syntetického prachu Am £ 90 [%] (viz ČSN EN 779:2012 Filtry 
atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních 
parametrů). A nebo bude před filtraci H14 předřazeno jen filtrační médium s účinností G4.0 nasazení 
odsávacích jednotek bude vedena evidence. Filtr třídy G4 se střední odlučivostí pro částice 0,4 pm: 
40 < Em <60 [%] (viz ČSN EN 779:2012 Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro 
všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů).
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Odsávací a filtrační jednotka
struktura používáni filtrů

smír nasáváni

vzduchu

<■

4

fatrG4
zachytává hrubá rwSstoty - třída G

-----  panelový filtr PF-CPA/ MS
zachytiv* stfojn nečistoty tfkb M

---------------  HEPA filtr
zachytává azbestová vlékna 
HFPAfifcr třída H

Poznámka: HEPA filtr není z vnějšího pohledu viditelný, viditelný zvndjSku je flitr třídy 6

Obr. č. 6 Schématické znázornění struktury filtrů v odsávací jednotce

Obalové prostředky nebezpečného odpadu

Veškerý materiál s obsahem azbestu a materiál kontaminovaný azbestovými vlákny bude v prostoru 
kontrolovaného pásma uložen do neprodyšných PE obalů nebo Big-Bagů. Tyto obaly budou po 
naplnění pevně uzavřeny a následně ošetřeny enkapsulačním postřikem. V případě vynášení těchto 
vzduchotěsně uzavřených obalů s obsahem odpadních hmot z kontrolovaného pásma, budou tyto 
obaly těsně před vynesením dekontaminovány odsátím a opětovně ošetřeny enkapsulačním 
prostředkem.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A JEJICH PŘEPRAVA

Zabalený a chemicky stabilizovaný azbestový odpad bude zhotovitelem následně řádně odstraněn 
v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 541/2020 Sb., na příslušném zařízení pro odpady s obsahem 
azbestu katalogové číslo:

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest.
Primárně budou odpady po vzniku v KP zabaleny do PE pytlů (Big-Bagů) označených v souladu 
s Nařízením REACH. Shromažďovací nádoba (kontejner apod.) kam budou dále označené zabalené 
odpady ukládány, bude označena a vybavena identifikačním listem nebezpečného odpadu v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb. Shromažďovací nádoba (kontejner apod.) kam budou dále označené PE 
pytle ukládány, bude označena a vybavena identifikačním listem nebezpečného odpadu v souladu 
s vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady:
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Nebezpečný odpad 17 06 05

Stavební materiály obsahující azbest ——4
HP 7: Karcinogenní

Obr. č. 7 Označení odpadu katč.: 17 06 05

Po dobu prováděných prací bude vedena průběžná evidence odpadů a celkové množství odvezeného 
odpadu bude nedílnou součástí informací uvedených v závěrečné zprávě. Veškeré nakládání s 
nebezpečnými odpady a ostatními odpady se bude řídit podle zákona č. 541/2020 Sb., a ostatními 
relevantními předpisy.

Odvoz kontejnerů s odpady bude probíhat v souladu s platnou legislativou pro přepravu nebezpečných 
odpadů v režimu ADR. Při soustřeďování a přepravě odpadů bude mít příslušná oprávněná osoba 
(přepravce) k dispozici vždy primární dokumentaci k odpadu, tj. identifikační list nebezpečného odpadu, 
před zahájení přepravy bude vyplněn oprávněnou osobou k převzetí odpadu ohlašovací list pro 
přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (OLPNO) prostřednictvím elektronického portálu 
SEPNO a současně sním i přepravní doklad dle ustanovení čl. 5.4.1 Dohody ADR (Sdělení MZV 
č. 17/2011 Sb.m.s., o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A - všeobecná ustanovení týkající se 
nebezpečných látek a předmětů" a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě 
Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)).

Pro potřebu přepravy ADR bude odesílatelem provedeno zatřídění pro účely silniční dopravy

UN číslo 2590

Název látky AZBEST BÍLÝ (chrysotil)

Třída ADR 9

Identifikační číslo nebezpečnosti 90

Přepravní kategorie: 3

Obalová skupina III

Klasifikační kód M1

Bezpečnostní značka
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Bezpečnost práce, havarijní situace

Podmínky BOZP a PO, řízení pracovních rizik a řešení havarijních situací bude souhrnně řešeno 
Bezpečností dokumentací zhotovitele, která bude uložena v pracovním zázemí zhotovitele. Všichni 
pracovníci, včetně managementu projektu budou před započetím sanačních prací proškoleni z BOZP, 
PO, pracovních rizik. Každý pracovník, který bude v kontrolovaném pásmu, bude mít lékařskou 
prohlídku pro práce s azbestem, bezpečnostní školení s ohledem na azbest a bude zařazen do 
příslušné kategorie práce. Každému jednotlivému pracovníkovi musí být zaměstnavatelem vedena 
expoziční karta v souladu s platnou legislativou. Při práci s azbestovým materiálem je nutné dbát 
zejména na ochranu dýchacích ústrojí. Každá osoba pohybující se pracovišti zhotoviteli musí mít 
k dispozici tyto ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů - polomaska s filtrem FFP3. Použití a výměna filtrů se řídí výrobcem 
těchto ochranných prostředků, nejméně při každém opuštění kontrolovaného pásma přičemž pracovník 
je povinen po dvou hodinách práce vykonat bezpečnostní přestávku.

Pracovní oděv - jednorázový oblek s kapucí s rukávy a nohavicemi pevně obepínající ruce a nohy. 
Oblek bude splňovat požadavky směrnice rady č. 89/686/EHS o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se osobních ochranných prostředků a ČSN EN ISO 13982-1:2005 Ochranný 
oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné 
oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5) 
Výměna musí byt prováděna po každém opuštění kontrolovaného pásma.
Všichni pracovníci, kteří se budou na pracovních činnostech podílet, musí před zahájením práce 
absolvovat instruktáž BOZP a PO na předmětném pracovišti a být prokazatelně seznámeni s riziky, se 
kterými se během prací mohou setkat. Specifické činnosti, jako např. pálení kyslíkem apod., musí 
vykonávat pouze osoby s příslušnou kvalifikací. Celé pracoviště musí být zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných osob a řádně označeno bezpečnostními značkami dle NV č. 375/2017 Sb., ISO 3864. 
Všechny osoby vstupující do prostoru staveniště (bouraných prostor), mají povinnost toto značení 
respektovat, dále jsou povinny uposlechnout příkazů a pokynů oprávněných pracovníků firmy 
provádějící práce. Dále musí být všichni pracovníci vybaveni osobními ochrannými pracovními 
prostředky, pracovní obuví a ochrannou přilbou (OOPP), dle NV č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví 
rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků. Další OOPP budou pracovníci používat na základě vlastního seznamu 
OOPP pro jednotlivé druhy vykonávané práce. K dispozici musí být také lékárna první pomoci a seznam 
telefonních čísel pro případ mimořádné události. Všichni účastníci demontáže musí splňovat požadavky 
na zdravotní způsobilost a být prokazatelně seznámeni s technologickým postupem likvidace a dalšími 
pokyny. Převzetí stanoviště a ostatní náležitosti před započetím prací - postupovat dle zpracované 
dokumentace ČSN OHSAS 18001: 2008.
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