
poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

8

Odstranění a namontování nových jednostranných ocelových svodidel 

- zádržnost H1  včetně dvou výškových náběhů a prodlouženými 

sloupky, osazení svodidlových odrazek cca po 10m

m 60,00 0,00 -60,00 1 174,00 70 440,00 0,00 -70 440,00

-70 440,00

-70 440,00

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

m 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

-70 440,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  Zádržné systémy pro SÚSPK (2023) Navazující část

MÉNĚPRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SOD celkem 

Vícepráce celkem Kč:

Méněpráce celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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