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DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2022/0131762/JACE

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 44992785

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor investiční
a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: VÝTAHY BRNO s.r.o.
Starobrněnská 334/3, Brno-město, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 35971

Zastoupený: Jakub Dvořák, jednatel
IČO: 25585819

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 20.10.2022 uzavřely Smlouvu o dílo č. j.
MCBS/2022/0131762/JACE, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.4.2023 č.j. MCBS/2023/0053327/JACE,
jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Cejl 35 – přístavba výtahu“ (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. V rámci realizace díla bylo smluvními stranami dohodnuto, že dojde ke změně konstrukčního
řešení v podobě zastřešení nejvyššího nástupního podlaží, které je uživatelsky komfortnější.
Tato změna nemá vliv na celkovou cenu díla stanovenou v čl. 4.1. Smlouvy, ve znění dodatku
č. 1, a celková cena zůstává nezměněna, jelikož došlo k výměně položek ve stejné hodnotě.

2. Tímto dodatkem se mění příloha č. 1 Smlouvy (Oceněné soupisy prací) – viz příloha č. 1 tohoto
dodatku. Změnový list č. 2 tvoří první část přílohy č. 1 tohoto dodatku.
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                                                              III. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude 

zveřejněním dle čl. III. odst. 3 tohoto dodatku. 
3.   Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.  

4.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma 
informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

5.  Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – změnový list č. 2 vč. nového soupisu prací. 
6.  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.  

 
 

  
                                                              IV. Doložka schválení 

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  
Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 11.9.2023 usnesením 
RMČ/2023/37/40. 
  
  
 
      V Brně dne  1.11.2023     V Brně dne   11.10.2023 
  
 
 
      Za objednatele       Za zhotovitele 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 vč. soupisu prací:  

 
 

 
 
 



Protokol o zmene dila Zmenovy list c. 2

Predmetdila: Cejl 35 - pnstavba vytahu
Objekt: Bytovy dum Cejl 35, Brno, p.c. 754, k.u. Zabrdovice
Objednatel: Statutarnf mesto Brno, mestska cast Brno-stred

Zhotovitel: VYTAHY BRNO s.r.o., Starobrnenska 334/3, Brno-mesto, 602 00 Brno
TDI:

Projektant:

Popis zmeny:

Puvodnf otevreny mustek se zabradlim bude z duvodu pnpadnych nepriznivych klimatickych podmfnek nahrazen mustkem
uzavrenym se zateplenymi stenami s povrchovou upravou a zateplenym stropem i podlahou.

I
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•s.
?

Zmenu vyvolal:

Jedna se o zmenu:

(zaskrtnout)

rozsirenipredmetudfla,'kterou.sa|vysi3jellena;[clf|a.

upravapredmetudilasvlivemnalenugils!

i§-222»lst.42ZVZ-deminimis x

Zpusob projekcniho reseni zmeny:

(zaskrtnout) zapis do SD (deniku zmen) x

dodatek k PD x

dokumentace skut.provedeni x

jine

I
's
s
0

•s-
I

oceneni zmeny predlozil: Zhotovitel

naklady na zmenu bez DPH

Cenovyharustzadodatekc.2bezDPH,

0,00 Kc

Vyse DPH sazba: i 15%

0,00%

0,00 Kc

naklady na zmenu vc. DPH 0,00 Kc

^enad]latiezDPH(dtei:SODadodatkuc.1) 2348137,28Kc

Cena dfla die dodatku c.2 bez DPH 2 348137,28 Kc

Cenadiladledodatkuc,:2vG.|PH 2 700 357,87 Kc

^§
i§
I!,

un

MenepracecelkembezDPM .•1t20Q,@ :Kc

VfcepracecelkembezBF'H: ?1%2GO,QO::Kc
0,73%

0,73%

Hodnotazmenycelkemzad6datekic.2 34 400,00 Kc -1,46%

I Term in realizace zmeny: srpen2023;

Vliv zmeny na termin dokoncenf dila:

I
s
I

Zmenu odsouhlasil: datum

Zhotovitel (stavbyvedouci): 24.7.2023
podpis

Zhotovitel (statutarnf zastupce): 24.7.2023

TDI: 24,7.2023

Projektant: 24.7.2023

Objednatel (statutarni zastupce): 24.7.2023

ph'lohy
Prilohy:
RBzpo6etke ZmenQvemulistu c,2,.vykFesy-pudorys 5.NP+pudorys5.NP navrh,^



Stavba: CEJL 35-pristavba vytahu

Zadavatel: Statutarni mesto Brno

Dominikansk6 namesti 196/1, Brno-mesto, 602 00 Brno

lCO: 449 92 785, DIC: CZ449 92 785
Projektant: In

Zhotovitel: VYTAHY BRNO s.r.o.
Starobrnenska 334/3, Brno-mesto, 602 00 Brno

ICO: 255 85 819, Dl6: CZ255 85 819
Vypracoval: Jakub Dvorak Pnloha zmenoveho listu c. 2

IBS Ut^lffil
?polozkys

^^ VSSi BiiiiiilB iilgSii® ggliltgg.
v^y^'^wi-:^

0,00

IMENEPRACE -1,00000 17200,001 -17200,00

VICEPRACE 1,00000 17200,001 17200,00

0,00

0,00

Celkem 0,001

vsechny cenyjsou bez DPH

Zpracoval:
Jakub Dvorak

datum: misto:

24.07.2023 Brno
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SOUPIS-MENEPRACE

Stavba: CEJL 35-pristavba vytahu

Zadavatel: Statutarnf mesto Brno

Dominikanske namestl 196/1, Bmo-mesto, 602 00 Brno

lCO: 449 92 785, DI&: CZ449 92 785
Projektant: I

Zhotovitel: VYTAHY BRNO s.r.o.

Starobrnenska 334/3, Brno-mesto, 602 00 Brno

160: 255 85 819, DIC: CZ255 85 819

Vypracoval: Jakub Dvorak PHIoha zmenoveho listu c. 2

•li 11111
IptpiOgl'^l

aiiii S3

illB118SB8fiB8S8KI(88i8N18K SiilS iilliSNII
a»B»;:^s 'c;^

118
83|767_02 D + M nove ocelove zabradli vysky 1m - kompletne die PD m 2,50000 2000,00] 5000,00

Zabradli 5.np: ODPOCET

1,25*2 2,50000

94 M33-02 D + M vytahova sachta - ocelova konstrukce s oplastenim bezpecnostnim sklem,
vcetne nateru

sestava 1,00 12200,001 12200,00

Zapocteno v ocelove konstrukci sachty-striska nad novou podestou : 'sklo connex,
ock ram+stresni profil - 2% z celkove sestavy - ODPOCET

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem 17200,00]

vsechny cenyjsou bez DPH

Zpracoval:
Jakub Dvorak

datum: mfsto:

24.07.2023 Brno



Stavba: CEJL 35-pristavba vytahu

Zadavatel: Statutarni mesto Brno

Dominikansk6 namestf 196/1, Brno-mesto, 602 00 Brno

785
Projektant: I

Zhotovitel: VYTAHY BRNO s.r.o.
Starobrnenska 334/3, Brno-mesto, 602 00 Brno
ICO: 255 85 819, Dl6: CZ255 85 819

Vypracoval: Jakub Dvofak Priloha zmenoveho listu c. 2

S 11111
^pofozK^I '801 ^?!

SiriliiBI
iS;W

ISinlilza^i^^
KS'!

sE^iiern;
WK^.

o,oc
MENEPRACE -1,00000 17200,001 -17200,0(
VICEPRACE 1,00000 17200,00] 17200,00

0,0(

o,oc

Celkem 0,00|

vsechnycenyjsou bez DPH
Zpracoval:
Jakub Dvorak

datum: mfsto:

24.07.2023 Brno
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