
Dodatek č. 1 ke SoD č. 6440-0003-2023-116

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2023-116

1. Česká republika
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: 
ve věcech organizačních:

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
60162694,
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
404881/0710,
Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, 
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, věznění 
pozdějších předpisů.

Ing. Miroslav Flajtinger,
Miroslav Mikulík,

za Provozní středisko 0735 Lipník nad Bečvou (PS 0735): 
ve věcech technických: Ing. Pavel Kryl,

koordinátor BOZP:

Datová schránka: 
Adresa pro doručování:

Ing. Jiří Hošek,

hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

2. Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Brně, oddíl C, vložka 63875
Místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
-ve věcech smluvních: 
-ve věcech technických: 
E-mail:
Datová schránka: 
Adresa pro doručování:

Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 
29183375, ’ '
CZ29183375,
KB Bystřice pod Hostýnem, 
43-5568950247/0100,
Pavel Ulrych - jednatel společnosti,

4bje6er,
Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé,

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2023-116 
ze dne 21.6.2023 uzavřené na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy na b. č. 20 a objektech 410, 
412, 414 a 418, Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou", systémové číslo NEN N006/23/V00001540 
(dále jen „smlouva").
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Dodatek č. 1 ke SoD č. 6440-0003-2023-116

Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku je navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a 
nebylo je možno předem předvídat, celkové navýšení ceny.

Článek 2 
Předmět dodatku

V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o vícepráce.

Podrobná specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která jsou nedílnou součástí 
tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:
3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1 691 931,79 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion šest set devadesát jedna tisíc devět set třicet jedna korun českých sedmdesát

devět haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 355 305,68 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
2 047 237,47 Kč.

Původní cena za dílo dle smlouvy:
1 627 734,14 Kč bez DPH 
1 969 558,31 Kč včetně DPH 
Sazba DPH 21 % činí 341 824,17 Kč

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 1:
64 197,65 Kč bez DPH 
77 679,16 Kč včetně DPH 
Sazba DPH 21 % činí 13 481,51 Kč

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen 

v NEN.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen 
po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací - počet listů: 1
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Dodatek č. 1 ke SoD č. 6440-0003-2023-116

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Miroslav Flajtinger Pavel Ulrych

vedoucí oddělení provozu Bmo 

Česká republika - Ministerstvo obrany

Agentura hospodaření s nemovitým 

majetkem

Pavel
Digitálně 
podepsal Pavel 
Ulrych
Datum:Ulrych 2023.10.30

09:49:03 +01'00'
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Elektronický podpis - 31.10.2023 

Certifikát autora podpisu : 

Jméno : Ing. Miroslav Flajtinger 

Vydal : NCA SubCA1/RSA 05/2022



Položkový rozpočet stavby

Stavba: UL23/24 Vojsko Lipník nad Bečvou - vícepráce

Objekt: 02 Kanalizace

Rozpočet: 01 Zhotovení 2ks vpustí

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. IČO: 29183375

Palackého 804 DIČ: CZ29183375
76861 Bystříce pod Hostýnem

Vypracoval:

Rozpis ceny_____________ _________________________________________  Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 64 1 97,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 64 197,65 CZK

Základní DPH 21 % 13 481,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 77 679,16 czk

V dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů
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Položkový rozpočet

S: UL23/24 Vojsko Lipník nad Bečvou - vícepráce

O: 02 Kanalizace

R: 01 Zhotovení 2ks vpustí

P.čjčíslo položky [Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Dík 1

130901121R00

132201110R0Q

132201119R00

139601102R00

181006111R00

460620006RT1

Zemní práce
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z 
betonu prostého ručně

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNE

Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách tr 
těžitelnosti I skupiny 3, ručně

Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm

Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva

m3

m3

m3

m3

m2

m2

Díl: 27
274272110RT3

Základy
Základová zeď, tl. 150 mm, z tvárnic ztraceného bednění
vč. výplně z betonu C 16/20

0,5*0,2*50

m2

15kg/m2 : 0,5*0,2*50*15/1000

9 894201121R00 Dno šachet z betonu C 25/30, tl. nad 20 cm m3 1,25000

Díl: 8 Trubní vedení

Dík 9 Ostatní konstrukce, bourání

Dík 96
12 919735113R00

Bourání konstrukcí______________
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm

Dík 99 Staveništní přesun hmot
m

1,5*4

1.50000

3,50000

3,50000

1,50000

15,00000

15,00000

5,00000

5,00000

8 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B {10 t 0,07500
505)

0,07500

10 R9-01 Dodávka živičného krytu včetně pokladkyVzapraveni 
mezery mezi zpevněnou plochou a žlaby,vč. pen, ná

m 58,00000

11 R9-Ď2 Dosypáni mezery mezi zpevněnou plochou štěrkodrti fr.O- 
32 a žlaby včetně zabetonování v tl.10 cm pro živičnou 
úpravu

m 58,00000

45,00000

13 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 7,91741

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
14 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,60000

15 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6,00000

6,00000
16 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 4,60000

17 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutněni t 4,60000

Díl: VN Vedlejší náklady
18 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000

19 005124010R zaměření, součinnost, koordinační činnost Soubor 1,00000
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