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SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300
Dotace SFDI: 2006-3126231/0710

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Ing, Jan Hausel, investiční technik ODSH, tel. č

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu: 1002000025/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C,
ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing Michal Beľa, ředitel závodu MOSTY, na základě pověření zaměstnance, tel. č.

hovič, výrobní ředitel závodu MOSTY, na základě pověření zaměstnance, tel.

Odpovědný geodet: Ing. Ondřej Randák, tel.
pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí): Ing. Radek Houška, tel. č.

Zástupce osoby pov by (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):
Michal Blahovič, tel.

ality je ichal Blahovič, výrobní ředitel závodu MOSTY, tel. č.

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Most ev. č. 603-094 u
Vitína“ ze dne 29. 3. 2023 takto:
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I. Úvod dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/098/23, č. 
zhotovitele S24-073-0005 ze dne 29. 3. 2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla 
„Most ev. č. 603-094 u Vitína“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací 
prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a 
technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou 
zachyceny ve Změnovém listu č. 1. V návaznosti na nepředvídatelnou překážku, která vznikla 
nezávisle na vůli smluvních stran, a to nečekaným natočením horní mostovky po odbourání.  
 
Dále se doplňuje článek X. Zvláštní ujednání o odst. 13 z důvodu financování/spolufinancování stavby 
z prostředků SFDI, jak je uvedeno níže. 
 
 
 

II. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno 
níže: 
 
Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1: 
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
 
Celkem bez DPH         16 687 005,00 Kč 
DPH 21 %               3 504 271,05 Kč 
Cena celkem včetně DPH        20 191 276,05 Kč 
 
 
Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1: 
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
 
Celkem bez DPH         17 161 621,92 Kč 
DPH 21 %            3 603 940,60 Kč 
Cena celkem včetně DPH        20 765 562,52 Kč 
 
Smluvní strany se dále dohodly na změně článku X. Zvláštní ujednání smlouvy o dílo, jak je uvedeno 
níže: 
 
Doplnění článku X. Zvláštní ujednání o odst. 13 smlouvy: 
 
13. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje 
tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající. 
 

 
III. Závěrečná ustanovení dodatku 

 
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/098/23, č. zhotovitele 
S24-073-0005 ze dne 29. 3. 2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále 
v platnosti beze změn. 
 
Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že 
dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své 
podpisy. 
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Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1. 
 
Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1158/2023/RK-77 ze dne 
26.10. 2023. 
 
Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1. 
 
 
V Českých Budějovicích dne …………………  V Praze dne ………………. 
 
 
z a  o b j e d n a t e l e :     z a   z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
 
………………………………     …………………………………. 
      MUDr. Martin Kuba   Ing. Michal Beľa 
hejtman Jihočeského kraje            ředitel závodu MOSTY 

    na základě pověření zaměstnance 
 
 
 

 
…………………………………. 

Michal Blahovič 
výrobní ředitel závodu MOSTY 
na základě pověření zaměstnance
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