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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 17/I,N/956441,450721/2023/6,74 

 ze dne 17. 7. 2023 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  Správy toků oblast povodí Ohře, 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx                 

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxx 

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx 

xxx 

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

 číslo účtu: 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Bauvant s.r.o. 

se sídlem Karla Engliše 1499/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČO: 274 49 416 

DIČ: CZ27449416 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl c, vložka 113539 

zastoupená:  Martinem Jirkovským a Vlastimilem Antonovičem, jednateli společnosti 

ve věcech technických jedná:  xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

bankovní spojení:  Raiffeisenbank 

   číslo účtu: 888444666/5500 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Volárenský 

rybník“ (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek 

zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Volárenský 

rybník“, evidenční číslo zakázky: S956/2023/017 (dále jen „smlouva“). 

2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba většího rozsahu prací, 

které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této 

souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1, 

č. 2 a č. 3 tohoto dodatku. 

 

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy: 

 

Původní cena:  9 247 181,88 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 132 481,78 Kč bez DPH 

Nová cena:   9 379 663,66 Kč bez DPH 

 

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který 

nově zní takto:  

 

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 9 379 663,66 Kč 

bez DPH (slovy: devět milionů tři sta sedmdesát devět tisíc šest set šedesát tři korun českých 

a šedesát šest haléřů bez DPH).“ 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
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souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – změnový list 

Příloha č. 2 – rozpočet – vícepráce 

Příloha č. 3 - harmonogram 

 

 

V Teplicích, dne: …………….                     V ………………., dne:……………. 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

  

…….    ……………………………. 

    Martin Jirkovský  

 STOP Ohře     jednatel společnosti 

Lesy České republiky, s.p.    Bauvant s.r.o. 

 

 

 

 

 

       ……………………………. 

       Vlastimil Antonovič  

       jednatel společnosti 

       Bauvant s.r.o. 

 

 

 




