
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Radkem Petříkem, ředitelem

Se sídlem: Seifertova 33/13, 678 01 Blansko

IČO: 62073133

Plátce DPH: Není plátce DPH

Právnická osoba zapsaná v Administrativním registru ekonomických subjektů

Bankovníspojenŕ

(dále jen ,,Objednatel")

a

II. STAVKOM, spol. S r.o.

Zastoupená:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Plátce DPH:

Tomášem Přikrylem, jednatelem

Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

41604041

CZ699005473

Ano

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 2539

Bankovnispojenŕ

(dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Sm/uvn/strany")

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") a s ust. § 222 odst. 4 a 7 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,ZZVZ")tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
ze dne 20. 6. 2023 (dále jen ,,Dodatek").

If. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízenI na podlimitní veřejnou zakázku
s názvem ,,Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny II.
etapa" dne 20. 6. 2023 smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva").
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Ill. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn, týkajIcIch se potřeby dodatečných stavebních
prací (dále jen ,,vícepráce") včetně změny termínu plnění v souladu s čí. V odst. V.6. a V.7., ČI. VI.
odst. Vl.1. a násl., ČI. XVI. odst. XVl.1. Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 7 ZZVZ,
jak je ujednáno dále.

2. Rozsah vÍcepracivčetně oceněných soupisů prací, které se dotknou změnytermínu plněnia budou
mít dopad na změnu Sjednané ceny je přesně upraven v Příloze Č.1 Dodatku, přičemž tato příloha
tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o PřIlohu č. 1
Dodatku.

3. V ČI. Ill. odst. lll.1. písm. b) Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

,,lhůta pro dokončení díla a jeho předáni a převzetí dle této smlouvy se sjednává do 30. 11. 2023
(dále také jen ,,Finá/n//hůta")."

4. V ČI. V. odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

,,Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem bez DPH

DPH (21%)

Cena celkem včetně DPH

(dále jen ,,Sjednaná cena")."

6 992 857,30 KČ

1 468 500 ,03 Kč

8 461357,33 KČ

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany dále proh|ašujj, že na žádost Objednatele budou provedeny vícepráce v souladu
s ust. § 222 odst. 4 zzvz, jejichž hodnota představuje 1,01 % původní hodnoty závazku a jejich
provedenisi vyžádá prod|ouženítermÍnu plnění. ProdlouženIternMnu plnění je v přímé souvislosti
s provedením vIceprací dle Přílohy č. 1. Objednatel vícepráce projednal se Zhotovitelem a takto
jsou schválené ve změnovém listu (ZL č. 03) obsahujIcim oceněné soupisy vIcepracI (Příloha č. 1
Dodatku).

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany
zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.

2. Zhotovitel bere na vědomi povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějšich předpisů (zákona o registru smluv).

3. Dodatek nabývá platnosti a úČinnosti dnem jeho uzavřeni, nestanovI-li příslušný právní předpis
jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek
uveřejnit, učiní tak Objednatel.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.

5. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém
jeho obsahu, což stvrzuji svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že
Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě
a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavřeni nebylo zneužito tísně, nezkušenosti,
rozumové slabosti, rozrušeni nebo lehkomyslnosti Žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná
protiplněnI, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je
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Příloha č. 1 změnový rozpočet Č. 4

V Blansku dne 30. 9. 2023

Za Objednatele

Gymnázium EA: :-z:í,
přispěvko':t, :," .·:ii '.2c(2

Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

Mgr. Radek Petřík

ředitel

v Blansku dne 30. 9. 2023

Za Zhotovitele

m "

Nádražní vice
tel.: 516 15
IČO: 41C 73

STAVKOM, spol. S r.o.

Tomáš Přikryl

jednatel
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