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Smlouva o dílo 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

Smluvní strany 

Objednatel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 

se sídlem  Pod Koželuhy 100, Nové Město, 506 01 Jičín 

IČO   60116820 

zástupce   Mgr. Lea Vojtěchová 

bankovní spojení anonymizováno 

číslo účtu  anonymizováno  

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel Projecticon s.r.o.  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  
Hradci Králové 
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 28502 

se sídlem  Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek  

IČO   28809459  

DIČ   CZ28809459 

zástupce  Ing. Pavel Ježek, jednatel  

bankovní spojení anonymizováno   

číslo účtu  anonymizováno   

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 

postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající 

postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého 

kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.  

1.2 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné 

zakázky na služby s názvem: Snížení energetické náročností VOŠ a SPŠ Jičín – budova DM 

a ŠJ- zpracování PD, EP, ZCHDŽ, včetně autorského dozoru IV (dále též jen jako „veřejná 

zakázka“ nebo „zakázka“). 
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1.3 Předmět této smlouvy je součástí projektu/ projektů s názvem: Snížení energetické náročností 

Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ, Jičín – budova DM a ŠJ (dále také jen jako 

„projekt“), který bude předmětem žádosti o podporu z dotačního programu 37. výzvy v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, Specifický cíl 1.1, Opatření 1.1.1 Snížení energetické 

náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury. Realizace projektu je závislá na přidělení 

finančních prostředků z dotačního programu. 

1.4 Odkládací podmínka účinnosti smlouvy – tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než 

kumulativně: 

• dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň 

• bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájení plnění díle dle čl. 5 odst. 14 písm. a) 

a b) této smlouvy.  

1.5 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 4 tohoto článku do šesti měsíců ode dne jejího 

uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace  

o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání této smlouvy. Objednatel 

poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti 

zhotovitele. 

2 Zmocněné osoby 

2.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: anonymizováno  

tel.: anonymizováno, e-mail: anonymizováno 

b) zástupce objednatele ve věcech technických a ve věcech plnění: anonymizováno 

tel.: anonymizováno, e-mail: anonymizováno 

2.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: anonymizováno 

tel.: anonymizováno, e-mail: anonymizováno  

b) ve věcech technických a ve věcech plnění: anonymizováno  

tel.: + anonymizováno, e-mail: anonymizováno  

c) vedoucí projektant: anonymizováno   

číslo autorizace této osoby: anonymizováno   

Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve 

smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o autorizaci“), a to v oboru pozemní stavby či disponovat autorizací 

autorizovaného architekta ve smyslu § 4 zákona o autorizaci v oboru architektura nebo 

s všeobecnou působností.  
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Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. Nahrazující osoba vedoucího projektanta musí splňovat kvalifikaci 

minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené, zhotovitel k nahrazující osobě 

doloží kvalifikační doklady v rozsahu, ve kterém splnily kvalifikaci osoby nahrazované a 

zároveň doloží doklady pro posouzení, zda by změna osoby vedoucího projektanta neměla 

vliv na výsledek hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení příslušné veřejné zakázky, 

Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným 

řádně druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

3 Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 25.9.2023 

v rámci výběrového řízení uvedené veřejné zakázky. 

3.2 Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací: 

• Podklady, které jsou přílohou smlouvy 

a) Podklady pro zpracování projektové dokumentace 

3.3 Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 

uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.  

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 

jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

3.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 

objednatelem. 

3.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 

odkladu po provedení kontroly. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 

prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

3.8 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 

rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 

exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

4 Předmět smlouvy 

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 

sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 

objednateli sjednaným způsobem.  
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4.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a 

za podmínek dále stanovených. 

4.3 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 

příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními 

předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 

objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v 

závislosti na svých požadavcích a dále si objednatel vyhrazuje právo na změnu požadavků v pro 

předmět díla v důsledku aktualizace požadavků na předmět plnění ze strany poskytovatele 

dotace. Změna dle tohoto odstavce nemusí být řešena formou dodatku a postačí její oznámení 

zhotoviteli formou pokynu ze strany objednatele a to např. i elektronickou formou. 

4.4 Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné.  

5 Předmět díla a podmínky pro zpracování díla 

5.1 Předmětem díla (dále také jako „předmět plnění“) dle této smlouvy je zpracování energetického 

posudku, průkazu energetické náročnosti budovy, odborného posudku v souladu s „Metodikou 

posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů 

živočichů“ (bližší podmínky zpracování posudku výskytu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy) a 

vypracování projektové dokumentace (dále také též jen „PD“) pro projekt, jehož cílem je zateplení 

obálky budovy  VOŠ a SPŠ Jičín , nacházející se na adrese Denisova 212, 506 01 Jičín 

spočívající ve výměně výplní otvoru, zateplení budovy spočívající mimo jiné v zateplení střechy 

vč. výměny střešní krytiny, zateplení sklepa budovy vč. izolace proti zemní vlhkosti a ve výměně 

vnitřního osvětlení. Součástí předmětu je i posouzení střech z pohledu vhodnosti pro instalaci 

fotovoltaických panelů a následné navržení technologického řešení s maximálním možným 

výkonem ve vztahu ke spotřebě daných objektů.  

Cílem projektu je zároveň dosáhnout úspory min. 30 % primární energie neobnovitelných zdrojů. 

Výsledným stupněm bude PD pro provedení stavby (dále též jen „DPS“), v případě realizace 

nuceného větrání v budovách sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých bude 

součástí taktéž „Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně“ (bližší 

podmínky zpracování dokumentu jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy), dále součástí 

předmětu díla je i výkon související inženýrské činnosti vedoucí k vydání pravomocného 

stavebního povolení a včetně úhrady všech správních poplatků, součinnost se zadavatelem při 

přípravě a v průběhu zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele 

vlastního předmětu těchto projektových dokumentací, zajištění autorského dozoru během 

realizace stavby a dalších souvisejících služeb, vše vymezené dále v tomto článku této smlouvy.   

Energetický posudek 
5.2 Předmětem plnění je zpracování energetického posudku dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o 

energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, 

zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, v platném znění. 

Průkaz energetické náročnosti budovy 

 
5.3 Součástí předmětu plnění je i zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle 

vyhlášky č. 264/2020 o energické náročnosti budov, v platném znění, pro stav po realizaci 

projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou 

projektem řešeny. Při vlastní realizaci díla (projektové dokumentace) bude zhotovitel díla úzce 

spolupracovat se zpracovatelem PENB tak, aby podklady a veškeré změny zapracované v 

projektové dokumentaci byly aktuálně zaznamenány zpracovatelem PENB v jím zpracovaném 
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dokumentu. Tyto změny budou odsouhlaseny v rámci kontrolních jednání k projektové 

dokumentaci. 

Náležitosti a podmínky zpracování projektové dokumentace 

5.4 Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací. Zhotovitel bude při 

realizaci díla usilovat o návrh řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné. 

Výslednou dokumentací bude DPS a bude k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v 

podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr jednotlivých položek. Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude 

provedeno za použití aktuální platné cenové soustavy (např. ÚRS Praha) v době předání díla. 

5.5 Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby 

a bude k ní vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to 

v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 

znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro 

jednotlivé PD.  

5.6 Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého 

řešení s dotčenými orgány státní správy, památkové péče atd., včetně získání kladného 

pravomocného stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu nezbytného k 

realizaci stavby dle předané PD a včetně úhrady všech správních poplatků. Obdržená stanoviska, 

vyjádření budou vypořádána a zpracována do příslušné vybrané varianty řešení projektové 

dokumentace. 

5.7 Součástí zpracování projektové dokumentace bude vypracování plánů: plánu organizace 

výstavby, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik 

výstavby.  

5.8 Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, průzkumů, měření 

a vyjádření, nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické 

zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, hydrogeologický průzkum, 

digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statické posouzení atd.), jsou-li 

k řádnému postupu a řádnému zpracování relevantní části díla účelné nebo nutné.  

5.9 Výsledná podoba PD musí odpovídat výše vymezenému účelu, ustanovením této smlouvy včetně 

jejích příloh, pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN 

v částech závazných i doporučujících. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

5.10 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě 

specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl 

či vědět měl. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě 

stanovených a v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

Projektová dokumentace bude zpracována plně v souladu s požadavky objednatele 

definovanými v čl. 3 odst. 2 této smlouvy. 
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5.11 Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace 

nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, 

nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu. Pokud jsou ve VV nebo PD stanoveny technické podmínky prostřednictvím odkazu 

na normy nebo technické dokumenty, bude u každého takového odkazu uvedena možnost 

nabídnout rovnocenné řešení. Porušením těchto povinností by mohlo dojít ke zvýhodnění 

nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků.  

 

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek 

prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 

potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého 

takového odkazu dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

5.12 Vzhledem k záměru objednatele žádat spolufinancování díla prostřednictvím Operačního 

programu Životního prostředí (OPŽP) v některé z výzev v programovém období 2021–2027, 

požaduje objednatel, aby zhotovitel též poskytl součinnost a zpracoval potřebnou technickou část 

dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro 

období 2021-2027 objednatel poskytne zhotoviteli po uzavření smlouvy. Pokud budou v 

průběhu prací vydány poskytovatelem dotací z programu OPŽP aktualizovaná pravidla, 

bude se zhotovitel při zpracování díla řídit těmito aktualizovanými dokumenty. 

5.13 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ve všech potřebných stupních a dále 

realizace dalších služeb výslovně neuvedených, pokud jsou k realizaci díla nezbytné (např. 

geodetické zaměření – výškopis a polohopis, průzkum a posouzení současného stavu dopravní 

a technické infrastruktury, posouzení dopravy v klidu pro dotčený objekt, posouzení stavu podloží 

včetně potřebných sond). Zhotovitel díla (projektové dokumentace) bude při provádění 

projektových prací respektovat charakter okolní zástavby a bude minimalizovat jakékoliv nevratné 

škody do této zástavby.  

Části předmětu plnění a jejich náležitosti 

 
5.14 Předmět plnění se skládá z následujících částí: 

a) zpracování energetického posudku (EP) dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém 

posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný 

energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, v platném znění; 

b) zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 o 

energické náročnosti budov, v platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být 

zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny; 

c) zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP včetně zpracování a podání žádosti 

o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní 

správy a včetně úhrady všech správních poplatků; zpracování propočtu investičních nákladů 

stavby. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat (pokud to předkládaný stupeň 

technické dokumentace dovoluje) běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební 

objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace (studie).  

d) zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti; 
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e) poskytnutí součinnosti zadavateli při přípravě a realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky 

na stavební práce a výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby. Jedná se vždy o minimálně 

dvě samostatná zadávací či výběrová řízení. Předmětem činnosti dodavatele v rámci plnění 

této části veřejné zakázky je příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení projektové 

dokumentace a kontrola předmětných částí nabídek;  

f) autorský dozor na stavbě; 

g) zpracování odborného posudku (dle zveřejněného vzoru) zpracovaný v souladu s „Metodikou 

posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů 

živočichů“ odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném 

(rekonstruovaném) objektu, pokud je pro daný projekt relevantní a je možné jej v době podání 

žádosti realizovat. V tom případě se předkládá prohlášení zpracovatele posudku, že bude 

posudek zpracován v dalších fázích projektu. 

5.15 Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:  

Právní předpisy  

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 

dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako 

„stavební zákon“).  

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 

verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

d) Projektová dokumentace bude, je-li relevantní, zpracována v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

e) Projektová dokumentace bude zpracována, je-li relevantní, v souladu s Metodickým 

návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a 

demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. 

f) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb.,  

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

g) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 

stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 

příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 

správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).  

h) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v 

oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s 

platnými zákony, vyhláškami a normami. 
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i) Je-li to relevantní, bude projektová dokumentace zpracována v souladu se zákonem č. 

254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také 

jako „vodní zákon“).“ 

j) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření 

včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

Další podmínky 

k) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude obsahovat kompletní dokladovou 

část, oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a ve formátu PDF. V soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být 

uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.  

 

l) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek 

(položkový rozpočet stavby), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 

jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předání díla, ve 

formě oceněného soupisu prací musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz 

na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (tj. např. "CS ÚRS 

2023/02). Dále zhotovitel dodá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o 

otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými 

softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů a je volně dostupný. 

m) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 

položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 

komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 

ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, 

uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 

jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.). Výstupem 

specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný 

dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude 

doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

n) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 

požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem 

pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat 

podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. V případě, kde to budou parametry 

jednotlivých prací, dodávek a činností umožňovat, budou stanoveny formou rozsahu 

min. – max. Výkaz výměr projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení 

projektové dokumentace uvedených výše. Projektová dokumentace bude obsahovat 

oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS 

Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. Výkaz výměr projektové 

dokumentace bude dále obsahovat přehledné členění způsobilých a nezpůsobilých nákladů 

dle pravidel příslušného dotačního programu. Členění nezpůsobilých a způsobilých výdajů 

bude provedeno ve spolupráci s objednatelem. 

o) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky 
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a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; 

dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

p) Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu k doplnění soupisu prací o novou 

položku, je nutné zachovávat původní číslování položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, 

musí jí být přiděleno takové číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k 

přečíslování ostatních. 

q) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 

určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu (dále jen „specifické označení“), mající vztah k 

jednomu dodavateli. Pokud jsou ve VV nebo PD stanoveny technické podmínky 

prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, bude u každého takového 

odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. Pokud zhotovitel uvedené 

povinnosti poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 

případ použití specifického označení nebo odkazu bez možnosti rovnocenného řešení, 

a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele 

vznikne. Zhotovitel může u specifického označení prokázat, že konkrétní materiál, výrobek 

či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 

skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického 

označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. 

a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace 

upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na 

obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu 

dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně 

prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a 

technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

r) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena  

i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 

kontrolu navržených standardů. 

s) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 

projektové dokumentace (v pare č. 1). Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje 

dle aktuálního ceníku URS s maximálním zatříděním stavebních a montážních položek dle 

Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).  

Forma vyhotovení 

t) Energetický posudek a PENB bude předán ve 2 (dvou) vyhotoveních v tištěné podobě a ve 

2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu 

*.pdf.  

u) Projektová dokumentace ve stupni DSP, bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné 

formě – tři paré budou autorizována, a ve všech, tedy 6 (šesti) vyhotoveních v digitální formě 

na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných 

formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako 

tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická 

verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, 

např.: *.dwg formát. 

v) Projektová dokumentace v dalších stupních (DSP v podrobnostech prováděcí dokumentace, 

případně DPS) bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě – všechna paré budou 

autorizována, a ve všech, tedy 6 (šesti) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či 

obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální 
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forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 

projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude 

dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 

formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, 

stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické 

zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 

dokumentaci. 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

w) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad  

k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 

objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 

projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní 

stavby.  

x) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel 

odešle návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 

pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení 

je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění 

výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 

zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 

uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 

ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 

příslušného zadávacího řízení; 

Inženýrská činnost 

5.16 Součástí plnění je i kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti, zahrnující zejména:  

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 

kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 

získání pravomocného rozhodnutí.  

• K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost 

objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu. 

• Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během 

realizace díla nezbytné. 

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně 

(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s 

žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti 

dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
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rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek 

dotčených orgánů. 

• Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt 

dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní 

moci. 

• Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 

nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu. 

• K činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná 

moc v potřebném rozsahu. 

• Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem 

inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných 

rozhodnutí nutných k završení činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost 

zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní 

správy, samosprávy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 

vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

předmětných rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony. 

Autorský dozor 

5.17 Součástí dílčího předmětu – díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na kontrolních dnech stavby vždy na vyžádání objednatele, minimálně však jedenkrát 

za dva týdny. Pro případné narovnání možných budoucích nejasností objednatel uvádí, že 

kontrolní dny mohou být sjednány i s větší četností než v minimálním rozsahu dle věty 

předchozí. Účast na kontrolních dnech svolaných objednatelem je povinná. 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace  

z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření  

k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 

dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 

plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 

dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 

změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 

předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.  

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

5.18 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 

díla a z účelu této smlouvy. 

5.19 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže 

specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné 

provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že 
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tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace 

díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

5.20 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem, a to 

minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel 

se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených 

konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v 

případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a 

technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, 

požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy 

alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést 

konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za 

nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která 

bude oprávněna činit závazné závěry. 

5.21 K převzetí díla v termínech dle článku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 

5 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s 

maximální lhůtou 15 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole 

projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje 

vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou 

smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a 

pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým 

charakterem umožňují. 

6 Termíny plnění a místo plnění 

6.1 Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 

objednatele k zahájení plnění. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou 

oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna 

písemnou formou (za písemnou formu se považuje i e-mail). 

6.2 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Předpokládaný termín zahájení plnění  Září - říjen  2023 

Zpracování EP a PENB (vč. tabulky 

indikátorů) 

do 6 týdnů od výzvy 

Zpracování odborného posudku o výskytu 
obecně, zvláště chráněných synantropních 
druhů živočichů 

 

 

do 10 týdnů od výzvy k zahájení prací 

DSP 

Zpracování DSP vč. zpracování a podání 

žádosti o vydání stavebního povolení vč. 

zajištění kladných stanovisek dotčených 

orgánů státní správy a vlastníků dotčených 

pozemků, zpracování rozpočtu investičních 

nákladu stavby  

Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

 

do 5 týdnů od podání žádosti o vydání 

stavebního povolení 
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Poskytování součinnosti v navazujícím 

zadávacím řízení 

Na výzvu objednatele 

Poskytování autorského dozoru Na výzvu objednatele, od zahájení 

stavebních prací do ukončení a předání 

všech dodávek, služeb a stavebních prací, 

předpokládaných příslušnou projektovou 

dokumentací a do dne vydání 

kolaudačního souhlasu v případě, že bude 

pro danou stavbu relevantní nebo do dne 

převzetí předmětné stavby objednatelem 

bez vad a nedodělků 

6.3 Realizaci díla dle článku 5 odst. 14 písm. c), d) a g) smlouvy zahájí zhotovitel vždy pouze na 

základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla 

závisí na posouzení výsledku energetického posouzení. Výzva bude zaslána v případě, že objekt 

bude naplňovat podmínky pro poskytnutí finančního prostředků od poskytovatele dotace, 

zejména poté požadavku úspory min. 30%.  Objednatel si vyhrazuje právo zaslat výzvu 

k realizaci části díla dle věty první tohoto odstavce i v případě, že objekt nebude naplňovat 

podmínky dle věty třetí tohoto odstavce a to v případě, že objednatel shledá realizaci 

dotčené části díla jako účelnou pro další využití v rámci jiného dotačního programu či pro 

jiné účely. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) 

let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve 

vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

6.4 Realizaci díla dle článku 5 odst. 15 x) a dle článku 5 odst. 17 smlouvy zahájí zhotovitel vždy 

pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace 

předmětných částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a 

zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění 

ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním 

stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

6.5 Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové 

dokumentaci. Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace 

přistoupit. Termíny plnění dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet 

dnem doručení žádosti objednatele o opětovné zahájení prací. 

6.6 Zhotovitel může požádat o přerušení prací v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko 

dotčeného orgánu státní správy (dále také “DOSS“), ovšem ne z důvodu pochybení na straně 

zhotovitele projektové dokumentace. 

6.7 V případě, že stavební povolení bude vydáno později, než je termín dokončení DPS dle článku 6 

odst. 2 této smlouvy, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu stanovenou objednatelem tak, 

aby všechny připomínky ze stavebního povolení mohly být do projektové dokumentace DSP a 

DPS dodatečně zhotovitelem zapracovány.   

Místo plnění 

6.8 Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla, je sídlo zhotovitele a místo 

realizace záměru, tj. budova Domova mládeže a Školní jídelny VOŠ a SPŠ  Jičín , nacházející 

se na adrese: Denisova 212 , 506 01 Jičín (v této smlouvě také jako „objekt“ či „dotčený objekt“).  
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6.9 Místem předání díla, případně pořádání konzultací, je sídlo objednatele. 

7 Cena díla 

7.1 Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 

pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. 

Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v článku 5 této smlouvy. 

7.2 Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

 Dílčí plnění Cena v Kč bez DPH 

A Zpracování energetického posudku dle vyhlášky č. 
141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích 
vedených v Systému monitoringu spotřeby energie;  

60 000,- Kč 

B Zpracování PENB dle podmínek této smlouvy 20 000,- Kč 

C Zpracování DSP vč. zpracování a podání žádosti o 
vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků 
dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních 
nákladu stavby 

490 000,- Kč 

D Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb včetně výkazu výměr a rozpočtu v aktuální 

cenové úrovni 

500 000,- Kč 

E Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím 

řízení v předpokládaném rozsahu  

15 000,- Kč 

F Poskytování autorského dozoru v rozsahu dle této 

smlouvy 

120 000,- Kč 

G zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu 

obecně a zvláště chráněných synantropních druhů 

živočichů 

30 000,- K 

Celková cena v Kč bez DPH (A až G) 1 235 000,- Kč 

Celková cena v Kč včetně DPH (A až G) 1 494 350,- Kč 

7.3 Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené 

s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých 

rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním 

díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u 

úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 

smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné 

a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

7.4 Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě dle čl. 16 odst. 4 této smlouvy a v případě, 

kdy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného 

touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se mimo případů 
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změn DPH a případů v této smlouvě vymezených, provede písemným dodatkem k této smlouvě. 

V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 

V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 

předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 

na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 

nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

8 Platební podmínky 

8.1 Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

8.2 Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 

předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 

způsobem: 

a) dílo dle článku 5 odst. 14písm. a) a b) – EP, PENB;  

b) dílo dle článku 5 odst. 14 písm. c) – DSP; 

c) dílo dle článku 5 odst. 14 písm. d) – DPS; 

d) dílo dle článku 5 odst. 14 písm. e) – součinnost ve VZ; 

e) dílo dle článku 5 odst. 14 písm. f) – autorský dozor; 

f) dílo dle článku 5 odst. 14 písm. g) – posudek obecně, zvláště chránění synantropní  

           živočichové. 

8.3 Za řádné dokončení díla či jeho části se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude 

výslovně uvedeno, zda objednatel dílo či jeho část přijímá. 

8.4 Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí 

plnění předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že 80 % 

ceny příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. c) (DSP) bude zhotoviteli zaplaceno po 

předání příslušné části díla v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % 

ceny za tuto část díla (pozastávka) bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci 

stavebního povolení. Pro příslušnou část díla dle článku 7 odst. 2 písm. d) (DPS) platí, že je 

zhotovitel oprávněn vystavit účetní doklad pouze za bezvadné uskutečněné plnění dotčené 

části díla a to do výše 90 % ceny příslušné části díla dle této věty tohoto odstavce v rozsahu 

a za podmínek stanovených touto smlouvou a do výše 10 % ceny příslušné části díla je 

zhotovitel oprávněn vystavit účetní doklad po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. 

Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 

12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky 

podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i 

dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 

měsíců od předání DPS. 
 

8.5 Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení a autorský dozor bude hrazen vždy 

na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou 

zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou 

poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené pro 

příslušnou část plnění dle článku 7 odst. 2 této smlouvy a zaslány objednateli vždy nejpozději 

do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude 

uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. 

Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé 

části ceny poskytování součinnosti v navazujícím řízení je zhotovitel oprávněn vystavit 

nejprve dne v den ukončení zadávacího řízení a pro AD dle čl. 6 odst. 2 této smlouvy je 
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zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu 

v souladu se stavebním zákonem. 

8.6 Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

8.7 Zhotovitel je dle odst. 2 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem 

řádně přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž 

objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se 

nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat.  

8.8 Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 

obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

8.9 Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy 

o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 

méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

8.10 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat identifikaci 

projektu (název: Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ, Jičín – budova DM a ŠJ ). V 

případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 

náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 

splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury 

budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

8.11 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

8.12 V případě, že z důvodů neležících na straně zhotovitele nebude možné získat stanovisko 

dokladové části DSP, nebude možné požádat o vydání stavebního povolení, je zhotovitel ve 

smyslu odst. 4 tohoto článku oprávněn s předchozím souhlasem objednatele vystavit účetní 

doklad (fakturu) k příslušné části plnění díla (DSP) v rozsahu až do výše 80 % ceny díla dle 

článku 7 odst. 2 písm. c) této smlouvy. Odstavec 4, věta první tohoto článku se neuplatní. 

Podkladem fakturace bude předávací protokol ve smyslu článku 5 odst. 21 a článku 8 smlouvy, 

ve kterém bude specifikováno, kterou část plnění nebylo možné realizovat a z jakých důvodů. 

Pro zbylou část ceny příslušné části díla se uplatní odstavec 4 a 7 samostatně. 

9 Splnění a převzetí díla 

9.1 Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech částí 

díla. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění dle této smlouvy, což bude potvrzeno 

protokolem o předání a převzetí.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 

objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či 

rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 

správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že 

objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 

věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 

pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

9.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  
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9.4 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

10 Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

10.2 Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 

záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 

případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 

vázán.  

10.3 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 

této smlouvy a projektu (dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) 

včetně účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje 

minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací předmětu 

plnění této smlouvy a projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k realizaci předmětu plnění této smlouvy a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

10.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě 

případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je 

povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 

(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

10.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

objednatele, jejichž plnění je součástí realizace stavby či projektu. Zhotovitel je dále povinen 

poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které 

jsou součástí realizace stavby či projektu. 

10.8 Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením 

smluvních povinností. 

10.9 Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách minimálně 10 let ode dne ukončení všech činností dle 

této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 

objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, které určí objednatel nebo 

podmínky projektu, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje ke sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 

srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
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výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 

srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou. 

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá k plnění předmětu této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení 

platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

10.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 

práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

10.13 Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude 

respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a bude-li to možné a vhodné bude 

implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s 

předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a 

environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; 

splnění uvedených požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

11 Záruka 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v délce 24 měsíců od přechodu 
práva nebezpečí škody na věci na objednatele, není-li stanoveno jinak. 

11.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo – dílčího projektového celku DSP s tím, 

že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného 

rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona. 

11.5 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo na celou dobu, po kterou bude stavba 

zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních 

měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku či od podpisu akceptačního 

protokolu v případě, kdy nebude vydáván kolaudační souhlas či souhlas s užíváním stavby. 

11.6 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 

je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.  

11.7 Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 

ustanovení občanského zákoníku.  

11.8 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 

vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
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se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním 

okolnostem. 

11.9 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 

nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 

prováděném díle.  

11.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

12 Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

12.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 

uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %  

z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

12.2 V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat v 

pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 

porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 

případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 

splněním povinnosti. 

12.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

12.4 V případě, že na základě vady dokumentace, zhotovitelem vytvořené na základě této 

smlouvy, dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu škody 

ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by 

vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se 

především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady 

spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v 

důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky 

způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou 

dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci 

nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 6 tohoto článku smlouvy. 

 
12.5 Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení objednatele. 

12.6 V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či 

výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné 

stavby (vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 

zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen 

tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní 

smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 

stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla 
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dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta 

udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH. 

12.7 Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 15 písm. q) bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve 

výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického označení nebo odkazu bez možnosti 

rovnocenného řešení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením 

povinnosti zhotovitele vznikne. 

12.8 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12.9 Při porušení povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání 

návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování 

návrhu odpovědí dle článku 5 této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

12.10 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

12.11 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a 

objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné 

výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

13 Pojištění 

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 

pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč 

(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně 

musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, 

která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného 

plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 

za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 

1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

13.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 

článku této smlouvy nejpozději do 5 kalendářních dnů po doručení výzvy objednatele k zahájení 

plnění. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 

pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání 

požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od 

výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací 

pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této 

smlouvy.  

13.3 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 

článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 

nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací 

pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ 

může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. 
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Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 

předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

 

14 Užití díla 

14.1 Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 

smlouvy vyplývajícímu. 

14.2 Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 

užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 

ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 

především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 

zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a 

neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky 

zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

14.3 Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 

ceny díla. 

14.5 Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

14.6 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo 

zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

14.7 Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 

s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

14.8 Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve 

prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

15 Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací  

15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3. 

této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 

překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst. 

4 této smlouvy. 

15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 

od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 

této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 

znaky: 

a) Objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle 

této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 
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c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 

zamezit. 

15.4 Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

a) přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 

b) válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

c) povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

d) nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

15.5 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 

moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 

co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 

péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 

smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší 

moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila. 

15.6 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 

jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 

není schopna svou povinnost splnit. 

16 Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

16.2 Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním 

této smlouvy v jejím plném znění. 

16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků 

může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v 

registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré 

informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 

případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli 

písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

16.4 Objednatel si obdobně § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů vyhrazuje právo na poskytnutí nových služeb ve výši 311 700 Kč, 

spočívající v aktualizaci PD, na který bude sjednán samostatný termín. Toto právo bude využito 

v případě potřeby objednatele a dle jeho rozpočtových možností. Tyto nové služby budou zadány 

do 3 let ode dne uzavření smlouvy této smlouvy, proto i tyto nové služby budou případně zadány 

do 3 let od uzavření smlouvy této smlouvy a budou zahrnovat služby obdobného charakteru jako 

je předmět této veřejné zakázky.  

16.5 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 

jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 

smyslu obecně závazných právních předpisů. 

16.6 Zhotovitel prohlašuje, že finanční prostředky získané realizací této smlouvy přímo ani nepřímo 

nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech 

ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
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předpisů, ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 

znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 

nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít 

vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, zhotovitel oznámí písemně objednateli do 5 pracovních 

dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 

16.7 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 

číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li touto 

smlouvou stanoveno jinak. 

16.8 Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto 

smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů. 

16.9 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s jeho přílohami, platí ustanovení tohoto dokumentu. 

16.10 Tato smlouva, obdobně smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena 

elektronicky. Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech 

stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení.  

16.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn postoupit tuto smlouvu nebo 

některá svá práva z této smlouvy na třetí osobu. 

16.12 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše 

uvedeno, připojují své podpisy. 

16.13 Uzavření této smlouvy bylo schváleno osobou oprávněnou na základě směrnice č. 3 Rady 

Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání 

veřejných zakázek. 

 

Za objednatele v Jičíně Za zhotovitele v Novém Hradku 

dne 29.10.2023 dne 25.10.2023 

 

………………………………… ……………………………………………. 

Mgr. Lea Vojtěchová Jméno,přijemní: Ing.Pavel Ježek 

ředitelka Funkce: jednatel 


