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Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	967/2021
         Číslo smlouvy zhotovitele:     S-13/2021	

Název díla:
“Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, II. Etapa”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	
technický dozor objednatele:	
	 
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:			NOWASTAV akciová společnost
sídlo:				Malešická 49, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa:	
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	 
				 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:		 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	 
stavbyvedoucí:		
manažer stavby:		
IČO:				00565679
DIČ: 				CZ00565679
bankovní spojení:		
číslo účtu:			
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, odd.B, vl.B393
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly při plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 
a) změnu oprávněného zástupce objednatele
b) změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 04.10. 2023 
c) změnu ceny díla
Provedení odpočtu neprovedených prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 04.10. 2023. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.

Mění se: 
a) oprávněného zástupce objednatele - technický dozor 
původně: 
[bookmark: _GoBack]nově:	
b) Čl. I. Předmět díla 
nerealizované práce v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 04.10.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
c) Čl. III. Cena, bod 1. 
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

původní znění:			54 949 230,32 Kč bez DPH,
(slovy: padesátčtyřimilonůdevětsetčtyřicetdevěttisícdvěstětřicetkorun a třicetdvahaléřů).
nové znění:				54 505 898,64 Kč bez DPH,
(slovy: padesátčtyřimilonůpětsetpěttisícosmsetdevadesátosmkorun a šedesátčtyřihaléřů).
	 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 04.10.2023

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 


V Chomutově 						V Jirnech
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele



			
investiční ředitel		 			 předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik                                        NOWASTAV akciová společnost
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