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D O D A T E K  Č. 2 KE S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 2022/009/inz

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2022 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 466 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
.......................................................................

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. p................................. 
............................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru Investora, odevzdáni stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
INZET, s.r.o. 

se sídlem: Bílá 480/1,251 01 Říčany
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 54670

Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou 
I................................... 
25611062 
CZ25611062
ČSOB, a.s., č. ú. 276 556 819/0300 
.................... 
x4zcsh7/inzet@inzet.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb„ stavební zákon, je zmocněn ................... 
................... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Z...................... 
...................................................................

zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:
Datová schránka/e-mail:

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo SVS/TP/-2818/22,CES 1403/22/OLCE ze dne 20.6.2022 jsou 
změny následujících ustanovení smlouvy dle změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 3.2 dle SoD se mění:
3.2. Dokončení stavby do 15.11.2023.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící 
užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.
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2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v 
souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné 
na webu SVS v sekci GDPR (https://www.svs.cz/cz/sDolecnost/cidpr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny 
informace o účelech a dobé zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.
16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování 
osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce."

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:
„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je  dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislostí s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a 
že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si je j nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona c. 40/2009 Sb„ trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: comDliance@svs.cz,
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo j i  okamžitě ukončit odstoupením nebo 
výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědností vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům čí jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní 
řízení za účelem získání náhrady škod, které jí  byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. “

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
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III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součásti Dodatku:
1. Změnový list č.2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne .....................  V Říčanech dne.................

Objednatel: Zhotovitel:

3 0'®- 2023

Ing. Bronislav Špičá 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.
prokurista společnosti 

INZET.s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přííkovská 1689 

IČ 49099469 , DIČ C Z49099469

INZET, s.r.o.
Bílá 4 8 0 /I , Radošovice 
251 Cl Říčany 
DIC: «25611062

:.cz, www.inzet.cz

©
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 2 /2 0 2 3
Z h o to v ite l: IN Z E T , s. r. o, B ílá  48 0 /1 , 251 01 Ř íč a n y  -  R a d o š o v ic e

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s. D a tu m : 18. 10. 2 0 2 3

N á z e v  a kce : C V 0 0 8 0 1 0  H o ra  S v a té h o  Š e b e s tiá n a

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - F a xem : o s o b n ě  X

18. 10. 2 0 2 3
O d k a z y na s p e c ifik a c i: 

na  výk re sy :

P ro v e d e n í in d iv id u á ln íc h  a k o m p le x n íc h  z k o u š e k .

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na jin o u  č á s t s m lo u vy :

P o p is  a z d ů v o d n ě n í z m ě n y :
Z důvodu nedostatku vody nelze provést předm ětné zkoušky.

D ů vod z á m ě r ch y b a  v ch yb a vy š š í jin é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá ce d o k u m e n ta c i X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
O c e n ě n í zm ě n y :

C e lk e m  + / - 0  K č + D P H

S je d n a n á  c e n y  d íla  se  n e m ě n í:

10 483 613,87 b e z  D P H

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

15 /p a tn á c t  k a le n d á řn íc h  d n ů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í /  p o n íž e n í ro z p o č tu  o č á s tk u : 0 ,- K č b e z  D P H  
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 0 ,- K č b e z  D P H , tj. 0 %  n a b íd k o v é  ce n y . 
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 0 ,- K č b e z  D P H , tj. 0 %  n a b íd k o v é  ce n y . 
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5 a 6 Z Z V Z  
č in í 0 ,- K č  b e z  D P H , tj. 0 %  n a b íd k o v é  ceny.
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5 a 6 
Z Z V Z  č in í 0 ,-  K č b e z  D P H , tj. 0 % n a b íd k o v é  ce n y .___________________________________________

’o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c i (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : 0
Z á s tu p c e  z h o to v ite le :
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p říloh  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd iv é .

........................ ...... ..... ........... D a tu m  1 8 .1 0 .2 0 2 3
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P Ř IJ E T I Z M Ě N Y
P o s o u z e n í zm ě n y :

O důvodnění zm ěny de m in im is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- jedná  se pouze o zm ěnu term ínu dokončení díla
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rám ci této stavby rea lizovaných v režim u de m inim is, tedy souče 

absolutních hodnot více-a m éněprací rea lizovaných v tom to režim u) je  nižší, než finanční limi 
pro nadlim itní veře jnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
sm louvě původní veře jné zakázky

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

.. . . . . . . . . . . . . . ............ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

D a tu m 1 f . f 0 . i k •j

P o tv rz e n í o p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p řije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

.............. ...... .... ....... D a tu m
# 6 .  m

Z á s tu p c e  o b je d n a te le :
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce ), které jsou předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z h lediska přim ěřeností ceny, včetně odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZV Z ro v n ě ž .

. . . . . ..... ..... ......... ........................................ D a tu m
2 0 -10- í 123

................................ ................. ...... ...... ...... ...... t um.

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.
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