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Dodatek č .  2 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Mělník - lII. vodovodní přivaděč“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č .  89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném znění

Číslo'smlouvy u objednatele: R-579/22-D2
Číslo zakázky: 20100121
Číslo smlouvy u zhotovitele: 10/2022

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník. a.s.

se  sídlem: U vodojemu 3085, 272 01  Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupeny: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: I

Bankovní spojeni: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
se s ídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,

vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupeny: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Zmocnénec pro smluvní jednání: 

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení : 
Číslo účtu: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé x _ _
. .)l'lífnlŠlR-i * mmm—,e www w —V

„*t-nf: 140! ," ?,"—

'.lll Cl.-31 ít) “ \o-
O-

Strana 1 (celkem 2)



\lfl k
VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtováním méně a více prací vyvolaných zjištěním při

realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění,
je součástí změnovém listu č .  4I2023, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 44 899 495,89 Kč
Změna ceny dodatkem č .  1 3 234 596,22 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2 535 329,87 Kč
Celková cena bez DPH 48 669 421,98 Kč
DPH 21 % 10 220 578,61 Kč
Cena celkem včetně DPH 58 890 000,59 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-579/22 (Mělník - Ill. vodovodní přivaděč), uzavřené dne

21.7.2022 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-579/22 (Mělník — III. vodovodní přivaděč), uzavřené dne
21.7.2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-579/22 (Mělník — III. vodovodní přivaděč),
uzavřené dne 21.7.2022.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

v Kladně dne 25. » 10. 2023 v Mělníku dne 25.10. 2023
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

,

Vodárny Kladno - Mělník, a.s. STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Petr Neumann, jednatel společnosti

//Vodárny Klad !& - Mělník, a.s.
/

Mgr. Milan
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