
PULSKLIMA, spol. s r.o.
tel., fax: 485 122 109 (159)

pulsklima@pulsklima.cz
www.pulsklima.cz

Týden
1.11 - 05.11. 06.11.-12.11. 13.11.-19.11. 20.-26.11. 27.11.-03.12. 04.12.-10.12. 11.12.-17.12. 18.12.-24.12. 25.12.-27.12. 28.12. Poz.

Podpis SoD/LOI X uzlový bod

Technická příprava a výrobní dokumentace

Převzetí staveniště X
Zařízení staveniště

Stavební práce - zemní práce, základy, SVISLÉ A

KOMPLETNÍ konstrukce, bourání , prorážení otvorů,

X X X
uzlový bod - zahájení  

stavebních prací
Úpravy povrchů, vnitřních, podlahy a podlahové

konstrukce
X X X

Konstrukce zámečnické X X
Čisté prostory X X uzlový bod - zahájení ČP

Podlahy, obklady, nátěry, malby X X
Trubní rozvody Zdravotechnika X X
Trubní rozvody VZT X X X
VZT X X X X X X uzlový bod DODÁVKA

strojů a zařízení VZT
VZT chlazení + ÚT X X X
Technologie OPS + MED.Plyn X X X
Elektro - silno a slabo proud X X X X X
MaR X X X
Kompletace všech profesí X
Zaregulování a zprovoznění X X X
Zkušební provoz + Kvalif. Měření

X
Předání díla

X uzlový bod - PŘEDÁNÍ 
DÍLA

V Liberci dne  30.10.2023
Zpracoval: 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ firmy PULSKLIMA, spol. s r .o.
NA AKCI:

" VETUNI - Rekonstrukce a nástavba objektu č. 43 (operační sál)"

 

*   V Z D U C H O T E C H N I K A   *   C H L A Z E N Í   * 
*   Č I S T É   P R O S T O R Y   * 
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