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ČÚZK-05465/2017-22 Ing. Podhůrská/ 1242 Praha / 2017-06-14 

Objednávka č. 01 na poskytnutí plnění podle Smlouvy na rozšíření funkcionality 
a podporu softwarových aplikací DIKAT a MicroGEOS UKM uzavřené dne 20. 12. 2016 

V souladu s článkem I., odstavcem 2, písmenem C smlouvy na rozšíření funkcionality 
a podporu softwarových aplikací DIKAT a MicroGEOS UKM, č. j. ČÚZK 18233/2016-22, 
uzavřené dne 20. 12. 2016, zasíláme objednávku na poskytnutí plnění podle příloh 1 až 13 této 
objednávky. 

Cena plnění podle této objednávky činí 392 000,- Kč bez DPH, to je 474 320,- Kč s 21% DPH. 

Plnění podle této objednávky požadujeme zařadit do dodávky DIKAT verze 4.4 a předat 
nejpozději do 14. července 2017. 

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými 
ustanoveními Smlouvy. 

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden Vámi podepsaný žádáme vrátit. 

Objednávku, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
zveřejní zadavatel, tj. Český úřad zeměměřický a katastrální. 

Ing. Karel Štencel 
místopředseda ČÚZK 

Objednávka b la přijata dne: (f ~' .47/ř-

Ing. K.ar Radv, CSc 
ředit 
Výzkumný ústav geodetický, 
topografický a kartografický, v. v. i. 
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e-mail 
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Příloha č. 1 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

Požadavek na upravu SW 

Číslo požadavku: 1/2017 
Název produktu SW: DIKAT 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 7. 2. 2017 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon I email: 284041242 I jitka.podhurska@cuzk.cz, 

582302528 I andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

SD 57583 

Požadujeme upravit SW Dikat tak, aby v maximální míře podporoval tvorbu neměřických 
záznamů při revizi katastru. 
V rámci podpory požadujeme zejména optimalizaci v oblasti zakládání projektů, 
generování návrhu sloučení parcel a automatické vytvoření kompletního neměřického 
záznamu pro sloučení parcel. Současně požadujeme zpracovat tento požadavek formou 
dokumentu „CR". V rámci návrhu řešení požadujeme posoudit, zda není s ohledem na 
stávající možnosti SW a pracnost úpravy na straně zhotovitele i pracnost tvorby NZ na 
straně uživatele výhodnější začlenit tuto úpravu do SW MicroGEOS Nautil. 

Formulace požadavku a návrh řešení byly řešeny jako CR 1/2017. Konečné znění 
požadavku a návrhu řešení je uvedeno v dokumentu 
CR_01_DIKAT _2017 _v6_Podpora_pro_tvorbu_NZ_při_revizi_katastru_final.docx. 
Obsah dokumentu je vložen na stránky 3 - 8 této přílohy. 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.O. 
Datum a čas: 8. 2. 2017, v 10,21 hod. 
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Vvolní Zadavatel 

Vyplní Dodavatel 



Příloha č. 1 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

CR_01_DIKA T _2017 _ v6_Podpora_pro_tvorbu 
_NZ_při_revizi_katastru_final.docx 

Smlouva: ČÚZK-18233/2016-22 

Datum vyhotovení: 

Téma změny: 

ServiceDesk: 57583 

8.2. 2017 J Žadatel: Ing. Jitka Podhůrská 

Podpora pro tvorbu neměřických záznamů při revizi údajů katastru 
nemovitostí 

Požadavky na úpravu SW 

Požadavek 

Podpora pro tvorbu neměřických záznamů při revizi katastru nemovitostí 

Požadujeme upravit SW DIKAT tak, aby v maximální míře podporoval tvorbu 
neměřických záznamů při revizi katastru. 

V rámci podpory požadujeme zejména optimalizaci v oblasti zakládání projektů, 

generování návrhu sloučení parcel a automatické vytvoření kompletního neměřického 
záznamu pro sloučení parcel. 

Stávající stav 
V současnosti v systému DIKAT probíhá tvorba neměřického záznamu ručně 

v následujících krocích: 

1) úprava výkresu KGS, kdy jsou uživatelem editačními nástroji označeny hranice, 
parcelní čísla a značky druhu pozemku ke zrušení, jsou zakresleny nové hranice, 
nová parcelní čísla a nové značky druhu pozemku. Do výkresu GP jsou doplněny 
další grafické prvky náčrtu, např. šrafování budov, čísla podrobných bodů. 

2) definice dotčených parcel pomocí funkce "GP ---+ Definice nového SPf'. Zde se 
výběrem ve výkresu definují nové, aktualizované a rušené parcely. 

3) Třetím krokem je definice parcel a dílů pro tabulkové výstupy výpočtu výměr 
parcel, výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí a výkaz 
údajů o BPEJ v případě zemědělských pozemků. Základ definice je již načten 
z dotčených parcel definovaných v předchozím kroku. Pro výpočty výměr a výkaz 
je možné definovat parcely a díly v grafickém prostředí pomocí funkce 
"GP---+ Tvorby GP- záložka díly". 

4) tvorba protokolu výpočtu výměr, seznamu rušených a stávajících bodů kresby. 
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Příloha č. 1 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

Návrh řešení 

Automatický návrh parcel pro slučování 

Proces automatického návrhu slučování parcel bude spouštěn nad výkresem PKD a bude 
pracovat na obdobném principu jako již existující modul FINAL v programu MicroGEOS 
Nautil. 

Podmínky automatizovaného slučování parcel: 

• stejný list vlastnictví, 

• stejný (shodné HJPV_ID) nebo žádný JPV, 

• stejný druh a způsob využití pozemku. 

Parcely, které nebudou splňovat podmínky automatizovaného slučování, ale bude 
požadováno jejich sloučení, bude možné navrhnout ke sloučení „ručně" pomocí 
uživatelského návrhu ve výkresu PKD. Tento uživatelský návrh se řídí jednoduchým 
pravidlem - veškeré prvky parcel (parcelní číslo, značka druhu pozemku i její hranice), 
které sloučením zanikají, musí být označeny ke zrušení. Při následném automatickém 
zpracování budou tyto uživatelské návrhy respektovány, tzn. převzaty do návrhu 
sloučených bloků, do kterého budou automatem doplněny další bloky parcel, které je 
možno na základě podmínek automatizovaného slučování parcel sloučit. Nicméně, 

i parcely navržené ke sloučení ve výkresu PKD musí splňovat základní podmínky 
umožňující jejich sloučení (dodržování těchto pravidel bude kontrolováno), jedná se 
zejména o: 

• stejného vlastníka (porušení pravidla bude vyhodnoceno jako chyba), 

• stejná nebo žádná budova (porušení pravidla bude vyhodnoceno jako varování), 

• stejný nebo žádný JPV (porušení pravidla bude vyhodnoceno jako varování), 

Pro zjednodušení označování společné hranice slučovaných parcel ke zrušení bude 
vytvořena nová funkce, která po kliknutí do všech parcel slučovaných do jedné parcely 
označí jejich společné hranice jako rušené (obdoba stávající funkce na automatizované 
generování linie FINAL). 

Pro slučování parcely zatížené JPV s parcelou nezatíženou bude doplněna nová funkce, 
která umožní kliknutím do zanikající parcely ve výkresu PKD zakreslit věcné břemeno 
kopírující její původní hranici. Tato hranice VB bude následně převedena do konceptu 
náčrtu, tisku neměřického náčrtu a do změnového VFK. 

Výstupem automatizovaného slučování bude seznam návrhů bloků ke sloučení, který 
bude zobrazen v dialogu aplikace. Uživatel bude moci zaškrtnutím označit, které bloky 
mají být zpracovány do neměřického náčrtu, ostatní bloky zůstávají stále v tabulce 
zobrazeny, ale není s nimi pracováno. Po výběru bloků pro zpracování do neměřického 
záznamu bude nutné nechat vygenerovat koncept náčrtu do výkresu KON. 

Návrh bloků ke sloučení bude automaticky ukládán do DB a bude podkladem pro 
vytvoření konceptu náčrtu (do výkresu KON), návrhu nového stavu SPI i SGI, výpočetních 
protokolů, protokolu rušených bodů i pro generování tabulkových výstupů výpočtu výměr 
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Příloha č. 1 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

Návrh nového stavu SPI/SGI 

Nový stav SPI i SGI bude generován v rámci procesu generování konceptu neměřického 
náčrtu. V části SPI budou generovány tyto změny: 

1. zanikající parcely budou označeny ke zrušení 

2. dotčené/nezanikající parcely budou označeny jako aktualizované 

3. u aktualizovaných parcel budou nově určeny tyto atributy: 

a. Výměra parcely 

b. Způsob určení výměry 

c. Díly BPEJ. 

V případě SGI budou označeny ke zrušení všechny prvky, které budou ve výkresu 
označeny jako rušené. Vznik nových prvků se nepředpokládá. Pro přesun značky 

a parcelního čísla bude vytvořena nová funkce, která zajistí správné chování takto 
přesunuté značky či parcelního čísla pro generovaný VFK (značka/parcelní číslo na 
původním místě bude zrušena a na novém místě bude vytvořena nová značka/parcelní 
číslo), i pro tisk. Přesun značky je s ohledem na požadavek automatického vytvoření VFK 
nutný udělat již přímo v PKD a je možná pouze v parcelách s uživatelsky definovaným 
slučováním, případná editace ve výkresu KON nebude do výsledného VFK zahrnuta. 

Vytvoření změnového Vf K 

Změnový VFK bude automaticky vygenerován a uložen, změnová dávka bude obsahovat 
navržené změny SPI i SGI dle zaškrtnutého výběru slučovaných bloků parcel 
v dialogovém okně aplikace (výběr při generování NEMZ). 

Protokoly o výpočtu výměr 

Výpočet výměr sloučených parcel bude generován automatizovaně v rámci procesu 
generování konceptu neměřického náčrtu. Výstupem bude jeden protokol ve formátu TXT, 
s názvem „čísloFSÚ_NEMZ_cisloZPMZ_prot.txť', vytvářený do adresáře projektu .. \OUn 
NEMZ\, kde budou sloučené parcely seskupeny podle čísla LV. 

Převod do PDF bude probíhat na pozadí pomocí samostatné externí aplikace, bude 
převeden jak soubor se seznamem souřadnic, tak seznam rušených bodů, názvy 
a umístění souborů zůstanou nezměněné. 

Seznam rušených bodů 

Seznam rušených bodů bude automatizovaně generován v rámci procesu generovani 
konceptu neměřického náčrtu. Jako rušené body budou označeny všechny body, na 
kterých po návrhu slučování bude navázána pouze rušená polohopisná kresba. Seznam 
rušených bodů bude součástí protokolu výpočtu výměr v adresáři projektu .. \OUnNEMZ\. 

Tabulkové tiskové výstupy 

Tabulkové výstupy budou automatizovaně vygenerovány pro celý neměřický náčrt 

najednou. Nicméně bude nutné, z důvodu požadovaného výstupu do PDF, provést tisk 
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Příloha č. 2 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

Požadavek na upravu SW 

Číslo požadavku: 2/2017 
Název produktu SW: DIKAT 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 22. 11. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon I email: 284041242 I jitka.podhurska@cuzk.cz, 

582302528 I andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vvolní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

SD 55559 

Do tabulek GP - karty "Stav KN" požadujeme rozšířit možnosti zadání způsobu určení 
výměry o způsob "k - kontrolní". 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.O. 
Datum a čas: 17. 2. 2017, v 13,01 hod. 

Vvolní Zadavatel 

Vvolní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Tabulky GP budou rozšířeny o možnost zadání způsobu určení výměry o způsob 
"k-kontrolní". 
časová náročnost požadavku jsou 1,5 CLO, z toho 0,5 CLO na vlastní úpravu tabulek 
GP a 1 CLO na interní otestování a úpravu instalace. 

Termín: 14. 7.2017 
Cena: 6 000,- Kč bez DPH, to je 7 260,- Kč s 21 % DPH. 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková, 
Datum: 24. 5. 2017 

Vyplní Dodavatel 

Vvolní Zadavatel 



Příloha č. 3 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

Požadavek na upravu SW 

Číslo požadavku: 3/2017 
Název produktu SW: DIKAT 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 2. 11. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon I email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

SD 55555 

V dialogu "neměřický záznam" požadujeme: 
- prodloužit políčko "Vyhotovil:", 
- odstranit nepotřebné položky: „ Vyplní kat. prac.", „SGI aktualizovat', „Dne:" 

a „Pol. výpočet protokolu", „Číslo řízenr, 
- prodloužit políčko „Důvod změny", 
- opravit název položky „Zpracovatef' na „ Vyhotovíte!'. 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.O. 
Datum a čas: 17. 2. 2017, v 13,01 hod. 

Vyplní Zadavatel 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Bude upraven dialog pro neměřický záznam a položky upraveny podle požadavků. 
Časová náročnost požadavku je 1 CLO, z toho 0,5 CLO na vlastní úpravu dialogu funkce 
a odstranění návazností rušených částí dialogu na proměnné a navazující funkce 
a 0,5 CLO na analýzu návazností, interní otestování a úpravu instalace. 

Termín: 26.6.2017 
Cena: 4 000,- Kč bez DPH, to je 4 840,- Kč s 21% DPH. 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková, 
Datum: 24. 5. 2017 

Vyplní Dodavatel 

Vyplní Zadavatel 



Příloha č. 4 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

Požadavek na upravu SW 

Číslo požadavku: 4/2017 
Název produktu SW: DIKAT 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 29. 4. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon I email: 284041242 I jitka.podhurska@cuzk.cz, 

582302528 I andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

SD 49848 

Požadujeme doplnit do funkce "Kresba DKM/Posun linie" také kreslení nových prvků, 
aktuálně se dají kreslit pouze prvky dosavadní. 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.O. 
Datum a čas: 17. 2. 2017, v 13,01 hod. 

Vvolní Zadavatel 

Vvolní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následujicí kroky apod.) 

Bude upravena funkce Posun linie tak, aby umožňovala kromě dosavadních prvků kreslit 
i prvky nové, podle volby uživatele. 
časová náročnost požadavku jsou 2 CLO, z toho 1 CLO na vlastní úpravu funkce, tak 
aby umožňovala volit mezi dosavadním a novým stavem, 0,5 CLO na úpravu návazností 
v kreslení a opravné editaci a 0,5 CLO na analýzu, interní otestování a instalaci. 

Termín: 26. 6.2017 
Cena: 8 000,- Kč bez DPH, to je 9 680,- Kč s 21 % DPH. 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková, 
Datum: 24. 5. 2017 

Vyplní Dodavatel 

Vyplní Zadavatel 



Příloha č. 5 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

Požadavek na upravu SW 

Číslo požadavku: 5/2017 
Název produktu SW: DIKAT 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 16. 3. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon I email: 284041242 I jitka.podhurska@cuzk.cz, 

582302528 I andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

50 48482 

Požadujeme zpřístupnit menu „Administrace" - „Definice projektů" v případě, že má 
uživatel práva pro definici projektů a nikoliv pro definici uživatelů. 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.O. 
Datum a čas: 17. 2. 2017, v 13,01 hod. 

Vyplní Zadavatel 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Bude upraven manažer Dikat tak, aby uživatelům s právem pro definici projektů, ale ne 
pro definici uživatelů, bylo zpřístupněno menu "Administrace". Z tohoto menu budou mít 
dostupnou pouze volbu "Definice projektů", ostatní volby menu "Administrace" budou 
nepřístupné. 
Časová náročnost úpravy je 1 CLD, 0,5 CLD na vlastní úpravu manažeru Dikat 
a 0,5 CLD na práce spojené s interním otestováním, instalací a nezbytnou 
administrativou. 

Termín: 26. 6.2017 
Cena: 4 000,- Kč bez DPH, to je 4 840,- Kč s 21% DPH. 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková, 
Datum: 24. 5. 2017 

Vyplní Dodavatel 

Vyplní Zadavatel 



Příloha č. 6 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

Požadavek na upravu SW 

Číslo požadavku: 6/2017 
Název produktu SW: DIKAT 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 19. 2. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon I email: 284041242 I jitka.podhurska@cuzk.cz, 

582302528 I andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vvolní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislostí) 

50 47674 

Požadujeme rozšířit funkci pro tisk mapového listu tak, aby do tisku šly i nové prvky. 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.O. 
Datum a čas: 17. 2. 2017, v 13,01 hod. 

Vyolní Zadavatel 

Vvolní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Bude upravena funkce pro tisk mapového listu tak, aby bylo možné volit, tisk pouze 
dosavadních prvků nebo tisk mapového listu včetně nových prvků. Při volbě tisku včetně 
nových prvků bude možné volit, zda se má tisknout pouze "budoucí stav", tj. dosavadní 
prvky a nové prvky s tím, že i nové prvky budou na tisku zobrazeny jako dosavadní. 
Druhou možností bude "tisk změny", kde se vytisknou dosavadní prvky černě, rušené 
šedě a nové červeně. Možnost "tisk změny" umožní vytištění mapového listu se 
zákresem změn zjištěných při revizi katastru, při požadavku na tisk zjištěných změn po 
celých mapových listech. 
Časová náročnost úpravy jsou 4 CLO, 2 CLO na vlastní změnu funkce a doplnění 
přepínání možností generování dle volby uživatele, 1 CLO na vytvoření nových a 
aktualizaci stávajících číselníků a 1 CLO na interní otestování a úpravy instalace. 

Termín: 26. 6. 2017 pro testování před odevzdáním 
Cena: 16 000,- Kč bez DPH, to je 19 360,- Kč s 21% DPH. 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková, 
Datum: 24. 5. 2017 

Vyplní Dodavatel 

Vvolní Zadavatel 



Příloha č. 7 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

Požadavek na upravu SW 

Číslo požadavku: 7/2017 
Název produktu SW: DIKAT 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 3. 10. 2013 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon I email: 284041242 I jitka.podhurska@cuzk.cz, 

582302528 I andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

SD 20184 

Umisťování čísel bodů v náčrtu neměřického záznamu. 
Požadujeme upravit funkci umisťování bodů, příp. vytvoření nové funkcionality na ruční 
umisťování bodů ve formátu ZPMZ pomlčka číslo bodu v návaznosti na referenčně 
připojený výkres PCB tak, aby uživatel nemusel zadávat číslo umisťovaného bodu. 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.O. 
Datum a čas: 17. 2. 2017, v 13,01 hod. 

Vyplní Zadavatel 

Vvolní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Bude upravena funkce pro umisťování bodů do výkresu podle požadavku, podle volby 
uživatele bude možné body vkládat do výkresu, buď zadáním čísla bodu, čísla ZPMZ, 
čísla katastrálního území a kódu kvality bodu, nebo označením bodu v PČB 
a současným převzetím údajů o bodu uložených v PČB. 
Časová náročnost úpravy jsou 1,5 CLO, 1 CLO na vlastní úpravu a 0,5 CLO na interní 
otestování, úpravu instalace a nezbytnou administrativu. 

Termín:26. 6.2017 
Cena: 6 000,- Kč bez DPH, to je 7 260,- Kč s 21% DPH. 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková, 
Datum: 24. 5. 2017 

Vyplní Dodavatel 

Vyplní Zadavatel 



Příloha č. 8 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

Požadavek na upravu SW 

Číslo požadavku: 8/2017 
Název produktu SW: DIKAT 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 18. 4. 2013 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon I email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

582302528 I andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vvolní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

5016576 

Požadujeme úpravu funkčnosti tak, aby se přenášely informace o BPEJ z editovaného 
SPI do tabulek GP. Zároveň požadujeme, aby se údaje o BPEJ z tabulek GP, záložky 
"Díly DPE" přenášely do výkazu o BPEJ. 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.O. 
Datum a čas: 17. 2. 2017, v 13,01 hod. 

Vvolní Zadavatel 

Vvolní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Bude upraveno přenášení údajů do tabulek GP tak, aby se informace o BPEJ KN parcel 
editované v Editaci nového SPI přenášely do tabulek GP, u BPEJ u dílů DPE tento 
přenos nebude realizován, jelikož náročnost úpravy není adekvátní tomu, že s ohledem 
na postupující digitalizaci jsou parcely DPE postupně rušeny a i tak by bylo nutné BPEJ 
dílům ručně přiřadit v grafice v definici dílů a tedy by úprava nepřinesla výraznou 
časovou úsporu. 
BPEJ informace k dílům DPE budou přiřazovány přímo v tabulkách GP, kde se zadané 
hodnoty do výkazu BPEJ přenesou. 
Časová náročnost jsou 4 CLD, 1,5 CLD na úpravu Editace nového SPI tak, aby bylo 
možné údaje o BPEJ ukládat do DB ve formátu pro přenos do tabulek GP, 0,5 CLD na 
úpravu DB pro toto ukládání, 1 CLD pro úpravu tabulek GP pro načtení údajů a 1 CLD 
na analýzu úpravy, interní otestování změny a úpravu instalace. 

Termín: 14. 7.2017 
Cena: 16 000,- Kč bez DPH, to je 19 3600,- Kč s 21% DPH. 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková, 
Datum: 24. 5. 2017 

Vvolní Dodavatel 

Vyplní Zadavatel 



Příloha č. 9 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

Požadavek na upravu SW 

Číslo požadavku: 9/2017 
Název produktu SW: DIKAT 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 29. 8. 2012 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon I email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

582302528 I andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popi~ navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

5010974 

Požadujeme sjednotit formu informativních hlášení ve funkci "Definice nového SPI", 
která se vypisují při výběru parcel s nesprávným atributem tak, aby se chybová hlášení 
vypisovala vždy do samostatného okna Oako např. hlášení „Tato parcela nemůže být 
vybrána jako změněná, protože je rušená") a nikoli na dolní lištu Oako např. „Tato 
parcela nemůže být vybrána jako nová, protože nemá nastaven příznak na nový."). 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.O. 
Datum a čas: 17. 2. 2017, v 13,01 hod. 

Vyplní Zadavatel 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Budou sjednoceny všechna informativní hlášení funkce tak, aby se vždy vypisovala do 
samostatného okna. 
Časová náročnost úpravy je 1 CLO, z toho 0,5 CLO na vlastní úpravu zobrazování 
chybových hlášek a 0,5 CLO na úpravy instalace a interní otestování. 

Termín: 14. 7. 2017 
Cena: 4 000,- Kč bez DPH, to je 4 840,- Kč s 21 % DPH. 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková, 
Datum: 24. 5. 2017 

Vyplní Dodavatel 

Vyplní Zadavatel 



Příloha č. 10 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

Požadavek na upravu SW 

Číslo požadavku: 10/2017 
Název produktu SW: DIKAT 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 7. 4. 2017 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon I email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

582302528 I andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vvolní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

50 59263 

Úprava generování sluček. 
Požadujeme upravit generování sluček při tisku NEMZ a ZPMZ tak, aby se na vnitřní 
kresbě složené z na sebe navazujících několika úseček, vygenerovala mezi dvěma 
uzlovými body pouze jedna slučka. 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.O. 
Datum a čas: 7. 4. 2017, v 12,00 hod. 

Vvolní Zadavatel 

Vvolní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Do funkcí pro generování tiskového podoby NEMZ a do funkce pro generování ZPMZ 
bude doplněna nová funkcionalita pro generování pouze jedné slučky mezi 2 uzlovými 
body. Při generování NEMZ a ZPMZ se nepředpokládá práce s velkými objemy dat a 
proto budou slučky generovány vždy. 
Časová náročnost požadované změny jsou 2,5 CLD, 1 CLD na úpravu algoritmu pro 
identifikaci linií a vkládání sluček s ohledem na strukturu a atributy linií, 1 CLD na úpravu 
tiskových funkcí pro NEMZ a pro ZPMZ a 0,5 CLD pro interní otestování a podíl na 
úpravě instalace. 

Termín: 26.6.2017 
Cena: 10 000,- Kč bez DPH, to je 12 100,- Kč s 21% DPH. 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková, 
Datum: 24. 5. 2017 

Vyplní Dodavatel 

Vyplní Zadavatel 



Příloha č. 11 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

Požadavek na upravu SW 

Číslo požadavku: 11/2017 
Název produktu SW: DIKAT 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 10. 4. 2017 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon I email: 284041242 I jitka.podhurska@cuzk.cz, 

582302528 I andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

50 32474 

Požadujeme ošetřit zadání názvu projektu tak, aby do názvu nemohly být vloženy 
nepřípustné znaky. 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.O. 
Datum a čas: 10. 4. 2017, v 8,56 hod. 

Vvolní Zadavatel 

Vvolní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Bude upraveno zakládání a editace projektu tak, aby nebylo možné uložit v názvu 
projektu nepřípustné znaky, při zadání takového znaku se při ukládání hlášení zobrazí 
informace, že "projekt nelze uložit, název obsahuje nepřípustné znaky", které způsobí, 
že není možné projekt následně otevřít. 
Časová náročnost jsou 1 CLO, z toho 0,5 CLO na vlastní ošetření a na úpravu 
návazných funkcí pracujících s projektem a 0,5 CLO na interní otestování a instalaci. 

Termín:26. 6.2017 
Cena: 4 000,- Kč bez DPH, to je 4 840,- Kč s 21% DPH. 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková, 
Datum: 24. 5. 2017 

Vvolní Dodavatel 

Vyplní Zadavatel 



Příloha č. 12 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

Požadavek na upravu SW 

Číslo požadavku: 12/2017 
Název produktu SW: DIKAT 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 27. 1. 2016 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon I email: 284041242 I jitka.podhurska@cuzk.cz, 

582302528 I andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

50 27468 

Požadujeme rozšířit funkci automatického doplňování údajů v dialogu „Nový projekt" 
o informaci o obci, pod kterou zpracovávané katastrální území spadá. 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.O. 
Datum a čas: 10. 4. 2017, v 13,34 hod. 

Vvolní Zadavatel 

Vvolní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Funkce pro zakládání projektu bude upravena na dotahování informace o obci, pro 
zpracovávané katastrální území. Jelikož se tyto informace do databáze načítají až při 
importu VFK, bude do DB doplněn kompletní číselník obcí, aby bylo možné tuto 
informaci doplňovat již při zakládání projektu. Dále bude zakládání projektu doplněno o 
možnost zadat přímo FSÚ katastrálního území místo výběru ze seznamu, podle něj se 
doplní stejná sada údajů jako při výběru ze seznamu. 
Časová náročnost je 1,5 CLO, 0,5 CLO na vlastní úpravu zakládání projektu, 0,5 CLO na 
úpravu DB části a doplnění číselníku a 0,5 CLO na otestování a úpravu instalace. 

Termín: 26.6.2017 
Cena: 6 000,- Kč bez DPH, to je 7 260,- Kč s 21 % DPH. 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková, 
Datum: 24. 5. 2017 

Vyplní Dodavatel 

Vyplní Zadavatel 



Příloha č. 13 k č. j. ČÚZK-05465/2017-22 

Požadavek na upravu SW 

Číslo požadavku: 13/2017 
Název produktu SW: DIKAT 
Priorita: 3 
Datum vzniku: 23. 5. 2017 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon I email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

582302528 I andrea.jancíkova@cuzk.cz 
Vvolní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

SD 60449 

Prosím o úpravu způsobu využití pozemku: kód 21 - termín „hřbitov, urnový háj" se 
nahrazuje termínem „pohřebiště"; nově se zavádí kód 30 - „mez, stráň". 
Dále prosím zavést nové způsoby ochrany nemovitosti: k typu ochrany „jiná ochrana 
pozemku" se nově doplňuje kód 36 - „pozemek určený k plnění funkcí lesa-dočasně 
odňato" a kód 37 - „zemědělský půdní fond-dočasně odňato". 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.O. 
Datum a čas: 23. 5. 2017, v 12,20 hod. 

Vvolní Zadavatel 

Vvolní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Bude upraven změněný způsob využití pozemku s kódem 21 podle požadavku a bude 
doplněn nový způsob využití pozemku s kódem 30 a dále budou zavedeny nové způsoby 
ochrany nemovitostí s kódy 36 a 37. 
Časová náročnost úpravy je 1 CLO, zahrnující jak vlastní úpravu a doplnění nového 
způsobu využití pozemku a způsobu ochran nemovitosti, tak úpravu instalace. 

Termín: 14. 7.2017 
Cena: 4 000,- Kč bez DPH, to je 4 840,- Kč s 21% DPH. 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková, 
Datum: 24. 5. 2017 

Vyplní Dodavatel 

Vvolní Zadavatel 
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