
DODATEK Č. 3 

 

ke Smlouvě o zhotovení stavby č. II-173/2021, uzavřené dne 7. 1. 
2022 

(dále jen „Dodatek“) 

 

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 

I. Muzeum Města Brna, příspěvková organizace 

Zastoupená:  Mgr. Zbyňkem Šolcem, ředitelem 

Se sídlem:   Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

IČO:    00101427 

DIČ:    CZ00101427 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp. zn. Pr 34 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   9537621/0100 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

II. Společnost pro Arnoldovu vilu 
1. UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 

Zastoupená:   Tomášem Kubíčkem, MBA, předsedou představenstva 

Se sídlem:   Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 

IČO:    03902447 

DIČ:    CZ03902447 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp. zn. B 7272 
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2. SKR stav, s.r.o. 

Zastoupená:  Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem společnosti 

Se sídlem:   Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno 

IČO:    26961474 

DIČ:    CZ26961474 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp. zn. C 48480 

Bankovní spojení:  Oberbank AG pobočka Česká republika 

Číslo účtu:   2071172618/8040 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(dále též společně „Smluvní strany“) 

 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že uzavřou tento dodatek č. 3, 

kterým se mění doplňuje Smlouva o zhotovení stavby č. II-173/2021, uzavřená mezi smluvními 

stranami dne 7. 1. 2022 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

s názvem „Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je 

provedení díla, kterým je zhotovení stavby. 

 

I. Základní ustanovení a předmět dodatku 

I.1. Objednatel uzavřel Smlouvu v návaznosti na výsledek zadávacího řízení vedeného za 

účelem zadání veřejné zakázky s názvem „Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ (dále 

jen „veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné 

zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany prohlašují, že změny Smlouvy (a z ní 

vyplývající práva a povinnosti smluvních stran) jsou realizovány v souladu se Smlouvou 

a ustanovením § 222 ZZVZ, když předmětem tohoto dodatku jsou pouze tzv. 

nepodstatné změny závazku, protože s ohledem na charakter jednotlivých změn jsou 

naplněny podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ nebo a contrario nejsou naplněny definiční 

znaky podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ. 

I.2. Smluvní terminologie a význam přiřazený jednotlivým pojmům zůstává zachován, není-li 

dále ujednáno jinak. 

I.3. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce (tj. změna předmětu plnění ve smyslu čl. VI.3 
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Smlouvy), které jsou blíže popsány v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu 

č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že uvedené vícepráce naplňují znaky tzv. 

nepodstatných změn závazku, a to s ohledem na charakter jednotlivých změn buď ve 

smyslu § 222 odst. 4 (tedy změny splňující podmínky de minimis) anebo § 222 odst. 6 (tj. 

změny navázané na nepředvídatelnou změnou okolností) ZZVZ. 

I.4. Pod změny splňující podmínky de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ jsou podřazeny 

následující změnové listy: 

• ZL č. 26 

• ZL č. 31 

• ZL č. 34-37 

• ZL č. 39 

• ZL č. 46-48 

• ZL č. 50-57 

• ZL č. 61 

• ZL č. 63-64 

I.5. Pod změny navázané na nepředvídatelnou změnou okolností dle § 222 odst. 6 ZZVZ jsou 

podřazeny následující změnové listy: 

• ZL č. 32-33 

• ZL č. 38 

• ZL č. 40-45 

• ZL č. 49 

• ZL č. 59-60 

• ZL č. 62 

• ZL č. 65 

I.6. Rozsah úprav uvedených změnových listů je blíže definován jejich obsahem a tabulky 

bilance změnových listů v rámci příloh č. 1 a 2. Všechny dokumenty uvedené v tomto 

článku tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku. 

I.7. Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy Smlouvy jsou realizovány souladně se 

Smlouvou a ustanoveními § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ. Smluvní strany pro vyloučení všech 

pochybností výslovně uvádějí, že změny dle odst. 2 tohoto článku nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky, že hodnota těchto změn nepřekračuje zákonem stanovený limit 

a že tyto změny vznikly v souvislosti s okolnostmi, které nebylo ani s vynaložením náležité 

péče možné předvídat. Součet finančních hodnot všech provedených změn dle tohoto 

dodatku č. 1 subsumovaných pod § 222 odst. 4 ZZVZ (tj. změny dle odst. I.9. a I.8.) je nižší 

než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády 

č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň 10 % původní ceny uvedené 

v čl. VII. Smlouvě. 

I.8. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. I.2 tohoto 



článku Dodatku bez zohlednění méněprací činí 5.219.643,04 Kč bez DPH.  

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. I.2 

tohoto článku Dodatku činí 2.472.674,73 Kč bez DPH. 

Celková cena díla při zohlednění změn dle všech doposud uzavřených dodatků činí 

celkem částku ve výši 117.803.673,42 Kč bez DPH.  

II. Závěrečná ustanovení 

II.1. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné 

v původním znění. 

II.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 

strany se dohodly, že tento Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

II.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly                        

se na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

 

Přílohy 

- Příloha 1 Změnové listy č. 26, č. 31-57 a č. 59-65 

 

V Brně dne dle podpisu níže  V Brně dne dle podpisu níže  

 

Za Objednatele: 

  

Za Zhotovitele: 

 

 

 

  

Mgr. Zbyněk Šolc, ředitel 

Muzeum Města Brna, 
příspěvková organizace 

 

 Tomáš Kubíček, MBA, 
předseda představenstva 

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 
 

   

  Ing. Ivo Skřivánek, jednatel 

SKR stav, s.r.o. 
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