	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:    OI-PRIPI/SOD/001439/2023/Zub

	A Název akce:    Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka
	Org:   5627



            Spisový znak:             56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související  
       a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:    OI-PRIPI/SOD/001439/2023/Zub

	A Název akce:    Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka
	Org:   5627


uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	statutární město Olomouc

se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:
tel.:                                                          e- mail: 

	

	tel.: 
	  
	  e- mail: 

	

	tel:                                                            e-mail: 

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	
	


	2. Zhotovitel:
	HOR - invest s.r.o.
se sídlem  Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc
IČ: 277 79 793
DIČ:

CZ27779793
Obchodní rejstřík:  HOR - invest s.r.o.
Sp. zn.: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě     
Zástupce

- ve věcech smluvních:
Ing. Michal Horák
tel.: 
e-mail: 

- ve věcech technických: 

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace            )
tel:                                                                                      e-mail:

Hlavní projektant:

tel:                                                                                       e-mail:

projektant SO 201 Lávka:  (autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce, 

č. autorizace           )

Bankovní spojení: 

č. účtu: 



Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související 
a výkon autorského dozoru  č. OI-PRIPI/SOD/001439/2023/Zub ze dne 31.5.2023  se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o úpravě termínu plnění v souladu
se  Změnovým listem č. 1 k projektové dokumentaci stavby.

III. Znění dodatku

1. Čl. VI. Termín plnění se mění v odst. 1.a)

Nové znění:

a) Projektová dokumentace DSP+DPS včetně

podání žádosti o stavební povolení                                   do 9 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí
2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	V Olomouci dne:  1.11.2023                   
	V   Olomouci dne:  30.10.2023
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