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DoDATEK č.1

SMLoUVY o DíLo
číslo: WZ 245812023

uzavřené dne 5.10.2023 podle 9 2586 a násl. zákona č.89l2o1'2 Sb., občanského zákoníku (dále jen
občanský zákoník)'

l. SMLUVNÍSTRANY

1/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2OI4, PsČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng' Martin Charvát - místopředseda představenstva
tČo: 60108631
DlČ: CZ6O1O8631
bankovníspojení: ČsoB, a.s'
č.účtu: 

-

telefon: 

-I

fax: 

-

e_mail: 
-rÁve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

lng.._-investičnínáměstkyně,Mgr'---vedoucítechnicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs- r,mobil: ,-

2/ Zhotovitel: WOMBAT s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23,616 00 Brno
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vloŽka 10046
zastoupena: lng. Ladislavem Dokládalem, jednatelem společnosti
tČo: 4791'2553
DlČ: cz47g12553
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
čísloúčtu: l-b-

-

fax:

e-mair: ,".$..:::e,*
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Ladislav Dokládal, jednatel společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:
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obě smluvnístrany se dohodly na dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo wz2458/2o23.

Ve Smlouvě o dílo WZ2458/2023 se následující články měnítakto:

ll. pŘe oruĚr sMLoUVY

Rozsah provedeného díla se měnío vzájemně odsouhlasené více práce (viz'ZL č.1+ příloha)

lV' CENA DíLA

1-l Cena díla v rozsahu Čl. lll. této smiouvy Je Stanovena JaKo cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena

díla burde clále navýšena o DPH v sclttladu s platnými právními předpisy'

Původní cena celkem bez DPH

Více práce celkem bez DPH

Nová cena celkem bez DPH

(slovy: Třim i lionystodevadesátšesttisícdvěstě korun českých )

3,729.2oo, -Kč

67.000,- Kč

3,196"200, - Kč

Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.
I

ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo č' WZ 2458/hn ze dne 5.1O.2023, nedotčená tímto

Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu'

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven Ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana, obdrží po dvou a

nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem.

obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu'

Přílohy dodatku č.1

- Změnový list č.]. + příloha
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Za objednatele
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lng. Martin Charvát
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

6'l

lng. Ladislav Dokládal
Jednatelspolečnosti
WOMBAT, s.r.o.
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