
DODATEK č. 1 

ke Smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 05PT-002160 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21-300 

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 151 0001.10383

„I/20 Pištín - České Vrbné, VD-ZDS/AD+TP“

(dále jen „Smlouva“)

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb 
pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“

Smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
...........
.......​.................​............... 
​.......​.................​............... 
​.......​.................​............... 
​............................................ 
​.........​.......​.......​..... 
​..........​................... 
​......................................... 
​.........​.......​.......​......

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020 
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen dle OR:

zastoupen při elektronickém podpisu

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
akciová společnost
......​.......​..........​....​.......​.......................
.......​..............​.................
předsedou představenstva

tohoto Dodatku ...............​..................., na základě plné moci ze dne
17.02.2021
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

.......​...........​............... předseda představenstva 
​........................................ 
​.......​.......​......
.......​..................​.............., ředitelka ateliéru České Budějovice
.............................................................
.......​.......​........​.......​.......​......
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jako Správce společnosti PRA GOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
zastoupen: .......​............​..............., jednatelem společnosti
jako společník společnosti PRA GOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě.

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 25.11 2021 Smlouvu, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve 
stupni VD-ZDS, výkon technické pomoci při zpracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace 
v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby: „I/20 Pištín - České Vrbné“ (dále jen „Stavba“), včetně výkonu 
autorského dozoru při její realizaci. V průběhu zpracování projektové dokumentace se řešil v oblasti Stavby 
problém s nedostatkem zeminy. Objednateli se naskytla možnost zajistit bezplatně zeminu z jiné oblasti a tím 
vznesl na zhotovitele požadavek na zpracování související dokumentace PDPS konsolidačních náspů.

Řešená změna není podstatnou změnou ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť nemění ve smyslu výše uvedených skutečností celkovou 
povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřesahuje limity §222, odst. 4. ZZVZ.

Dodatkem č.1 se upravuje předmět plnění:

Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se ve smyslu čl. 23.1 Všeobecných obchodních podmínek dohodly na rozšíření čl. I., odst. 1. 
Smlouvy v tom smyslu, že zhotovitel na požadavek objednatele zpracuje dokumentaci PDPS konsolidačních náspů 
v rozsahu uvedeném v odstavci 3. tohoto článku.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

V souvislosti s rozšířením předmětu plnění dochází dále k navýšení Ceny za poskytované služby

Nabídková cena plnění 27 050 918,- Kč bez DPH

Navýšení ceny plnění Dodatek č. 1 487 200,- Kč bez DPH (sk. 5) tj. 1,8 %

Celková cena plnění 27 538 118,- Kč bez DPH

DPH 5 783 004,78 Kč

Celková cena včetně DPH 33 321 122,78 Kč s DPH
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Rozsah prací a ceny díla je následující:

Činnost Hodiny Kč/hod Cena

Dokumentace PDPS konsolidačních násypů

Průvodní zpráva .... ...... .....​......
Souhrnná technická zpráva .... ...... .....​......
Situační výkres širších vztahů .... ...... .....​......
Dokumentace objektů
Situační výkresy ..... ...... .....​......
Podélné profily .... ...... .....​......
Vzorový příčný řez .... ...... .....​......
Příčné řezy .... ...... .....​......
Soupis prací .... ...... ....​......
3x místní šetření .... ...... .....​......
Inženýrská činnost .... ...... .....​......

Aktualizace soupisu prací .... ...... .....​......
Aktualizace ZTKP .... ...... .....​......

Reprografie .....​......

Celkem Kč bez DPH 487 200

Článek III.

Doba a místo plnění

S ohledem na rozšíření plnění se smluvní strany dále dohodly na doplnění Doby a místa plnění v následujícím 
rozsahu:

Čistopis PDPS konsolidačních náspů .................................................do 8 týdnů od podání nabídek uchazečů
v rámci zadávacího řízení se zapracováním všech změn provedených v rámci odpovědí na dotazy uchazečů 
v zadávacím řízení

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku č.1, včetně termínů plnění, řídily ještě před 
nabytím jeho účinnosti a žádné do té doby poskytnuté plnění nepovažují za bezdůvodné obohacení.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
posledního podepisujícího subjektu do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v Registru smluv.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č.1 v Registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství 
ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě.

6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

...............

.....................
Digitálně podepsal 
​..............​................. 
Datum: 2023.10.25 
09:18:05 +02'00'

Digitálně podepsal:.​.......​................​............... 
Datum: 02.11.2023 7:49:08 +01:00 4


