
Požadavek zhotovitele na změnu č. 01 

Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny tělocvičny ZŠ 1. máje“ 

Adresa objednatele: Datum vydání požadavku: 13.9.2023 

Statutární město Karlovy Vary 

Moskevská 21 

361 20 Karlovy Vary 

Název části stavby dotčené změnou: „Rekonstrukce a modernizace kotelny tělocvičny ZŠ 

1. máje“ 

(včetně čísla SO) ZŠ 1.Máje, SoD č. 39-60692/2023 

Popis změny, technického řešení 

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

Bez projektové dokumentace, výkaz výměr neřešil výměnu radiátorů. 

Nové řešení: 

Radiátory tělocvičny s třemi otopnými plochami místo stávajících radiátorů s pouze 

dvojitými. 

Zdůvodnění změny: 

Při předání stavby bylo provozovatelem sděleno, že v období velkých mrazů vytápí budovu 

tělocvičny 80 *C horkou vodou v okruhu včetně radiátorů. Toto je jednak nevyhovující 

v ohledu bezpečnosti žáků a personálu školy, dále to současná technologie do zateplení 

pláště budovy neumožňuje. 

Stávající otopné tělesa s nízkou účinností, jsou nevhodná pro nový zdroj vytápění (přechod 

na technologii kondenzačních kotlů s jiným tepelným spádem). 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 

není 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 

Termín — bez vlivu na předání funkční kotelny 

Cena — ZVÝŠENÍ cena díla o 149.582- Kč bez DPH. 



Požadavek zhotovitele na změnu č. 01 

Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny tělocvičny ZŠ 1. máje“ 

Vyjádření objednatele: Souhlasíme s provedením víceprací. 

Datum: 



Požadavek zhotovitele na změnu č. 01 

Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny tělocvičny ZŠ 1. máje“ 

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 13.9.2023 se odsouhlasuje změna: 

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 01 

V Karlových Varech dne: 14.9.2023 

Zhotovitel: 

Objednatel: 

TN: 


