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Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo 
č. objednatele: V/2015/2023/CV 

 
na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice II/219 hr.okr.KV – Skiareál Klínovec“ 

 
 

I.          Smluvní strany 
 
            Objednatel:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
                                                příspěvková organizace       
    se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3 
 zastoupený ve věcech smluvních:    
                                               Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem   
 IČ:   00080837 
 DIČ:    CZ00080837 
 Za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner 
 Za finanční plnění smlouvy odpovídá: náměstek ředitele                                                                        
            
 
 
dále jen „objednatel“  
 
 Zhotovitel:  Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany“                

             se sídlem :  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
 
Správce společnosti:  COLAS CZ, a.s.  

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9   
zastoupená:    

             IČ:   26177005     
DIČ:   CZ26177005     
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  

           
Ing. Michal Hostáň, vedoucí obchodního oddělení 

 
Společník:   Silnice Topolany a.s. 
se sídlem:  Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov 
zastoupená:   Markem Volákem, předsedou představenstva 
IČ:   05758734 
DIČ:   CZ05758734 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
Marek Volák, předseda představenstva 
                                     

dále jen „zhotovitel“.  
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Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňují následující 
ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/2015/2023/CV; uzavřené dne 
17.08.2023, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. II/219 
hr.okr.KV – Skiareál Klínovec“ následovně: 
 

III. Cena díla 
Článek III. Cena díla III.1. se mění: 
 
Navýšení ceny o:       509.625,00 bez DPH 
 
původní cena:   8.542.491,00 bez DPH 
cena po navýšení   9.052.116,00 bez DPH     
 

  
Důvod změny: 
Oprava živičného povrchu komunikace dle skutečnosti. 
 
Ostatní nedotčená ustanovení předmětné smlouvy se nemění a tvoří spolu s dodatkem 
Smlouvu o dílo. 
 
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží 2 stejnopisy.  
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Dubí dne:                                                       V Karlových Varech dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                        ..................................................... 
 Ing. Libor Tačner      
           ředitel        ředitel oblasti Západ   
         COLAS CZ, a.s. 
         na základě plné moci      
 
 
 




