SMLOUVA O DiLO
¢islo smlouvy objednatele: 16PU-004808/23

¢islo smlouvy zhotovitele:

S23126

na realizaci zakazky
»1/11 Horni Zivotice — hranice okresu*

Tato Smlouva o dilo byla sepsédna mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem:

1CO, DIC:

bankovni spojent:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:
e-mail:
tel:

e-mail:

tel .

(dale jen ,,objednatel®)

a

»SPOLECNOST Horni Zivotice 2023
tvotrené spolecnostmi:

KARETA s.r.o.

se sidlem:

1CO, DIC:

bankovni spojent:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390

| ‘

vedouci provozniho useku

I cdouci odd€leni udrzby

Krnovska 1877/51, 792 01 Bruntal
62360213, CZ62360213

jednatelem spoleCnosti

(dale jen vedouci spole¢nik nebo KARETA s.r.0.)

a
FREKOMOS s.r.o.

se sidlem:

I1CO, DIC:
bankovni spojent:
zastoupen:

Zelezniniho vojska 1381, 757 01 Valagské
Meziti¢i
61942618, CZ6194261

I cdnatelem spolecnosti
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(dale jen vedouci spole¢nik nebo FREKOMOS s.r.0.)

(dale jen ,,dodavatel” nebo ,,zhotovitel“*)

(dale spole¢né jen ,,smluvni strany”, jednotlive jako ,,smluvni strana“)

ProtozZe si objednatel preje, aby stavba 1/11 Horni Zivotice — hranice okresu, Evidenni &islo
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a pfijal
dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni
vSech vad na ni za cenu ve vyS$i 18.831.069,42 K¢ bez DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby Prijata smluvni DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
¢astka bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(a) (b)=DPH z (c)=(a) + (b)
castky (a)

1/11 Horni Zivotice

. 18.831.069,42 3.954.524 58 22.785.594 -
— hranice okresu

kterazto byla spoctena na zakladé zavaznych polozkovych cen dle ocenéného soupisu praci
(vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavaci dokumentaci vefejné zakazky na stavebni prace s nazvem I/11 Horni Zivotice —
hranice okresu, ¢islo vefejné zakazky 16PU-004808 a Smluvnimi podminkami pro stavby
mens$iho rozsahu — Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho
rozsahu - Zvlastni podminky (dale rovné€z ,,Smluvni podminky*).

Potvrzujeme, ze nésledujici dokumenty tvoti soucast obsahu Smlouvy!:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o piijeti nabidky (Oznameni o vyb&ru dodavatele) 2
c) Priloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky?
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky*
f) Technicka specifikace’
g) Vykresy®a
h) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:
- Zavazek odkoupeni vytézeného materidlu (formular 2.3.1.)
- Kupni smlouva — odkoupeni vytézeného materialu (vzor)
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- Seznam poddodavatelt a jinych osob (formulai 2.3.2.)
- Ptehled technického vybaveni (formuléf 2.3.3.)
- Smlouva o zpracovani osobnich tdaju (vzor)

Vzhledem k platbam, které méa objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, ze provede a dokonci stavbu
a odstrani na ni v§echny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni
a dokoncCeni stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dobé a zpisobem predepsanym ve
Smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, ze Datum zahajeni praci bude objednatelem oznameno nejpozdéji
do 9 (deviti) mé&sict od Zakladniho data dle Pod-¢l. 1.1.7 Smluvnich podminek.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvetrejnénim v registru smluv ziizenym
zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch u€innosti nékterych smluv, uverejiiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozd¢€jsich predpist (dale jako ,,zakon o registru
smluv®), pfi¢emz bere na védomi, ze uverejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojove Citelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovn€ souhlasi, Zze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skutecnost, zda spadd pod nekterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zakoné& o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvetejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv ndmi oznacené pred podpisem
Smlouvy.

Piipadné spory mezi smluvnimi stranami projedna a rozhodne piislusny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecn& zavaznymi predpisy Ceské republiky.

Pokud se na jakoukoliv ¢ast plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nafizeni
GDPR (Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu
téchto udaju a o zruseni smeérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji)), je
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni svych povinnosti v nafizeni GDPR stanovenych.
V piipadé, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamziku plnéni svych smluvnich
povinnosti zpracovatelem osobnich udaju poskytnutych objednatelem nebo ziskanych pro
objednatele, je povinen na tuto skutenost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vsak
pred zahajenim zpracovani osobnich udaji) s nim uzavfit smlouvu o zpracovani osobnich
udaju. Smlouvu dle piedchazejici véty je dale dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen
uzaviit vzdy, kdyz jej k tomu objednatel pisemné vyzve. Piilohu této Smlouvy tvori
nezavazny vzor Smlouvy o zpracovani osobnich udaju, ktery je mozné pro vyse uvedené ucely
pouzit, pti¢emz vysledné znéni Smlouvy o zpracovani osobnich tidaju bude vzdy stanoveno
dohodou Smluvnich stran tak, aby byla zachovana konformita s natfizenim GDPR a piipadné
dalsimi dot€enymi obecn€ zavaznymi pravnimi predpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich
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(odménovani, pracovni doba, doba odpoCinku mezi smenami, placené presCasy), dale
predpisu tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpe¢nosti a ochrany zdravi pifi praci, tj.
zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist, a Zakoniku
prace, a to vuci vSem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda
budou Cinnosti provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢ jeho  poddodavateli).
Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy
podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény Dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli), jsou vedeny v piislusnych registrech, jako naptiklad v registru pojisténca
CSSZ, a maji piislusna povoleni k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel je dale povinen zajistit,
ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou Cinnosti
provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢i  jeho poddodavateli) budou proskoleny
z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky dle
ucinné legislativy, je-li pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedka s ohledem na
predmét Smlouvy vyzadovano. V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnepravni vztahy (zékon o zajisténi dalsich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozd¢jSich predpisi (dale jen ,zakon ¢&. 309/2006 Sb.“), se
dodavatel/zhotovitel zavazuje k sou€innosti s koordinatorem bezpe€nosti a ochrany zdravi pii
praci na stavenisti pii priprave a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze
se timto zavazuje k zavazani soucinnosti s koordinatorem bezpe€nosti a ochrany zdravi pii
praci na stavenisti vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na
staveni$ti, a to po celou dobu pfipravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovnéz
zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodrzovani planu BOZP na staveni$ti, povinnost zic¢astilovat se zpracovani planu BOZP a
vSech jeho aktualizaci, povinnost ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokynu
koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. V piipade, ze
dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahdjeného dle tohoto ¢lanku
Smlouvy organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku, spravniho
deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je dodavatel/zhotovitel povinen pfijmout
napravna opatieni a o téchto, vCetné jejich realizace, pisemn¢ informovat Objednatele, a to v
pfimétené lhuté stanovené po dohodé€ s Objednatelem. Objednatel je opravnén odstoupit od
této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude organem vetejné
moci uznan pravomocné vinnym ze spachani prestupku €i spravniho deliktu, popt. jiného
obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musi po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto
Smlouvou sjednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozdéleni rizika a
smluvnich pokut se svymi poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni
poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani pravnich predpisu z oblasti prava zivotniho prostiedi, jez
naplnuje cile environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroju a
udrzitelnou spotfebou a vyrobou, predev§im zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
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krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist a zakona ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel tak musi pfijmout veskera opatieni, ktera po ném lze rozumné
pozadovat, aby chranil Zivotni prostiedi a omezil Skody zpusobené znecisténim, hlukem a
jinymi jeho Cinnostmi a musi zajistit, aby emise, pudni znecisténi a odpadni vody z jeho
¢innosti nepresahly hodnoty stanovené prislu§nymi pravnimi predpisy.

V pripad¢€, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného
organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného zdvazného
protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skuteCnosti nejpozdeji do 7 pracovnich dni pisemné informovat Objednatele,

b) pfijmout napravnd opateni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v pfimerené
Ihaté odstranit a/nebo ucinit preven¢ni napravna opatfeni za Glelem zamezeni
opakovani predmétného protipravniho jednant,

¢) pisemn¢ informovat Objednatele o téchto opattenich, vetné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanovené Ihuté (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 mésice od okamziku, kdy se dozveédél, ze dodavatel/zhotovitel byl v ramci fizeni
zahajeného organem vefejné moci pravomocné uzndn vinnym ze spachani prestupku
¢i jiného zdvazného protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepfijme napravna opatieni v souladu s pism. b)
ptedchoziho odstavce a ke zjednani napravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na
zakladé pisemné vyzvy Objednatele v Objednatelem urCené dodatecné lhute, pokud
tato vyzva na moznost odstoupeni od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele
vyslovné upozorni,

c) v piipadé opakovaného poruSeni povinnosti dodavatele/zhotovitele pisemné
informovat Objednatele o pfijatych napravnych opatienich (minimaln€ 2 porusSeni
predmétné povinnosti) a dale

d) v ptipade, ze dodavatel/zhotovitel uvede v pisemné informaci dle této Smlouvy
dorucené Objednateli zjevne nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v ramci svych vnitinich procesi zavazuje k podpote firemni kultury
zalozené na motivaci pracovnikll k zavadéni inovativnich prvkd, procesi ¢i technologii
v ramci tzv. Best Practices.

Realizacni poddodavatelé musi spliiovat kvalifikaci po celou dobu provadéni stavby ve
smyslu Smlouvy. Za poruseni této povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni
pokutu dle Pod-¢l. 12.5. Smluvnich podminek.

Dodavatel/zhotovitel pisemné informuje objednatele o tom, Ze se dozveédél o nasledujici
skutec¢nost, do 5 pracovnich dna od zjisténi této skuteCnosti:

osobé, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu zakona ¢. 69/2006 Sb., o provadéni
mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjsich predpist, resp. ve smyslu pfimo pouzitelnych
nafizenich EU [zejména Nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014 o
omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem naruujicim nebo ohrozujicim uzemni
celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny a nafizeni Rady (EU) &. 208/2014 ze dne

Stranka 5z 7



5. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich vac¢i nékterym osobam, subjektim a organim
vzhledem k situaci na Ukrajin€], vzniklo pravo na pfevod finan¢nich prostfedkd, které
dodavatel/zhotovitel obdrzi od objednatele za provedeni a dokoncCeni této stavby.

Za poruseni této oznamovaci povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % Ptijaté smluvni ¢astky.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-¢l. 12.1. Smluvnich podminek,
pokud dodavatel/zhotovitel pouzije financni prostiedky, které obdrzi za provedeni a
dokonceni této stavby, v rozporu s § 2 zdkona ¢. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich
sankci, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Objednatel si vyhrazuje moznost realizovat zménu v osob€ dodavatele/zhotovitele v prubéhu
plnéni Smlouvy, pokud budou naplnény podminky pro pfedcasné ukonéeni Smlouvy ze strany
dodavatele/zhotovitele nebo pro predCasné ukonceni Smlouvy ze strany objednatele z divodu
poruseni povinnosti dodavatele/zhotovitele, a to bud’ cestou ukonc¢eni této Smlouvy a uzavieni
nové smlouvy, nebo cestou zmeény v osob¢ véfitele i dluznika podle ¢asti ¢tvrté, hlavy 1, dilu
6, oddilu 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozd¢€jSich ptedpist.
Objednatel si pro takovy piipad vyhrazuje moznost uzaviit smlouvu na realizaci zbyvajici
Casti pfedmétu plnéni s dodavatelem, jehoz nabidka se v puvodnim zadavacim fizeni na
zadani tohoto smluvniho plnéni (dale také jako ,,pavodni zadavaci fizeni*) umistila jako dalsi

v poradi v ramci provedeného hodnoceni.

Cena za realizaci zbyvajici Casti plné€ni bude stanovena dle nabidky takového dodavatele
podané v puvodnim zadavacim fizeni, upravena pomérné k mife rozpracovanosti predmeétu
plnéni, a bude tak stanovena jako soucin jednotkovych cen tohoto dodavatele a mnozstvi
nedokoncenych, respektive rozpracovanych jednotek. V pifipadé uzavieni nové smlouvy
s dodavatelem, jehoz nabidka se umistila jako dalsi v potradi v pivodnim zadavacim fizeni,
bude doba pro uvedeni stavby do provozu a doba pro dokonceni Dila sjednana obdobné dle
smlouvy s puvodnim dodavatelem/zhotovitelem, ptfi¢emz bude upravena pomémé k mife
rozpracovanosti pfedmétu plnéni. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude urCena
znalecky.

Novy dodavatel musi spliovat kritéria kvalifikace stanovend v zadavaci dokumentaci
ptvodniho zadavaciho fizeni a musi splnit dalsi podminky na uzavieni smlouvy stanovené
v zadavaci dokumentaci plvodniho zadavaciho fizeni ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou
s ohledem na predmét plnéni stale relevantni. Tento postup Objednatel muze uplatnit
1 opakovang.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz ob&€ smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

Smlouva je platna dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich duvéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdgjsich predpisii, obéma smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych pfiloh,
nejsou-li soucasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych soubort
tvoricich v souhrnu Smlouvu?).
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Smlouva je u€inna dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K NI SMLUVNI STRANY
PRIPOJILY SVE UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB.,
O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE
ZNENI POZDEJSICH PREDPISU

Objednatel informuje, ze pravni forma a nazev stitni prispévkové organizace
Reditelstvi silnic a dalnic CR budou ke dni 1. 1. 2024 zménény na statni podnik
Reditelstvi silnic a d4lnic s. p.

Digitalné podepsal [N s

Datum: 2023.10.26 21:25:58 2023.10.25 22:09:34 +02'00'

+02'00'

]
2023.10.26 12:52:21 +02'00'

Digitalné podepsal: |IIIIIINNNNNNE
Datum: 01.11.2023 12:55:09 +01:00
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b
W

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

v

C .0 16PU-004808 Vytizuje: I

ROZHODNUTI A OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic CR, se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4, jakozto zadavatel
(dale jen ,,Zadavatel“) v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku s ndzvem I/11 Horni Zivotice
— hranice okresu, systémové Cislo vefejné zakéazky na profilu zadavatele P23V00254024 (dale
jen ,Zakazka*), Vam v souladu s § 123 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,ZZVZ*), oznamuje, ze rozhodl o vybéru ucastnika
zadavaciho tizeni k uzavieni smlouvy (dale jen ,,vybrany dodavatel*):

SPOLECNOST Horni Zivotice 2023

Spole¢nik €. 1:

KARETA s.r.o.

se sidlem: Krnovska 1877/51, 792 01 Bruntal
1CO: 62360213

Spoleénik ¢. 2:
FREKOMOS, s.r.o.

I1CO: 61942618
Oduvodnéni:

Nabidka vySe uvedeného ucastnika zadavaciho fizeni byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi podle vysledku hodnoceni nabidek, pficemz ucastnik splnil podminky ucasti
stanovené v zadavaci dokumentaci Zakazky a ZZVZ, vCetné pozadavkl na ticastnika ve smyslu
zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmu, ve znéni pozdejsich predpist, a zakona ¢. 69/2006 Sb.,
o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozd¢jsich predpisu.

Vybrany dodavatel predlozil veSkeré doklady pozadované Zadavatelem v souladu s § 122
YIAYA

Zadavatel dale ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, Ze ode dne doru¢eni tohoto Rozhodnuti
a oznameni o vybéru dodavatele pocina bézet blokacni lhita ve smyslu § 246 odst. 1 pism. a)
bod 2. ZZVZ a zadavaci lhata se timto prodluzuje.

Zadavatel doporucuje tém ucCastnikim, ktefi poskytli jistotu formou bankovni zaruky nebo
pojisténi zaruky, aby vcas zajistili a Zadavateli predlozili jeji prodlouzeni.



Ptiloha €. 1 — Zprava o hodnoceni nabidek

Ptiloha €. 2 — Vysledek posouzeni splnéni podminek ucasti vybraného dodavatele

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU

Zadavatel poZaduje od dodavatelii, aby nepoulili Zadné financni prostiedky, které obdrii od
Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zdkona ¢ 69/2006 Sb., o provdadéni
mezindrodnich sankci, ve znéni pozdéjSich predpisii. Dodavatelé zejména nesmi tyto financni
prostiedky pFimo ani nep¥imo pristupnit osobam uvedenym v sankénich seznamech
Evropské unie, subjektium ¢i organum s nimi spojenym, nebo v jejich prospéch.



— | REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

ZPRAVA O HODNOCENI NABIDEK

dle smé&rnice generalniho feditele RSD CR upravujici aplikaci zakona o zadavani vefejnych
zakazek a § 119 zékona €. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
ptedpist (déle jen ,,ZZVZ")

1. Identifikace zad4vaciho Fizeni

Cislo vefejné zakazky 16PU-004808
Svsid ¥, T
ystémové &islo vefejné zakazky na P23V00254024
profilu zadavatele
Nézev vefejné zakazky 1/11 Horni Zivotice — hranice okresu
Druh fizeni ZjednoduSené podlimitni fizeni

Evidenéni &islo

00111
(ISPROFIN/ISPROFOND) 5 0007

2. Seznam hodnocenych nabidek a hodnocené tidaje odpovidajici kritériim hodnoceni

Poradové Obehoch
.. firma/nazev/jméno, , , ) ICO Nabidkova cena
Cislo . o s Sidlo/misto trvalého pobytu = !
, pfijmeni /pravni Gcastnika (v K¢ bez DPH)
nabidky . i
forma G¢astnika
Dubeéska 8/36
. | PORRas. eCSldIs2a0/et, 43005560 22755 704,82

Strasnice, 100 00 Praha 10

Prazska ti. 495/58, Ceské
2. SWIETFLSKY Budgjovice 3, 370 04 48035599 23 975 867,59
stavebni s.r.o. m g .

Ceské Budgjovice

Spoleénost I/11 Horni
Zivotice STRABAG
+ SAT

3. STRABAG a.s. Kacirkova 982/4, Jinonice, 60838744 21597 996,50
158 00 Praha 5

Kacirkova 982/4, Jinonice
.r.0. i i 51
SR Ss 158 00 Praha 5 Paol

SPOLECNOST Horni
Zivotice 2023 531 06
4, 18 831 069,42
KARETA s.r.o. Krnovska 1877/51,792 01 | 62360213
Bruntal




FREKOMOS, sro. | Zoicznicnihovojska 1381, 1 0o o

3. Popis hodnoceni tidaji z nabidek v jednotlivych kritériich hodnoceni

Hodnoceni nabidek prob&hlo zplsobem stanovenym v zaddvaci dokumentaci. Hodnoceni
nabidek provedla komise podle ekonomické vyhodnosti nabidek na zakladé kritéria hodnoceni
nejnizsi nabidkova cena. Komise stanovila poradi nabidek podle vyse nabidkové ceny za cely
pfedmét plnéni vetejné zakazky v K& bez DPH od nejnizsi (1. v pofadi - nejvyhodnéjsi) po
nejvyssi (nejméné vhodnou).

4. Popis srovnani hodnot ziskanych pri hodnoceni v jednotlivych kritériich hodnoceni

Pofadové p ; Vysledek hodnoceni nabidek -
Nabidkova cena )
¢islo V poradi nabidek po provedeném
nabidky (v K& bez DPH) hodnoceni
1. 22 755 704,82 3.
2. 23 975 867,59 4.
3. 21 597 996,50 2.
4, 18 831 069,42 1.
5. Fyzické osoby, které se na hodnoceni nabidek podilely:
Jméno, pfijmeni Podpis

V Ostraveé dne 13.10.2023



b
W

VYSLEDEK POSOUZENI SPLNENI PODMINEK UCASTI
VYBRANEHO DODAVATELE

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

dle sm&rnice generalniho feditele RSD CR upravujici aplikaci zakona o zadavani vefejnych
zakéazek (dale jen ,,smérnice”) a § 123 pism. b) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,ZZVZ*)

Cislo vefejné zakazky 16PU-004808
:  %islo veroné zakazk
Systémové Cislo verejné zakazky PI3V00254024
na profilu zadavatele
Nazev vetejné zakazky 1/11 Horni Zivotice — hranice okresu
Druh fizeni Zjednodusené podlimitni fizeni

Evidenc¢ni ¢islo

ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007

1. Identifika¢ni udaje vybraného dodavatele:

Nazev / obchodni firma / jméno

. Identifika¢ni udaje vybraného dodavatel
a pfijmeni vybran¢ho dodavatele entiitkacni udaje vybraneho dodavatele

SPOLECNOST Horni Zivotice
2023

KARETA s.r.0.

sidlo: Krnovska 1877/51, 792 01 Bruntal
ICO: 62360213

sidlo: Zelezniéniho vojska 1381, 757 01 Valagské
FREKOMOS, s.r.o. Mezifici
ICO: 61942618

2. Seznam dokladu, kterymi vybrany dodavatel prokazoval kvalifikaci, véetné uvedeni
udaiu rozhodnych pro prokazani splnéni iednotlivych kritérii kvalifikace u profesni

zpusobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Zakladnizpusobilost dle § 74 ZZVZ

KARETA s.r.o.:

Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelti vystaveny Ministerstvem pro mistni rozvoj
dne 14.09.2023, kterym dodavatel prokazuje splnéni zakladni zpusobilosti dle § 74 odst. 1
pism. a) azZ e) ZZVZ.

Cestné prohlaseni dodavatele (formulaf 2.1.1.) k prokazani zékladni zpGsobilosti dle § 74
odst. 1 pism. a) aze) ZZVZ ze dne 10.10.2023 vystavené || N jcdnatelem.




FREKOMOS, s.r.o.:
Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavateld vystaveny Ministerstvem pro mistni rozvoj
dne 13.10.2023, kterym dodavatel prokazuje splnéni zakladni zpusobilosti dle § 74 odst. 1
pism. a) az €) ZZVZ.
Cestné prohlaeni dodavatele (formulaf 2.1.1.) k prokazani zakladni zptsobilosti dle § 74
odst. 1 pism. a)az e) ZZVZ ze dne 04.10.2023 vystavené || . cdnatelem.

2.2. Profesni zpusobilost dle § 77 ZZVZ

KARETA s.r.o.:

Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavateld vystaveny Ministerstvem pro mistni rozvoj
dne 14.09.2023, kterym dodavatel prokazuje splnéni profesni zptisobilosti dle § 77 odst. 1
Z7ZVNZ, dle § 77 odst. 2 pism. a) ZZVZ pro opravnéni k podnikani v pfedmétu Provadéni
staveb, jejich zmeén a odstrafiovani a dle § 77 odst. 2 pism. ¢) ZZVZ pro prokazani odborné
zpusobilosti v oboru dopravni stavby.

FREKOMOS, s.r.o.:

Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavateld vystaveny Ministerstvem pro mistni rozvoj
dne 13.10.2023, kterym dodavatel prokazuje splnéni profesni zptisobilosti dle § 77 odst. 1
Z7ZVNZ, dle § 77 odst. 2 pism. a) ZZVZ pro opravnéni k podnikani v pfedmétu Provadéni
staveb, jejich zmeén a odstratiovani.

2.3. Technicka kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 pism. a) ZZVZ.:

Seznam stavebnich praci (formulaf 2.2.2.) poskytnutych za poslednich 5 let pied zah4jenim
zadavaciho fizeni ze dne 16.10.2023 vystaveny | I cnatclem KARETA
s.r.0., véetné osvédCeni objednateld o fadném poskytnuti a dokonCeni nejvyznamnéjsich z
téchto praci:

- Referenéni list pro stavbu ,1/44 CHS — sever ze dne 30.10.2020, vystaveny [l
I icditclem Spravy Olomouc za objednatele RSD CR,
zhotovitel KARETA s.r.0., doba dokonCeni 28.09.2020, jejimz piedmétem byla
rekonstrukce dvoupruhové pozemni komunikace v délce 8,9 km a pokladka asfaltové
vozovky v plném profilu s pfislusnym strojnim vybavenim o plose 83 122 m?.

- Referen¢ni list pro stavbu ,,20 030 — 1/45 Nové Herminovy - prutah“ ze dne
18.01.2021, vystaveny | cditclcm Spravy Ostrava za objednatele
RSD CR, zhotovitel KARETA s.r.o., doba dokon&eni 06.11.2020, jejimz predmétem
byla oprava dvoupruhové pozemni komunikace v délce 1,9 km a pokladka asfaltové
vozovky v plném profilu s pfislusnym strojnim vybavenim o ploSe 20 188 m2.

- Referen¢ni list pro stavbu ,,18037 — I/45 Bruntal - prutah“ ze dne 09.06.2020,
vystaveny | S icditclem Spravy Ostrava za objednatele &. 1 RSD CR
a I cdoucim oddeleni za objednatele ¢. 2 Mésto Bruntal,
zhotovitel KARETA s.r.0., doba dokonCeni 27.11.2019, jejimz piedmétem byla
rekonstrukce dvoupruhové pozemni komunikace v délce 1,4 km a pokladka asfaltové
vozovky v plném profilu s pfislu§nym strojnim vybavenim o plose 19 388 m?.

Vesker¢ stavebni prace byly realizovany spole¢nosti KARETA s.r.0. vlastnimi kapacitami.




§ 79 odst. 2 pism. d) ZZVZ:

Cestné prohlageni o odborném personalu (formulat 2.2.1.) za osobu | funkce
osoby pii plnéni VZ — stavbyvedouci vystavené || jcdnatclem dne
16.10.2023:

- 20 let praxe v pozici stavbyvedouciho inzenyrskych staveb,

- praxe pfi realizaci zakazky, jejimz pfedmétem byla silni¢ni dopravni stavba, kde pisobil v
pozici stavbyvedouciho:

,,Rekonstrukce a modernizace silnice- v ramci projektu Silnice 2011 — II. Etapa“ ve fin.
objemu 91,18 mil. K¢ bez DPH,

- autorizace v oboru dopravni stavby ¢. 1102899,

- pomé&r u dodavatele: pracovnépravni na zaklade pracovni smlouvy.

3. Seznam dokladu nebo vzorku vztahujicich se k predmétu plnéni verejné zakazky
nebo kvalifikaci dodavatele:

Smlouva o spole¢nosti uzaviend mezi spoleCniky KARETA s.r.o. a FREKOMOS, s.r.0. dne

02.10.2023 podepsana |GG cnatclem KARETA s.r.o. a || N
B cdnatelem FREKOMOS, s.r.0.

Smlouva o podnikatelském prongjmu ze dne 05.11.2017 uzaviena mezi KARETA s.r.o0,,
sidlo: Krnovska 1877/51, 792 01 Bruntal, ICO: 62360213 a MAREOS s.r.o., sidlo:
Krnovska 1877/51, 792 01 Bruntal, ICO: 28630211 — pfedmétem pronajmu je obalovna
zivi¢nych smesi vCetné zasobniku.

Cestné prohlaseni o dostate¢ném zajisténi dodavek smési v dopravni vzdalenosti vystavené
B cdnatclem dne 16.10.2023 - zajisténo obalovnou asfaltovych smési
typu AMMANN GLOBAL 160 s hodinovou vyrobni kapacitou 160 tun. Tato vyrobna je
umisténa na adrese Bruntal, Krnovska 1877/51. Majitelem obalovny je MAREOS s.r.0.
Obalovna je umisténa v dopravni vzdalenosti v souladu s CSN a TKP a je schopna vyrobit
asfaltové smési v souladu technickou specifikaci (TKP kapitola 7).

Prehled technického vybaveni (formulafr €. 2.3.3.) vystavené vystaveny || EEGEGzNG
I jcdnatelem KARETA s.r.o0. dne 16.10.2023 v¢etné vypisu z majetkové evidence:
- 1 ks finiSer pro pokladku asfaltové vozovky, ktery umozni pokladku plné Sitky vozovky
na jeden pracovni zabé&r (tj. min. 3,5 m) - VOGELE S1800-31, §itka pokladky min. 3,5 m;
- 3 ks silni¢nich valca nad 3,5t - AMMANN AV 130X - 13t; AMMANN AV 115-2-1273
t: HAMM HD 12 -8 t;

- 1 kus soupravy pro provadéni recyklace za horka (REMIX), s min. u€innosti upravy
stavajicich vrstev do hloubky 6 cm - WIRTGEN RX 4500 + HM 4500 do hloubky 6 cm.

Osvédceni o autorizaci €. 1102899 pro autorizovaného inzenyra ||| " oboru
dopravni stavby vystavené Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikt &innych ve
vystavbe podle zakona ¢. 360/1992 Sb. dne 07.12.2007.




4. Seznam dokladu vztahujicich se k zakazu zadani verejné zakazky

KARETA s.r.o.:

Cestné prohlaseni KARETA s.r.0. 0 neexistenci stietu z4jmt vybraného dodavatele ve
smyslu § 4b zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmu, ve znéni pozdéjsich predpisu
vystaven< || I icdnatclem dne 10.10.2023.

Cestné prohlaseni vybraného dodavatele KARETA s.r.0. o dodrZeni podminek zakona &.
69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozd€jsich predpisu vystavené

B cdnatelem dne 10.10.2023.

FREKOMOS, s.r.o.:

Cestné prohlaseni FREKOMOS, s.r.0. 0 neexistenci stietu zajm@ vybraného dodavatele ve
smyslu § 4b zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, ve znéni pozdé&jsich predpist
vystaven< | I, cdnatelem dne 04.10.2023.

Cestné prohlaseni vybraného dodavatele FREKOMOS, s.r.0. o dodrzeni podminek zakona
€. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdé€jsich predpist vystavené

I cdnatelem dne 04.10.2023.

Doklady byly vybranym dodavatelem doloZeny na zaklad€¢ vyzvy zadavatele v elektronické
podobg.



PRILOHA

Nazev stavby: 1/11 Horni Zivotice — hranice okresu

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku

Smluvnich

podminek

Reditelstvi silnic a dalnic CR

; i le |1.14
Nazev a adresa Objednatele Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4

»SPOLECNOST Horni Zivotice 2023
tvorené spolecnostmi:

KARETA s.r.o. (vedouci spole¢nik)
se sidlem:

Krovska 1877/51

792 01 Bruntal

Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 IC: 62360213

a

FREKOMOS, s.r.o. (spole¢nik)

se sidlem:

Zelezni&ného vojska 1381

757 01 Valasské Mezifici

IC: 61942618

Datum zahajeni praci 1.1.7 Na zakladé vyzvy Objednatele
Doba pro dokonceni 1.1.9 84 kalendarnich dnu

Doba pro uvedeni do 1.1.22 53 kalendatnich dnu

provozu

Sekce 1.1.26 Nepouzije se

Faktura 1.1.28 Dal$i nalezitosti nejsou ureny.
Hierarchie smluvnich 13 (a) Smlouva o dilo
dokumenta (b) Ptiloha

(c) Zvlastni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(g) Vykaz vymér

(h) Formuléafe a ostatni dokumenty

Pravo 14 Pravo Ceské republiky

Komunikace 1.5 Cestina

Poskytnuti staveni§te 2.1 Od Data zahéjeni praci oznameného dle




Nizev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Pod-¢lanku 1.1.7
Povérena osoba 3.1 ]
Zastupce objednatele 32 Nepouzije se
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 10 % Pftijaté smluvni ¢astky bez DPH,
formou bankovni zaruky nebo pojisténi
zaruky
Zaruka za odstranéni vad 4.6. 3 % Ptijaté smluvni castky bez DPH,
formou bankovni zaruky nebo pojisténi
zaruky
Projektova dokumentace 5.1 Nepouzije se
Zhotovitele
Harmonogram 72 Do 7 dnt po datu zahajeni praci
Forma harmonogramu:
Harmonogram stavby bude obsahovat
zah4jeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.
Postupné zavazné milniky 7.5 Nepouzije se
Odstranéni vad 9.1 Zaru¢ni doba stanovena Objednatelem cini
48 mésicu s vyjimkou:
(i) prvka vodorovného dopravniho znaceni,
pro které plati Zaru¢ni doba dle kapitoly 14
Technické specifikace.
Opréavnéni k Variaci 10.1 Postup pfi Variacich je soucasti této Prilohy.
Prubézné platby 113 a) je vprodleni sudrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)
10 % prabézné platby
113 b) ptes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prabézné platby
113 c¢) nepredlozi na zékladé pokynu
Objednatele ve stanoveném  terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)
10 % prabézné platby
113 d) nepfedlozi nebo neudrzuje v platnosti

pojistné  smlouvy podle Clanku 14

(Pojistént)




Nazev Pod-clanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

10 % prabézné platby

Meéna

11.7

Koruna ¢eska

Zalohova platba

11.9

Maximalné 25 % Ptijaté smluvni ¢astky (bez
DPH), maximéln¢ vsak 250 mil. K¢ bez
DPH

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi lhiuty (a dal§i Casova
ureni) stanovené jemu v rozhodnuti
ptislusného vefejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)

30.000 K¢ za kazdy ptipad poruseni

12.5b)

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)

67.000 K¢ za kazdy jednotlivy piipad
poruseni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéent)
13.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokoncenim Dila v Dobé pro
dokonceni

12.5 d)

Nepouzije se

12.5e)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-Clanku 7.6 (PfedCasné
uzivani)

26.900 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim praci v rozsahu
nezbytném pro uvedeni Dila nebo Sekce do
provozu

12.51)

Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpelnost prace
20.000 K¢ za kazdy ptipad poruseni

Maximalni celkova vyse
smluvnich pokut

12.5

30 % Prtijaté smluvni Castky bez DPH

Vyse pojistného plnéni

14.2

1 % z Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH

Rozsah stavebné
montazniho pojisténi

14.2.

- pojisténi majetkovych §kod ,,proti viem
rizikim* (all risks)

- pojisténymi dle této pojistné smlouvy
budou Objednatel, Zhotovitel a
Podzhotovitelé smluvné vazani na




Nizev Pod-¢linku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
budovaném dile
Zpiisob rozhodovani sporti | 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovani pied

obecnym soudem




(1)

2)

G)

(4)

©)

()

()

(8)

©)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako souc¢ast Ptilohy, zadvazné doplfiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v névaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou
zakonem . 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd¢jSich
predpist a v navaznosti na vnitro-organiza¢ni predpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zmena, tj. jakakoli zména Dila sjednaného
na zékladé pluvodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni
skute¢né provedené¢ho mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenza¢ni narok (Claim).

V ptipad€, ze Jariace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou
parametry zmeény zavazku definovany ve Zmeénovém listu, potvrzeném
(podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni navrhu variace s
uvedenim pfimérené lhuty, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel
navrh variace Objednateli ve formé&€ Zmeénového listu vCetné priloh (vzory jsou
soucasti Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zdivodnéni, popis,
dokladovani a ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednéni
zaznamena do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené¢ po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel muze vydat pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v pfipadé, kdy by byl zasadné naruSen postup praci a v dasledku
toho by hrozilo pferusSeni praci, anebo vznik Skody. Zasadnim naruSenim postupu
praci dle pfedchozi vety neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim néavrhu variace dle
Pod-¢lanku 10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec predchozich ustanoveni muze z divodu hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnénd osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmeénovém listu zahrnuty do Vyuactovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.



Zménovy list

Evidenéni¢islo a ndzev Stavby:

Cislo a nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): Cislo sorPs / Cislo ZBV:

/ &islo Zmeény SOIPS:
Cislo a ndzev podobjektu/rozpodtu: 72, 3, 4 a 5

Strany smiouvy o dio na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne [daplrte!!l] (déle jen Smlouva):
Objednatel; Reditelstvi silnic a dalnic CR se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel:[doplrite]

Popis Zmény

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Qena r?avrhovarjych meen
. ; . zapornych a Zmeén Kladnych
zapornych kladnych
celkem
0,00

Podpis vyjadiuje souhlas se Zménou:

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Sprévce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vy$e uvedeného SO/PS, ktery je soudastivyse uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222

ZZNZ Zmény, jez jsou podrobné popséany, zdlvodnény, dokadovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jej soudastije i tento Zménovy list. V
ostatnim zUstavaji préva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smiouvé nedotéeny. Smiuvnistrany shodné prohlasuji, Ze Zmeény
dle tohoto Zménového listu nejsou zlepsenimdle ¢l. 13.2 Smiuvnich podminek. Na dikaz toho pFipojuif pFisluné osoby opréavnéné jednat jménem)
nebo v zastoupeni Cbjednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (opravnena osoba

Objednatele — .
. ., . jméno datum podpis

dle § 24 Smérnice GR &. 18/2017 v platném

lzncnl
Zhotovitel jméno datum podpis




Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
FI ch Internat!onal Feder?t?on of Consulting Engir?eers
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federacion Internacional de Ingenieros Consultores

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

OBECNE PODMINKY

FIRST EDITION 1999




OBECNE PODMINKY

SMLUVNI PODMINKY
PRO STAVBY
MENSIHO ROZSAHU

Obecné podminky

First Edition 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIERURE
FEDERACION INTERNATIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES



Tento dokument je obsahové identicky s oficialnf tisténou verzi a je zvefejnén se souhlasem CACE. Tento doku-
ment nenf uréen k dal§imu ifenl a nenahrazuje oficialni tisténou verzi Obecnych podminek, které tvoff soucast FIDIC
,Smiuvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v Seském prekladu Ceskou asociact
konzultacnich inzenyrd (CACE) jako prvni vydani v roce 2015. FIDIC ,Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu®
je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inzenyrd (CACE, Havlickovo ndbrezi 38, 702 00 Ostrava,
I ('t 10/ cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-form3-green.php).


http://cace.cz/fidic-publikace.php
http://cace.cz/order-form3-green.php

Obecné podminky

Obe@na ustanoveni

1.1
Definice

Smlouva

Osoby

Data, Ih(ity a doby

Penize a platby

DalSi definice

Ve Smiouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

1.1.1

112

»>omlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Priloze.

,Technicka specifikace” je dokument tak, jak je uveden v Priloze, vCetné
pozadavk( Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li ngjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

»Vykresy"“ jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

,LObjednatel” je osoba uvedena ve Smilouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnik{ (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel“ je osoba uvedena ve Smiouve o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikl (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

»otrana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.
,Datum zahdajeni praci“ je datum 14 dni po datu u¢innosti Smiouvy o dilo
nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

,2den“ je kalendarni den.

,Doba pro dokonéeni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se viemi prodiouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zahdjeni praci.

,Naklady“ jsou v3echny vydaje, které jsou (nebo budou) radné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo ng, véetné rezijnich a podob-
nych poplatk(, nezahmuiji véak zisk.

,Vybaveni zhotovitele" jsou pristroje, stroje, dopravni prostredky, zarizeni
a dalsi veci potfebné pro provedeni Dila a odstrangni vad s vylou¢enim Ma-
teridll a Technologického zarizent.

LZemé“ je zema, ve které se nachazi Staveniste.

,Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

,Vy88i moc* je vyjimeCna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smiluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pred uzavienim Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni
Strana ucelngé vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatné mire
priCist druhé Strané.

=
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1.2
vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

1.5

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15  ,Materidly” jsou véci v8eho druhu (iné nez Technologicke zafizeni), které
maji tvorit nebo tvori Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni“ jsou pristroje a stroje, které maji tvorit nebo tvofi
cast stavby.

1.1.17  ,Stavenisté” je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouve jako misto tvorici soudast
Stavenisté.

1.1.18  ,Variace“ je zména Technické specifikace nebo Vykresl (jsou-li ngjaké) nari-
zena Objednatelem podle Pod-Glanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li ngjakd), kterou ma Zhotovitel dodat, véetné docasného
dila a Variaci.

Slova oznadujici osoby a strany zahrnuii korporace a jing pravnicke osoby. Slova v jed-
notném c&isle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné gislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveatlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
$ poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smiouvy je stanoveno v Piiloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Piloze a nesmi byt bez
zavazného divodu zdrzovana nebo zpoZzdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veskera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objglnatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pristupu na Staveniste, predat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfimérfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.
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2.3
Pokyny objednatele Zhotovitel musi pinit vedkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu vCetné pre-

rudeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile. &
1z

2.4 22
v oo

Schvaleni Zadné schvdleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji viiv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

3.1

Povérena osoba Jedna osoba z persconalu Objednatele musi byt povéiena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, kterd je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

3.2

Zastupce objednatele Objednatel také mdze urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urgitych po-
vinnosti. Uréena osoba mize byt uvedena v Priloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhétavitel

41

Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, ze veskeré Materidly a Technologické zarizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za ucelem vydani jeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektdm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dalSim subjektdm bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajisténi spInéni smlouvy  Je-li tak stanoveno v Piloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dni po Datu
zahdjeni praci zgjisténi spinéni Smiouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tiet
strany, kterou schvalil Objednatel.
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Projektovénl' zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace  Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-

zhotovitele dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené prediozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dnl od jejiho prijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smiouvou, odmitnout
s uvedenim diivodt. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od prediozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatsli
nebo v plipadg, ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektovéa
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychleng doplnéna a prediozena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pripominkovanou projektovou dokumentaci prediozit znova
s tim, ze vezme tyto pripominky v Uvahu tak, jak je to potrebné.

5.2

Odpovédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-

za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému

dokumentaci ucelu definovanému ve Smiouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli porudeni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Viykresy.

Rizlkalobjednatele
6.1
Rizika objednatele V této Smilouve jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpecd:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlasena), invaze, Cinnost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasiing prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi oscbami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takoveého systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivnho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zarizenimi pohybuijicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pripadd specifiko-
vanych ve Smiouve,

9 projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni prirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidateiné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatreni,

i) VySSi moc,
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) preruseni podle Pod-&lanku 2.3, pokud neni pricitatelné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékali neplnéni Smicuvy Objednatelem nebo jehao jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez Klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamyzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

n) jakékoli zména prava Smiouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smiouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnit?
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

p) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit v8echny vady.

Doh# pro dokonéeni

71
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3
Prodlouzeni doby

7.4
Zpozdéné dokonceni

Pref/zgti
8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Zhotovitel musi zahdijit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

Béhem Indity stanovené v Priloze musi Zhotovitel prediozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Priloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podplrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonéeni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vi&i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim prislusného data, kdyz se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativng mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim prisludného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokoncené, je pripra-
veneé pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokondit jakékoli nedokoncené prace a vyklidit Staveniste podle Clanku 9.

=
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Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2
Odkryti a zkouseni

Objednatel mize kdykoli pred uplynutim doby stanovené v Pilloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapfic¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou.

Naklady na odstranéni vad, které |ze pricist jakékoli jiné pricing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokonéené prace
b&hem primérené Ihity stanovené v oznameni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potrebné prace na naklady Zhotovitele.

Objednatel mdze dat pokyn k odkryti nebo zkouSeni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smilouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouseni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Clankem 10.2.

Variaca\aclaimy

10.1
Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

10.3

V¢&asné upozornéni

Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausaini cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smiouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Priloze, kdy v tomto pripadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo ktera mize vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veSkera rozumna opatren,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodiouzeni Doby pro dokondeni a dodateCnou platbu je
omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veSkera prfimérena opatreni.
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10.4
Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pfi claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Néaklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé &astky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli prediozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
nebo claimd béhem 28 dnd od pokynu nebo udélosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodg, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Smluvnifcena a platba

111
Ocenovani dila

11.3
Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v PHiloze s ohledem na Clének 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidl( a Technologického zarizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipo¢tl a odpoctd, kieré mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, o kte-
rych se Zhotovitel domnivd, ze je k jejich platbé opravnény.

Bé&hem 28 dnt po obdrZzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelove vyuctovani s odpoc¢tem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli ¢astky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvod(. Objednatel neni vazan zadnou ¢astkou, kterou diive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mdze odepiit prabézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splinéni smilouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjakeé).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dnd
po vydani oznameni podle Pod-¢lanku 8.2.

ZOstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokon&enych praci, vse tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.

‘w
z
O
i}
m
(e}

<
Z
=
(o]
o
a



http://cace.cz/

11.6
Zaverecna platba

1.7
Ména

11.8
Zpozdéna platba

Neplhéuf

1241
Neplnéni zhotovitele

12.2
NepInéni objednatele

12.3
Upadek

B&hem 42 dnd od posledni z uddlosti uvedenych v Pod-&lanku 11.5 vySe musi Zhoto-
vitel Objednateli prediozit zavéretné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Bé&hem 28 dnl po prediozeni zavérecného vyuctovani musi Objednatel zaplatit ¢astku

nalezegjici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Easti Zhotovitelova zaverec-
ného vyuctovani, musi pfi provedent platby uvést diivody, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

Zhotovitel je opravnény k uroku z prodleni v sazbé stanovené v Priloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v predepsané Ih(ité splatnosti.

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo nepini opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pres pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepiijal veSkera proveditelna opatieni k napravé neplnéni béhem 14
dni potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostred-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Zze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zarizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize nepInéni neni naprave-
no b&hem 7 dntl potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusdit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostrednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté.

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druhé Strana mize pro-
strednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniste s tim, ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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12.4

Platba po odstoupeni Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zistatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:
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a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych &asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladdim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery néleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.

Rizikb a atipovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péeci o Dilo od Data zahdjeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za pécdi pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne ngjaka ztrata nebo Skoda
bé&hem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovedny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smiouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
od8kodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pripadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnancd.

Vy&si moc Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z divodu Vy$Si moci branéno v pinéni jakychkoli
jejich zavazkd, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadeni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokra¢uje-li uddlost po dobu 84 dnd, kterakoli ze Stran mize podat ozndmeni o od-
stoupeni, které se stane Géinnym 28 dni po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) 0 Néaklady jeho preruseni a demobilizace,
C) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery néleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.
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Pojisteni

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

14.3
Nepojisténi

Zhotovitel musi prfed zahajenim praci na Dile uzaviit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojistén:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a VWba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smiouvy Zhotovitelem,
vCetné odpovednosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpoveédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovednost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-
jistky musi byt vydany pajistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, ze jakakoli pozadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pajistitel’ vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro ndpravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, kteréa
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-&lanky, nebo neprediozi uspokojivy dikaz, pojistky nebo Géetni
doklady, mize Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na prisludné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek ndlezejicich Zhotoviteli.

Reséhi gpdru

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

10

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici vetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran prediozen k adjudikaci v souladu v prilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V piipadg, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nutl ve hiité stanovené v Pravidlech, miize Strana do 28 dn(i po obdrZeni rozhodnuti
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15.3

Rozhoddi fizeni

nebo uplynuti Indty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-Clanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ih{ty, rozhodnuti se stava kone¢nym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ity podéano bylo, rozhodnuti se
stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodieni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenuijicim subjektem uvedenym v Priloze. Jakakoli
jednani musi probhat v misté stanoveném v Priloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.

11

OBECNE

PODMINKY
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1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obe@na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pfidava nasleduijici ustanoveni:
,Soucasti Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoven:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zékona o zadavani vergjinych
zakazek ve v8ech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-Clanek 1.1.5 zni:

L<Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkach
ve vdech miluvnickych forméach a podobéach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smilcuvy © dilo povéril realizaci dila.”

Text Pod-Clanku 1.1.7 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:
,Datum zahdjeni praci“ je datum stanovené v Piiloze jednou z moznosti:

a) datum ucinnosti Smiouvy o dilo (napf. u smiuv s velmi kratkou dobou pro do-
konceni Dila)

b) datum 14 dnt po datu udinnosti Smiouvy o dilo

C) datum na zékladé vyzvy Objednatele dorudené Zhotoviteli nejméné 7 dnd pred
Datem zahdjeni praci.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

,Naklady“ jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuji viak zisk."

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

LW8S moc je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovia-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatreni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pricist druhé Strané.

VyS8i moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na ng, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vyse uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

()  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,
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.1.20

1.21

.22

1.28

1.24

1.25

1.26

.27

.1.28

.1.29

.1.30

.1.31

1.32

(d)  valeCna munice, vybudniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zareni nebo
radiocaktivitu pouzil Zhotovitel,

©) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-Clanky:

»Wkaz vymér” je Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, sestaveny podle Oboro-
vého tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvalené-
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

LPrilcha” znamena vypinéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokongeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-
-Glanku 7.3 [Prodiouzeni doby)), pocitana od Data zahdjeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

,PredCasné uzivani“ znamena Casoveé omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jegjich
Uplnym dokonéenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim dradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Préa-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevdim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani].

»otavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
,Zakladni datum® je datum 7 dnd pred terminem pro podani Nabidky.

~oekee” je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekcee (je-li takova).

,Podzhotovitel je totozny termin, jako ,poddodavatel” pripadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

,Faktura“ je danovy doklad vydany podie platnych pravnich predpist, jehoz dalsi nale-
Zitosti mohou byt urCeny v Priloze.

LZaruka za odstrangni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad).

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

LPrijata smiluvni Castka® je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonc¢eni Dila a odstranéni viech vad.”

Za Pod-Clanek 1.1.31 se vkladaji nové Pod-Clanky:

,BIM Protokol“ je dokument tvorici prilohu Technické specifikace. Personal Objedna-
tele i persondl Zhotovitele jsou povinni plnit v8echny povinnosti, které vyplyvaji z BIM
protokolu a jeho priloh (pouzije-li se).

Soucasti BIM Protokolu jsou nasleduijici prilohy:

l. Pozadavky Objednatele na informace,



1.1.33
1.1.34
1.3
Hierarchie smluvnich
dokumentt
1.4
Pravo
1.7

Socialni odpovédnost

l.a Datovy standard staveb (DSS)

I Pozadavky na Spole¢né datové prostrfedi (CDE)
Il Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP)

»opoleCné datové prostredi je informacni systém podle prilohy BIM Protokolu ,Poza-
davky na Spolecné datové prostredi (CDE)“.

Snformacni model stavby” jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho prilohy ,Poza-
davky Objednatele na informace” a souvisgjicich priloh.”

Pod-Clanek 1.3 zni:

,2Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pod-Clanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouve upravena odchylng.”

Za Pod-Clanek 1.6 se vklada novy Pod-Clanek 1.7 [Socidlini odpovédnost]:
,Zhotovitel musi v pribéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrzovat srovnatelné smiuvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smiuvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu pinéni Podzhotovitele, jako jsou podminky sjiednané ve Smiouve,

b) véas plnit finanéni zavazky svym Podzhotovitellm, kdy za radné a véasné pl-
néni se povazuje piné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhlasenych faktur za pinéni poskytnuta podle Smiouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnd od obdrZzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
plnéni.

Je-li takovy pozadavek uveden v Priloze, musi Zhotovitel v priibéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stredni Skoly v oboru relevantnim
k Dilu,

b) na zékladé pozadavku Objednatele umoznit exkurzi skupiné student( vysoké
nebo stfedni Skoly v oboru relevantnim k Dilu,

C) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu préce.

Objgdnatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

Za Pod-Clanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dnyl:

,2Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem prijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Géastnit. Kontrolnich
dnll se musi G¢astnit rovnéz zastupci téch Podzhotovitell, jejichz Gdasti si zastupce
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4.1

Zhétdvitel

Obecné povinnosti

411

4.1.2

413

414

Objednatele vyzada prostrednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zale-
Zitosti projedndvané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu Udastnikiim
kontrolniho dne. V zdpise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které se
maji podniknout v souladu se Smilouvou.”

Text Pod-Clanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavaiji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v disledku odstoupeni od Smilouvy o dilo k jgjich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢&lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [VWssi mocl.

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravneni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpeCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zviadtnich predpist a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vereiné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zadavacim fizeni vergjné zakazky proka-
zano spinéni kvalifikace, mize byt nahrazen pouze Podzhotovitelem splriujicim poza-
davky dle predchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené
v Piloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaCeni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajd uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz nélezitosti pro oznamenti
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona &. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V piipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetng
zejména zavaznych pozadavkid a podminek stanovenych pravomocnym tizemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadeni Dila.



4.3
Subdodavky

417

Zhotovitel je povinen odstraniovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdéji viak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napr. najemni smlouvou s viastniky piislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svlj zamér predem projednat se véemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uZzivateli pozemk( a

by  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekro¢eni prislusnych trvalych nebo do¢asnych zabor.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrz-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podie tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepoufZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet NGty a dalsi Casova urdent a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
te€na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co ngiméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochéazelo k nadmérnému
chrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi h(ity a dal§i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravnihe organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wSi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to v&etné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteCného
odkladu predioZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

L,PTi porudeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vySi stanovené v Piiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vdech Podzhotoviteld stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.




4.4
Zajisténi splnéni smlouvy

Jestlize z objektivnich ddvod( neni mozné Dilo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvimm Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich diivodd. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit Ob-
jednateli potrebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pricemz
prislusny kvalifikacni predpoklad mize prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»<Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zgjisténi spinéni smilouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Pliloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zajisténi spinéni smlouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smlouvy nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdgji. Zajisténi splinéni
smiouvy musi byt vydano pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. Zajisténi spinéni smlouvy musi byt
ucinné nejpozdgji v den jejihe predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zajisténi spinéni smilouvy bude platné a ucinné, dokud nepro-
vede a nedokongi Dilo a nepieda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podie Pod-Clan-
ku 4.6 [Zdruka za odstranéni vad|. Pokud podminky Zajisténi spinéni smlouvy specifikuji
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dndi
pred datem ukonceni platnosti Zajisténi spinéni smiouvy, potom Zhotovitel podle toho
musi roz8ifit platnost Zajisténi spinéni smiouvy, dokud neni Dilo dokon¢eno a Objednatel
neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi spinéni smlouvy pouze v pfipade, ze:

(@) Zhotovitel neprodiouzi platnost Zajisténi spinéni smilouvy tak, jak je popsano
v predchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zagjisténi spinéni smiouvy,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urden,

(c)  Zhotovitel nenapravi poruseni smiuvni povinnosti do 42 dnl po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici ndpravu porusené smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k napinéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zagjisténi spinéni smiouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zajisténi spinéni smiouvy

Objednatel musi Zgjisténi spinéni smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel
kopii Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zajisténi splinéni smilou-
vy financni prostredky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezuijicich podminek pravnické
osoby, kterd bankovni zaruku vydala.



4.5
Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

V pripadé nevymahatelnosti Zgjisténi spinéni smiouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi splnéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢&i Zhotoviteli pravo na zadrzZeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim tohoto Zagjisténi spinéni smiouvy v plat-
nosti.

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smilouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-l) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstraneni vad:
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z Clenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a uc¢inna do kon-
ce uplynuti vdech Zaru¢nich dob, véetné jejich pripadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni o plevzeti a necdstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdégji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnii pred datem ukonceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Clanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokondi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v prfimérené dobé podle pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé miZze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zéaruky za odstra-
néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.
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4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpelnost a ochrana
zdravi pfi praci

12

V piipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jgji platnosti za predpokladu, ze v8echny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonCeni Zarucni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢i odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii pracil:
LZhotovitel musi:

(a dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni predpisy,

b dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynalozit prfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(dy  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonéeni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

©) zajistit jakékoli do¢asné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostredkd
a plotd), které mize byt nezbytné z divodu provadeéni Dila pro uzitl verejnosti
a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivateld sousednich pozemka.

= =

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpelnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dénic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktelf budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pifi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technicke a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pri praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadeni praci pracovniky odborné a zdravotng
zpusobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
Praci.

(8)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpeCnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani 0sob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.



4.9
VytyCeni stavby

410
Archeologické nalezy

(6)  V pripadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam © pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledng spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smiouvy pouZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukCnim pro-
vedenim a na zakladé vysledkl kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vOozU.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist ¢ bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za nepinéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit v Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Wiyden/! stavby]:

L<Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (vCetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stretu se stavbou a do¢asnych zabor() podle hlavnich bod, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniCeny &i poSkozeny.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:

,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozs-
tatky nebo predméty geologického a archeclogického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijimout
primérena preventivni opatreni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z t&chto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamyzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projektovénl' zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

L<Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Piiloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pripadg, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znovu s tim, ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potrebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”
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Rizikdlobjednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se
Carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstraniuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (1):

) ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Predéasného uzivani podie
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Za pod-odstavec (1) se vklada novy pod-odstavec (s):
,8)  ndlezy fosilil, minci, cennych nebo staroZitnych predmét a konstrukei & jinych

pozlstatkl nebo predmétd geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti.”

Doh& pro dokonéeni

74
Doba pro dokon&eni

7.2

Harmonogram

14

Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasledujici text:
»~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratdi Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve Ih(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@ ¢asovy plan zpracovani projektove dokumentace Zhotovitele (je-li ngjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel o¢ekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o pievzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  pravodni zpravu obsahuiici:
(i struény popis postupl, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i) odhad poétu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

Z hlavnich etap.

Podrobné nélezitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Priloze.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. NespInéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Pribézné platby).



7.3
Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6

Pred¢asné uzivani

Forma harmonogramu bude stanovena v Priloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahajeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

b) Harmonogram stavby bude zpracovan formou Ganttova diagramu v podrob-
nosti odpovidajici rozsahu stavby véetné zaznamu kritické cesty.”

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [V&asné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k  prodiouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonden,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro pripadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné miiniky]:

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dile pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-Clanku 7.3 [Prodiouzeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milnku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, ze Dilo bylo provedeno radné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vySi stanovené v Priloze.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Pred¢asné uzivani]:

L<Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavee 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@ uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predCasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popripadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavee 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udaj’ urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekee), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred¢asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

(©) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pfed prislusnym stavebnim Uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
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Prevzeti

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3
Prevzeti ¢asti Dila

jeiim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od
podani zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto porudeni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.”

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel mize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnl pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pievzeti na kazdou Sekci.”

Pod-Clanek 8.2 [Ozndameni o prevzeti] je odstranén vcetné nazvu a nahrazen Pod-
Clankem 8.2 [Flevzeti Dila a Sekci] nasleduijictho znéni:

,Objednatel do 28 dni po obdrzeni Zadosti Zhotovitele:

(@  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokongeny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokonc¢enych praci a vad, které podstatnym zptisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim divodd a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pievzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dal$iho oznameni podie tohoto Pod-Clanku.”

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Plevzet! ¢dsti Dila):

,Objednatel mize podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, Ze jde o docasné opatreni podie Pod-¢lan-
ku 7.6 (PfedCasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila nepievzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-8lanku 7.6 [Predcasne uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokonceni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstfanéni vad

9.1
Odstranéni vad

16

Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  prislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi



(@) dokoncit jakoukoli praci nedokonéenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nakladd ze strany Objed-
natele v pripadg, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a

(©) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivng co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Variacela claimy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pri Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadeg, ze ve smyslu § 222 zakona ¢ zadavani verginych zakazek
nebudou spinény zde uvedeng zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci té€chto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jgjich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v piicinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*

Pod-Clanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smiouve,

b je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouve,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tiidniku staveb-
nich konstrukci (OTSKP), nebo v jiné cenové soustave prislusného stavebniho
objektu uvedeného ve Viykazu vymeér, platnych ke dni prediozeni ndavrhu Zhoto-

N N
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vitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se nepripoditava prirazka primeé-
feného zisku ani prirdzka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

(d)y  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych piimych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou priméreného zisku ve vwysi 5% primych néakladd prislusné polozky,
prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych naklad( prisludné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuji pro ucely tohoto Pod-Elanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smldvnifcena a platba

11.1

Ocenovani dila

11.2

Mési¢ni vyactovani

11.3
Pribézné platby

18

Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutecnych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy)].

Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@  musi se mérit Cisté skuteCné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi prislusnymi
formulari.

Mé&reni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani verfejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve forme Evidencniho listu vyhrazené zmény.*

Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoc¢td a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéeného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
verecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formulafich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve forméatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdive, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
te¢nych podplrmych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripadé se

(i) k vyuctovani neprihlizi a
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Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zaveérecna platba

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyUétovani spolu se véemi podptmymi dokumenty, které bude v souladu
se Smilouvou. Dnem uskuteCnéni zdaniteiného pinéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Danovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vytctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dni od
data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovan.

Kdyz Zhotovitel

(@  je v prodleni s udrzovanim v platnosti Zajisténi pinéni smilouvy podle Pod-Clan-
ku 4.4 [Zajisténi spinéni smiouvy],

(b)  pres pokyn Objednatele ke ziednani ndpravy neplni povinnosti podie Pod-Clan-
ku 4.8 [Bezpecdnost a ochrana zdravi pii praci,

(©) nepredioZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredioZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
tént],

mUze byt v pripadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Zze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za porudeni Smiouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smiuvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zaveéreCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatec¢nych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pripadé se

(i k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zav8recné vyudtovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize vdak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
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Zalohova platba

natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté éasti navrhu zavéreéného
vyU&tovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyfeseny podie Cléanku 15 [Resent
sporti], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavéreéné vyuctovani.

Danovy doklad k zaveretné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zaveretného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zaveéreCném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérec¢ného vyudtovani.”

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VWse zdlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohove platby jsou stanoveny v Priloze nebo v tomto
Pod-&lanku. Zhotovitel mize o zélohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smiouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je predlozeni zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a prediozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, ze:

(@)  Zéruka za zdlohu musi byt u¢inna nejpozdgji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zéruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pricemz subjekt vystavujici zaruku se zavaze k pInéni bez namitek a na zaklade
prvni vyzvy opravnéného.

(©) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(dy  Jestlize podminky zaruky specifikuiji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodiouZit platnost zéruky aZ do vraceni zélohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mUze byt postupné snizovana o dastku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovan.

(e)  Jestlize zalohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-Slan-
ku 13.2 [Wss/ moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava ckamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

( V piipade, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vysi nevracené ¢asti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zdlohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

{i) do 30 dnl ode dne, kdy byla zalohova platba vracend formou odpoctu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v piné vysi, nebo

(i) do 30 dnl ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené ¢asti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i)  do 30 dni poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zalohu v pIné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpoétu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuétovanich, ktera budou nasledovat po vyuctovani, v némz soucet viech vy-
uctovani (mimo zalohovou platbu) prekroc¢i sedmdesat procent (70%) Prijaté smiluvni
Castky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v piné vysi ve v8ech nasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zélohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-Elanku 11.9 nebude vracena.

Celkovéa hodnota zdlohové platby musi byt splacena nejpozdgji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”



Neplhén

12.2
Neplnéni objednatele

124
Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

e

Pod-Clanek 12.2 je doplnén nasledujicim znénim:

»2Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smiouvou, nebo i pies pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smiouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na
tento Pod-&lanek, popisuijici nepinéni Objednatele. Jestlize nepinéni neni napraveno
b&hem 7 dnl potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, miZze Zhotovitel
prerusdit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnd potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostrednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté. Pokud objednatel neda vyzvu ohledné Data zahdjeni praci podle 1.1.7 pisme-
no ¢) nejpozdéji do 9 mésict od Zakladniho data Smiouvy, mize Zhotovitel postupovat
podle odstavee 2 tohoto Elanku.”

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

,(C)  jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani véech
obnost nalezejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d)y jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Glanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-&lanku 13.2 [VySS/ moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Indtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vi&i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dal$i dasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verginopravnine organu podle pod-odstavee 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];
(©)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokondeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondent];
(d)  Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné z4-

vazné milniky] uvedeny v Priloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Elanku 7.6 [Pred-
dasné uzivani,

) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pres predchozi pisemné upozornéni ne-
splni podminky stanovené koordinatorem BOZP v uréené Ihiite pri praci na Sta-
venisti nebo pres predchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapravi v urCe-
né Ih(té porudeni pravnich predpist upravujicich bezpednost prace nebo tyto
predpisy porudi opakovang.

21

&
£z
23
R




Dopadaiji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dni po dorudeni pisemné vyzvy k thradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asoveé uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpusobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné Eastky smiluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodieni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim neza-
niké povinnost Strany spinit povinnost, jejiz pinéni bylo swmluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuije, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”

Rizikb @ otlpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Pojistefi
141

Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi
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Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
L<Zhotovitel musi prevzit pinou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové paojisténi typu Lall risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, souCasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobk(, zari-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném ¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
S pojistnym plnénim ve vy3i stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost pInéni



pajistovny (tzv. vyluky z pojisteni), véetné zejména ustanoveni vylucuijicich &i snizuijicich
rozsah pajistného pinéni v pripadé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené Casti Dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smilouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky die tohoto Clanku a

(@ 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznacen Objednatel, nebo

by  Ze paojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prijlemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smiouvach oznadit jen po obdrzeni predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, ze pojistné pinéni bude Objednateli jakozto 0sobé opravnené
k prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smilouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstaved tohoto Pod-¢lanku se nepoufZie.

Zhotovitel je ddle povinen pred zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v dUsledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu i dimu vzniklou na
v&ci, kterou prevzal za ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalng 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpoveédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Uimu zpQ-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi negjmeéné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smiouvy. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
vednost plnéni pajistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukéam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pajisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupoijisténi. V piipadg, ze spolupagjisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pajisténi zde uvedené.




14.3
Nepojisténi

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykaliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
paojistného a pinéni daldich povinnosti Zhotovitele z prislusnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.

Reséhi spor

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodd&i fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodgi fizeni
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ZpUsob rozhodovani sport podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-8lanku 15.2 je posledni slove rozhodcem® nahrazeno slovy rozhodnutim
obecnych soud( Ceské republiky.”

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, plipadné nasledné pii nescuhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeseny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”



Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
nabft. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1




verze 3.1 6/2023

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 5
TECHNICKA SPECIFIKACE

Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast IT — Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

C) Cast Il — Dalsi pozadavky objednatele

D) Cast IV — Specifikace zakazky
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CAST I- TECHNICKE KVALITATIVNI PpDMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

Nazev kapitoly Schvaleno Utinnost
C.j. 29/2017-120-TN/1
Kapitola 1 — VSeobecné © 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017
. vy « .y ¢.J. MD-10874/2021-
Kapitola 1 — VSeobecn¢, Zmena €. 1 930/2 7 dne 14. 4. 2021 1.5.2021
¢.j. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 — Pfiprava stavenisté © 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
Kapitola 3 — Odvodnéni a chrani¢ky pro ¢.J. 221/09-910-IPK/1 1 42009
inzenyrské sité ze dne 23. 3. 2009 o
Kapitola 3 — Odvodnéni a chrani¢ky pro €. 275/2016-120-TN/12 | 42017
inzenyrské sit&, Dodatek ¢. 1 ze dne 18. 10. 2016 o
C.j. 143/2017-120-TN/1
Kapitola 4 — Zemni prace © 7.8.2017
ze dne 4. 8. 2017
C.j. 4/2015-120-TN/2
Kapitola 5 — Podkladni vrstvy © 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. , ¢.j. 4/2015-120-TN/3
Kapitola 6 — Cementobetonovy kryt 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. _ < . ¢.J. MD-10079/2023-
Kapitola 7 — Hutnéné asfaltové vrstvy 030/2 ze dne 29 3. 2023 1.4.2023
. ¥ &j. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 8 — Lity asfalt 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . e ¢.j. 692/10-910-IPK/1
Kapitola 9 — Kryty z dlazeb a dilci 1.9.2010
Ze dne 13. 8. 2010
Kapitola 10 — Obrubniky, krajniky, chodniky a | ¢.j. 692/10-910-IPK/1 1 9. 2010
dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 e
Kapitola 11 — Svodidla, zabradli a tlumige ¢.J. 205/10-910-IPK/1 1 42010
narazu ze dne 8. 3. 2010 o
Kapitola 11 — Svodidla, zébradli a tlumice ¢J. 88/2018-120-TN/1 1 42018
narazu, Zmeéna ¢.1 ze dne 16.3.2018 C
Kapitola 12 — Trvalé oploceni ¢J. MD-12670/2021- 15. 11. 2021

930/2 ze dne 1. 11. 2021
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¢.J. 440/06-120-R/1

Kapitola 13 —Vegetalni upravy se dne 3. 8. 2006 1.9.2006
Kapitola 14 — Dopravni zna¢ky a dopravni ¢.J. 9/2015-120-TN/6 | 42015
zafizeni ze dne 27. 3. 2015 o
. ¢.j. 9/2015-120-TN/3
Kapitola 15 — Osvétleni pozemnich komunikaci ZeJ dne 2. 2. 2015 15.2. 2015
Kapitola 16 — Piloty a podzemni stény ¢.J. 24/2020-120-TN/1 1.5.2020
¢.j. 2/2016-120-TN/2
Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty zej dne 12. 1. 2016 15.1. 2016
Iéglr’;tv";al 18 - Betonove konstrukee amosty, | 55 61/2020-120-TN/1 | 15.7.2020
Kapitola 19, ¢ast A — Ocelové mosty ¢j. 37/2015-120-TN/3 23 42015
a konstrukce ze dne 13. 4. 2015 o
Kapitola 19, &ast B — Protikorozni ochrana ¢j. 121/2018-120-N/2 109 2018
ocelovych mostd a konstrukci ze dne 5. 9. 2018 o
Kapitola 19, ¢ast C — Protikorozni ochrana "
, S o .y , ¢.J. MD-5267/2021-
:creefg/gsilsurlil;i? a konstrukci pfi opravach 12072, ze dne 22. 2. 2021 1.3.2021
Kanitola 20 — Pl v &j. 318/08-910-1PK/1 |5 2008
i - ny a mostni zaves 5.
apiofa SimBylonyd vesy ze dne 8. 4. 2008
Kapitola 21 — Tzol i voda ¢.j. 205/10-910-1PK/1 | 42010
i - roti vode 4.
aptioTa o7 — froface profL ¥ ze dne 8. 3. 2010
. B . « « ¢.].25/2020-120-TN/1,
Kapitola 21 — Izolace proti vod¢, Dodatek ¢.1 76 dne 22, 4. 2020 1.5.2020
. B L1 e ¢.j. 124/2018-120-TN/1
Kapitola 22 — Mostni loziska 70 dne 18. 5. 2018 1.6.2018
Kanitola 23 — Mostai zév &j. 653/ 07/910-IPK/1 | 0 2007
i - ni zaveé 9.
aptioa oSt =aVELY ze dne 6. 8. 2007
Kanitola 24 — Tunel ¢.j. 341/07-910-1PK/1 L5 2007
i — Tun 5.
apriota <% THney ze dne 20. 4.2007
¢.j. 221/09-910-1PK/1
Kapitola 25 — Protihlukové clony ) eJ 3 3 2000 1.4.2009
Kapitola 26 - Posttiky, pruzné membrany ¢.J. MD-24053/2022- 1.9 2002
a natéry vozovek 930/2 ze dne 15. 8. 2022 e
. _ . . ¢.j. MD-25013/2022-
Kapitola 27 — Emulzni kalové vrstvy 930/2, ze dne 14. 7. 2023 1.8.2023
, o &j. 1126/10-910-IPK/1
Kapitola 29 — Zvlastni zakladani 1.1.2011

ze dne 16. 12. 2010
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¢.J. 47/2020-120-TN/1

1.8.2020
ze dne 10. 7. 2020

Kapitola 30 — Specialni zemni konstrukce

¢J. 114/2020-120-TN/2

15.3.2021
ze dne 26. 2. 2021

Kapitola 31 — Opravy betonovych konstrukci

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé& na webovych strankach
rsd.pjpk.cz.
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CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

»1/11 Horni Zivotice — hranice okresu*

1. Uvod

Pro cely dokument v¢etné jeho pfiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smémici GR & 10/2018 — Realizace staveb pozemnich komunikaci mensiho rozsahu.
Pokud se v textu objevuje pojem Spravce stavby, rozumi se jim pojem Povéiena osoba
objednatele ve smyslu ¢l. 3.1 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu
(Obecné podminky ve znéni Zvlastnich podminek (na zéklad€ zelené knihy FIDIC).

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zakladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 7 dna pfed terminem pro podani nabidky), toto se nevztahuje na
¢ast I Technické specifikace, kdy pro stavbu budou aplikovany jednotlivé kapitoly TKP ve
znéni uvedeném v casti L.

Je-li v zad4avaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napf. pevnost
betonu), ma se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany standard.

Pii provadéni stavby bude zhotovitel postupovat podle piedpisi a smémic RSD CR
definovanych v pfiloze ¢. 3 ZTKP. Jedna se zejména o Smérnice generalniho feditele,
Pozadavky na provadeéni a kvalitu (PPK) a vykresy opakovanych feSeni (R-plany).

2. Seznam priloh ZTKP

1) Zavazny vzor dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
2) Nepouzije se

3) Interni piedpisy Reditelstvi silnic a dalnic CR

4) Nepouzije se

5) Doba pro pfistup na staveniste

6) Nepouzije se

7) Nepouzije se

8) Nepouzije se

9) Prizkumy a souvisici dokumentace

10) Nepouzije se

11) Podminky pro pred¢asné uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
12) Nepouzije se

13) Nepouzije se

14) Nepouzije se

3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Tvorti samostatnou ptilohu technické specifikace.
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CAST III - DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE

Zhotovitel je povinen pro plnéni relevantnich ¢asti pfedmétu verejné zakazky (relevantnich
polozek soupisu praci):
- vlastnit obalovnu nebo mit smluvné zajisténé dodavky smesi v dopravni vzdalenosti
v souladu s CSN a TKP, s minimalnim vykonem 120 t/hod. Obalovna musi byt
schopna vyrobit asfaltové smési tak, jak je uvedeno v Technické specifikaci (TKP
kapitola 7) pro pfedmétnou stavbu, priCemz tyto vyrabéné asfaltové smési musi mit
pred zahajenim pokladky platné prikazni zkousky;
- disponovat nize uvedenym minimalnim mnozstvim stavebnich stroji o nasledujici
typové specifikaci a parametrech, které bude v ramci realizace stavby pouzivat:

. 1 ks finiSer pro pokladku asfaltové vozovky, ktery umozni pokladku plné
Sitky vozovky na jeden pracovni zabér (. min. 3,5 m);

. 3 ks silni¢nich valci nad 3.5 t;

. 1 kus soupravy pro provadeni recyklace za horka (REMIX), s min. G€¢innosti

upravy stavajicich vrstev do hloubky 6 cm;

- realizovat nasledujici vyznamné Cinnosti pfi plnéni vefejné zakéazky vlastnimi
kapacitami, tj. nikoliv prostfednictvim poddodavatelt: pokladka asfaltové vozovky.

Objednatel se Zhotovitelem uzavie pii uvedeni stavby do provozu Dohodu o predCasném
uzivani Dila, Sekce nebo cCasti Dila, jejiz zavazny navrh je piilohou této Technické
specifikace.

[Pozn. pro Gastnika: Dohoda o pfedSasném uZzivani Dila, Sekce nebo &asti Dila budel
uzaviena dle zavazného znéni v listinné podobé. Tento text bude vymazan. |
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CAST IV — SPECIFIKACE ZAKAZKY
,,J/11 Horni Zivotice — hranice okresu*

Predmétem vefejné zakazky je oprava provoznich Skod (kaverny, hloubkova koroze,
mozaikové trhliny, pfi¢né a podélné trhliny) na silnici I/11 v iseku Horni Zivotice — hranice
okresu, km 230,890 — 232,926 provozniho staniCeni. Planovana oprava bude provedena
odfrézovanim v tl. 110 mm, provedenim recyklace za horka na mist¢ REMIX ACP 22R tl.
60 mm dle TP 209, pokladkou samoadhézni sklovlaknité¢ pleténé geomfize, nanesenim
spojovaciho postiiku mod. asf. emulzi 0,50 kg/m2, pokladkou asf. betonu ACL 22 S mod. v
tl. 70 mm, nanesenim spojovaciho postiiku mod. asf. emulzi do 0,30 kg/m2 a pokladkou
asfaltového koberce mastixového SMA 11 S mod tl. 40 mm s podrcenim piedobalenym
kamenivem. Celkova vyméra nepfesahne 16 653 m2. V ramci zakdzky bude provedeno
odtézeni télesa krajnice v §. 0,5 a tl. 0,1 m, dosypani krajnice recyklatem, Cisténi propustkt a
piikopt, obnova VDZ (barva, plast), odstranéni stavajicich dopravnich knofliki a doplnéni
smérovych sloupkl. Napojeni na stavajici zivici bude s patficnym oSetfenim spary.

Situa¢ni mapka:
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3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Kapitola 1: VSeobecné

¢l. 1.4.2 Kvalita vyrobku, za text ¢lanku se vklada:
Zhotovitel zpravidla pouZije pro celou stavbu shodné typy vyrobku od jednoho vyrobce.
¢l. 1.6 Zkousky a méreni, za text ¢lanku se vklada:

KaZzda kontrolni zkouSka nebo odebrany vzorek materidlu ke zkouSce v laboratofi musi mit
ihned ptidé€leno své Cislo (laboratorni). Tato ¢isla je neptipustné rozSifovat o indexy. Zkousky
s laboratornimi ¢isly rozsifenymi o indexy nebo se stejnym laboratornim ¢islem nebudou

uzndny za platné. Ke v§em provedenym zkouskdm mus{ byt ptedloZen protokol o zkouSce.

Pokud se pti kontrolni zkouSce odebird vice vzorku, které jsou na jednom protokolu, je mozna
indexace pouze vzorkd uvedenych na protokole.

¢l. 1.6.1.1 se dopliuje o novy odstavec:

Zhotovitel je povinen vést laboratorni denik v elektronické podobé¢. Objednatel ma k tomuto
ucelu ziizen informacni systém, ve kterém bude Zhotovitel na zdkladé uZivatelskych roli a
prav elektronicky laboratorni denik administrovat. V laboratornim deniku budou evidoviny
kontrolni, ptejimaci a rozhod¢i zkousky zajistované Zhotovitelem.

Do elektronického laboratorniho deniku budou mit prdvo zapisovat opradvnéné osoby
Zhotovitele. Seznam opravnénych osob Zhotovitele musi Zhotovitel predat Spravci stavby 10
pracovnich dni pfed preddnim staveniS$t€, a to ve formdtu: jméno, piijmeni, funkce,
sluZzebni/firemni email a tel. ¢islo. Témto osobdm Spravce stavby/Objednatel poskytne
uZzivatelské jméno a heslo pro vstup do informacniho systému elektronického laboratorniho
deniku. V pfipadé nahrazeni nebo doplnéni opravnéné osoby Zhotovitele v prubéhu realizace
musi toto Zhotovitel pisemné¢ ozndmit Spravci stavby/Objednateli, a ten do 5ti pracovnich dni
od doruceni ozndmeni zajisti pristupové tudaje.

¢l. 1.6.1.3, odstavec c) prejimaci zkousky se doplnuje:

Kontrolni zkouSky zajistované Objednatelem/Spravcem stavby budou samostatné
vyhodnoceny a budou zahrnuty ve Zpraveé zhotovitele o hodnoceni jakosti stavebnich praci.

¢l. 1.6.2 se doplnuje:

Hodnoty ptesahujici predepsané mezni odchylky musi byt graficky odliSeny, hodnoty budou
zapsany cervene.

¢l. 1.6.3.1 se doplnuje:

Zhotovitel prevezme a doplni zdkladni vytyCovaci sit (ZVS) na plné funk¢ni primirni
vytyCovaci sit’ a u mostnich objektd ziidi lokdlni vytyCovaci sité (LVS).

¢l. 1.6.3.2.1 se upravuje:
Slovo vyty€ovaci v prvni vete se méni za zemeémericské.
¢l. 1.7.2 Prevzeti praci se dopliuje:

Pro zabezpeceni podkladd, které slouzi pro zpracovani zprav k jednotlivym technologiim
provadénych praci podle Metodického pokynu Zisady pro hodnoceni jakosti dokonéenych
staveb pozemnich komunikaci zhotovitelem, RSD CR je nutno, aby podklady a informace
o provadénych pracich a zdznamy o kvalit¢ byly vytvareny, zajistovany, vyhodnocovany
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a predavany prubézné od poc¢atku stavby. Forma preddvani je pisemnd a elektronickd viz znéni
Metodického pokynu. Zhotovitel je povinen pii zpracovani zdverecnych zprdv o jakosti
dodrzet dpravy, formu a poZzadavky Metodického pokynu Zisady pro hodnoceni jakosti
dokoncenych staveb pozemnich komunikaci zhotovitelem.

¢l. 1.7.2 Prevzeti praci se na konec jedenactého odstavce se dopliuje:

Pro Pred¢asné uZzivini (ve smyslu Pod-¢l. 1.1.3.10 Smluvnich podminek) prislu§né Sekce
definované v Priloze k nabidce musi Zhotovitel mimo jiné realizovat:

- Kompletni vozovkové souvrstvi (tzn. vS§echny vozovkové vrstvy) objektd uvadénych
do Pred¢asného uzivani;

- Zachytné systémy (svodidla, tlumi¢e ndrazu, z4bradli, apod.), které jsou soucdsti
stavebnich objektd uvadénych do Pred¢asného uzivani;

- Vodorovné a svislé dopravni znaceni (pokud je dle PDPS uvazovéino dvoufizové
provedeni vodorovného dopravniho znaceni, je pro potfebu Pred¢asného uZivéani
dostatecné provedeni tohoto znaceni v barve),

- Préce, definované ve stavebnim povoleni jako podminka pro pred¢asné uzivani (pokud
jsou takovéto podminky ve stavebnim povoleni uvedeny).

V rozhodujici vzdélenosti (viz ¢l. 13 CSN 73 6101) od Sekce uvadéné do Predasného uzivéani
nesmi byt prekdzky branici bezpe¢nému provozu (napt. vysSkové nerovnosti, materidl, do¢asné
konstrukce, apod.). Sekce musi byt zpasobild k provozovani bez dopravnich omezeni (tzn.
definitivnimi jizdnimi pruhy bez omezeni dovolené rychlosti).

Splnéni podminek uvedenych v €l. 1.7.2 Technické specifikace bude uvedeno v Protokolu
sepsaném ve smyslu Pod-¢l. 4.29 Smluvnich podminek.

Podrobné podminky, které musi Zhotovitel pro pfed¢asné uzivani Dila, Sekce nebo ¢4sti Dila
zajistit, jsou uvedeny v pifloze Technické specifikace s ndzvem ,,Podminky pro pred¢asné
uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila“

1.8.1 Predani Stavenisté se dopliuje:

Pistup na stavenisSté je po stdvajicich komunikacich. Manipula¢ni pruhy, plochy zatizeni
staveni$t€ nebudou zhotoviteli predany. Tyto plochy si dle potfeby ziidi a zajisti zhotovitel
sdm. Béhem provadeéni stavby umozni zhotovitel pfistup k objektim podél celé stavby.

¢l. 1.8.2 Objekty a zarizeni pro Objednatele/Spravce stavby se dopliuje:
V rdmci zajiSténi prostor pro Objednatele/Spravce stavby zajisti zhotovitel:

- zasedaci mistnost s kapacitou 10 mist se zafizenim vizudlni audiotechniky (projektor)
pro prezentace na projekéni plochu s ptipojenim na internet
- doba zajisténi prostor: po celou dobu vystavby mésict

¢l. 1.8.3 Informac¢ni tabule se dopliuje:

Zhotovitel dodi a osadi na stavbé viditelné miniméalné 2 ks ,,Informacnich tabuli“ velikosti
min. 2,0x2,5 m s ndzvem akce, s uvedenim zhotovitele, poskytovatele finan¢nich prostiedkd,
objednatele a jejich zodpovédnych pracovnika, a to podle specifikace uvedené v jednotném
grafickém stylu RSD CR, odkaz: www.rsd.cz/Organizace RSD/Graficky styl.

“Informacni tabule* bude odsouhlasena se Spravcem stavby (vzhled, obsah a umisténi). Po
dokoncenf stavby zajisti zhotovitel odstranéni t€chto tabuli.
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¢l. 1.8.5 Puvodni vysky terénu se dopliuje:

Zhotovitel provede kontrolni a doplnujici zaméfeni v rozsahu potiebném pro vypracovini
RDS. Soucésti kontrolniho zaméteni zhotovitele je i ovéreni prostorového souladu PDPS se
skutecnosti u ¢asti stavby navazujicich na stivajici stavebni objekty.

1.8.7 Organizace praci za verejného provozu sc dopliuje:

Price budou provddény za omezencho silni¢niho provozu (provizorni dopravni znacent,
odsouhlasené piislusnym organem Policie CR a rozhodnuti KU o povoleni uzavirky zajisti
zhotovitel).

W

Pripadnd svételnd signalizace potfebnd pro regulaci silni¢niho a péSitho provozu zustava
béhem stavby majetkem zhotovitele.

¢l. 1.8.8. Objizd’ky se treti odstavec dopliuje

Zhotovitel zajisti projedndni dopravné inZenyrskych opatreni (DIO) v souladu s Provozni
smérnici RSD CR €. 11/17. Zhotovitel zajisti kondni uzavirkové komise tak, aby zajistil

podani Z4dosti o stanoveni a rozhodnuti o uzavirce v souladu s platnymi pravnimi predpisy
(nejpozdéji 30 dni pred zahdjenim vystavby DIO).

¢l. 1.8.8 Objizd’ky se dopliiuje za posledni odstavec

Veskeré objizdné trasy hrazené Objednatelem jsou souc¢dsti PDPS v ¢asti DIO. Zhotovitel na
své ndklady muZe projednat a na své naklady zrealizovat jiné objizdné trasy, ale vZdy pouze
se souhlasem Objednatele/Spravce stavby.

Néavrh, projedndni, odsouhlaseni a zajiSténi uzavirek komunikaci v¢. spravnich poplatka a
navrh, projednéni, odsouhlaseni, pofizeni, trvald idrzba vSech objizd’kovych tras vyvolané a
navrzené zhotovitelem stavby (nad ramec PDPS) v¢etné dopravniho znaceni (v¢. spravnich
poplatkd) si t¢astnik zahrne do nabidkové ceny.

Piipadné niroky na docasné zdbory a pouZiti vefejnych a mistnich komunikaci (nad rdmec
PDPS), vyplyvajici z navrZzené technologie zhotovitele, bude zhotovitel feSit v realizacni
dokumentaci a tyto si samostatné€ projednd s dot¢enymi organy.

Zhotovitel zajisti prechodné dpravy provozu po celou dobu stavby, j. prechodné dopravni
znaceni pro jednotlivé fize vystavby vletné potfebné projektové dokumentace, vcetné
zajisténi prislusnych vyjadreni a povoleni.

¢l. 1.8.9 Zarizeni stavenisté se dopliuje za posledni odstavec

Zhotovitel si zajist{ stavebni povoleni (respektive ohldSeni, pfip. jind spravni rozhodnuti) na
zafizeni staveniits, sklady, skladky a mezideponie v&etn& pifslusnych projednéni (ZP,
v piipad€ nutnosti i dokumentaci EIA). V projektové dokumentaci (PD) se predpokladd pii
demolicich s kontinudlnim odvozem materidlu a pfi vystavb€ s kontinudlnim pifsunem
materidlu a vyrobki bez mezideponii.

Veskeré vybaveni, piipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochidch ZS budou
hrazeny zhotovitelem vetné projektu, ktery nenf soucasti predmetné PD. Naklady na ZS, jeho
provoz a odstranéni budou rozpuStény do jednotkovych cen uvedenych v jednotlivych
polozkich soupisu praci. V piipadé€, Ze zhotovitel bude chtit vyuZivat i plochy jiné, tj. mimo
zabor stavby, musf si sdm zajistit prondjem, docasny zdbor apod.

Stranka 8 z 39



/11 Homni Zivotice — hr. okresu v km 230,890 — 232,926"

1.8.10 Zakladni podminky pro uZivani Stavenisté
¢l. 8 se doplnuje:

Komunikace a verejné plochy, pouZivané pfi stavbé, musi byt zhotovitelem neustile CiStény
a udrzovany ve stavu odpovidajicim pfisluSnym predpisam.

¢l. 1.9.1 Provadéni praci - VSeobecné se dopliiuje za posledni odstavec

Stavebni prace se mohou provadét pouze v rdmci docasnych a trvalych zdbora a obvodu
staveniSt€ a v souladu s platnymi stavebnimi povolenimi a tizemnimi rozhodnutimi, piipadné
jinymi povolenimi spravnich orgdnd, jsou-li takovd povoleni tfeba. Vyuziti izemi mimo
urené zabory a vytyCené zafizeni staveniSt€ je pro umisténi pomocnych konstrukci nebo
manipulace pfi stavebni ¢innosti vylouceno.

1.94 Ochrannd pasma a chranéna azemi se dopliuje:

Béhem stavby musi zhotovitel dbédt bezpecnostnich a poZzarnich ptedpisu a respektovat
ochrannd pdsma inZenyrskych siti.

¢l. 1.9.5.2 Naklady na opravy veiejnych komunikaci dotc¢enych stavbou se méni:

na avod ¢l. se dopliuje novy odstavec:
Zhotovitel musi postupovat v souladu s § 28 a § 38 zdkona ¢. 13/1997 Sb.
odstavec a) se rusi a nahrazuje textem:

Jedné-li se o stidvajici verejné komunikace, které ke své stavebni Cinnosti pouZiva Zhotovitel,
je Zhotovitel v dob¢ stavby odpoveédny za vykon ¢innosti stanovenych v Pod-¢lanku 4.15
Smluvnich podminek.

dopliuje se novy odstavec d) ve znéni:

Pti zpracovédni zékresu a popisu vetejn€ piistupnych pozemnich komunikaci, které bude
Zhotovitel vyuZivat pro staveniStni dopravu (pfeprava ndsypového materidlu, kameniva,
betonu, asfaltové smeési, apod.) v souvislosti s provddénim Dila, bude Zhotovitel postupovat
podle Pod-¢lanku 4.15 Smluvnich podminek pro vystavbu pozemnich a inZenyrskych staveb
projektovanych objednatelem ve znéni zvlaStnich podminek.

Zhotovitel zpracuje zdkres a popis (pasportizace) vetejné piistupnych pozemnich komunikaci
(vCetng prilehlych budov, které by mohly byt staveniStni dopravou poSkozeny), které bude
vyuZzivat pro staveniStni dopravu v souvislosti s provddénim Dila. Zhotovitel prokazatelné
projednd uZiti t€chto komunikac{ (je-1i takovéto projednani nutné) s prisluSnymi organy statni
spravy, majiteli a spravci komunikaci a s ohledem na mistni podminky i s dot¢enymi obcemi.

Pasportizaci potvrzenou majetkovym spravcem piislu§$né komunikace predd Zhotovitel
Objednateli/Spravci stavby minimélné se ctrndctidennim predstihem pied zahdjenim
pouZzivéini dané komunikace pro staveni$tni dopravu. Pasportizaci, kterd bude dokladovat stav
komunikace po ukonceni jejtho pouZivdni staveniStni dopravou, potvrzenou majetkovym
sprdvcem komunikace, pfedd Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby do jednoho meésice po
ukonceni pouzivini komunikace.

Pti pasportizaci budou zohlednény predevsim niZe uvedené predpisy:

TP 62 - Katalog poruch vozovek s cementobetonovym krytem,

TP 72 - Diagnosticky prizkum mosti PK,

TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek,

TP 87 - Navrhovani ddrzby a oprav netuhych vozovek,

TP 201 - Méteni a dlouhodobé sledovéni trhlin v betonovych konstrukcich PK,

o O O O ©
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o TP 216 - Navrhovéni, provddeéni, prohlidky, udrZzba, opravy a rekonstrukce
ocelovych a ocelobetonovych mosti PK,

o CSN ISO 13822:2005 Zasady navrhovéni konstrukci — Hodnoceni existujicich

konstrukci,

CSN 73 0020 - N4zvoslovi spolehlivosti stavebnich konstrukei a zdkladovych pad,

CSN 73 6200 - Nazvoslovi mostd,

CSN 73 6220 - ZatiZitelnost a evidence mostl pozemnich komunikaci,

CSN 73 6221 - Prohlidky mosti pozemnich komunikac,

Katalog zdvad mostnich objektt pozemnich komunikaci

o O O O ©O

Zhotovitel zajisti odstranéni veSkerych zne€iSténi vefejn€é piistupnych komunikaci
zpusobenych staveniStni dopravou.

Zhotovitel zrealizuje veSkeré opravy zptisobené uzivanim vetejné piistupnych komunikaci dle
a § 25 zakona €. 13/1997 Sb. (4j. uzivani vozidly, které nespliuji nejvyssi povolené hmotnosti
silni¢nich vozidel a jejich rozdéleni na ndpravy a nejvétsi povolené rozmery vozidel a jizdnich

souprav podle zdkona €. 341/2014 Sb. v platném znénf).
Néklady na prace uvedené v ¢l. 1.9.5.2 zahrne Zhotovitel do nabidkové ceny stavby.

Pokud Zhotovitel splni podminky uvedené v €l. 1.9.5.2 a i pfes to dojde k poSkozeni vetejné
piistupnych komunikac{ vlivem jejich uzivani staveniStni dopravou, zajisti Objednatel na své
nédklady uvedeni téchto komunikaci do ptivodniho stavu.

¢l. 1.9.7.1 prvni véta druhého odstavce se nahrazuje:

U rozsahlych staveb je predepsdno vedeni samostatnych stavebnich denika pro jednotlivé
casti stavby (stavebni objekty) a pro celou stavbu pak urCen prehledny stavebni denik.
Vsechny jednotlivé stavebni deniky mus{ byt evidovany Zhotovitelem stavby, evidence bude
obsahovat poradové Cislo stavebniho deniku, Cislo stavebniho objektu a datum zavedeni
deniku. Tato evidence bude pravideln¢ predkladdna Spravci stavby.

¢l. 1.9.7.2 Sesty odstavec, odrazka treti se upiesnuje:

Osoba vykondvajici vybrané ¢innosti ve vystavbé nemusi k dennimu zdznamu do stavebniho
deniku pfipojit otisk svého razitka.

¢l. 1.10.4 se doplnuje:

Jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci zahrnuji Ghradu vSech praci
zhotovovacich i pomocnych vyplyvajicich z pfedméwu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vSech ptfedanych zaddvacich podminkich, které jsou nejen poZadovany
a fyzicky uvedeny v soupisech praci (agregované polozky), ale i praci vyplyvajicich ze
zaddvaci dokumentace, nutnych pro zd4drné dokonceni, preddni dila Objednateli a
provozovani, i kdyZ nejsou v soupisech praci ptipadné konkrétn€ uvedeny. (Napf. zatizeni
staveni$t€, mezideponie, leSeni, pomocné konstrukce, poplatky, jednoucelové stroje a
pomucky, atypické dily, fotodokumentace, opravy Skod, pomocné préace, vytyceni ing. siti,
zpracovani RDS, posudky, apod.).

Naklady na zkuSebny zhotovitele, na prikazni a kontrolni zkousky vcetné vedlej$ich naklada
(opravy a uvedeni do puvodniho stavu), které jsou jmenovité poZzadovany v jednotlivych
kapitoldch TKP nebo ZTKP, nebudou rozpoc¢tovéany jako samostatné poloZky v soupisu praci,
ale zhotovitel je zahrne do poloZkovych cen soupisu praci, pokud to nenf u konkrétni polozky
dle popisovniku uvedeno jinak.
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Soucasti predmétu plnéni a nabidkové ceny jsou mimo jiné i nisledujici prace a ¢innosti:

veskeré ndklady na price spojené s péci o sejmutou humusovou vrstvu zeminy vcetné
mezideponie zahrne zhotovitel do nabidkové ceny prislusnych SO.

ndvrh, projednini, odsouhlaseni a zajiSténi uzavirek komunikaci v¢€. spravnich
poplatka navrh, projednéni, odsouhlaseni objizdnych tras pro vetfejnou dopravu vcetné
dopravniho znaceni (v¢. spravnich poplatkt). Provizorni komunikace jsou po celou
dobu vystavby v majetkové spraveé zhotovitele,

pasport vefejné piistupnych pozemnich komunikaci v¢. pfilehlych objekta pred
zapocetim a po skoncenf jejich vyuZzivani,

trvalé a pravidelné ¢isténi verejnych komunikaci dotéenych provozem stavby,
niklady na vSechny zemémetické ¢innosti Zhotovitele (ve smysiu cl. 1.6.3.2 TKP 1),
soustavné vytycovani ztetelného oznaceni obvodu staveniSte,

ochrana a stdlé udrZzovani bodu vytyCovaci site,

vytyceni, oznaceni a ochrana stavajicich inZenyrskych siti a zatizeni, toto vytyceni v¢.
zameéreni bude pred zahdjenim praci preddno v digitdlni forme sprivci stavby v celém
obvodu stavenis$te,

zpracovani Vyrobné technické dokumentace, TePr

zameéteni skutecného provedeni pro DSPS a jeho zpracovéni dle datového predpisu
RSD a majetkového spravce objektu,

veskeré vytyCovaci prace pro potiebu stavby (pfed stavbou, beéhem stavby, po stavbe),

poplatky za pfipojeni elektrického vedeni na zdkladni sit’ tj. ndklady a poplatky za
jistice a vykony trafo, které vyZaduje energetika,

poplatky a zajiSténi vyluk pfi propojeni inZenyrskych siti,
ndklady na &innost dfedn& opravnéného zeméméfického inZenyra (UOZI-Z),
niklady na ¢innost pracovnika odpovédného za BOZP stavby pro zhotovitele,

ndklady na ¢innost dozoru spravce siti pfi trasovani, vyty¢eni a prabéhu praci, v¢.
pozadavka CEPRO,

DIO pfti doddvce a montdzi siti realizovanych za ¢4ste¢ného provozu mimo hlavni
etapy stavby,

technologické predpisy, predepsané zkousky, souhrnné zpriavy o hodnoceni kvality
praci,

provozni dokumentace, provozni a havarijni tady, zaSkoleni uZivatele a ndvody
v Ceském jazyce,

navrzeni, odsouhlaseni a provozovani kontrolntho systému pro zjiStovani piipadného
uniku nebezpecnych 1atek na stavenisti,

néklady na doplnujici prizkumy a diagnostiku,
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- staveniStni ndklady zhotovitele (pfistupové cesty, ochrana novych pozemnich siti
panely v mist¢ pohybu mechanismt, plochy pro zfizeni staveniSté, vcetné
staveniStnich komunikacich, nutnych pro zhotoveni napt. mostnich objekti),

- finan¢ni ndroky na doc€asné zdbory a pouZiti vefejnych a mistnich komunikaci nad
ramec PDPS vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele,

- monitoring a evidence sledovini hluku, vibraci a emisi po dobu vystavby,

- provedeni zkuSebniho pfemeteni protismykovych vlastnosti a nerovnosti IRI vozovky
dle platnych predpist a doloZeni dokladu o vysledcich méfeni k pfejimacimu fizent,

- veSkeré poplatky za energie a7 do prevzeti stavby jako celku,
- néklady spojené s pfipadnym poskozenim zemédélskych porosti,

- vypracoviani podrobného harmonogramu postupu stavebnich praci vcetné
poZzadovanych terming,

- zajisténi vSech dokladi a dokumentace nezbytnych k vydani rozhodnuti o trvalém
uzivéni stavby,

- zpracovani podklada pro mozny rozhodovaci proces v prabéhu stavby,

- dodrzeni a respektovani predepsanych technologickych postupa v PDPS (urychleni
konsolidace ndsypu, trvald ochrana pldné pied povétrnostnimi vlivy, realizovanym
postupem vystavby zajiSténi stdlého odtoku vody ze staveniSté, proCiStovini a
zprovoznovani ndvaznych napojovacich bodd odvodnéni, rekultivace dotéenych
teréna a ploch, hospodatreni s ornici, ochrana solitérni zelen€ a predepsanych objekta
a mist),

- fotodokumentace stavby ve formétu digitdlnim i ti§t€ném a digitdlni zdznamy postupu
pract,

- ¢innost pracovnika odpovédného za ekologicky dozor (biolog),
- prejimaci zkousky,

- zajistén{ udrzby provedenych praci (objektd) po dobu vystavby,
- upravy sjezdu,

- zajistén{ pifstupt na okolni nemovitosti po dobu vystavby,

- zajistén{ a thradu poplatkd vzniklych na zdklad€ harmonogramu zhotovitele v souladu
s POV (zvlastni pouZivini silnice, poplatky za uzivani vetejného prostranstvi, Skody
na plodinich apod.),

- trvalé provozovini, udrZba, sprdva a ochrana zafizenf staveniste,
- eliminaci praSnosti,

- ndklady na odstaveni vodarenského zaiizeni a jeho opétovného uvedeni do provozu a
ndklady na ndhradni zdsobovani odbérateld vodou po dobu odstavky.
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¢l. 1.10.4 se doplnuje:

Veskery vyfrézovany asfaltovy materidl v polozce & 8 (11372) FREZOVANI
ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH bude odkoupen zhotovitelem.

Cést tohoto materidlu bude mozno pouZit na zpevnéni nezpevneéné krajnice v polozce €. 19
(56960) ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU.

¢l. 1.10.5 se doplnuje:

Soucisti RDS mostniho objektu je téz:

- Projekt ptipadnych statickych zat€Zovacich zkouSek pilot, pokud jsou s ohledem na
geologické podminky nutné nebo pokud je predepiSe Objednatel/Spravce stavby.

- Pokud bude zhotovitel provadet zat€éZovaci zkouSku, podklady pro statické zatéZovaci
zkouSky mostu (zejména projekt statické zat€Zovaci zkousky), na jejichz ziklade
zpracuje zhotovitel Program zat&Zovaci zkousky dle &l. 5.1 CSN 73 6209 a piedloZi
Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Objednatel/Spravce stavby muaZe predepsat
dle prabéhu vystavby provedeni statické zat€Zovaci zkouSky pro urcitd mostni pole a
roz§iteni o dal${ pole (v€etné napiiklad nesymetrickych zatéZovacich stava)

- Povodnovy a havarijni pldn, je-li tfeba

- Opatieni proti bludnym proudaim, jsou-li tfeba

RDS komunikaci a mostd bude obsahovat i seznamy soufadnic a vySek kontrolnich boda

vrozsahu a cetnosti, kterd je poZadovani pro kontrolu jednotlivych vrstev a mostnich
konstrukci.

¢l. 1.10.7 se nahrazuje posledni véta:

DSPS bude odevzdédna v digitdlni formé podle datového predpisu RSD CR C2 a v tit&né
podobé v poctu 3 paré.

¢l. 1.10.7 se doplnuje:

Soucésti DSPS mostniho objektu je téz:

- Zhotoveni Mostnich listd dle CSN 73 6220 véetn& stanoveni zatiZitelnosti vypoétem
dle CSN 736222, ktery predd zhotovitel pii piejimacim fizeni ve &tyfech
vyhotovenich.

- Projekt kontroly, Udrzby a sledovani mostu za provozu, ktery respektuje skute¢né
provedeni stavby. Soucédsti jsou i puvodni ndvody vyrobct kudrzbé vyrobku
zabudovanych do stavby.

- Né&vrh provozniho tadu piislusnych SO.
¢l. 1.10.9 se doplnuje:

Zodpovédnou osobou nad tdplnosti a plnénim fizi 2) a 3) je UOZI-O, jakoZto plnéni dle &l.
1.6.3.3. Objednatel poZaduje preddni této dokumentace Spravci stavby nejpozdéji ke dni
ukonceni praci a sluzeb UOZI-O v rdmci tymu Spravce stavby.

v ¢l. 1.11.1 se nahrazuje tieti odstavec nasledujicim znénim:

Pro piipravu a provadéni Staveb, déle plati pro BOZP smérnice GR & 7/2008 a smérnice GR
¢. 4/2007.
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v ¢l. 1.11.2 se rusi posledni dva odstavce
1.12 ZIVOTNI PROSTREDI se dopliiuje:

Zhotovitel zpracuje havarijni plan pro piipadny unik zadvadnych latek do toku nebo kanalizace
pted zah4jenim stavebnich praci a pred4 jej objednateli.

1.12.5 Ochrana povrchovych a podzemnich vod
1. véta se upfesnuje:

V prabéhu vystavby nesmi dojit k ohroZeni jakosti povrchovych a podzemnich vod

1.12.6 Odpady se dopliiuje:

Podminkou je, Ze vyziskanou vyfrézovanou drt’ a ocelové konstrukce zhotovitel odkoupi —
min. 85,08 K&/t bez DPH (drt), za cenu v misté a Case obvyklou (ocelovy Srot). Pro odkoupeni
vytéZeného materidlu bude uzaviena zvlastni smlouva o prode;ji.

Priloha 7: Zaru¢ni doby a vady dila, se ¢l. 1.6 doplnuje o dalSi odstavec:

Po odstranéni vady zhotovitelem se na toto odstranéni, resp. opravu vady vztahuje zdru¢ni doba
18 mésica. Tim neni dotéend celkova zaru¢ni doba dila.

Piiloha 8: SraZky z ceny pri nedodrZeni meznich hodnot hlavnich parametru
¢l. 2.7 se upravuje:

ReSeni nesplnéni poZadavku na drsnost povrchu (protismykové vlastnosti) formou
administrativniho opatieni (sniZeni rychlosti) se nepfipousti.

Priloha 9: Presnost vytycovani a kontrola geometrické presnosti
¢l. 1.2.2 ¢tvrty odstavec Mikrosit’ se dopliuje:

PD mikrosit¢ je povinnou soucdsti RDS mostnich objektd. VesSkeré ndklady (financni i
casové) spojené s administrativou i majetkoprdvnim vypotrdddnim souvisejici se ziizenim
bodu jsou zcela v rezii zhotovitele. Body musi byt zvoleny tak, aby mohlo dojit k jejimu
vyuZiti i po stavbé a v provozu. Objednatel/Spravce stavby pfedem odsouhlasi ndvrh volby
bodu, zpisob zalozeni a provedeni. Zhotovitel tuto skutecnost musi pii poddni nabidky
zohlednit.

¢l. 1.3.6 tieti odstavec se doplnuje:

Vsechny geodetické protokoly budou zkategorizovdny dle svého obsahu na ,,vytyCovaci,
overovaci, kontrolni, zamefovaci a sledovaci a budou preddvany v elektronické i tiSténé
podobé.

Zhotovitel je povinen dodat geodetické protokoly vytyCeni, overeni, kontroly, zaméteni nebo
sledovani vSech geodetickych ¢innosti dle SoD bezodkladn€ poveérenému ¢lenu tymu Spravce
stavby a nechat si ptevzeti stvrdit podpisem odpovédné osoby.

Protokoly se déli do dvou kategorii. 1. kategorie — protokoly nutné pro rozhodovéni a IL
kategorie — protokoly doprovodné.

Zakladni dobou pro dodani protokolt I. kategorie je nejpozd€ji do nésledujicitho dne
(kalendatniho, pokud na stavbé tento den zhotovitel provadi stavebni Cinnost, jinak
pracovniho) od provedené Cinnosti. Tento termin Ize v odivodnénych piipadech prodlouZit Ci
zkratit ze strany oprdvnéného pracovnika tymu Spravce stavby (napf. z davodu kontinuity a
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ptehlednosti, jinak obecné je zpracovén jeden protokol pro jeden pracovni den). Sem spadaji
protokoly — zameétovaci, kontrolni a sledovaci.

Zakladni dobou pro dodédni protokola II. kategorie je nejpozdéji do tiech pracovnich dnda.
Doba muze byt upravena ze strany oprdvnéného pracovnika tymu Spravce stavby. Sem
spadaji protokoly — vytyCovaci a ovérovaci.

Predani protokolu je moZné digitdlni cestou, kdy je protokol ve formatu PDF ovéfen razitkem
UOZI a digitdlng podepsdn. Cas preddni je Casem piijeti mailu ze strany povéfeného
pracovnika tymu Spravce stavby ¢i jiného opradvnéného pracovnika. Protokol v digitdlni forme
musi byt doplné€n piipadnymi ptfilohami v oteviené formé€, napt. vykresy DMT v DWG.
Papirovd forma je doddna v co nejkrat§im terminu bezodkladné.

Nesplnéni téchto termint ¢i neprovedeni faktického geodetického meéfeni 1ze chédpat jako
poruseni smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé elektronickou evidenci pfedanych protokolt, kterd bude
1 x tydn¢ zasldna elektronicky Sprdvci stavby a jeho tymu a zdroven 1 x mésicné preddna
v tiSténé podobé v rdmci Kontrolntho dne kvality.

¢l. 3.2.2 se doplnuje:

Primirni vytyCovaci sit’ udrZzovina ze strany Zhotovitele, bude vZdy po kontrole Zhotovitele
neprodlené preddna k vyuZiti a plnéni povinnosti dle ¢ldnku 1.6.3.3. UOZI-O a piipadn¢ jinym
slozkdm Objednatele na vyZadani.

Dopliiuje se novy ¢l. 4.1.7:

Pro prukaznéjsi kontrolu, zdokumentovani a pfehlednou interpretaci prostorovych informaci
o vyslednych geometrickych parametrech stavby se poZaduje zpracovéni dat kontrolnich
meteni Zhotovitele, Objednatele/Spravce stavby i v SW systémech, vyuZivajicich digitalnich
modelu terénu.

Pro zdokumentovani vySkového prabéhu vybranych stavebnich objektt nebo jejich Casti se
poZaduje vyhodnoceni zaméreného skutecného provedeni jejich povrcha i formou digitdlnich
modelt povrchu terénu - DMT. Digitdlni model povrchu bude mit charakter prostorové spojité
matematické plochy, tvofené nepravidelnou trojihelnikovou siti (TIN), kde vrcholy
trojihelniku jsou métené, pripadné projektované nebo i jinak vyhodnocené body (napf.
vyskové odchylky).

Mira dodrzeni piipustnych vySkovych odchylek bude doloZena i grafickym vykresem,
obsahujicim zdkladni polohopisnou kresbu (minimdln€¢ osa komunikace s kilometrdzi),
doplnénou vyhodnocenym digitdlnim modelem odchylek (rozdilovy DMT).

Vyskové odchylky na kontrolnich bodech sledovanych povrcha budou interpretovany graficky
s vyuzitim rozdilovych digitdlnich modelt (RDMT). Vyskové odchylky budou zobrazeny v
pudorysném vykrese odpovidajicitho meéfitka formou izo¢ar vySkovych odchylek, kdtami
(hodnotami) odchylek a barevnou hypsometrickou 8kélou, ptehledné ¢lenénou pro kladné a
zaporné hodnoty. Interval izo¢ar vySkovych odchylek a interval barevné stupnice se voli tak,
aby odpovidal hodnotdm meznich vySkovych odchylek kontrolovaného povrchu konstrukce
nebo vrstvy (obvykle se voli jako polovina mezni odchylky).

Vyhodnocené body, tvorici rozdilové (odchylkové) modely (RDMT) jsou shodné
s ptedepsanymi kontrolnimi body pro dany objekt.

Preddvanymi daty jsou origindlni datové soubory pouZitého SW systému, data ve vyménném
formatu DXF (3D) a textové soubory boda a predpisu hran. Vykresy se zobrazenymi
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rozdilovymi digitdlnimi modely, které budou piilohami geodetickych protokold, budou
predavéiny kromé tiskové verze i digitdlné ve formatu PDF.

Plosn4 grafickd interpretace vySkovych odchylek se poZaduje pro dokumentaci vyskového
prubéhu skute¢ného provedeni nosnych konstrukcei mostt, v§ech konstrukénich vrstev vozovky
na mostech a v pfechodovych oblastech (vetn€ ochrany izolace mostu).

U komunikaci se pozaduje zpracovat RDMT vyskovych odchylek povrchu vozovky pouze pro
useky, kde dochézi ke zméné piicného sklonu vozovky. Déle se timto zpusobem pozaduje
dokumentovat dseky komunikace, ve kterych budou prekroCeny povolené mezni vySkové
odchylky (plati pro vSechny konstruk¢ni vrstvy) — rozsah stanovi Objednatel.

¢l. 4.4.6 se doplnuje:

Kontrolni body v ramci pti¢ného fezu musi byt projektovany a zaméreny ve svislém sméru nad
sebou a mimo pifpadné spérofezy, aby se zajistili jednoznacné, pfimo méfené informace.
Interpolace a dopocitdvani je neptipustné.

¢l. 4.6.2 se rusi a nahrazuje:

Meéfeni nerovnosti se provadi ve stopéch, a to prabézné v celé délce stopy. Stopy jsou podélné
a pricné. Podélné stopy se umistuji v souladu s prisluSnou kapitolou TKP pro danou
technologii (napt. TKP 6, TKP 7). Vzdélenost pficnych stop se uvaZuje pro vozovky
komunikaci 1. skupiny 20 m a pro 2. skupinu 40 m. Na mostech a na ptechodovych oblastech

MW

mostd se umist'uji pficné stopy po 5 m.

Kapitola 2: Priprava stavenisté

¢l. 2.3.1 Odstranéni travin a nevhodnych materiala, druhy odstavec se nahrazuje:

Pokud je pozadovano sniméni drnu, pak se jednd o sejmuti souvislého travniho drnu ve vrstvé
10-15 cm, jakymkoliv zpasobem. VytéZeny materidl se sklddkuje oddélené od ornice nebo

zeminy, umist'uje se na sklddku nebo se kompostuje. Neni zddouci, aby doslo k jeho promiseni
s ornici.

¢l. 2.6.1 Kaceni stromu, kirovin a odstranéni paiezu se nahrazuje:

Kéceni se provede v souladu se §5 vyhlasky ¢. 189/2013 Sb. a poZadavky orgdnu statni
spravy, ktery vydal povoleni ke kéceni.

Kapitola 3: Odvodnéni a chrani¢ky pro inZenyrské sité

¢l. 3.1.2 Nazvoslovi se:

v terminu TV prohlidka opravuji uvedené normy na CSN EN 13508-1 a CSN EN 13508-2+A1
¢l. 3.1.4 VSeobecné pozadavky se dopliuje o:

CSNEN 1610 a ddle VL1 a VL2

¢l. 3.2.1. se za posledni odstavec dopliuje:

Pro systémy stok a jejich ptipojek bude pouZit uceleny kanaliza¢ni program vcetné€ tvarovek
s prokazatelnou piislusnosti k potrubnimu systému. PouZito bude potrubi s hladkym vnitinim
povrchem. Pro Sikmo sefezdvané potrubi je moZzné pouZit pouze trub, které maji hladky
zaroven i vnéj$i povrch, potrubi s plnym Zebrem a potrubi spirdlovité ovijené. Neprulezné
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profily musi umoznovat kontrolu televiznim inspekénim systémem a je u nich proto
vyZadovén svétly vnitini povrch potrubi.

Jmenovity rozmér potrubi DN, uviddény v projektové dokumentaci, znamend jmenovity
rozmér vztazeny k vnitinimu prameéru, tj. DN/ID. Je-1i v PD specifikovano potrubi s hladkou
vnéjsi st€nou, pak rozmer DN znamend DN/OD. V pripadé€ uvedeni obou variant je ve vypoctu
uvazovano DN/ID a DN hladkého potrubi je nutno navrhnout s dostateCnou rezervou
pruto¢ného profilu vaci ndvrhovému pratoku.

Spoje potrubi a zejména jejich tésnéni musi odpovidat druhu piepravovaného média
obsahujictho i ropné litky a abraziva.

Jsou-1i na nékterou ¢ist konstrukce této kapitoly vyddny PPK, pak je nutné, aby materidly a
vyrobky byly v souladu s témito poZadavky.

¢l. 3.2.2.4 se doplnuje:

Odstavec €. 2 dodatku ¢. 1 TKP kap. 3, ktery dopliiuje na konec ¢l. 3.2.2.4 TKP 3 parametr
tloustky vnitini vrstvy potrubi e4 se nahrazuje za parametr es jmenované CSN EN 13476.

vklada se novy ¢lanek ¢l. 3.2.11 Odvodnéni mostu
Odvodnéni mostt se provadi podle TP 107 a nasledujicich ustanovend.

1. Navrh odvodnéni mostu

1.1 Odvodriovacde

- Odvodnéni na mostech musi byt provedeno systémem mostnich odvodniovaca se
zausténim do systému sbémého potrubi. Systém sbérného potrubi se zapoji bud’ do
nejblizsi kanaliza¢ni Sachty v zemnim t€lese za mostem a kanaliza¢niho systému, nebo
se odvede do vyvaftiste. Z vyvariste€ se voda odvadi tak, aby nedochizelo ke Skoddm
na prvcich a konstrukcich pod mostem.

- Technické feSeni odvodnéni formou postrannich odvodnovacich Zlabt a v podobé
liniového obrubnikového odvodnéni na novych mostech neni povoleno. Tato feSeni je
moZzné pouZit pouze ve vyjimecnych ptipadech pii rekonstrukcich po predchozim
projedndvéni a odsouhlaseni s budoucim sprdvcem doty¢ného mostu.

- Voda z pted mostu musi byt zachycena pred jeho za¢dtkem a voda z mostu musi byt
zachycena na moste.

-V piipadé kratkych mosth s délkou do 20 m a maximélni plochy do 150 m?, srizkové
voda muze voln¢ odtékat do prostor mimo most za pfedpoklad minimélniho pti¢ného
sklonu mostu min. 0,5% .

- VZDS je navrZzen hydrotechnickych vypo¢tem typ odvodiovaci (rozmeér
a konstruk¢ni druh), jejich hltnost v navrhované prostorové dispozici a stanovena
vzdjemnou vzdalenost na moste. Pro hydrotechnicky vypocet je nutné stanovit Sitku
rozliti tak, Ze rozliti nesmi zasahovat do jizdnich pruhd, a zdroven nesmi byt
maximdln{ §itka rozliti vice jak 1 m.

- Vzhledem k moZnosti ¢aste¢ného nebo tplného ucpani odvodiovace se pro zajisteni
bezpec¢nosti pti vypoctu vzdalenosti odvodrniovaca se poZaduje koeficient bezpecnosti
s hodnotou 2.

- VRDS musi zhotovitel stavby prokdzat, Ze dany vybrany typ odvodiovace
konkrétniho vyrobce, spliiuje poZadavky ndvrhu hydro-technického vypoctu zaddvaci
dokumentace. Vyrobce tento poZadavek prokazuje zkouSkami hltnosti pro vSechny
hydro-technické podminky, podélné a pii¢né spaddové pomeéry po celé délce mostu.
Prokdzani musi byt sou¢dsti RDS. Metodika vypoctu rozmisténi odvodrniovaca je
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uvedena v TP107. Vyrobce odvodnovae musi zkouSkami prokdzat pro vSechny
kombinace podélnych a piicnych spddovych poméra:
o hltnost dané miiZe odvodnovace Qv.
o mnoZstvi vody z tzv. spoluptsobici §iice, kterd je zavisld na typu odvodiovace
a vyjadfuje vlastnost odvodniovace odvést vodu vtékajici do odvodinovace
i z boku,
o pocet aktivnich Stérbin.

- KaZdych Sest metrd délky mostu musi byt umistén odvodnova¢ nebo odvodnovaci
trubicka. V nejniz§im mozném bod¢ u mostniho zdvéru musi byt umistén odvodniovac,
pficemzZ u nosnikovych mosta s pficnikem, se odvodiovac umistuje ve vzdalenosti
2 m od lice pti¢niku, z divodu splnéni podminek napojeni odvodniovace do sbérného
potrubi.

- DrendZni trubi¢ky se navrhnou se zaudsténim do sb&érného potrubi. Pokud to neni
technicky moZzné, svisla trubka odvodiiovaci tvarovky musi precnivat pod okraj nosné
konstrukce min. 0,1 m.

- Mriz odvodnovace musi byt osazend v stejném podélném a piicném spadu jako
vozovka.

- Odvodriova¢ se osazuje co nejbliZze u fimsy, ¢imZz se minimalizuje mnoZstvi vody,
které vtékd do mostniho zavéru.

- Z4dn4 z konstrukénich &4sti odvodiiovade nad jeho spodnim talifem, zabudovaného
do mostovky (v¢etné pritla¢ného talife hydroizolace) nesmi zasahovat do konstrukce
fimsy. Lokdlni vyjmuti fimsy jsou zakézany.

- Rozebiratelny spoj odvodnovaciho potrubi nebo pfipojeni potrubi na t€leso
odvodnovace (vytok z talife odvodnovace) nesmi byt zabetonovan v monolitické C4sti.
KaZzdy spoj musi byt opravitelny po celou dobu provozu bez potfeby bourani.

- Odvodrovace se navrhuji jako celolitinové stavebni vyrobky (kompletni odvodiiovac
ve skladbé:

o spodni talit - litinovd C4st odvodniovace, kterd je zabudovand do nosné
konstrukce; talit musi byt vZdy osazen vodorovne

o piitlaénym talifem hydroizolace — hrnec - ¢ast odvodinovace, ktera se uklada
na spodnf talitf odvodinovace;

o ram + miiz - ¢ast odvodiniovace uloZena na talifi odvodiniovace; ram s miizi
musi tvofit jednotny celek v uzavieném i v otevieném stavu,

o zachytny koS - pod mfiz odvodiovace je nutno umistit lapa¢ necistot, ktery
zachycuje vetsi necistoty;

o bednici roura - pfi betondZi mostovky se doporuCuje v misté prostupu
odvodnovace nosnou konstrukci osadit bednici trouba vzdy o 2 faddy vyS§im
pruméru jako je vytok sedla mostniho odvodniovace (pramér roury + 100mm)

- Kombinace ¢asti odvodinovace s individudln€ vyrobenou ¢4sti jiné osoby jako vyrobce
(napt. Individudlni svateny talif s odtokem) neni povolena.

- Ve vyjime¢nych piipadech, pfi rekonstrukci starych mostd, se mohou navrhnout
atypické odvodnovace. Na jejich vyrobu se pouZije nerezavéjici materidl (nerezova
ocel min. tf. 1.44xx) s min. tloustkou jakéhokoliv dilce min. 5 mm. Minimdln{ primér
odtoku z odvodnovace je 150 mm.

- U VL 406.11 se upravuje, Ze pro odvodnéni povrchu izolace je moZno pouZit
i korozivzdorné trubky DN 50 tloustky stény 2 mm.
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1.2. Systém sbérného potrubi

- Odvodriovace se navrhnou se zatdsténim do systému sbérného potrubi. Pokud to neni
technicky moZné, svisly odtok odvodriova¢e musi presahovat pod okraj nosné
konstrukce min. 0,15 m.

- Priméry jednotlivych ¢asti potrubniho systému musi byt navrzeny tak, aby byly
schopny odvést vodu ze vSech odvodiovach pii vyuZiti maximdlné 2/3 vysky
vnitintho prameéru potrubi

- Geometrie vedeni potrubniho systému musi byt navrZena tak, aby dochdzelo
k minimalnim lokdlnim hydraulickym ztratdm pratoku.

- Mont4Z musi byt provddéna v souladu s technologickym postupem vyrobce systému
sbérného potrubi. Mont4dZni organizace musi doloZit osvédceni o proSkoleni montdZze
vyrobcem. Jakékoliv zdsahy mimo technologické postupu vyrobce jsou zakdzény.

- Spojovéani potrubi a konstrukénich prvka systému sbérného potrubi na ,.,tupo* pomoci
kovovych nebo gumovych spojek s ocelovou (nerezovou) paskou je zakdzéno.

- Spojovéani potrubi a konstruk¢nich prvku systému sbérného potrubi pomoci presuvek
je zakizano.

- Sklolaminétové potrubni systémy se musi spojovat jen sklolamindtovymi spojkami
vyrobce potrubi.

- Plastové potrubni systémy musi spojovat pouze formou kompenzacnich hrdel.
Minimélni pracovni délka kompenzaéniho hrdla (od t€snéni po maximdlni zasunuti
potrubi) je 20 cm. Tvorba hrdel formou presuvek se zakazuje.

- Pro potrubni systémy se navrhnou materidly, které maji prokdzané vlastnosti
s ohledem stdrnuti materidlu, a predev$im odolnosti na UV zafeni odzkouSené pro
Zivotnost minim4lné 30 let, podle EN CSN 4892.

- Pro odvodriovaci potrubi je nutné pouZiti nehotlavého (tfida A1l nebo A2), nebo
nesnadno hotlavého (tiida B) materidlu stanoveného ve smyslu CSN EN 13501-1+A1,
a to v oblastech ochrany vodnich zdroja, CHKO, nebo jinych vyznamnych krajinnych
prvka, v piipadech, kdy pod mostem by poZarem mohl byt zasaZzen pramyslovy, nebo
jiny objekt, sklddka hotlavého materidlu, nebo ovlivnén vyznamny technologicky
proces. Déle je nutné volit uvedené materidly na mostech, kde oprava poskozeného
potrubi by znamenala vyznamnou komplikaci z hlediska dosaZeni potrubi (vysoké
mosty), nebo z hlediska ovlivnéni dopravy, nebo procest pod mostem (Zeleznice,
délnice, devastace néceho cenného soustredénym vytokem vody z poruseného potrubi
zpravidla u dlouhych mosta). V ostatnich piipadech je mozné pouZzit potrubi i plastové
s hladkou vnitin{ i vn&j§i st€nou, kruhové tuhosti min. SN8 pro PP a SN4 pro HDPE.

- Napojeni na odvodnovace, drendzni trubicky a vytvofeni Cisticich kust formou
sedlovych spoja a opdsdnim kolem potrubi se zakazuji.

- Napojeni odvodiiovactho potrubi na sbérné potrubi, musi byt vyhotoveno pod thlem
45°. Napojeni odvodnovaciho potrubi na sbérné maze byt provedeno nejen z hora, ale
i z boku sbérného potrubi do jeho horni poloviny.

- Sbérné potrubi musi obsahovat Cistici a revizni dilce za kaZzdou zménou sméru
a praméru potrubi. Cistici dilec musi byt rovndZ umistén za kaZdym napojenim
odvodnovaciho a sbérného potrubi. Maximaln{ vzdalenost Cisticich kusu je 15 m.

- Kazdy dilec potrubi nebo tvarovka musi byt uchycena min. na 2 zavésy s objimkou,
pticemz dilce s délkou veétsi nez 4m musi byt kotveny minimélné 3kusy zdvesa, kde
jejich vzijemna vzdilenost nesmi byt vetsi nez 2,25 m.

- Vzijemnd vzdélenost mezi zdveésy sousedicimi se spojem potrubi musi byt mensi nez
1,5 m. V pripadé plastového potrubi zavés na potrubnim elementu s kompenzacnim
hrdlem musi hrdlo stabilizovat proti jeho posunu, tzv. Zavés stdlého bodu.
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- Zaveésné systémy musi zajiStovat dostateCnou tuhost potrubi v podélném i pricném
smeru.

-V piipadé netuhych zavésu (vytvafenych ze subtilnich kruhovych ty¢i) musi mit tuhost
v pficném sméru zabezpecenou jejich zeSikmenim s odklonem od svislice min. 30 °.
KaZzdy kotevni bod (zdves, zdvitova ty¢) musi byt kotven do betonu minimélne 2
kotvami.

- Pokud se jednd o z4vés stabilizujici hrdlo - zdvés stdlého bodu - musi byt tvofen
pomoci 4 rozkro¢enych kruhovych ty¢i.

- Zaveésy pomoci objimky potrubi a jedné kruhové ty¢i jsou zakazany.

- Ocelové piislusenstvi potrubniho odvodnéni (zavesy potrubi a jejich kotevni prvky,
objimky, piipadné jiné spojovaci prvky) se navrhuje bud z Cerné oceli opatiené
zarovym zinkovdnim a dal$fm povrchovym nétérem dle TKP 19B, nebo z
nekorodujictho materidlu, z nerezové oceli tiidy min. 1.44xx - A4 a vyssi.

2. Pozadavky na vyrobky
2.1. Pozadavky na odvodiovace

- MIiz s rAamem mus{ tvofit jeden celek i po jejim otevieni, proto miiZ musi byt v rdmu
osazena na pantech. MtiZ musi byt "uzamykatelnd" pomoc{ mechanismu nebo Sroubu.
Musi spliiovat pozadavky CSN EN 124-1 a CSN EN 124-2.

- Vyskové poloha vtokové miiZe musi byt rektifikovatelna.

- Poloha vtokové mfiZe vic¢i obrubniku m4 byt rektifikovatelnd v pii¢ném smeéru.

- Pro napojeni Mostn{ izolace na téleso vpusti je nutnd piiruba Sitky min. 80 mm se
sklonem 8% ve smeru odtoku vody. V této ploSe nebe v ¢asti této plochy je vhodné
sevieni izolace dal$im dilematu t€lesa vpusti.

- Vpust musi odvadét vodu z hydroizolace, proto musi byt konstrukéne€ opatiena
pritlacnym talifem hydroizolace, ktery m4 ve spodni ¢asti po celém obvodu talife
perforaci. Konstruk¢ni feseni s plochym pfitlaénym talitem hydroizolace se zakazuji.

- Vugci konstrukci mostu musi byt rdm s miiZ vpusti osazen pruzné, postaci uloZeni na
mostni izolaci.

- Vsechny soucésti odvodniovaca vcetné veSkerého spojovactho materidlu (Srouby,

matice, podlozky apod.) Musi byt vyrobeny z korozivzdorné oceli tfidy A4 nebo litiny.

2.2. Pozadavky na systém sbérného potrubi

- VSechny soucdsti odvodnovaciho potrubi musi byt viditelné trvale oznaceny podle
poZzadavka normy, podle nizZ jsou vyrdbény.

- Teplotni rozsah vSech prvki systému sbérného potrubi musi byt vhodny pro teplotni
rozsah dle EN - 1991-1-5: ZatiZeni teplotnimi zménami, ale minimaln& pro rozsah
- 40 az +50 °C.

- Vyrobce systému sbeérného potrubi nesmi deklarovat jeho vlastnosti v rozporu
s vlastnostmi, které uddvaji vyrobci jednotlivych prvkd a s obecné znidmymi
vlastnostmi daného materidlu, ze kterého se dany systém sbérmého potrubi sklada.
(Napr. viastnosti potrubi musi byt deklarované vyrobcem potrubi a ne firmou, kterd
pouZivd potrubi pro vyrobu systému sbérné potrubi).

- Dodavatel systému odvodnéni musi dodat vypocet pevnosti zdvéstu potvrzeny
autorizovanou osobou v oblasti statiky, v€etné posouzeni na Stihlost konstrukce.

- Kotevni a spojovaci materidl musi byt vyhotoven s nerezavéjici oceli miniméln¢ tiidy
A4,
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- Zavesy a vSechny jejich €4sti je nutno dodat na stavbu v jejich presnych délkéich.
Rezdni na stavbé a fezan{ feznymi kotoudi je nepiipustné.

- VSechny tvarovky potrubi musi byt oznaceny podle piislusnych norem nebo
technického osvédceni vyrobce potrubi. Znaceni potrubi jiné neZ od vyrobce potrubi
se zakazuje.

- Dodate¢né nétéry potrubnich systému pied i po instalaci jsou zakazany.

- 'V pripadé, Ze se navrhne kovové potrubi odvodnéni, musi se navrhnout
z nerezové oceli tfidy min. 1.44xx, s tloustkou stény min. 3 mm.

¢l. 3.2.3 se doplnuje:

Prechody cizich zafizeni (inZenyrskych siti) vedené prabézné€ po mosté pies mostni dilatacni
zave€ry mostu z navazujicich staveb musi byt konstrukcné feSeny tak, aby nedochizelo
k vodivému pieklenuti izola¢niho odporu mostnich zavéra. Vedeni inZenyrskych siti po mosté
se provede dle VL 4.

Zavésy chranicek a jejich kotevni objimky budou do betonu kotveny vlepovanymi kotvami
z oceli A4, min. praméru 12 mm, nepfipousti se nastielovaci technika kotveni ani plastové
hmoZzdinky.

¢l. 3.2.3 se dale doplnuje:
Chranicky na mostech budou navrzeny i pod zpevnénim navazujicim na fimsu. Do rezervnich

(neobsazenych) chranicek bude zatazen protahovaci dréat na celou délku a budou oboustranné
zavickovany. Tyto rezervni chrani¢ky budou urceny vyhradné pro vedeni slouzici RSD CR.

¢l. 3.2.5 se na konci doplnuje:
a TP 232, pro ocelové a ocelobetonové konstrukce plati také TKP 19 €ast A a €ast B.

Pro potrubi propustkti navrZzenych zdroven jako migracni cesta se hladkd vnitini st€éna potrubi
nevyZaduje. Pro Sikmo zakoncend (sefiznutd) potrubi plati pozadavky na konstrukci stény
potrubi dle ¢l. 3.2.1 této kapitoly TKP.

¢l. 3.3.3.1 druhy odstavec se doplnuje:

Priichodnost kabelovodi bude doloZena protokolem o kalibraci kabelovodu podepsanym
stavbyvedoucim, opravnénym pracovnikem Sprdvce stavby a pracovnikem PU RSD. Po
kalibraci bude kabelovod vodotésné zavickovan. Protokol o kalibraci bude sou¢dsti dokladt
k ptejimacimu fizeni. Vyjimku tvoii kabelové prostupy slouZici pro kabelové trasy cizich
vedeni, které jsou umistény niZe.

Cl. 3.3.5.1 tieti odstavec se dopliiuje:

Maximalni velikost zrna obsypu jakéhokoliv potrubi musi spliiovat poZadavky vyrobce tohoto
potrubi a zaroven nesmi byt vetsi, neZz hodnoty predepsané pro ¢éstice loZze v €l. 5.2.1 CSN
EN 1610.

¢l. 3.3.12 Trubni propustky se dopliuje:

Trubni propustky se dile provadeji v souladu s TP 232, ocelové a ocelobetonové konstrukce
v souladu s TK P19 ¢ast A a ¢ast B, mostni objekty PK s pouZitim ocelovych trub z vInitého
plechu podle TP 157.

¢l. 3.3.13 Vycisténi potrubi posledni véta se upravuje:

Pokud to dokumentace stavby ani ZTKP zvI4st' nepoZaduji, Cistota drendZntho potrubi se
poZzaduje, ale nezkou$i, Objednatel/Spravce stavby vSak musi byt pfizvdn k odsouhlaseni

PN PN

odkrytého drenaZniho potrubi. Cistota achet drendZniho potrubi a jeho vyisténi se kontroluje
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vzdy minimalné pochizkou pii preddni. V piipadé pochybnosti o Cistoté potrubi se zkouska
TV kamerou provede i na tomto potrubi.

v ¢l. 3.5.2 se upravuji prvni tri odstavce:

Kanaliza&ni potrubi se zkousi na vodotésnost podle CSN 75 6909 a CSN EN 1610 a dile se
provadi zkouSka pratocnosti. ZkouSky zajistuje zhotovitel a provadi vidy nezdvisla
organizace. ZkouSka vzduchem musi byt provedena za pomoci zatizeni, které graficky
zaznamend do protokolu prubéh poklesu tlaku vzduchu.

U kanaliza¢nich piipojek se prato¢nost obvykle nezkousi, Objednatel/Spravce stavby vsak
muZe zkousku naridit. Zhotovitel je pak povinen prokdzat, Ze pfipojka je prato¢na.

Zkousky vodoteésnosti se provedou na potrubi vSech stok vetné Sachet a ptipadnych jinych
objektd, ddle na plnosténném potrubi drendZi a jejich Sachtich tam, kde se vodotésnost
vyzaduje projektem a dale u vSech pripojek kanalizace v¢. plnosténného potrubi od drendZnich
Sachet a mostnich objektd. Vodotésnost kanalizacniho potrubi, plnosténného drendZniho
potrubi a piipojek se zkousi vZdy pfi podchodu pod komunikaci bez ohledu na poZadavek
projektu. Nestanovi-li projektovd dokumentace, nebo ZTKP jinak, TV prazkum se
nevyZaduje u drendzi nadzdrezovych a pro odvodnéni okolnich pozemkd mimo téleso
pozemni komunikace. Objednatel/Sprivce stavby v§ak musi byt v takovém pripadé vzdy pfi-

zvéan k odsouhlaseni odkrytého drendZzniho potrubi pted jeho zakrytim. U podélnych drendzi
komunikace se TV prazkum poZaduje vzdy.

¢l. 3.5.2 za posledni odstavec se dopliuje:

Zhotovitel provede zkouSky vodotésnosti i na potrubich a odvodnovacich Zlabech mostnich
objektt. Néavrh téchto zkousSek musi vhodné simulovat nejméné piiznivé provozni rezimy
a pouzité stavebni postupy. U zafizeni umisténych uvnitf mostd se zkouska vodotésnosti
provadi vzdy. Pro potrubi se provadi zkouska podle CSN 75 6909 a CSN EN 1610 a v souladu
s pozadavky s TP107.

Soudasti zkousek odvodnéni mosta je:

— vypracovani podkladt pro zkousku, v¢. zpasobu méteni poZzadovanych parametra danych
ve specifikaci zkousky;

— provedeni zkousky v¢. zajiSténi zdroji vody a potiebnych piistupt ke kontrolnim bodam:;
— vypracovani protokolu o zkousce v¢. vyhodnoceni poZzadovanych parametr;

— soucasti zkousky vodotésnosti a pratocnosti je vizudlni zkouska potrubi a Zlabu podle
8.6.6.

Zkouska prutocnosti slouzi k ovéreni funk¢nosti, t€snosti a pratocnosti odtokového potrubi
a 7labu a je zkouSkou piejimaci. Provadi se pfi pratoku vody zkuSebni intenzity, napf. u Zlabu
a v usecich, kde nejde provést zkouSka vodotésnosti potrubi. Provadi se podle pozadavku
uvedenych v ZDS, nebo minimélné tak, aby byl zatopeno celé dno Zlabu a voda protekla celym
tisekem, nebo v piipad€ potrubi pratokem takovym, aby se dosdhlo u jednotliveé zkouSenych
vpusti pratoku odpovidajictho jejich vypoctovému (ndvrhovému) odtoku (Qv). Pii této
zkouSce se posuzuji Uniky vody ve formée proudu nebo kapek, v¢etné stop po téchto unicich.

Kontrolni prohlidka TV kamerou pro kontrolu vnititku potrubi se provadi podle zdsad
uvedenych v TKP kap. 3 a téchto ZTKP. Zpracovéni a vyhodnoceni TV prohlidky bude
provedeno v systému ISYBAU 2006 ¢i novejsi verzi. Tato prohlidka je soucdsti dodavky
potrubi.
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Zaplavova zKkouska slouZzi pro kontrolu odtoku vody z povrchu vozovky nebo mostni
konstrukce k odtokovym zafizenim odvodnéni mostu. Provadi se samostatn€ na zdkladé
nedostatkt odtoku vody (louZe, shromazd’ovani vody v koutech apod.) zjiSténych pfi béZnych
destovych srdzkach. Ze zédplavové zkouSky se vypracuje protokol v¢. vyhodnoceni
sledovaného odtoku s ptislusnou identifikovatelnou fotodokumentaci.

Vizualni prohlidka zahrnuje mimo kontrolu vlastntho potrubi nebo Zlabu jeste kontrolu:

— smerového a vySkového usporadani,

— spoju,

— uchyceni nebo uloZeni,

— poskozeni a deformace,

— piipojek a odtokd,

— vystylky a povrchd,

— unika vody ve formeé proudy nebo kapek, piipadné stopy o té€chto unicich,

— vypracovani protokolu o provedeni vizudlni zkouSky v¢. vyhodnoceni poZadovanych
parametrq.

Vizudlni prohlidky se provadi vzdy v rdmci piejimek a prohlidek pfedmétného odvodnéni
mostu. Provadi se rovnéz béhem zkouSek vodotésnosti a pratocnosti. B€hem téchto zkousek
plati poZadavek Z4ddného tuniku vody v uvazovanych provoznich rezimech. V nutnych
piipadech nutno zohlednit vlivy, které vysledky zkouSek zkresluji (klimatické vlivy, roseni
apod.).

¢l. 3.5.4 se prvni a druhy odstavec nahrazuji:

U vSech potrubi kanaliza¢nich stok, jejich piipojek, pripojek od odvodnéni mostnich objekta,
u odvodnovacich potrubi mostt a u potrubi v§ech drendzi se vyZaduje provedeni TV prohlidky
(viz. ¢l. 3.1.2) televiznim inspek¢cnim systémem se zdznamem a protokoly o prohlidce odborné
zpusobilé nezdvislé zkuSebny. Néklady na tuto prohlidku zahrne Zhotovitel do nabidkové
ceny piislu§sného SO. Tyto dokumenty musi byt sou¢dsti dokumentace pro pievzeti stavby
Objednatelem. Prohlidka prokazuje kvalitu provedeni praci a dodaného materidlu.

Prohlidka se provadi dle CSN EN 13508-1 Zjistovani a hodnoceni stavu venkovnich systému
stokovych siti a kanaliza¢nich ptipojek — ¢4st 1 Obecné pozadavky a dle CSN EN 13508-
2+A1 ¢ast 2 Kodovaci systém pro vizudlni prohlidku, ve znéni ndrodni pfilohy.

Pred provedenim prohlidky je u nové poloZenych dsektu poZzadovano vyplnéni vSech lokdlnich
dnovych depresi vodou umoZiujici svou kvalitou pohled na celou plochu dna potrubi (Cird
voda). Splnéni poZzadavku na vyplnéni depresi bude prokdzano pratokem vody v pocite¢nim
dolnim profilu dseku prohlidky, jez byla vlita do potrubi v hornim koncovém profilu
prohlidky. Voda musi gravitaéng protéci celym tsekem uréenym k prohlidce. Ci§téni potrubi
tlakovou vodou, nebo tlakové provedeni vody dsekem se za tuto piipravu neuzniva. Vyplnéni
dnovych depresi v potrubi pfirozenym pratokem vody srdzkové, nebo trvalym pratokem
drendzni vody lze uznat, je-li jejich pratok dostacujici ke splnéni podminky. Mezi touto
piipravou a prohlidkou nesmi byt na objektu provddény Zadné dalsi prace (¢iSténi, opravy, ...)
zkreslujici jeji vysledek.

Zpracovani a vyhodnoceni TV prohlidky bude provedeno dle piilohy P1 —,.PoZadavky RSD
CR na kamerové prohlidky odvodiiovacich systémi komunikaci* v systému ISYBAU 2006,
¢i novejsi verzi. Soucdst je i datovy exportni soubor ve formatu ISYBAU 2006 XML CZ.

Soucasti prohlidky je mimo jiné i méteni spidu potrubi pro vyhodnoceni odchylek dna potrubi
od projektovaného stavu a u plastového a sklolamindtového potrubi i meéteni tvarovych
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deformaci pfi¢ného profilu. Ziznam slouzi i pro vyhodnoceni smérovych odchylek
a protispada.

Pfi stanoveni tvarovych deformaci u kanalizacnich potrubi z plasta plati, Ze deformace
pricného profilu pres 4% pfi prevzeti a pres 7% pred koncem ziruky povazuje Objednatel za
zdvadu a poZzaduje jeji odstranéni.

Pokud by ndpravou piipadné vady vzniklo riziko poskozeni okolnich ¢asti dila, je zhotovitel
povinen na své ndklady provést mimo vySe uvedené TV prohlidky jako prejimaci zkouSky
navic jesté kontrolni zkousku (TV prohlidku), a to v takové fazi vystavby, aby ndpravou vady
toto riziko poSkozeni okolnich ¢4sti objektu nevzniklo. V takovém piipadé¢ budou TV
prohlidky ihned pfedany zhotovitelem Objednateli/Spravci stavby ke kontrole. Do té doby,
neZz budou zndmy vysledky kontroly potrubi, nesmi zhotovitel pokraCovat v té€ch néslednych
pracich, které by byly event. opravou potrubi poSkozeny. Tyto kontrolni prohlidky se poZaduji
napiiklad vzdy pii dokonceni zemniho télesa do drovné pldné pro dseky pod vozovkou, nebo
v jeji tésné blizkosti (vykop zasahujici pod souvrstvi vozovky).

TV prohlidky se vyhodnocuji podle metodického pokynu generalniho feditele RSD CR &.
01/2019 - Metodicky pokyn na hodnoceni vad z prohlidek uzavienych systému odvodnéni na
stavbach a objektech RSD CR. Vady klasifikované jak stfedné t€Zké a hor$i je nutné opravit.

¢l. 3.6, odst. 4 a 6 se doplnuje takto:

...odchylka max. -15 mm, + 0 mm od hrany zpevneéni.

Kapitola 4: Zemni prace

Cl. 4.2.4 tireti odstavec se doplnuje:

Pozadavky uvedené v TP 176 se upravuji a dopliuji nasledovneé:
TP 176 Cl. 2.3.8 se upiestiuje:

Maximdlni obsah uhli bude stanoven plavici zkouskou.

TP 176 Cl. 3.3.8 se upiestiuje:

Névrh teplotniho monitoringu bude zpracovin Zhotovitelem do Technologického predpisu a
predloZen vcetné ¢asového harmonogramu Sprdvci stavby k odsouhlaseni. Harmonogram
monitoringu bude zpracovdn pro fazi budovini a dile pro f4zi monitoringu po skonceni
vystavby (min. do konce z4ru¢ni doby).

TP 176 Cl. 4.2.3 se upiestiuje:

Platnost prakaznich zkousek omezuje Objednatel na 12 mésict (od data platnosti).
TP 176 Cl. 4.2.7 se upiestiuje:

V ptipadé€ uhelné hluSinové sypaniny Objednatel poZaduje stanoveni obsahu uhli.
TP 176 €l. 4.2.8 se dopliuje:

Pfi stavbé ndsypt ve vodnim prostiedi Objednatel pozaduje ovéfit odolnost materidlu proti
zveétrdvani pred uloZenim do vody, po jeho zhutnéni a v pravidelnych intervalech po uloZeni
ve vodnim prostiedi.

TP 176 €l. 5. se dopliuje:
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V misté tézby materidlu hluSiny se provadi nésledujici kontrolni zkousky. Vysledky zkouSek
se vztahuji k deklarované hodnot¢ z prikkazni zkousky.

a) Pfirozend vlhkost wn - &etnost : 1 x na 10 000 m® nebo v piipadé kolisani vlastnosti 1
x denné nebo 1 x na 2 000 m°>.

b) Zrmitost - Eetnost : 1 x na 20 000 m® nebo v pifpadé kolisani vlastnosti 1 x na 5 000
m?. pozn.1

¢) Srovndvaci laboratorni objemova hmotnost a optimalni vlhkost (popt. maximdlni a
minimaln{ ulehlost) 1 x na 10 000 m? nebo v piipadé kolisani vlastnosti 1 x na 2 000
m’. pozn.1

d) Meze plasticity &etnost 1 x na 20 000 m? (u materidlu kde 1ze provést). pozn.1

e) Obsah organickych latek 1 x na 10 000 m?

f) Objemové zmény — bobtnéni — linedrni bobtnéni pri zkousce CBR 1 x na 10 000 m? (v
ptipadé kolisani vlastnosti 1 x na 5 000 m®. Maximélni hodnota 3%.

g) Obsah uhlf zji§tén plavici zkouskou 1 x na 10 000 m® (v piipadé kolisan{ vlastnosti 1 x
na 5 000 m*). Maximdln{ hodnota 6%.

pozn. 1 - z vyjmenovanych zkouSek budou provedeny ty, které odpovidaji zatfidéni prislu§Sného
materidlu.

TP 176 ¢l. 5.1.3 se tabulka 2 dopliiuje o nésledujici zkousky:

¢  Obsah uhli zjistén plavici zkouskou 1 x na 10 000 m® (v pripadé kolisani vlastnosti 1 x
na 5 000 m*). Maximdln{ hodnota 6%.

e Objemové zmény — Linedrn{ bobtnan{ pfi zkousce CBR 1 x na 5 000 m®. Maximdln{
hodnota 3%.

¢l. 4.3 Technologické postupy praci se dopliuje:

Zhotovitel v rdmci své odbornosti a typu pouZitého materidlu zvoli adekvétni Upravy
vyziskanych materidld z trasy a to takové, aby na podloZi (i podloZi nasypd) bylo dosaZeno
predepsanych parametra dle CSN 73 6133.

¢l. 4.3.4.5 se za prvni souvéti dopliuje:

Za odvodnéni vykopu se povaZzuje udrZeni hladiny vody pod zdkladovou spérou, tj. zpravidla
v drendZnf vrstvé vykopu.

¢l. 4.3.5.3 se doplnuje o dalsi odstavec:
V piipad¢ pouziti materidla dle TP 210 se upfesnuje definice v kap. 3.2 TP 210 takto:

"Recyklovany stavebni materidl - recyklat (RSM) - je materidlovy vystup ze zafizeni k
vyuzivani a tdpravé SDO, kategorie ostatni odpad a odpada podobnych SDO, spocivajici ve
zmeéne zrnitosti a jeho rozti{déni na velikostni frakce s maximélni velikosti zrna do velikosti
250 mm v zafizeni k tomu urcenych (recyklacni a tiidici linka).

Pozn.: volba max. velikost zrna 250 mm je v souladu s CSN 73 6133 kap. 7.4.2.3.c, kde norma
feSi homogenitu sypaniny pfi manipulaci s materidlem, uklddanym do nsypu.

¢l. 4.4.1.5 se doplnuje:
Rozvozy ornice po stavenisti budou soucdsti ocenéni skryvky ornice.
¢l. 4.4.2 Prukazni zkousky se dopliuje:

V ramci prakaznich zkouSek (resp. pfi potvrzovani shody vlastnosti s predpoklady projektu
a GTP) zhotovitel proveéii objemovou stdlost u materidla zamySlenych pro vybudovéni
zemniho t€lesa (piirodni, ume¢lé, upravené) a to nejen vlivem pasobeni vody, ale i moZnych
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chemickych reakci uvnitf materidlu — podle TP 94, ¢l. 7.1.3 (poZaduje se nejen pro aktivni
z6nu), a déle podle TP 138. Pokud zhotovitel nepouZije do nasypu (v€. aktivni zony) umelé
struskové kamenivo, popilky ¢i popely, povaZzuje se za splnéni uvedeného pozadavku doloZeni
zkougky linedrniho bobtnani (CSN EN 13286-47 Nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy — Cast 47: ZkuSebni metoda pro stanoveni kalifornského poméru
unosnosti, okamZitého indexu dnosnosti a linedrniho bobtnani).

¢l. 4.5.2.1 se dopliuje

Zkousky lehkou rdzovou zatéZovaci deskou musi byt providdény pln€ funkénim zarizenim
(vCetng tiskdrny) a vytisténé protokoly o zkouSce (i kopie) budou predklddany jako doklad
0 zkouSce a to i do souhrnnych zprdv zhotovitele o hodnoceni kvality praci. Bez téchto
vystupa nebude zkouska uznina. Z duvodu vzdjemné porovnatelnosti vysledkd je mozno
pouZivat pouze rizovou zat&zovaci desku typu C dle CSN 73 6192.

¢l. 4.5.2.4. Podlozi nasypu se doplnuje:
Provede se klasifikace zemin dle CSN 73 6133.
¢l. 4.5.2.10 se za posledni odstavec doplnuje:

Zkousky miry zhutnéni ryh pod vozovkou délnice a silnice pro stanoveni rdzového modulu
deformace budou provedeny zkuiebnim zafizenim skupiny C dle CSN 73 6192 — lehk4
dynamickd deska LDD. Ptfed zah4jenim kontroly hutnéni ryh LDD bude stanoven orienta¢ni
ptevod hodnot dle CSN 72 1006, tab. E.3 (2015).

¢l. 4.5.4 odstavec d):

Dopliiuje se na konec odstavce: ,,Program zhutiovaci zkouSky podléhd odsouhlaseni
geotechnickym dohledem Spravce stavby a déle stejnym procesem odsouhlasovéni jako TePr
dle piislusné piilohy té€chto ZTKP. Bez odsouhlaseného programu zhuttiovaci zkousky a bez
prizvani geotechnického dohledu Spravce stavby a zistupce Objednatele ke zkouSce, nesmi
byt zhutiiovaci zkouska zahijena. Pokud je cilem zhutiiovaci zkousky i stanoveni kritérif pro
nislednou kontrolu miry zhutnéni statickou zat€Zovaci deskou, musi se po dosaZeni
predepsanych dil¢ich pocti pfejezdd u nesoudrznych zemin (0, 2, 4, 8, 16) v prabéhu
zhutiiovaci zkouSky provadét minimdlné dvé statické zatézovaci zkousky. Pii korelaci lehké
dynamické desky na desku statickou, provadi se lehkou dynamickou deskou pétindsobny
pocet méteni. Vyhodnoceni korelacniho vztahu a prokizdni t€snosti korelacniho vztahu
podléhd odsouhlaseni Spravce stavby.

do ¢l. 4.5.4 se dopliuje odstavec f)

Pokud to je z davodu zrnitosti zeminy proveditelné, maji pfi zkouSeni prednost metody
zaloZené na zkouSce Proctor pred metodou relativni ulehlosti.

¢l. 4.6.5 se doplnuje

Pravidlo o moZnych odchylkich se uplatiuje pouze v rdmci odsouhlasovani dil¢ich dsekt
a nelze jej uplatnit pro statistické vyhodnoceni na cely objekt.

Kapitola 5: Podkladni vrstvy

¢l. 5.1.1 ¢tvrty odstavec se doplnuje
o normu CSN EN 14 227-15.
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¢l. 5.1.1 paty odstavec se upravuje
Normy CSN EN 14 227-10, -11, -12, -13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
¢l. 5.4.2 se za prvni odstavec doplnuje:

V ramci prukaznich zkouSek zhotovitel doloZi objemovou stdlost u materidla zamyslenych
pro zhotoveni stmelenych podkladnich vrstev a to nejen vlivem pusobeni vody, ale i moZnych
chemickych reakci uvnitf materidlu. Pokud zhotovitel nepouZije do nestmelenych nebo
stmelenych podkladnich vrstev umélé kamenivo, popilky ¢i popely, povaZzuje se za splnéni
uvedeného pozadavku doloZeni zkougky linedrniho bobtndni (CSN EN 13286-47 Nestmelené
smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy — Cést 47: ZkuSebni metoda pro stanoveni
kalifornského poméru tinosnosti, okamZitého indexu inosnosti a linedrniho bobtnéni).

Prikazni zkousky recyklovanych stmelenych smési se provedou vetné zkousky optimalizace
davky pojiva (na zékladé zkouSky pevnosti v tlaku a mrazuvzdornosti).

¢l. 5.4.2 se za posledni odstavec dopliuje:

Protokoly o prakaznich zkouSkach musi obsahovat idaje o dob& zpracovatelnosti pfi raznych
klimatickych podminkdch. PoZadované parametry smési musi byt pfi PZ prokdzany
s potfebnou rezervou CSN 73 6124-1.

¢l. 5.5.2 Kontrolni zkousky (zkousky shody) se dopliuje

Jakost jemnych &4stic se prokazuje pouze u SDa a MZK a to dle metod a kritérii v CSN EN
13285 tab. NAL. - poZaduje se splnéni v8ech kritérii (i ekvivalentu pisku).

U MZK a SD je zkougka obsaZena v ptedchozim bodu (jakost jemnych &4stic).

Staticky modul pretvarnosti, ktery nahrazuje kontrolu miry zhutnéni, se zkou$i ve stejné
¢etnosti jako bez pouZziti kompaktometra. Pomér moduli Egen/Ederi musi byt soucasné
maximalne 2,5.

¢l. 5.5.4 ZkuSebni postupy se méni a dopliuje

Odstavec Odchylky od projektovych vysek se dopliuje znénim

o 24

DodrZeni stanovenych vySek se méii nivelaci (nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici
ptesnosti) s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm v profilech podle projektové
dokumentace, nejméné vSak po 20 m vnejméné¢ 3 bodech kazdého jizdniho pdsu
u vicepruhovych komunikaci, pfip. ve 3 bodech Sitky jizdniho pisu u dvoupruhové
komunikace, pokud neni v dokumentaci predepsdno méfeni v profilech po kratsi vzdédlenosti.
Me¢iend mista musi byt zvolena tak, aby mohla byt vyuZita pro zjiSténi tlouStky nasledujici
vrstvy. Protokol o geodetickém meéfeni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek
skute¢ného provedeni od ndvrhovych hodnot v RDS. Protokoly a jiné doklady budou pfediny
Objednateli/Spravci stavby v pisemné i elektronické verzi.

Odstavec Tloust’ka vrstvy se dopliuje

o 24

Tloustku vrstvy méfi zhotovitel nivelaci nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici
presnosti) a to s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm. Objednatel/Spravce stavby
muZe provést kontrolu pfimym meéfenim (provedenim sondy, na vyvrtech apod.). Volba
profild je totoZznd jako v pfedchozim odstavci, dointerpolovdni je nepiipustné.
Dointerpolovani je piipustné, pouze tehdy, je-1i hustota zaméfené vstupni sit€¢ bodd minimalné
10-ti ndsobek poZadované rastru (pii poZadavku na kontrolni méfeni v pfi¢nych profilech po
10metrech je nutno zameéfit vstupni rastr minimaln€ 1x1 metr).
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¢l. 5.6 Pripustné odchylky se dopliuje
V CSN 73 6124-1, tab. 9 se méni/doplituji tyto ddaje:

Max. odchylka od projektovych vySek povrchu nove provadénych stmelenych vrstev je +10
mm, -20 mm. Pokud budou kladné odchylky ptekroCeny, provede se tprava povrchu
zbrouSenim nebo jinou vhodnou technologii, kterd nezpasobi ztratu funk¢nich vlastnosti
hydraulicky zpevnéné podkladni vrstvy. PoZadavek na minimélni tlouStku vrstvy musi byt
dodrZen.

Tloustka vrstvy: minimdlni 0,85 h, pramérnd 0,95 h.
¢l. 5.12.1 Citované normy se upravuje

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

¢l. 5. B.1 VSeobecné se upravuje

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
¢l. 5. D.1 VSeobecné se upravuje

1) b)

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
2)

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
¢l. 11.2 se upravuje:

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

Kapitola 7: Asfaltové hutnéné vrstvy

¢l. 7.1.1 ¢tvrty odstavec se nahrazuje:

Hutnéné asfaltové vrstvy musi splitovat pozadavky stanovené dokumentaci stavby, témito
TKP, ZTKP, CSN 73 6121, CSN 73 6127-3, CSN 73 6242, TKP kap. 5, TP 112, TP 147, TP
148, TP 151, TP 238 a TP 259.

¢l. 7.2.1.3 se doplnuje:
PredloZeni predmétnych doklada se pozaduje vzdy.
¢l. 7.2.2 se doplnuje:

Deklarovana hodnota ohladitelnosti PSV hrubého kameniva pro obrusné vrstvy stanovend dle
CSN EN 1097-8 musi byt min. 50.

Pro vyrobu ACP 22 S a ACP 22 + se nepovoluje uZiti Stérkopisku ani Sté€rkodrté. Lze pouZzit
pouze kamenivo HDK, DDK, DTK dle CSN EN 13043.

¢l. 7.2.6.2 se doplnuje:

Smykova pevnost musi byt splnéna mezi viemi asfaltovymi vrstvami, a to i v piipad€ pouZiti
geosyntetiky.
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¢l. 7.3.1 druhy odstavec se méni:

Technologicky predpis se poZzaduje vZdy.

¢l. 7.3.2.1 posledni véta ¢tvrtého odstavce se nahrazuje:

Obalovna musi byt pro provddéni kontrolnich zkouSek dle tab. 3, vybavena vlastni laboratofi.
¢l. 7.3.2.4 treti odstavec se nahrazuje:

Skrapéni ocelovych béhount musi byt uzpasobeno tak, aby béhoun byl pouze vlhky a smés
se nelepila. Voda na skrapéni nesmi obsahovat mechanické necistoty. Minimélné jeden vélec
na vSech stavbach musi byt vybaven bo¢nim pritla¢nym vileckem pro hutnéni okraje vrstvy.
To plati i pro opravy, pokud to jejich charakter umoZiuje.

¢l. 7.3.2.5 se doplnuje:

Pro smérové délené komunikace se pro poklddku obrusné a loZni vrstvy na hlavni trase
poZzaduje pouZiti homogenizitoru, a to i pro druhy finiSer poklidajici rozSitujici pruh ve sledu
za finiSerem pokladajicim asfaltovou vrstvu na hlavn{ trase.

¢l. 7.3.4 tieti odstavec se doplnuje:

Dopliiuje se predpis CSN 73 6129 Stavba vozovek — Postiiky a natéry.

¢l. 7.3.4 ¢tvrty odstavec se doplnuje:

MnoZstvi zbytkového asfaltového pojiva dle PDPS, a CSN 73 6129. Pokud je pro danou smés
diavkovani uvedeno v pfislusnych TP, ma pozadavek TP prednost.

¢l. 7.3.4 sedmy odstavec se upravuje:

Sty¢né plochy difve provedenych asfaltovych vrstev, obrubniki, Zlabad, rigolt, destovych
vpusti apod., se opatii spojovacim ndtérem s ndslednym protfiznutim obrusné vrstvy na $irku
min. 12,5 mm a hloubku min. 20 mm a zalitim modifikovanou zalivkovou hmotou za horka
podle CSN EN 14188-1 typu N1 a N2. Modifikovand zilivkovd hmota musi vyhovovat
parametrim uvedenym v TP 115.

¢l. 7.3.5 devaty odstavec se dopliuje:

V piipad¢ davkovini R-materidlu nad 20 % hmotnosti smesi musi byt obalovna vybavena
paralelnim bubnem, nebo jinym obdobnym zafizenim pro ptedehiividni R-materidlu.

¢l. 7.3.6 prvni odstavec se dopliuje:

PoZadavky na skladovani a dopravu smési musi smetovat zejména na dodrZeni teplot smesi
tak, aby byla dodrZena poZadovand teplota na finiferu. Casy dopravy v piipadé tepelnd
izolovanych koreb ndkladnich automobilt jsou pouze doporucujici, v pfipadé neizolovanych
jsou zdvazné. Doba skladovani je doporucujici, ale celkovd doba od vyrobeni smési do jejtho
polozeni je zadvazn4.

¢l. 7.3.7, ¢tvrty odstavec se dopliuje:

Teplota asfaltové smési pfi jejim rozprostirani nesmi byt nizsi nez nejnizsi pripustnd teplota
podle tab. 6 CSN 73 6121. Teploty rozprostirdni asfaltovych smési vyrobenych dle TP 148,

TP 151, TP 238 a TP 259 se tidi témito TP, smési s teplotou nizs§i nez dle té€chto predpisu
nesmi byt pouZity.

¢l. 7.3.7 na konec Sestého odstavce se dopliuje:

Podélnou pracovni sparu nejlépe umistit ve zpevnéné krajnici. Do v§ech pruha vozovek ddlnic
vcetné zpevnéné krajnice nesmi byt umistovany Sachty, vpusti, poklopy apod.
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U prejezdu stfedniho dé€lictho pasu mohou vyjimecné byt umistény, avSak poklopy musi byt
uzamykatelné a sniZzené o max. - 5 mm. Styk asfaltové vozovky s poklopem Sachet bude
utésnén modifikovanou asfaltovou zdlivkou za horka.

¢l. 7.3.7 sedmy odstavec se doplnuje:

Jednotlivé asfaltové vrstvy na ddlnicich a ostatnich smérové d€lenych komunikacich se kladou
zdsadné soucasn€ na celou §fiku vozovky. V pfipadé oprav muZe v odavodnénych piipadech
Spravce stavby povolit vyjimku, pfi¢emZ musi upfednostnit pokldddni na teplou sparu, pokud
to charakter stavby umoZznuje. Na mostech musi byt §itka finiSeru pfi poklddce shodnd s Sitkou
vozovKky mezi obrubami (fimsami).

¢l. 7.3.7 osmy odstavec se méni:

U obrusnych vrstev musi byt podéIné i pti¢né pracovni spary pred poklddkou sousedni vrstvy
zafiznuty a upraveny v souladu s ¢l. 7.3.4. Po poloZeni sousedni vrstvy se poZaduje profiznuti
pracovnich spar a utésnéni modifikovanou zalivkou.

¢l. 7.3.8 se na zacatek doplnuje:

Navrh hutnéni se ovéfuje u vSech druht asfalt. vrstev hutnicim pokusem. Pfitom se stanovi
potiebny pocet, druh vélcu a pocty pojezdi, zaznamendvaji se klimatické podminky a teploty
smesi. Déle se hodnoti tloustka vrstvy, jednotny pticny sklon, dodrZeni projektovanych vysek,
makrotextura, homogenita a sou¢asné mira zhutnéni a mezerovitost hotové vrstvy. Hutnici
pokus se nevyZaduje v mistech, kterd jsou nepfistupnd pro hutnéni vilci (napf. podél
dilata¢nich zavéra mostd, mostnich kiidel, zavérnych zidek, v ostrych rozich atp.) a musi proto
byt hutnéna mech. péchy, vibra¢nimi deskami, ruéné vedenymi vélci nebo jinymi hutnicimi
prostfedky. PoZaduje se vSak, aby byla po celou dobu hutnéni v téchto mistech prubézné
zjistovdna mira zhutnéni (napf. metrologicky navédzanou radiosondou). Hutnéni smi byt
ukonceno teprve po dosazeni predepsané miry zhutnéni. Zpasob hutnéni a jeho kontrola musi
byt pfedem podrobné popsédna v technologickém postupu praci. V rdmci hutniciho pokusu je
vhodné ovérit i pevnost spojeni asfaltovych vrstev.

Pokud je technologie pokladky vrstev vozovky na mostech odlisna od pokladky na trase, napf.
se lis{ v intenzit¢ hutnéni (pfi sniZené vibraci/oscilaci), musi byt pro mosty (pro celou délku
mostu) proveden samostatny hutnici pokus a zpracovana samostatni kapitola TePt. Pokud
zhotovitel bude poklddat asfaltovou smés vyrdbénou dle receptury, kterd je opakované
stejnym zhotovitelem pouZivdna pro stavby RSD CR a se kterou jsou dobré zkuSenosti,
nemusi Spravce stavby hutnici pokus vyZadovat.

Pro hutnéni vrstev podél dilatatnich z4dvérd mostt musi byt vypracovin
a Objednatelem/Spravcem stavby schvdlen technologicky postup. Postup hutnéni musi byt
soucasti technologického predpisu dle ¢l. 7.3.1 této kapitoly TKP.

¢l. 7.3.8 sedmy odstavec se dopliuje o dalSi odrazky:

- Povrch obrusné vrstvy z SMA (s vyjimkou obrusné vrstvy se sniZzenou hlu¢nosti) musi
byt vZzdy opatien predobalenym zavédlcovanym kamenivem, zdrsiovaci posyp musi
byt rovnomérny a musi dobie prilnout k celému povrchu obrusné vrstvy.

- Pozaduje se pouZiti bo¢niho pritla¢ného valecku i pti pokladkich vrstev po polovindch
VOZOVKYy.

¢l. 7.4.2 druhy odstavec se dopliuje:

U asfaltovych smési s obsahem R-materidlu se ke schvaleni zkousky typu predkladaji doklady
o znovuziskané asfaltové smési, ze které byl R-materidl vyroben, a to v rozsahu dle § 6,
pismeno c¢) a d) doloZené v rozsahu dle Piilohy €. 2 vyhl4sky €. 130/2019 Sb.
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¢l. 7.5.2 druhy odstavec se nahrazuje:

Pred zahdjenim praci musi zhotovitel vypracovat a predloZit ke schvileni Objednateli/Spravci
stavby kontrolni a zkuSebni plan.

¢l. 7.5.2 tabulka 4 se doplnuje o dalsi radek:

ZkouSena hmota Druh zkousky, vrstva Minimalni ¢etnost

Zjisténi obsahu PAU v

Hotovd vrstva rozsahu dle vyhldsky &. Na vovrtech Podkladni, lozni, | V souladu s vyhldskou
130/2019 Sb. (tzv. y obrusné ¢. 130/2019 Sb.
PAU16)*

* Tykd se nove realizovanych vrstev ze smési vyrobenych ze znovuziskanych asfaltovych smési, kde celkovy
obsah polyaromatickych uhlovodikii ve vstupni znovuziskané asfaltové smési odpovidd hodnotim v
kvalitativni tfidé¢ ZAS-T3 (viz § 6 vyhlasky &. 130/2019 Sbh.). Vystupem bude zkuSebni protokol se stanovenim
mnoZzstvi PAU v mg/kg su$. a zatfidéni do ptislu§né kvalitativni tfidy podle vyhldsky &. 130/2019 Sb,,
maximdlni tfida, kterd se pfipousti je ZAS-T2.

7.5.2 Kontrolni zkousky se dopliuje:

V rdmci kontrolnich zkouSek zhotovitel zahrne do Kontrolntho zkuSebniho pldnu mimo
zkouSek uvedenych v Tab. 4 meéfeni IRI multifunkénim zafizenim, které bude soucdst
souboru kontrolnich zkouSek v rdmci overeni kvality dila. Kontrolni zkouSky hotové asfaltové
vrstvy ve smyslu provedeni zkousky spojeni vrstev budou provedeny mimo jiné i mezi
podkladem a prvni nové ziizenou asfaltovou vrstvou (parametry budou odpovidat spojeni
nésledujicich asfaltovych vrstev).

¢l. 7.5.4 paty a Sesty odstavec se nahrazuje:

Nerovnost povrchu obrusné vrstvy se méfi ve vSech jizdnich pruzich a v pfipad€ sméroveé
délenych komunikaci i v odstavném pruhu (zpevnéné krajnici) obou pést. Jako metody
méfeni se pouZiji:
- mefeni lat{ dlouhou 4 m v podélném a lati dlouhou 2 m v piiéném sméru podle CSN
73 6175
- pro zjiSténi podélné nerovnosti a stanoveni mezindrodniho indexu IRI méfeni
profilometrem podle CSN 73 6175 &l. 11 pii rychlosti mé&feni 80km/h, piipadng jinymi
predem odsouhlasenymi zafizenimi a metodami.

MW

Zjistené hodnoty podélné a pficné nerovnosti a mezindrodniho indexu nerovnosti IRT musi
vyhovét pozadavkim uvedenym v CSN 73 6121 kap. 6.4.4 tab. 16. Hodnoty nerovnosti
vyjaddiené mezindrodnim indexem nerovnosti IRI nejsou ekvivalentem hodnot podélné
nerovnosti zjisténé lati délky 4 m. Musi byt tedy dodrZeny hodnoty obou parametru.

Vsechna mérfeni nerovnosti obrusné vrstvy se provadi kontinudln€ i ptes rozhrani stavebnich
objektt, napt. pfi prechodu z objektu na trase na mostni objekt, hodnoty naméfené nad
pojizdénymi plochami mostnich zdvérd jsou platné, uvedené plati i pro mista pii¢nych
pracovnich spér a styk Ab a CB vozovky. Do vyhodnoceni podélné nerovnosti na vozovce
mostntho objektu se musi zahrnout i udsek vozovky nad prechodovou oblasti mostu
anad mostnim zaveérem. Rozdil podélnych skloni merenych sklonomérem na 2 m lati na obou
strandch mostnfho zdvéru smi byt max. 0,5 %.

¢l. 7.5.4 odstavec desaty se doplnuje:

Tloustka vrstvy se vyhodnocuje pfednostiné z tloustek zjiSte€nych na vyvrtech, déle pak ze
zameéteni dle ¢l. 7.6.6 téchto TKP. Protokol o geodetickém méteni, musi obsahovat také
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vyhodnoceni odchylek skute¢ného provedeni od ndvrhovych hodnot v RDS. Protokoly a jiné
doklady budou preddny Objednateli/Spravci stavby v pisemné i elektronické verzi. Mista
metreni pro urceni tloustek vrstev musi byt identické, dointerpolovdni je nepiipustné.
Dointerpolovani je piipustné, pouze tehdy, je-1i hustota zaméfené vstupni sit€¢ bodd minimalné
10-ti ndsobek poZadované rastru (pii poZadavku na kontrolni méfeni v pfi¢nych profilech po
10metrech je nutno zameéfit vstupni rastr minimaln€ 1x1 metr).

Meéteni tloustek vrstev na mostech a v ptechodovych oblastech se provede v pifi¢nych fezech
obvykle po 5 m, minimélni po¢et méfenych piicnych profild na jednom mostnim objektu je
5; v kazdém profilu se zaméii nejméne 5 bodu v rovnomeérné vzdalenosti, krajni body pak
budou vzdéleny 25 cm od hrany ifimsy nebo odvodiiovaciho Zldbku. Métfeni vySek vSech
asfaltovych vrstev se provadi v siti polohoveé urcenych bodu tak, aby méfené body ve vSech

vrstvach byly nad sebou. Méfeni se provadi oddé€len€ pro loZnou a obrusnou vrstvu.

Meteni vysek a tloustky vrstev hlavni trasy délnice se provede v krocich podle tab. 4 TKP 7
s tim, Ze zhotovitel provede zaméfeni nejméné 2 krajni bodtd a 1 bodu uprostied. V prostoru
pridatnych pruht se v kazdém kroku pfida dalsi bod. Méteni vySek vSech asfaltovych. vrstev
se provadi v siti polohove urCenych boda tak, aby méfené body ve vSech vrstvach byly nad
sebou. Méfeni se provadi oddélen¢ pro loZnou a obrusnou vrstvu.

¢l. 7.5.4 odstavec jedenacty se nahrazuje:

Protismykové vlastnosti obrusné vrstvy se méfi a vyhodnocuji podle CSN 73 6177 ve viech
jizdnich pruzich PK. Mé&fici zatizeni musi spliiovat poZadavky CSN 73 6177 a TP 207.

¢l. 7.5.4 se dopliuje o novy odstavec:

V ptipadé pouZiti asfaltovych smesi dle TP 259, musi byt provedeno meétreni a hodnoceni
hlu¢nosti povrchu obrusné vrstvy metodou CPX dle TP 259.

¢l. 7.5.4 ZkuSebni postupy se dopliuje:

Zhotovitel provede odbér jadrovych vyvrta ve dvou etapach, z 1oZné vrstvy a z vrstvy obrusné.
Rozsah zkouSek a jejich ¢etnost bude odpovidat poZzadavkam Tab. 4.

¢l. 7.6.1 se doplinuje:

MW

V koordinaci s RDS je vzdélenost pii¢nych profilti uréena 10 m v rovné ¢asti, v obloucich,
prechodu pii¢nych spadu anebo v piipadech dle 7.5.4 je urCena vzddlenost 5 m. Spravce
stavby muZze piipadné vzdalenosti zptisnit. V oblasti mosta je zvolena vzdédlenost pii¢nych
profild 1 m (pro mosty délky do 10 m) a 2 m (pro mosty nad 10 m). Pro prechodové oblasti

MW

mostu je uréen pii¢ny profil po 2 m do vzdalenosti 30 m od dilatace.

Navrh rozsahu, technologii a strojni vybaveni pro odstranéni nerovnosti povrchu vozovky
predklad4 zhotovitel pfedem k odsouhlaseni Sprivci stavby, k projedndni technologie pred
aplikaci musi byt pfizvan zdstupce Provozniho dseku GR Objednatele.

¢l. 7.6.4 dopliuje se:

Pro dalnice musi mit v pfi¢ném profilu jednotlivych jizdnich pruht povrch vozovky piimkovy
prubéh a nesmi dojit ke zmeéneé pficného sklonu (zlomy, prohlubné apod.). Pfi¢na nerovnost
povrchu musi byt max. (mm) u:

- obrusné vrstvy 4 mm
- lozni vrstvy 7 mm
- podkladni vrstvy 10 mm
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Vozovky silniénich objektu:

Souvisld délka povrchu definitivni obrusné vrstvy upravovand dodate¢né brousenim v mistech
nerovnosti vzniklych ndhodné pii pokladce (nebo z jinych divodi) nesmi prekrocit 20 m (plati
pro kazdy jizdni pruh i zpevnénou krajnici) a zdroven jednotlivd upravovand mista nesmi byt
od sebe vzdilend méné nez 50 m.

Soucet vSech dodate¢né brouSenych ploch AHV nesmi piekro€it 1% z celkové plochy
vozovky s AHV pifslusného stavebniho objektu.

Vozovky mostnich objekt:

Plocha povrchu definitivni obrusné vrstvy vozovky na moste€ (pfislusného stavebniho objektu
mostu) upravovand dodateéné brouSenim v mistech nerovnosti vzniklych pii poklddce
asfaltové hutnéné vrstvy nesmi prekrocit 5 m? v oblasti kaZdého povrchového mostniho
zaveru.

Piipustnd technologie brou$eni:

Pouze silni¢ni bruska osazena diamantovymi kotouci s vodorovnou osou otaceni, s vodnim
vyplachem tak, aby byla zajiSt€éna dostate¢nd makro textura povrchu a poZadované povrchové
vlastnosti vozovky.

¢l. 7.6.5. se prvni odstavec nahrazuje:

Piipustné odchylky tloustky asfaltovych vrstev jsou uvedeny v CSN 73 6121 &l. 6.4.2. s tim,
7e celkovd prameérnd tloustka vSech asfaltovych vrstev (soucet tloustek asfaltovych vrstev
leZicich nad sebou) nesmi poklesnout pod 0,95 h. V piipad¢ oprav a rekonstrukci se timto
kritériem hodnoti pouze nove poklddana vrstva/vrstvy.

Tloustka vrstvy musi respektovat nejen dovolenou odchylku podle &l. 6.4.2 CSN 73 6121, ale
z4roveii i min. technologickou tloustku vrstvy podle piislusnych CSN/CSN EN nebo TP. Pro
poklddku asfaltovych vrstev v jejich minimdlnich tlouStkich nejsou povoleny ziporné
odchylky. Ptipadné odchylky skute¢né realizovanych tlousték na jednotlivych konstrukénich
vrstvach vozovky od Zaddvaci dokumentace nesmi zpusobit snizeni TDZ vozovky jako celku.

¢l. 7.6.6 se prvni odstavec nahrazuje:

Pifpustné odchylky od projektovych vySek jsou uvedeny v CSN 73 6121, tab. 17.
U podkladnich vrstev se uvedend odchylka = 20 méni na = 15 s pravdépodobnosti > 90 %.

MW

Body v pii€ném profilu jsou voleny vnejmén€é 3 bodech kazdého jizdniho pésu u
vicepruhovych komunikaci, ptip. ve 3 bodech §itky jizdniho pdsu u dvoupruhové komunikace,
pokud neni v dokumentaci predepsdno méteni v profilech po krat$i vzdélenosti. Méfend mista
musi byt zvolena tak, aby mohla byt vyuZita pro zjiSténi tloustky krytu. Protokol o
geodetickém méteni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek skute¢ného provedeni od
nidvrhovych hodnot v RDS. Protokoly a jiné doklady budou pteddny Objednateli/Spravci
stavby v pisemné i elektronické verzi.

¢l. 7.7 se doplnuje:

TKP 7 kap. 7.7 tabulka ¢. 5 Minimdlni teploty vzduchu, za poslednich 24h +1°C pro podkladni
vrstvu a loZni vrstvu s nemodifikovanym pojivem.

¢l. 7.8.1, odstavec 5 se dopliuje:

Odsouhlaseni se provadi zdsadné z4pisem do SD.
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¢l. 7.10, odstavec 5 se dopliuje:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162 se nahrazuji odkazy na TP 208, TP 209
a TP 210.

¢l. 7.12.1. se doplnuje:

Odkaz na normu CSN 73 6175 je neplatny, nahrazuje se odkazem na platnou normu
CSN 73 6175 Meéfeni a hodnoceni nerovnosti povrcha vozovek.

¢l. 7.12.2. se doplnuje:
Odkazy na zruSené TP 52, TP 61, TP 67, TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162 jsou neplatné.
¢l. 7.12.2 se doplnuje:

Doplnuji se odkazy na nasledujici predpisy - TP 65, Dodatek €. 1, Dodatek TP 170, TP 208,
TP 209, TP 210.

Priloha €. 3 se rusi bez ndhrady.

Kapitola 14: Dopravni znacky a dopravni znaeni

14.A.1.1 VSeobecné
za Ctvrty odstavec se dopliiuje tento text:

,» Tyto ZTKP uvadeji pouze obecnéjsi poZzadavky na provedeni a kvalitu dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni. Detailni poZadavky uvadéji PoZzadavky na provedeni a kvalitu (PPK) pro
jednotlivé prvky dopravniho znaceni, vykresy opakovanych teSeni (R-plany), Metodicky
pokyn KTZ, Provozni smérnice a Schémata pfechodného dopravniho znaceni, které tvori
nedilnou ¢ast te€chto ZTKP (viz www.rsd.cz, sekce Technické predpisy). Odkazy na né jsou
uvedeny v pfislusnych ¢lancich. “

Sesty odstavec zni takto:

,,Pokud se jednd o b&éZnou obnovu vodorovného znaceni ve stdvajicich typech ¢ar a rozmérech
nebo o obmeénu svislych dopravnich znacek ¢i jejich doplnéni (po havdrii, odcizeni apod.),
pripousti se vypracovini projektové dokumentace pro ohldSeni stavby. NéleZitosti této
dokumentace ur¢i Objednatel podle potieb ptislusné stavby ptipad od piipadu (viz Smérnice
pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla postaci specifikace rozsahu praci a pozadavku
Objednatele s potrebnym technickym popisem praci (déle jen specifikace Objednatele), kterd
se ve smlouve o dilo upfesni a obéma stranami potvrdi.*

za Sesty odstavec se dopliuje tento text:

., Technicky popis a podminky na dodrZovéni kvality mus{ odpovidat této kapitole TKP, zde
uvedenym CSN a pifslu§nym technickym predpistm (TP a PPK). Pro velkoplo§né dopravni
znadky je vzdy tieba zpracovat dilensky vykres, ktery provozni tsek GR RSD schvéli pred
zahdjenim vyroby (viz PPK — ZNA).*

Na konec ¢lanku se dopliiuje novy odstavec s textem:

,»Realiza¢ni dokumentace stavby musi byt zpracovana dle Pozadavkt na provedeni a rozsah
projektu dopravniho znaceni v jednotlivych stupnich dokumentace na dalnicich a rychlostnich
silnicich ve spravé RSD CR (PPK — ZNA). Ve shodé s kapitolou 1 TKP (&1. 1.10.5) a Smérnici
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (€l. 11.4.2.1.4) se realiza¢ni dokumentace
zpracovava pro konkréini vyrobky vybraného zhotovitele.*
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14.B.1.1 VSeobecné
na konec Ctvrtého odstavce se doplituje tento text:

,Detailni poZadavky jsou uvedeny v PoZadavcich na provedeni a kvalitu tabulek k oznaceni
evidenc¢nich ¢isel mosta a uzaviracich stavitek na kanalizaci na ddlnicich a silnicich ve spravé
Reditelstvi silnic a ddlnic (PPK — TOM), Pozadavcich na provedeni a kvalitu bezpe&nostnich
znaGek k oznaéeni tinikovych vychod v PHS na ddlnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a dalnic (PPK — PHS) a pfislusnych R-planech.*

14.B.1.2 Pozadavky na SDZ
na konec ¢ldnku se dopliuje tento text:

,Detailni poZadavky na pevné svislé dopravni znacky, promeénné svislé dopravni znacky,
portaly, osvétleni dopravnich znacek na portilech jsou uvedeny v PoZadavcich na provedeni
a kvalitu stalych svislych dopravnich znagek na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a délnic (PPK — SZ), PoZadavcich na provedeni a kvalitu proménnych dopravnich
znacek a zatizeni pro provozni informace na délnicich a rychlostnich silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a ddlnic (PPK — PDZ), v PoZadavcich na provedeni a kvalitu port4ld pro
svislé dopravni znacky a zatizeni pro provozni informace na ddlnicich a silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a ddlnic (PPK — POR), Metodickém pokynu KTZ a piisluinych R-planech.
Detailni poZadavky na prechodné znaceni jsou uvedeny v PoZadavcich na provedeni a kvalitu
pechodného dopravniho znadeni na dédlnicich a rychlostnich silnicich ve spravé RSD CR
(PPK - PRE), Provoznich smérnicich, Schématech ptechodného dopravniho znafeni a
ptislusnych R-plénech.*

14.B.2.1 Zaklady SDZ
na konec ¢ldnku se dopliuje tento text:

,,Dalsi poZadavky na zdklady svislych dopravnich znacek a portdla jsou uvedeny v PPK — SZ
av PPK - POR.“

14.B.2.2 Nosna konstrukce — podpérné sloupky, kotvici patky, prihradové konstrukce,
stojky velkoploSnych SDZ, portaly

prvni odstavec se nahrazuje timto textem:

,,Detailni poZadavky na nosné konstrukce jsou uvedeny v PPK — SZ, PPK — POR, PPK - PRE,
Metodickém pokynu KTZ a piisluSnych R-planech.*

14.B.2.3 Retroreflexni SDZ
na konec ¢ldnku se dopliuje tento text:

,Detailni poZadavky na svislé dopravni znacky jsou uvedeny v PPK — SZ, PPK — PRE a
Metodickém pokynu KTZ.*

14.B.2.4 Prosvétlované SDZ
na konec ¢ldnku se dopliuje tento text:

,,PI1 pouZiti stdle sviticich prosvétlovanych znacek se na ¢innou plochu pouZije translucentni

retroreflexni folie, aby pfi vypadku osvétleni byla zajiSténa alespofi minimélni viditelnost
znacky pomoci retroreflexe. Folie musi mit stejné parametry, jako folie na okolnich
retroreflexnich znackdch. Na prosvétlovanych znackéch, které sviti pouze v mimotfddnych
ptipadech (napt. C 14a ,,Vypni motor v tunelu), se naopak retroreflexni folie nesmi pouZit.
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14.B.2.5 Osvétlované SDZ
na konec ¢ldnku se dopliuje tento text:

Detailni poZzadavky na osvétleni dopravnich znacek na portdlech (znacky osvétlené vnéjsim
svételnym zdrojem) jsou uvedeny v PPK — POR.*

14.B.2.6 Pirenosné SDZ
na konec ¢ldnku se dopliiuje tento text:

.Detailni pozadavky na prenosné SDZ jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu
prechodného dopravniho znaceni na délnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi silnic a délnic
CR (PPK - PRE), Provoznich smérnicich a ptislusnych R-planech.*

14.B.2.7 Proménné SDZ
¢lanek se nahrazuje timto textem:
,Pozadavky na proménné dopravni znagky jsou uvedeny v CSN EN 12966-1+A1.

Pro materidl skiin€ a zdkladni rozméry ¢inné plochy proménné SDZ a pro materidl a grafickou
Upravu ¢inné plochy proménnych SDZ se spojitym zobrazenim plati stejné zdsady jako pro
retroreflexni SDZ.

Pro rozmeéry, materidl a grafickou tpravu ¢inné plochy proménnych SDZ, ZPI a signélti S8a
az S8e s nespojitym zobrazenim a pro svételné technické vlastnosti této tpravy plati PPK —
PDZ, TP 205, kap. 19 TKP a ptisluSné R-plany.*

14.B.3.2 Nosna konstrukce — podpérné sloupky, kotvici patky, stojky nebo prihradové
nosné konstrukce velkoploSnych SDZ, portaly

druhy odstavec se nahrazuje timto textem:

,,Zpusob osazeni sloupkt znacek do kotvicich patek nebo zabetonovani sloupkt piimo do
zdkladu urci dokumentace a PPK — SZ.“

prvni véta Ctvrtého odstavce zni takto:

., Velkoplo$né znacky se osazuji na nosné konstrukce, tj. ocelové prihradové konstrukce podle
vykresu R 25 nebo portély.*

za posledni odstavec se vklad4 text:

,,Detailni poZzadavky na dimenzovani, vyrobu a montd7 portala jsou uvedeny v PPK — POR.*
14.B.3.3 Retroreflexni a neretroreflexni SDZ

prvni dva odstavce zni takto:

,»Systém spojeni Stitu znacky se sloupkem nebo stojkami urcuje dokumentace. Preferuje se
pouZiti oceli na tkor hlinikovych slitin. MontdZ dopravnich zna¢ek na sloupky nebo stojky se
provede podle dokumentace stavby, PPK — SZ a technologického predpisu.

Umisténi a osazeni znacek na komunikaci stanovi dokumentace, PPK — SZ a Metodicky
pokyn KTZ.*

14.B.3.4 Prosvétlované, osvétlované a proménné SDZ
prvni odstavec zni takto:

,,PouZiti prosvétlovanych, osvétlovanych nebo proménnych SDZ urci dokumentace, detaily
upravuji PPK - SZ, PPK - POR a PPK - PDZ.*
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14.B3.5 Prenosné SDZ
text ¢lanku zni takto:

»Osazeni a velikost pfenosnych SDZ a jejich umisténi na pozemni komunikaci stanovi
dokumentace, pficemZ je nutno dodrZet ustanoveni TP 66, TP 143, PPK — PRE, Provoznich
smeérnic a Schémat prechodného znaceni.*

14.B.5 Odebirani vzorku a kontrolni zkousky
prvni véta patého odstavce zni:

,,U proménnych znacek s nespojitym zobrazenim, ZPI a signdla pro pruhovou signalizaci se
u kazdého vyrobku zkou§i:*

za Sesty odstavec se doplni tento text:

,,Pokud 5 a vice procent zkouSenych znacek nespliiuje poZadované hodnoty o vice nez 10 %
(resp. nespliiuji ani tiidu R1 pti poZadavku na tfidu R2), zkousi se v§echny znacky v dodavce.*

14.B.6 Piipustné odchylky
druhy odstavec zni takto:

,Umisténi SDZ je uvedeno v dokumentaci a v PPK — SZ. V souvislém udseku komunikace
musi byt znacky umistény jednotné&. Pti osazeni SDZ je povolena v pficném fezu vyskova
odchylka * 0,1 m a smérovd = 0,3 m, v podélném sméru odchylka * 1,0 m od hodnot
uvedenych v dokumentaci, pfi¢emz nesmi byt prekro¢eny minimalni hodnoty uvedené v PPK
— SZ nebo TP 65.%

14.B.8 Odsouhlaseni a prevzeti praci
za odrazky ve druhém odstavci se doplni tento text:

., Piipadné dalsi doklady potrebné k piejimce stanovuji PPK — SZ, PPK — PRE, PPK - POR,
PPK - PDZ.*

tfeti odstavec zni takto:

,,Overi se soulad umisténi SDZ s dokumentaci, soulad s PPK — SZ, PPK — PRE a PPK — PDZ,
oznadeni SDZ na zadn{ stran& dle CSN EN 12 899-1 a ndrodni piilohy NA, svislost sloupka,
nato¢eni SDZ vzhledem k ose PK. Pro odsouhlaseni nebo prevzeti portdlové konstrukce plati
ustanoveni kap. 18 a 19 TKP a PPK — POR.*

14.B.9 Sledovani deformaci
text ¢lanku zni takto:

»Sledovéani deformaci u znacek se nepozaduje. U portdla predepisuji kontroly a prohlidky
PPK - POR.*

14.C.1.1 VSeobecné
na konec ¢lanku se vklada text:

,Detailni poZadavky na vodorovné dopravni znaeni jsou uvedeny v PoZadavcich na
provedeni a kvalitu definitivniho vodorovného dopravniho znaceni a dopravnich knoflikii na
délnicich a silnicich ve spraveé Reditelstvi silnic a ddlnic (PPK — VZ).*

14.C.1.3 Pozadavky na VDZ
na konec ¢ldnku se dopliiuje text:
,»a PPK — VZ.*
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14.C.2 Popis a kvalita stavebnich materiala
posledni véta ¢lanku zni takto:

Neretroreflexni vodorovné znaceni lze provadét pouze na komunikacich s nemotorovou
dopravou.*

na konec ¢lanku se vklada text:

,,Detailni poZadavky jsou uvedeny v PPK — VZ.*

14.C.3.1 Provadéni a odstranéni vodorovnych dopravnich znacek
na konec ¢lanku se vklada text:

,Detaily provedeni a umisténi urcuji PPK — VZ a piislu$né R-pliany.*
14.C.6 Pripustné odchylky

na konec druhého odstavce se dopliiuje text:

» a PPK - VZ.*

14.C.8 Odsouhlaseni a prevzeti praci

paty odstavec se nahrazuje timto textem:

,PoZadovand délka zaru¢ni doby na jednotlivé prvky znaceni je uvedena v PPK — VZ.*
14.E.1 Uvod

Na konec ¢lanku se dopliiuje novy odstavec s textem:

,,Kromé vyse uvedenych predpisu stanovuji dalsi poZadavky na dopravni kuZely, smérovaci
desky, vodici desky, zvyraznujici desky, vodici prahy, podkladni desky, stojany, podpérné
sloupky, vystraznd svétla, pojizdné uzavirkové tabule a zatizeni ptedb&Zzné vystrahy standardy
PPK - PRE a PPK - VOZ, Provozni smérnice a piisluSné R-plany. Pro zatizen{ pro provozni
informace plati stejné predpisy a poZadavky jako pro proménné dopravni znacky. PoZadované
vlastnosti dopravnich knoflikt jsou uvedeny v PPK — VZ.*

Kapitola 26: Postriky, pruzné membrany a natéry vozovek

doplnuje se novy ¢lanek 26.2.2.1 Kamenivo

Pro kamenivo pro natéry, postfiky a pruzné membrany plati obecné prislus$nd ustanoveni (:ZSN
EN 13043. PouZiti kameniva pak zptesiiuje NA CSN EN 12271, resp. tabulky 3, 3a, 3b CSN
73 6129.

a) Kamenivo musi byt stejnomérné kvality, tfidéné na poZadované frakce, obsahujici zdravé,

pevné a trvanlivé Castice.

b) Kamenivo musi byt Cisté bez pifimé&sovych &asti a organickych latek. Pro skupiny
piibuznych vyrobkd R1 a R2 (road grades) dle NA CSN EN 12271 je doporuceno pouZit
kamenivo prané.

doplnuje se novy ¢lanek 26.2.2.2 Pojivo

Druh a vlastnosti pojiva musi splitovat pfislus$nd ustanoveni dle NA CSN EN 12271, resp. &l.
5.2 CSN 73 6129.

Pro polymerem modifikované asfalty pro pruzné membrany se musi pouZivat asfalt s min.
penetraci 45, bodem meknuti KK > 60 °C a bodem 1dmavosti < -12 °C.
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Kationaktivni emulze musi spliiovat tyto poZadavky:

- pro postiiky a natery: tiida St€pitelnosti 3, min. obsah asfaltového pojiva 58 % hm.
- pro spojovaci postiiky: tiida Stépitelnosti 4, min. obsah pojiva 38% hm.
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k verzi ZTKP 3.1 6/2023

PRILOHA C. 1
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

»1/11 Horni Zivotice — hranice okresu*

ZAVAZNY VZOR DOHODY O PREDCASNEM UZIVANI
DILA, SEKCE NEBO CASTI DiLA



Dohoda
o pred¢asném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

éislo: ...

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
IéO, DIC: 65993390, CZ65993390

Bankovni spojeni: ...
CisloG8tu:

Jehoz jménem jedna: ...............................

(dale jen ,,Objednatel )

sesidlem

ICO,DIC:

Bankovni spojeni: ...

CisloG8tu:

Jehoz jménem jedna: ...............................

Zapsany v obchodnim rejstiikuu .................. soudu vV ...
oddil ...................... vlozka ...............

(dale jen ,.Zhotovitel)

uzaviraji tuto

Dohodu
o predcasném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila v rozsahu
Ibude doplnén nazev Dila, Sekce nebo &asti Dilaij (dale jen ,,Dilo*)
(dale jen ,,Dohoda*)

ve smyslu uzaviené Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem &. [6PU-00479 ze dne
[bude doplnéno] ve znéni uzavienych Dodatkd na akci (8001110007 (dale jen Smlouva), jako
i ustanoveni § 123 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim tadu, ve
znéni pozd¢€jsich predpisu (dale jen ,,stavebni zakon®), a po zvazeni vSech ustanoveni a z nich
plynoucich ujednani obsazenych v této Dohodé¢, s umyslem byt touto Dohodou pravné vazani,
se strany dohodly takto:

L
Piedmét Dohody
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1) Predmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jednani a opatfeni vedoucich
k zajisténi a bezproblémovému prabehu predCasného uzivani Dila.

2) PredCasnym uzivanim se v rozsahu této Dohody rozumi asové omezené uzivani Dila pred
jeho prevzetim Objednatelem v souladu sustanovenim Pod-¢lanku 7.6 Smluvnich
podminek pro stavby mensiho rozsahu - Obecnych podminek ve znéni upraveném
Zvlastnimi podminkami (dale jen ,,Smluvni podminky*), které jsou soucasti Smlouvy na
zaklad€¢ pravomocného povoleni vydaného stavebnim ufadem na zadost Objednatele ve
smyslu ustanoveni stavebniho zakona.

1L
Souhlas s predéasnym uzivanim a jeho rozsah

1) Na zakladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaseni Zhotovitele v odstavci 2) ¢lanku I1. této
Dohody, skutecnych potieb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanoveni
Pod-¢lanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzajemné shod¢ stran této Dohody, Objednatel
i Zhotovitel souhlasi s pred€asnym uZivanim Dila, a to v obdobi od [hude doplnéne] do
[bude doplnéno| (uvést u zprovozmnéni Dila posledni den Lhuty pro dokonceniu
zprovoznéni Sekce nebo casti Dila termin, kdy se predpokldadda vyddni protokolu o prevzeti
ve vztahu k Sekci nebo casti Dila), za podminek uvedenych a specifikovanych v této
Dohodg, v souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 7.6 Smluvnich podminek (dale jen ,,.Doba
pred¢asného uzivani Dila*).

2) Zhotovitel v souvislosti s pfedmétem této Dohody prohlasuje, Zze provedl Dilo tak, ze
odpovida projektové dokumentaci, podminkdm Smlouvy a predCasné uzivani Dila za
podminek této Dohody pred jeho prevzetim Objednatelem nemé podstatny vliv na jeho
uzivatelnost, neohrozi bezpecnost a zdravi osob anebo zivotni prostedi. Toto prohlaseni
nenahrazuje prohlaseni stavebniho ufadu.

3) Strany této Dohody vychazeji v ramci tohoto smluvniho vztahu z predem stanovenych
podminek a ujednani, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouve.
V zélezitostech nefeSenych touto Dohodou se pouzije Smlouva.

4) Zhotovitel se zavazuje uzaviit Dohodu o pfed¢asném uzivani v nezménéném v znéni jako
je znéni této Dohody o pfedCasném uzivani na dalsi obdobi v ptipad€, ze nedojde k vydani
protokolu o prevzeti praci z divodu, které jsou vyhradn€ na strané Zhotovitele.

II1.
Podminky pred¢asného uzivani
1) Strany této Dohody prohlasuji, ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni o prevzeti Dila.
2) Préva a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy v souvislosti s pfed€asnym
uzivanim se upfestiuji nasledovné:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1) Vsouladu sustanovenim Pod-€lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veskerou
odpovédnost za péci o Dilo a Véci urcené pro dilo, a to od Data zahajeni praci az do doby
vydani Potvrzeni o prevzeti Dila, kromé ¢innosti zajist ovanych Objednatelem podle clanku
III. odst. 2) pism. B.
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

Pti provadéni praci v pribeéhu predcasného uzivani plnit i nadale podminky uvedené ve
stavebnim povoleni ¢. j. [bude doplnéno] vydaném dne [bude doplnéno] stavebnim Giadem
[bude doplnéno].

Zajistit vSechna nezbytna povoleni k doCasné upravé provozu na komunikaci v rozsahu
predCasného uzivani, a to véetné stanoveni prechodné upravy [bude doplnéno].

Zajistit potfebné podklady, které ma zhotovitel povinnost predlozit dle Smlouvy a které
jsou nutné k vydani rozhodnuti ouvedeni Dila do pfed¢asné¢ho uzivani, tj. pfipravit
vSechny doklady nutné k podani zadosti a k vydani rozhodnuti, které ma zhotovitel
povinnost dle Smlouvy predlozit.

Zajistovat béznou udrzbu Dila, kterou nema povinnost zajistovat ve smyslu ¢lanku IIL
odst. 2) pism. B. Dohody objednatel a udrzbu dopravniho znaceni stanoveného v ramci
prechodné Upravy provozu (déle jen ,,DIO™), a to po celou Dobu piedCasného uzivani Dila
uvedenou v této Dohodé.

Provadét potiebné opravy Dila nezpiisobené vefejnym provozem anebo nezpusobené
v dusledku udrzby zajistované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi Smluvnich podminek. U skod na DIO, zptsobenych v dusledku dopravnich
nehod, provést neprodlené odstranéni takové Skody a uvedeni DIO do plivodniho stavu, a
to samostatné nebo po vyzve Objednatele/Spravce stavby.

Byt soucinny Objednateli/Spravci stavby pfi projednani s pfislusnym zajist'ovatelem zimni
udrzby o zplGsobu a podminkach provadéni zimni udrzby Dila uvedeného do predcasného
uzivani, a to v rozsahu a za podminek stanovenych zdkonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhlaskou ¢ 104/1997 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpisi. Timto ustanovenim neni dotCena povinnost Objednatele zajistit a
hradit zimni adrzbu.

Provadet konkrétni ¢innosti a ukony k tomu, aby Dilo, které je uvedeno do predCasného
uzivani, bylo dokonceno takovym zplsobem, aby mohlo byt Dilo dokon¢eno v rozsahu
nezbytném podle Smlouvy pro vydani Protokolu o prevzeti nejpozdé€ji ke dni ukonCeni
Doby pred¢asného uzivani Dila.

B. Povinnosti Objednatele:

1)

2)

3)

4)

Poskytnout Zhotoviteli sou¢innost pii zajistovani podklada potfebnych k uvedeni Dila do
predcasného uzivani, které zajistuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatni podklady
potfebné kuvedeni Dila do predCasného uzivani, které Zhotovitel nezajistuje a
v soucinnosti se Zhotovitelem zajistit rozhodnuti k uvedeni Dila do pfedcasného uzivani.
V souladu se Smluvnimi podminkami zajistit odstranovani disledka predCasného uzivani,
které vedou ke ztrat€ nebo skodé€ na Dile, a které jsou rizikem Objednatele.

Zajistit vécné 1 finanné potiebné opravy Skod a opotiebeni Dila zpisobenych v dusledku
vefejného provozu anebo zptusobenych v dusledku udrzby zajistované Objednatelem a to
s uvedenim do piivodniho stavu. Zajistit béznou udrzbu Dila v rozsahu potifebném pro
zajisténi sjizdnosti Dila uvadéného do predCasného uzivani. Timto ustanovenim neni
dot¢ena odpoveédnost Zhotovitele za vady Dila a zaru¢ni doba Dila dle Smlouvy.

V soucinnosti se Zhotovitelem projednat s pfisluSnym zajistovatelem zimni Udrzby a
Ministerstvem dopravy zpuisob a podminky provadéni zimni udrzby Dila uvedeného do
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5)

predCasného uzivani, a to vrozsahu a za podminek stanovenych platnymi pravnimi
ptredpisy.

Zajistit zimni udrzbu Dila a hradit veSkeré naklady spojené s provadénim zimni udrzby po
Dobu pred¢asného uzivani Dila.

Iv.
Béh zaruéni doby

Uzavieni této Dohody a zahgjeni predCasného uzivani nema za nasledek pocatek béhu zarucni
doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavéreéna ustanoveni

1) Tato Dohoda nabyva uéinnosti dnem podpisu této Dohody. Uginnost Dohody zanika
uplynutim Doby piedCasného uzivani Dila nebo vydanim Protokolu o ptevzeti Dila, podle
toho, co nastane drive.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 wvytiscich, z nichz tfi obdrzi Objednatel, dva obdrzi
Zhotovitel a jeden ptislusny stavebni urad.

3) Podminky sjednané v této Dohod€ 1ze zménit jen souhlasnou vili obou stran, a to formou
pisemnych dodatkt k této Dohodé.

4) Strany Dohody prohlasuji, Ze tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vili, ze
nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek a na dikaz toho pfipojuji
své vlastnoru¢ni podpisy.

5) Soucasti Dohody jsou tyto ptilohy:

I Zapis z technické prohlidky Dila vetné vy¢tu nedokoncenych praci a pfipadnych vad
ke dni sepsani zapisu (pozn.: je-li ke dni podpisu k dispozici)

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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k verzi ZTKP 3.1 6/2023

PRILOHA C. 3
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

»1/11 Horni Zivotice — hranice okresu*

INTERNI PREDPISY REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR



,I/11 Horni Zivotice — hranice okresu®

Prirealizaci stavby je zhotovitel povinen dodrzet nasledujici interni predpisy objednatele,
které jsou dostupné na webu www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty a v sekci
Bezpecnost:

1. Smérnice RSD CR
Jedna se zejména o:

e Smérnice GR & 9/2016 — Realizace staveb pozemnich komunikaci

e Smérnice GR &. 18/2017 — Zmény zavazki

e Smérnice GR & 6/2013 - Hospodafeni s materialy ziskanymi pii vystavbé, opravach
audrzbé dalnic asilnic L. tfidy a ze staveb urcenych k odstranéni pti vystavbe dalnic
a silnic . tiidy

e Smérnice GR & 8/2021 - Zasady pro hodnoceni jakosti dokon&enych staveb PK
zhotovitelem

e Smérnice GR & 4/2007 — Pravidla bezpe&nosti prace na silnicich a dalnicich

e Smérnice GR & 7/2008 — Aplikace zakona & 309/2006 Sb., o zajiiténi dal3ich
podminek BOZP (koordinator BOZP)

e Smérnice GR 12/2015 — Hlageni mimotadnych udélosti (smé&rnice bude Zhotoviteli
predana pii Skoleni BOZP)

vzdy v platném znéni nebo jiné platné a UCinné znéni smérnice GR nahrazujici vyse
zminéné Smérnice GR.

2. Technické piedpisy RSD CR
a. Datové predpisy
Jedna se zejmeéna o:

e B2/C1 - Datovy piedpis pro tvorbu mapovych podkladi v ramci RSD CR a
pro tvorbu digitalnich map komunikaci provozovanych RSD CR

e (2 — Datovy ptedpis pro predavani digitalni projektové dokumentace pro
RSD CR

e XC 4 — Datovy predpis pro tvorbu a predavani soupisu praci, nabidkovych
rozpoctd a jejich Cerpani v digitalni podobé

b. Provozni smérnice RSD CR
Jedna se zejména o:
e Provozni smérmice ¢. 11/2017 - Planovani a provadéni pracovnich mist na
dalnicich

¢. PozadavKky na provedeni a kvalitu na dalnicich a silnicich ve spravé RSD
CR (PPK)

d. Vykresy opakovanych reSeni (R-pliny)
e. Metodiky

Seznam vech Technickych predpisi RSD CR je dostupny na webu rsd.cz v sekci
,,Technické dokumenty*, kde jsou predpisy dostupné v elektronické podobé.
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k verzi ZTKP 3.1 6/2023

PRILOHA C. 5
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

,1/11 Horni Zivotice — hranice okresu«

DOBA PRISTUPU NA STAVENISTE



/11 Horni Zivotice — hranice okresu®

Stavebni objekt

Popis SO

Doba pristupu na stavenisté

Dotcené pozemky
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k verzi ZTKP 3.1 6/2023

PRILOHA C. 9
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

,1/11 Horni Zivotice — hranice okresu«

PRUZKUMY A SOUVISICI DOKUMENTACE



/11 Horni Zivotice — hranice okresu®

Seznam dokumentu
¢.p. | Nazev dokumentu/autor/datum zpracovani
1
2
3
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k verzi ZTKP 3.1 6/2023

PRILOHA C. 11
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNiICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

,1/11 Horni Zivotice — hranice okresu«

PODMINKY PRO PREDQA’SNE UZiVANi DIiLA, SEKCE
NEBO CASTI DILA



/11 Horni Zivotice — hranice okresu®

Podklady nutné ve smyslu prilohy ¢. 1 Technické specifikace (Dohoda o predCasném uzivani
Dila, Sekce nebo casti Dila) pro uvedeni dila do rezimu pfedCasného uzivani stavby (ve smyslu
§ 123 zakona ¢. 183/2006 Sb.) tak, aby bylo mozné predlozit uplnou zadost o predCasné uzivani
stavby u pfislusného uradu. Jedna se zejména o nasledujici podklady:

1) Doklady, které prokazuji bezpecnost, funkénost a kvalitu dila - zajiSt'uje Zhotovitel

2) Doklady nutné k predlozeni specidlnimu stavebnimu urfadu a MD pro vydani
rozhodnuti (vyhlaska ¢. 503/2006 Sb.) — zajiSt'uje Spravce stavby

1) Doklady prokazujici bezpecnost, funk¢nost a kvalitu dila (zaji§t'uje Zhotovitel)

Zkousky nezbytné pro uvedeni dila do ,,vetejného provozu*“ a pouzivani: 5

- meéfeni podélnych nerovnosti vyjadrené mezinarodnim indexem IRI dle CSN 73
6175, pozaduje se alespon klasifikatni stupeii 3 dle tabulky & A.2 normy CSN
73 6175 (dolozi Zhotovitel Spravci stavby nejdéle sedm dni pred planovanym
uvedenim Dila, Sekce nebo ¢asti Dila do ptred€asného uzivani),

- méfeni protismykovych vlastnosti povrchu vozovky — dle CSN 73 6177,
pozaduje se alespoii klasifikaéni stupeti 3 dle tabulky & A.4 normy CSN 73
6177,

- revizni zpravy elektrickych zafizeni (dolozi Zhotovitel Spravci stavby nejdéle
sedm dni pfed planovanym uvedenim Dila, Sekce, nebo ¢asti Dila do
pred¢asného uzivani),

- tlakové zkousky a zkouSky vodotésnosti u plynovodi vodovodu a kanalizaci
vcetné ORL.

U mostl navic protokol z 1. HMP, zpravu z provedené zatézovaci zkousky (pokud byla
vyzadovana).

2) Doklady nutné k predlozeni specidlnimu stavebnimu urfadu a MD pro vydani
rozhodnuti (zajiSt'uje Spravce stavby)
Doklady a dokumentaci v souladu s vyhlaskou €. 503/2006 Sb., zejména pak:

Dohodu se Zhotovitelem Stavby o predasném uzivani — viz piiloha ¢.1 Technické
specifikace,

Dohodu o zajisténi bézné a zimni udrzby apod.,

Kladné stanovisko dotCenych organt statni spravy (podle ureni stavebniho afadu),
hygienika, ptipadné i vlastniki pozemkl, pokud neni ukonCeno majetkopravni
vyporadani, vyzada u stavebniho ufadu mistni Setfeni k vydani jeho rozhodnuti
o pfedCasném uzivani a s Uc€astniky fizeni sepiSe prohlaSeni, ze se vzdavaji prava na
odvolani,

Zapis z technické prohlidky Dila nebo predmétné Sekce nebo €asti Dila uréené pro
predCasné uzivani se zvlastnim dirazem na bezpeCnost provozu anebo stanoveni
podminek k jeho zajistént,

Prohlaseni autorského dozoru (projektanta) k predCasnému uzivani stavby (vCetné
vyjadieni k potfebnosti 1. hlavnich mostnich prohlidek a zatézovacich zkouSek,
potieba posouzeni stability zarubnich a op&rnych zdi, apod.),

Pisemny souhlas budouciho majetkového spravce (nebo operativniho spravee) —
provozniho useku RSD CR,
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/11 Horni Zivotice — hranice okresu®

e Prohlaseni stavebnika o funk¢nosti odvodiiovacich systému stavby, vysledky zkousek
odvodneéni, (napf. protokol o zatopovych zkouskach u mostd, apod., ev. formou kopie
zapisu ze SD),

e 1. hlavni prohlidky mostnich objektd a tunelti, vcetn¢ dokladi o vysledcich
ptedepsanych zatézovacich zkousek, (pokud neni 1. HMP pozadovana, je tfeba dolozit
zdtivodneéni/vyjadieni projektanta, viz vyse),

e Provozni dokumentaci a provozni fad tunell, revizni zpravy a protokoly
o komplexnich zkouskach tuneld,

e Vysledky dosud provedenych méfeni a zkousek, vCetné revizi objektd fady elektro,
(mérent podélnych nerovnosti planografem, minimdlné pres mostni zavery, pokud jsou
objekty rady 400 soucdsti objektu pro predcasné uzZivdani - doloZit zejména funkcni
zkouSky hldsek, u osvétleni ddlnice zkouSky svitivosti ve vztahu k oslnéni, atd., u
zdrubnich a opérnych zdi staticky a stabilitni posudek, pokud neni projektantem
potvrzeno, Ze neni potreba.),

e Stanoviska dotenych organt a spravcu siti, pokud byly provadénim stavebnich uprav
dotleny, (zapisy ze zkousky pozarné bezpeCnostnich zatizeni, zapisy z prohlidky
prelozek siti, apod.)

e Dalsi dostupné doklady ve smyslu platnych pravnich predpist. (napr. audit
bezpecnosti dle § 18g zdkona ¢.13/1997 Sb. - mél by byt zpracovan pro PU ve fdzi
zprovoznéni stavby ve standardnim reZimu hlavni trasy - bez dopravnich omezenti).
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FORMULAR 2.3.1.
ZAVAZEK ODKOUPENI VYTEZENEHO MATERIALU

Spole¢nost: ,,. SPOLECNOST Horni Zivotice 2023

se sidlem: Krnovska 1877/51, 792 01 Bruntal,

IC: 62360213

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném KS Ostrava, oddil C, vlozka 8072,

jakozto dodavatel vefejné zakazky na stavebni prace I/11 Horni Zivotice — hranice okresu,
Cislo vefejné zakazky na profilu zadavatele 16PU-004808 (dale jen ,,dodavatel”), prohlasuje,
Ze je srozumén s tim, Ze v prabéhu realizace shora uvedené zakazky budou vytézeny
materialy, jejichz specitikace a jednotkové ceny jsou uvedeny niZe v tabulce:

Jednotkova cena
M ial Mnozstvi
ateria NoZstvl v K& bez DPH
Asfaltové smési frézované a vybourané 4029,30t 85,05
cena za vykup Srotu
Ocelové konstrukce 1t (v misté a Case
obvykla)

Dodavatel se timto zavazuje pii respektovani obecné zavaznych pravnich predpisu vysSe
uvedeny material (majetek Ceské republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve
skutené vyt€zeném mnozstvi, a to uzavienim kupni smlouvy navyzvu zadavatele
(objednatele), jejiz zavazny vzor tvoii nedilnou soucast zadavaci dokumentace. Kupni cena za
vytézeny material se bude rovnat soucinu skuteCné vytézeného mnozstvi jednotlivych
materialu a jejich piislusné jednotkové cené uvedené tabulce shora, pfi¢emz k takto stanovené
cené bude pripoctena DPH dle platnych pravnich pfedpist. Dodavatel se timto zavazuje
uhradit faktury vystavené objednatelem na kupni cenu vyté€Zzeného materialu ve lhuté
splatnosti 30 dnti. Dodavatel se timto zaroven zavazuje uhradit naklady na pfepravu tohoto
materialu z mista vytézeni na misto jeho dalsitho zpracovani/uloZeni. Dodavatel timto
potvrzuje, ze shora uvedeny zavazek plati po celou dobu realizace zakazky.

Dodavatel prohlasuje, ze uvedeny materidl koupi jako vedlejsi produkt dle zakona ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpistu (dale jen ,,zakon o odpadech®), a
zavazuje se s nim nakladat ve smyslu zdkona o odpadech, piip. ze s materidlem nalozi
v souladu se svym opravnénim pro naklddani s odpady v ptipad€, kdy jej jako vedlejsi
produkt neuzije.

Dodavatel dale bere na védomi, ze v prubéhu realizace shora uvedené zakazky mohou vznikat
odpady, jejichz puvodcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatel¢. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, ze s t€émito odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou.



[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorova smlouva se jako piiloha smlouwvy na plnéni piedmétu
verejné zakazky do nabidky priklada nevyplnéna a nepodepsana]

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

bankovni spojeni: [bude doplneno]

zastoupeno: [Bude doplnéna osoba, ktera bude podepisovat smlouvu_'[
kontaktni osoba ve v&cech smluvnich: [bude delnén_cﬂ

kontaktni osoby ve vécech technickych: [bude doplnéno]

dorucovaci adresa: fbude doplnéno]

jako ,,Prodavajici“ na strané jedné

[nazev - bude doplnéno]

se sidlem: [bude doplnéno]

zastoupena: [bude doplnéno]

ICO: [bude dopln&no]

DIC: [bude doplnéno]

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [bude doplnéno], odd. [bude doplnéno], viozka [bude
doplnéno]

bankovni spojeni: [bude doplnéno]

jako ,,Kupujici® na stran¢ druhé

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s piislu§nymi ustanovenimi zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd¢€jsich predpist, a zakona ¢. 219/2000 Sb.,
o majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni pozd&jsich
predpisu, tuto

KUPNI SMLOUVU
gislo smlouvy: [[6PU-004808

k odkupu vytéZeného/pouzitého materilu ziskaného pii opravé/vystavbé alnice/silnicy
L tidy ¢islo: [[Hude doplnénol

I

Predmét smlouvy

1. Prodavajici je pfislusny hospodafit s materidlem — [Biude doglnénc?_], ziskanym pfi
opravé/vystavbé dalnice/silnice 1. tfidy na stavbé [bude doplnéno|“, Cislo: [bude
doplnéno], v k.u. [bude doplnéno] a obci [bude doplnéno].



Piedmétem této Kupni smlouvy je prodej nepotfebného materialu - [bude doplnéno],
v celkovém mnozstvi [bude doplneno], ktery prodavajici touto smlouvou prodava a kupujici
se zavazuje tento material prevzit a zaplatit prodavajicimu sjednanou kupni cenu. Kupujici

vyuzije tento material v rdmci akce/stavby [Hude doplnén konkrétni ucel prodeje materilu
zhotoviteli-kupujicimu].

IL.
Podminky prodeje
Kupujici se zavazuje:
a) Predmét prodeje prevzit:
dne (ve dnech): [b_u_de doplnén_o],
v mnozstvi: [bude doplneno].
b) Mistem prevzeti je [bude doplneéno| (misto stavby, skladky).
c) Nebude-li materidl pfevzat kupujicim v dohodnutém terminu a mnozstvi, bude
prodavajicim deponovan na miste [bude doplnéno]. V tomto piipade je kupujici povinen
uhradit prodavajicimu takto vzniklé naklady.

d) Pii nepfevzeti materidlu v dohodnutém terminu a mnozstvi nejpozdéji do
5 nasledujicich pracovnich dnt je kupujici povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 %
z kupni ceny za kazdy i zapo€aty den prodleni.

. Prodavajici se zavazuje:

a) Zajistit v dohodnutém terminu, tj. dne [hude domlnénol material k prevzeti
v dohodnutém mnozstvi [bude doplnéno].

b) Material pfipravit k pfevzeti na urCeném miste, tj. [bude doplnéno].

111
Kupni cena

Kupni cena se sjednava dohodou v souladu s ustanovenim § 22 odst. 1 zakona ¢. 219/2000
Sb. a vyplyva z provedeného [@'_’bérového fizeni/znaleckého nosudku fve i cen{cﬂwklé]—
Cislo [bude doplnéno]. Celkova kupni cena se sjednava ve vysi: [bude doplnéno] K¢ véetng
DPH.

Kupni cena bude kupujicim uhrazena do 30 dnu po obdrzeni faktury od prodavajiciho.
Nebude-li kupni cena ve stanoveném terminu uhrazena, je kupujici povinen uhradit
prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nezaplacené ¢astky za kazdy 1 zapoCaty den
prodleni.

Iv.
Dalsi ujednani
Kupujici bere na védomi, ze jim kupovany material nese stopy opotiebeni — jde o pouzity
material, s jehoZ stavem se seznamil. Z tohoto divodu se smluvni strany dohodly, ze nelze
jeho kvalitu kupujicim dodate¢né reklamovat.



2. Véci neupravené touto Kupni smlouvou se fidi pfislusSnymi ustanovenimi zakona €. 89/2012

(9%

Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, a zakona ¢. 219/2000 Sb., o majetku
Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve zndni pozdgjsich predpisi.

Ob¢ smluvni strany této Kupni smlouvy prohlasuji, ze Kupni smlouva byla sepsana
srozumitelné, urcité, na zakladé pravdivych adaju dle jejich svobodné vile a ze smluvnimu
ujednani nejsou na prekazku zadné okolnosti branici jejimu uzavieni.

Var. A: Tato Kupni smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz obé& smluvni
strany obdrzi jeji elektronicky original. / Var. B: Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou)
stejnopisech, z nichz ob& Smluvni strany obdrzi po 1 (jednom) vyhotoveni.

Var. A: Kupni smlouva je platnd dnem pfipojeni platného uzndvaného elektronického
podpisu dle zékona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvafejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpist, obéma smluvnimi stranami do této Kupni smlouvy
a nabyva uc¢innosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv / dnem jejiho podpisu. / Var. B:
Tato Kupni smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran a G¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv. / Var. C: Tato Kupni smlouva nabyvé platnosti a G¢innosti
podpisem obou Smluvnich stran.

Var. A: Tuto Kupni smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou Smluvnich stran ve
forme vzestupné Cislovanych dodatk Smlouvy, elektronicky podepsanych opravnénymi
zastupci obou Smluvnich stran. / Var. B: Tuto Kupni smlouvu je mozné meénit pouze
prostiednictvim vzestupné ¢islovanych dodatkt uzavienych v listinné podobé.

Prodavajici informuje, Ze pravni forma a nazev stitni prispévkové organizace
Reditelstvi silnic a dilnic CR budou ke dni 1. 1. 2024 zménény na statni podnik
Reditelstvi silnic a dalnic s. p.




Var. B:

V [Bude doplnéno] dne [bude doplnéno] V [bude doplnéno] dne [bude doplnéno]
Za Prodavajiciho: Za Kupuyjiciho:

[bude doplnéno] [bude doplnéno]

Podpis opravnéné osoby Podpis opravneéné osoby

Prodavajici informuje, ze pravni forma a nazev stitni prispévkové organizace
Reditelstvi silnic a dilnic CR budou ke dni 1. 1. 2024 zménény na statni podnik
Reditelstvi silnic a dalnic s. p.




FORMULAR 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELU A JINYCH OSOB

Spole¢nost: ,, SPOLECNOST Horni Zivotice 2023

se sidlem: Krnovska 1877/51, 792 01 Bruntal,

1CO: 62360213

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném KS Ostrava, oddil C, vlozka 8072,

jakozto dodavatel vefejné zakazky na stavebni prace I/11 Horni Zivotice — hranice okresu,
Cislo vetejné zakazky na profilu zadavatele 16PU-004808 (dale jen ,,dodavatel®),

I)
Alternativa 2

v souladu s pozadavky § 105 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozd€jSich predpist, nize predklada seznam poddodavatel, ktefi jsou dodavateli
znami v¢etné uvedeni, kterou ¢ast bude kazdy z poddodavateld plnit:

Obchodni firma v Cist verejné
‘ 1CO (pokud bylo ' !

nebo nazev nebo piidéleno) a sidlo zakazky, kterou Procentudlni podil
i 1

jméno a prijmeni bude poddodavatel 1 A

J prij poddodavatele p . z nabidkové ceny

poddodavatele plnit
IC: 04303091
GEO projekce Olomouc s.r.0. Okruzni 1238/3 Geodetické prace 204

779 00 Olomouc

1))

v souladu s pozadavky § 83 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakéazek, ve
znéni pozdejSich predpist, nize predklada seznam jinych osob, jejichz prostiednictvim
prokazuje kvalifikaci a u nichz dolozil smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzeni o jeji
existenci, jejimz obsahem je zavazek jiné osoby k poskytnuti plnéni ur¢eného k plnéni verejné
zakazky nebo k poskytnuti véci nebo prav, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat pfi
plnéni vefejné zakazky, a to alesponi v rozsahu, v jakém jind osoba prokazala kvalifikaci za
dodavatele.

Osoby, jejichz prostiednictvim dodavatel prokazoval kvalifikaci ve vefejné zakazce, je
dodavatel povinen vyuzivat pii plnéni dle Smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem, a to
po celou dobu jejiho trvani a lze je vymeénit pouze s predchozim pisemnym souhlasem
zadavatele, ktery maze byt dan vylu¢né€ za predpokladu, Ze tyto osoby budou nahrazeny
osobami spliujicimi kvalifikaci pozadovanou ve vefejné zakazce. Zadavatel bezdivodné
neodmitne udé€leni souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout souinnost k tomu, aby byl
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytujici plnéni na jeho strané.



Obchodni firma nebo
nazev nebo jméno a
prijmeni jiné osoby

ICO (pokud bylo
pridéleno) a sidlo
jiné osoby

Cast kvalifikace, kterou
prokazuje dodavatel
prostirednictvim jiné osoby

Procentualni podil
z nabidkové ceny

NETYKA SE




CESTNE PROHLASENI O TECHNICKEM VYBAVENI

Spole¢nost: ,, SPOLECNOST Horni Zivotice 2023
se sidlem: Krnovska 1877/51, 792 01 Bruntal

ICO: 62360213

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném KS Ostrava, oddil C, vlozka 8072

jakozto dodavatel vefejné zakazky na stavebni prace I/11 Horni Zivotice — hranice okresu,
Cislo vefejné zakazky na profilu zadavatele 16PU-004808 (dale jen ,ucastnik™), timto Cestné
prohlasuje, Ze pro ucely provadéni stavebnich praci, které jsou predmétem zadavané verejné

zakézky, disponuje nasledujicim technickym vybavenim:

POZADOVANE VYBAVENI

DODAVATELEM NABIDNUTE VYBAVENI

Typ/ Model/ SPZ/ Tochnické Vlastni (V)
RZV (Identifikaéni nebo
&islo) parametry nevlastni (N)
FINISER VOGELE S1800-31 700 t/h Vv
SILNICNi VALEC AMMANN AV 130X 13t Vv
SILNICNi VALEC AMMANN AV 115-2 12,3t \Y
SILNICNi VALEC HAMM HD 12 8t \Y,
SOUPRAVA PRO
PROVADENI RECYKLACE WIRI?{]%\TXO 4500 0-5 m/min \Y
ZA HORKA (REMIX)




[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorova smlouva se jako pfiloha smlouvy na pinéni
predmétu verejné zakazky do nabidky pfiklada nevyplnéna a nepodepsana]

Smlouva o zpracovani osobnich udaju

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem

ICO:

DIC:

pravni forma:

bankovni spojeni:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail;

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail;
tel:
(dale jen ,Spravce”)

a

[zpracovatel dopini svij nazev]
se sidlem

ICO:

DIC:

zapis v obchodnim rejstriku:
pravni forma:

bankovni spojeni:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:
tel:

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390
CZ65993390

prispévkova orianizace

Y < ditel Spravy Ostrava
I < douci provozniho useku

Povérenec pro ochranu osobnich udaji (DPO)

[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]

(dale jen ,Zpracovatel* nebo ,Prvotni Zpracovatel®)

(Spravce a Zpracovatel spoleéné dale také jako ,Smluvni strany*)
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Preambule

Vzhledem k tomu, Ze Zpracovatel v priilbéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci mize
zpracovavat Osobni Udaje Spravce, povazuji Smluvni strany za zasadni, aby pfi zpracovani téchto
osobnich udaji byla zajisténa vysoka uroven ochrany prav a svobod fyzickych osob ve vztahu
k takovému zpracovani osobnich daji a toto zpracovani bylo v souladu s Predpisy na ochranu
osobnich udajl, a to zejm. s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaju a o volném
pohybu téchto (dajd a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl),
a proto Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o ochrané osobnich Gdajti (dale jen ,Smlouva“).

1 Definice
Pro ucely této Smlouvy se nasledujici pojmy vykladaji takto:
L,EHP*“ se rozumi Evropsky hospodafsky prostor.

,GDPR" se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu
téchto Gdajl a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji) ve znéni
opravy uvefejnéné v Ufednim véstniku Evropské unie L 119 ze dne 4. kvétna 2016.

,Hlavni smlouvou“ se rozumi smluvni vztah &i smluvni vztahy zalozené mezi Spravcem
a Zpracovatelem na zakladé uzavienych platnych a ucinnych smluv vymezenych v pfiloze €. 1 této
Smiouvy.

,Osobnimi udaji Spravce* se rozumi osobni udaje popsané v pfiloze &. 1 této Smlouvy a veskeré
dal$i osobni udaje zpracovavané Zpracovatelem jménem Spravce podle a/nebo v souvislosti s
Hlavni smlouvou.

,Podzpracovatelem“ se rozumi jakykoli zpracovatel osobnich Gdaji (véetné jakékoli tieti strany)
zapojeny Zpracovatelem do zpracovani Osobnich (daji Spravce jménem Spravce. Za podminek
stanovenych touto Smlouvou je Podzpracovatel opravnén zapojit do zpracovani Osobnich tdajl
Spravce dal$iho Podzpracovatele (tzv. fetézeni podzpracovatell).

,Pokynem* se rozumi pisemny pokyn Spravce Zpracovateli tykajici se zpracovani Osobnich tdaijt
Spravce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v pribéhu zpracovani osobnich Gdaji prokazat existenci
a obsah Pokynu.

,Porusenim zabezpeéeni osobnich udaja“ se rozumi takové poruseni zabezpeéeni osobnich
Gdaju, které vede nebo mulze pfimo vést k neopravnénému pfistupu nebo k neopravnéné
¢i nahodilé zméné, zniceni, vyzrazeni Ci ztraté osobnich Udajd, prfipadné k neopravnénému
vyzrazeni nebo pfistupu k ulozenym, prenasenym nebo jinak zpracovavanym Osobnim udajim
Spravce.

LProdukty” se rozumi Produkty, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci dle Hlavni smlouvy.

,Predpisy o ochrané osobnich adaju“ se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Udajl a o volném pohybu téchto (dajd a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udajd) ve znéni opravy uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie L 119
ze dne 4. kvétna 2016, jakoz i veSkeré narodni predpisy upravujici ochranu osobnich udaju.
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,Schvalenymi Podzpracovateli“ se rozuméji: (a) Podzpracovatelé uvedeni v pfiloze ¢. 3 této
Smlouvy (autorizované predani Osobnich udaji Spravce); a (b) pfipadné dalsi dilci
Podzpracovatelé pfedem pisemné povoleni Spravcem v souladu se kapitolou 6 této Smiouvy.
Nejedna se o osoby, které zpracovavaji osobni Udaje pro zpracovatele na zakladé pracovni
smlouvy, dohody o provedeni prace i dohody o pracovni innosti nebo osoby, které se pfi
provadéni svych sluzeb, tj. pinéni smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobnich udaiji),
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobnimi udaji, aniz by osobni udaje jakkoliv
zpracovavaly.

»Sluzbami* se rozumi Sluzby, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci podle Hlavni smlouvy.

LStandardnimi smluvnimi dolozkami“ se rozumi standardni smluvni dolozky pro predavani
osobnich Udaji zpracovatellm usazenym ve tietich zemich schvalené rozhodnutim Evropské
komise 2010/87/EU ze dne 5. unora 2010, nebo jakykoli soubor ustanoveni schvalenych
Evropskou komisi, ktery je méni, dopliiuje nebo nahrazuje.

,Treti zemi“ se rozumi jakakoli zemé mimo EU/EHP, s vyjimkou pfipadl, kdy je tato zemé
predmétem platného a u€inného rozhodnuti Evropské komise o odpovidajici ochrané osobnich
Gdaju ve tretich zemich.

,Vymazanim*“ se rozumi odstranéni nebo zni¢eni Osobnich Udaji Spravce tak, aby nemohly byt
obnoveny nebo rekonstruovany.

,LZasadami zpracovani osobnich Gdaji“ se rozumi zdsada zakonnosti, korektnosti,
transparentnosti, uc¢elového omezeni, minimalizace (dajli, pfesnosti, omezeni uloZeni, integrity
a divérnosti. Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoliv zpracovani osobnich Gdaju i jakykoliv
vyklad této Smlouvy musi byt v souladu s témito zasadami. Dokument Zasady zpracovani
osobnich Udajl je k dispozici na internetovych strankach www.rsd.cz v zaloZzce Organizace pod
odkazem GDPR.

LZpracovani‘, ,spravce“, ,zpracovatel, ;subjekt adaji“, ,osobni udaje“, ,zvlasétni kategorie
osobnich udaja“ a jakékoli dal$i obecné definice neuvedené v této Smlouvé nebo v Hlavni
smlouvé maji stejny vyznam jako v GDPR.

2 Podminky zpracovani Osobnich udaja Spravce

2.1 V prubéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci podle Hlavni smlouvy
je Zpracovatel opravnén zpracovavat Osobni Udaje Spravce jménem Spravce pouze za
podminek této Smlouvy a na zakladé Pokyn( Spravce. Zpracovatel se zavazuje, Ze bude po
celou dobu zpracovani dodrzovat nasledujici ustanoveni tykajici se ochrany Osobnich tdajl
Spravce.

2.2 'V rozsahu pozadovaném platnymi a ucinnymi Pfedpisy o ochrané osobnich tdaji musi
Zpracovatel ziskat a uchovavat veskeré potrebné licence, opravnéni a povoleni potfebné k
zpracovani Osobnich Udaji Spravce véetné osobnich (daji uvedenych v priloze ¢. 1 této
Smiouvy.

2.3 Zpracovatel musi dodrzovat veskera technicka a organizaéni opatfeni pro splnéni
pozadavkl uvedenych v této Smlouvé a jejich pfilohach. Zpracovatel je dale povinen dbat
Zasad zpracovani osobnich (daji a za véech okolnosti tyto zasady dodrzovat.

2.4 Pro uéely komunikace a zaji$téni soucinnosti Spravce a Zpracovatele navzajem (zejm.
v pfipadech poruseni zabezpeceni osobnich udaju, predavani zadosti subjektd udajt), neni-
li v konkrétnim pfipadé uréeno jinak, poveéfily Smiuvni strany tyto osoby:
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http://www.rsd.cz

2.41 osoba povérena Spravcem:
|

2.42 osoba povéfena Zpracovatelem: [doplni zpracovatel], e-mail: [doplni zpracovatel],
tel: [doplni zpracovatel].

Obé strany jsou povinny na zaslani podani neprodlené reagovat nejpozdéji véak do 48 hodin od
zaslani.

3 Zpracovani Osobnich udaja Spravce

3.1

3.2

3.3

3.4

4.2

Zpracovatel zpracovava Osobni udaje Spravce pouze pro uéely plnéni Hlavni smlouvy nebo
pro plnéni poskytované na zakladé Hlavni smlouvy (viz pfiloha €. 1 této Smiouvy).
Zpracovatel nesmi zpracovavat, pfedavat, upravovat nebo ménit Osobni Udaje Spravce
nebo zverejnit ¢i povolit zverejnéni Osobnich Udaju Spravce jiné tieti osobé jinak nez
v souladu stouto Smlouvou nebo s Pokyny Spravce, pokud takové zvefejnéni neni
vyzadovano pravem EU nebo Clenského statu, kterému Zpracovatel podiéha. Zpracovatel v
rozsahu povoleném takovym zakonem informuje Spravce o tomto zakonném pozadavku
pred zahajenim zpracovani Osobnich (daji Spravce a dodrzuje pokyny Spravce, aby
€0 nejvice omezil rozsah zvefejnéni.

Zpracovatel neprodlené nebo bez zbyte¢ného odkladu od obdrzeni Pokynu informuje
Spravce v pfipadé, kdy podle jeho nazoru vzhledem kjeho odbomym znalostem
a zku$enostem takovy Pokyn porusuje Predpisy o ochrané osobnich Gdaju.

Zpracovatel bere na védomi, Ze neni opravnén urcit ucely a prostfedky zpracovani Osobnich
Gdaju Spravce a pokud by Zpracovatel toto porusil, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani za spravce.

Pro u€ely zpracovani uvedeného vyse timto Spravce instruuje Zpracovatele, aby predaval
Osobni udaje Spravce prijemcim ve tietich zemich uvedenych v pfiloze ¢. 3 této Smlouvy
(Autorizované predavani Osobnich Gdaji Spravce) vzdy za predpokladu, Ze takova osoba
splni pozadavky uvedené v kapitole 6 této Smiouvy.

Spolehlivost Zpracovatele

Zpracovatel uéini pfiméfené kroky, aby zajistil spolehlivost kazdého zaméstnance, jeho
zastupce nebo dodavatele, ktefi mohou mit pfistup k Osobnim Gdajim Spravce, pficemz
zajisti, aby byl pfistup omezen vyhradné na ty osoby, jejichz ¢innost vyzaduje pfistup k
prislusnym Osobnim udajim Spravce. Zpracovatel vede seznam osob opravnénych
zpracovavat osobni Udaje Spravce a osob, které maji k témto osobnim Gdajim pfistup,
pficemz sleduje a pravidelné prfezkoumava, ze se jedna o osoby dle tohoto odstavce.

Zpracovatel musi zajistit, aby v§echny osoby, které zapojil do zpracovani Osobnich udajl
Spravce:

421 byly informovany o divémé povaze Osobnich Gdaji Spravce a byly si védomy
povinnosti Zpracovatele vyplyvajicich z této Smlouvy, Hlavni smlouvy, Pokyni a
platnych a ucinnych Predpisi o ochrané osobnich Udaji, a zavazaly se tyto
povinnosti dodrzovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovavaly miéenlivost o
osobnich udajich a pfijatych opatfenich k jejich ochrané, a to i po skoné&eni jejich
pracovnépravniho nebo jiného smiuvniho vztahu ke Zpracovateli;

422 byly pfiméfené skoleny/certifikovany ve vztahu k Pfedpisim o ochrané osobnich
Gdajt nebo dle Pokynl Spravce;

4.2.3 podléhaly zavazku divérnosti nebo profesnim ¢i zakonnym povinnostem zachovavat
micéenlivost;

424 pouzivaly pouze bezpeény hardware a software a dodrzovaly zasady bezpecného
pouzivani vypocéetni techniky;
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425 podléhaly procesiim autentizace uzivatelll a pfihlasovani pfi pfistupu k Osobnim
Gdajum Spravce v souladu s touto Smlouvou, Hlavni smlouvou, Pokyny a platnymi a
ucéinnymi Predpisy o ochrané osobnich Gdaijt;

4.2.6 zabranily neopravnénému &teni, pozménéni, smazani i znepristupnéni Osobnich
Udaju Spravce, nevytvarely kopie nosi¢li osobnich Udajl pro jinou nez pracovni
potfebu a neumoznily takové jednani ani jinym osobam a pfipadné neprodiené,
nejpozdéji véak do 24 hodin od vzniku, hlasily jakékoliv diivodné podezieni na
ohrozeni bezpecénosti osobnich Udaj, a to osobé uvedené v kapitole 2 této Smiouvy.

5 Zabezpeceni osobnich udaja

5.1

52

53

54

6.2

S prihlédnutim ke stavu techniky, nakladim na provedeni, povaze, rozsahu, kontextu
a ucellm zpracovani i k rizné pravdépodobnym a riizné zavaznym rizikim pro prava
a svobody fyzickych osob, provede Zpracovatel vhodna technicka a organizaéni opatfeni
(pfiloha €. 2 této Smilouvy), aby zajistil uroven zabezpeéeni odpovidajici danému riziku,
pfipadné véetné:

5.1.1 pseudonymizace a Sifrovani osobnich udaju;

5.1.2 schopnosti zajistit neustalou divérnost, integritu, dostupnost a odolnost systémt a
sluzeb zpracovani;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobnich Udaji a pfistup k nim vcéas v pripadé
fyzickych &i technickych incident;

5.1.4 procesu pravidelného testovani, posuzovani a hodnoceni uéinnosti zavedenych
technickych a organizaénich opatreni pro zajisténi bezpenosti zpracovani.

Pfi posuzovani vhodné urovné bezpeénosti se zohledni rizika, ktera pfedstavuje zpracovani,
zejména nahodné nebo protipravni zniéeni, ztrata, pozménovani, neopravnéné zpfistupnéni
predavanych, uloZzenych nebo jinak zpracovavanych osobnich Gdajd, nebo neopravnény
pfistup k nim.

V pripadé zpracovani osobnich Gdajli vice spravcl je Zpracovatel povinen zpracovavat
takové osobni udaje oddélené.

Konkrétni podminky zabezpedeni jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 této Smlouvy a dale
v Pokynech.

Dalsi Podzpracovatelé

Zpracovatel je opravnén pouzit ke zpracovani Osobnich udaji Spravce dalsi
Podzpracovatele uvedené v pfiloze €. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel
opravnén zapojit do zpracovani pouze s prfedchozim pisemnym povolenim Spravce.

Zpracovatel je povinen u kazdého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Spravci Uplné informace o zpracovani, které ma provadét takovy
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit nalezitou urover ochrany Osobnich Gdaji Spravce, véetné dostateénych
zaruk pro provedeni vhodnych technickych a organizaénich opatreni dle této
Smilouvy, Hlavni Smlouvy, Pokynd a platnych a acéinnych Predpisi na ochranu
osobnich Gdaju;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem
podminky, které jsou shodné s podminkami stanovenymi v této Smlouvé. Pro
vylouéeni pochybnosti si Smluvni strany ujednavaji, ze v pfipadé tzv. fetézeni
zpracovateld (tj. uzavirani smlouvy o zpracovani osobnich Gdaji mezi
podzpracovateli) musi tyto smlouvy spliiovat podminky dle této Smiouvy. Na
pozadani poskytne Zpracovatel Spravci kopii svych smiuv s diléimi Podzpracovateli
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a v pfipadé retézeni podzpracovatell i kopii smluv uzavienych mezi dal$imi
Podzpracovateli;

6.2.4 v pfipadé predani Osobnich daji Spravce mimo EHP zajistit ve smlouvach mezi
Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem Standardni smluvni dolozky
nebo jiny mechanismus, ktery predem schvali Spravce, aby byla zajisténa
odpovidajici ochrana predavanych Osobnich udaji Spravce;

6.2.5 zaijistit pnéni vSech povinnosti nezbytnych pro zachovani piné odpovédnosti vici
Spravci za kazdé selhani kazdého diléiho Podzpracovatele pfi pinéni jeho povinnosti
v souvislosti se zpracovanim Osobnich Gdaji Spravce.

7 PInéni prav subjektd udaja

7.1

7.2

7.3

7.4

Subjekt Udaji ma na zakladé své zadosti zejména pravo ziskat od Spravce informace tykajici
se zpracovani svych osobnich Udajl, zadat jejich opravu ¢ dopInéni, podavat namitky proti
zpracovani svych osobnich udajl ¢i Zadat jejich vymaz.

Vzhledem k povaze zpracovavani Zpracovatel napomaha Spravci pfi provadéni vhodnych
technickych a organizaénich opatreni pro spinéni povinnosti Spravce reagovat na zadosti o
uplatnéni prav subjektu Gdajd.

Zpracovatel neprodlené oznami Spravci, pokud obdrzi od subjektu tdajli, organu dohledu
a/nebo jiného prislusného organu zadost podle platnych a ucinnych Predpisti o ochrané
osobnich Gdajd, pokud se jedna o Osobni Gdaje Spravce.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem dle jeho potieb a Pokynl tak, aby Spravci umoznil
jakykoli vykon prav subjektu Udaji podle Predpisl o ochrané osobnich udajl, pokud jde o
Osobni udaje Spravce, a vyhovél jakémukoli pozadavku, dotazu, oznameni nebo Setfeni dle
Predpisli o ochrané osobnich udaji nebo dle této Smlouvy, coz zahrnuje:

7.4.1 poskytnuti veskerych idaji pozadovanych Spravcem v pfiméfeném ¢asovém obdobi
specifikovaném Spravcem, a to ve vSech pfipadech a v€etné uplnych podrobnosti a
kopii stiznosti, sdéleni nebo zadosti a jakychkoli Osobnich (daji Spravce, které
Zpracovatel ve vztahu k subjektu udaji zpracovava;

7.4.2 poskytnuti takové asistence, kterou mize Spravce rozumné pozadovat, aby mohl
vyhovét pfislusné Zadosti ve Ihitach stanovenych Predpisy o ochrané osobnich
Gdaju;

7.4.3 implementaci dodate¢nych technickych a organizacnich opatieni, které muze

Spravce rozumné pozadovat, aby mohl uéinné reagovat na pfislusné stiznosti,
sdéleni nebo zadosti.

8 Poruseni zabezpeceni osobnich udaja

8.1

Zpracovatel je povinen bez zbyteéného odkladu a v kazdém pfipadé nejpozdéji do 24 hodin
od zjisténi poruseni informovat Spravce o tom, ze doslo k porudeni zabezpeéeni Osobnich
Gdaju Spravce nebo existuje diivodné podezieni z poruseni zabezpeceni Osobnich Udajl
Spravce. Zpracovatel poskytne Spravci dostatec¢né informace, které mu umozni spinit
veskeré povinnosti tykajici ohlasovani a oznamovani pfipadd poruseni zabezpeceni
osobnich udaju podle Predpisii o ochrané osobnich Gdajli. Takové oznameni musi
pfinejmensim:

8.1.1 popisovat povahu poruseni zabezpeéeni osobnich udajl, kategorie a poéty
dotcenych subjektll Udajl a kategorie a specifikace zaznamu o osobnich udajich;

8.1.2 jméno a kontaktni Udaje povérence pro ochranu osobnich udaji Zpracovatele nebo
jiného pfislusného kontaktu, od néhoz Ize ziskat vice informaci;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravdépodobné disledky poruseni zabezpedeni
osobnich Gdaju;
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8.2

8.3

8.1.4 popisovat opatfeni pfijata nebo navrzena k fe$eni poruseni zabezpedeni osobnich
Gdaju.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem a podnika takové pfimérené kroky, které jsou fizeny
Spravcem, aby napomahal vysetfovani, zmirnovani a napravé kazdého poruseni osobnich
Gdajt.

V pripadé poruseni zabezpeceni osobnich Udaju Zpracovatel neinformuje Zadnou treti
stranu bez prfedchoziho pisemného souhlasu Spravce, pokud takové oznameni nevyzaduje
pravo EU nebo dlenského statu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém pripadé je
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovym pravem, informovat Spravce o tomto
pravnim pozadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznameni a zvazit veskeré pfipominky,
které proved| Spravce pied tim, nez poruseni zabezpecéeni osobnich tdajl oznami.

9 Posouzeni vlivu na ochranu osobnich tdaju a predchozi konzultace

9.1

Zpracovatel poskytne Spravci pfiméfenou pomoc ve vSech pfipadech posouzeni viivu na
ochranu osobnich udaju, které jsou vyzadovany ¢l. 35 GDPR, a s veskerymi predchozimi
konzultacemi s jakymkoli dozorovym ufadem Spravce, které jsou pozadovany podle ¢&l. 36
GDPR, a to vzdy pouze ve vztahu ke zpracovavani Osobnich udaji Spravce Zpracovatelem
a s ohledem na povahu zpracovani a informace, které ma Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazani nebo vraceni Osobnich udaja Spravce

10.1

10.2

Zpracovatel musi neprodlené a v kazdém pfipadé do 90 (devadesati) kalendainich dnii po:
(i) ukonceni zpracovani Osobnich Gdaji Spravce Zpracovatelem nebo (ii) ukonéeni Hlavni
smlouvy, podle volby Spravce (tato volba bude pisemné oznamena Zpracovateli Pokynem
Spravce) bud:

10.1.1 vratit Gplnou kopii véech Osobnich Gdajl Spravce Spravci zabezpetenym pienosem
datovych souborll v takovém formatu, jaky oznamil Spravce Zpracovateli a dale
bezpecné a prokazatelné vymazat véechny ostatni kopie Osobnich Gdaji Spravce
zpracovavanych  Zpracovatelem nebo  jakymkoli  autorizovanym  diléim
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpecné a prokazatelné smazat vSechny kopie Osobnich udaji Spravce
zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli dal§im Podzpracovatelem, pricemz
Zpracovatel poskytnéte Spravci pisemné osvédCeni, ze pIné splnil pozadavky
kapitoly 10 této Smiouvy.

Zpracovatel mize uchovavat Osobni Udaje Spravce v rozsahu pozadovaném pravnimi
predpisy Unie nebo &lenského statu a pouze v rozsahu a po dobu pozadovanou pravnimi
predpisy Unie nebo Clenského statu a za predpokladu, Ze Zpracovatel zajisti divérnost
véech téchto osobnich udaji Spravce a zajisti, aby tyto osobni Udaje Spravce byly
zpracovavany pouze pro Uéely uvedené v pravnich predpisech Unie nebo &lenského statu,
které vyzaduiji jejich ukladani, a nikoliv pro zadny jiny ucel.

11 Pravo na audit

11.1

Zpracovatel na pozadani zpfistupni Spravci veskeré informace nezbytné k prokazani
souladu s platnymi a Géinnymi Predpisy o ochrané osobnich (idajl, touto Smlouvou a Pokyny
a dale umozni audity a inspekce ze strany Spravce nebo jiného auditora povéfeného
Spravcem ve véech mistech, kde probiha zpracovani Osobnich Gdaji Spravce. Zpracovatel
umozni Spravci nebo jinému auditorovi povéfenému Spravcem kontrolovat, auditovat a
kopirovat vSechny pfislusné zaznamy, procesy a systémy, aby Spravce mohl ovéfit, ze
zpracovani Osobnich (daji Spravce je v souladu s platnymi a Géinnymi Predpisy o ochrané
osobnich (dajl, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Spravci pinou spolupraci
a na zadost Spravce poskytne Spravci dikazy o plnéni svych povinnosti podle této Smlouvy.
Zpracovatel neprodlené uvédomi Spravce, pokud podle jeho nazoru zde uvedené pravo na

strana 7 | stran 14



11.2

audit porusuje Predpisy o ochrané osobnich Udaju. Zpracovatel mlize prokazat plnéni
dohodnutych povinnosti tykajicich se ochrany Gdajt, dikazem o dodrZzovani schvaleného
mechanizmu certifikace I1ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané
procesy.

Zpracovatel je povinen zajistit vykon prava Spravce dle predchoziho odstavce také u viech
Podzpracovatelu.

12 Mezinarodni predavani Osobnich udajt Spravce

12.1

12.2

Zpracovatel nesmi zpracovavat Osobni Udaje Spravce sam ani prostfednictvim
Podzpracovatele ve tieti zemi, s vyjimkou téch prijemctl ve tretich zemich (pokud existuji)
uvedenych v priloze ¢. 3 této Smlouvy (autorizované predani Osobnich Udaji Spravce),
neni-li to pfedem pisemné schvaleno Spravcem.

Zpracovatel na zadost Spravce okamzité se Spravcem uzavie (nebo zajisti, aby uzavrel
jakykoli prislusny diléi Podzpracovatel) smlouvu véetné Standardnich smluvnich dolozek
a/nebo obdobnych dolozek, které mohou vyZadovat Predpisy o ochrané osobnich udajt,
pokud jde o jakékoli zpracovani Osobnich Udaju Spravce ve treti zemi.

13 VsSeobecné podminky

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Smiluvni strany si ujednaly, Ze tato Smlouva zanikne s ukonéenim ucinnosti Hlavni smlouvy.
Tim nejsou dotéeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smilouvy &i ze své povahy trvaji
i po jejim zaniku.

Tato Smlouva se fidi rozhodnym pravem Hlavni smlouvy.

Jakékoli poruseni této Smlouvy predstavuje zavazné poruseni Hlavni smlouvy. V pfipadé
existence vice smluvnich vztahil se jedna o poruseni kazdé smilouvy, dle které probihalo
zpracovani Osobnich (daji Spravce.

V pfipadé nesrovnalosti mezi ustanovenimi této Smilouvy a jakychkoli jinych dohod mezi
Smluvnimi stranami, véetné, avsak nikoliv vyluéné, Hlavni smlouvy, maji ustanoveni této
Smlouvy prednost pfed povinnostmi Smluvnich stran tykajicich se ochrany osobnich udaju.

Pokud se ukaze nékteré ustanoveni této Smiouvy neplatné, neucinné nebo nevymahatelné,
zbyvajici c¢asti Smlouvy zlstavaji v platnosti. Ohledné neplatného, neucinného nebo
nevymahatelného ustanoveni se Smiluvni strany zavazuji, ze (i) dodatkem k této Smiouvé
upravi tak, aby byla zajisténa jeho platnost, ucinnost a vymahatelnost, a to pfi co nejvétsim
zachovani plvodnich zamérl Smluvnich stran nebo, pokud to neni mozné, (ii) budou
vykladat toto ustanoveni zplisobem, jako by neplatna, nelcinna nebo nevymahatelna ¢ast
nebyla nikdy v této Smlouvé obsazena.

Tato Smlouva je sepsana v 4 stejnopisech, pfiCemz Spravce obdrzi po 2 vyhotoveni
a Zpracovatel 2 vyhotoveni.

Veskeré zmény této Smlouvy je mozné provést formou vzestupné Cislovanych pisemnych
dodatk(l podepsanych obéma Smluvnimi stranami. Pro vyloucéeni v§ech pochybnosti si
Smluvni strany ujednavaji, ze timto ustanovenim neni dotéeno udéleni Pokynu Spravce
ke zpracovani Osobnich tdaju Spravce, ktery tato Smlouva predvida.

Tato Smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem podpisu obou Smluvnich stran.

dne V dne

I icditel Spravy Ostrava [iméno a funkce dopini zpracovatel]

(,Spravce") (,Zpracovatel”)
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Spravce informuje, ze pravni forma a nizev statni piispévkové organizace Reditelstvi
silnic a dalnic CR budou ke dni 1. 1. 2024 zménény na statni podnik Reditelstvi silnic a
dalnic s. p.
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PRILOHA ¢&. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVANi OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Tato pfiloha 1 obsahuje nékteré podrobnosti o zpracovani osobnich udaji spravce, jak vyzaduje
¢l. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétni wéet smluvnich vztahii dopini zpracovatel|

1 Predmét a trvani zpracovani osobnich udaji Spravce

Predmeétem zpracovani osobnich dajl jsou tyto kategorie:

[Zde uvedte kategorie zpracovavanych osobnich Gdaju — napf. adresni a identifikacni udaje.
popisné fwyska, vaha, atd.; udaje tretich osob: zvlastni kategorie os. udaju; jiné [fotografie.
kamerové zaznamyj]

Doba trvani zpracovani osobnich udaji Spravce je totozna s dobou trvani Hlavni smlouvy, pokud

z ustanoveni Smlouvy nebo z Pokynu Spravce nevyplyva, ze maji trvat i po zaniku jeji ucinnosti.

2 Povaha a ucel zpracovani osobnich tdaja spravce

Povaha zpracovani osobnich Udaji Spravce Zpracovatelem je: prosim zaskrinéte Vas tykajici se
[ Zpracovani

I Automatizované zpracovani

(1 Profilovani nebo automatizované rozhodovani

Ugelem zpracovani osobnich daji Spravce Zpracovatelem je:

[Popiste zde, napf. pfiprava stavby,...]

3 Druh osobnich udaju spravce, které maji byt zpracovany

Druh osobnich Gdaji (zaskrtnéte):
[1 Osobni udaje (viz vyse odst. 1)

[0 Osobni Udaje zvlastni kategorie dle €l. 9 GDPR [Uvedte zde konkrétni typy Udaju]

4 Kategorie subjektd udaja, které jsou zpracovavany pro spravce

[Uvedte zde kategorie subjekt( udaji — napr. vlastnici pozemku, zaméstnanci...|

Pozn. takto podbarvené €asti slouzi k dogInéni zpracovatelem. prfed podpisem tento te=!
vymazte.
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PRILOHA &. 2: TECHNICKA A ORGANIZACNi OPATRENI

1. Organizaéni bezpeénostni opatieni

1.1. Sprava zabezpeceni

a.

Bezpeénostni politika a postupy: Zpracovatel musi mit dokumentovanou bezpeénostni
politiku tykajici se zpracovani osobnich udaju.

Role a odpovédnosti:

i. role a odpovédnosti souvisejici se zpracovanim osobnich udaji jsou jasné
definovany a pfidéleny v souladu s bezpeénostni politikou;

ii. béhem internich reorganizaci nebo pfi ukonéeni a zméné zameéstnani je ve
shodé s prislusnymi postupy jasné definovano zruseni prav a povinnosti.

Politika fizeni pfistupu: kazdé roli, ktera se podili na zpracovani osobnich Udajd, jsou
pfidélena specificka prava k fizeni pfistupu podle zasady "need-to-know."

Sprava zdrojl/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT pouzivanych pro zpracovani
osobnich udaji (hardwaru, softwaru a sité). Je urCena konkrétni osoba, ktera je
odpovédna za udrzovani a aktualizaci tohoto registru (napf. manazer IT).

Rizeni zmén: Zpracovatel zajistuje, aby vdechny zmény IT systém( byly registrovany
a monitorovany konkrétni osobou (napf. IT manazer nebo manazer bezpeénosti). Je
zavedeno pravidelné monitorovani tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a.

b.

Rizeni incidentll / poruseni osobnich dajd:

i. je definovan plan reakce na incidenty s podrobnymi postupy, aby byla zajisténa
ucéinna a véasna reakce na incidenty tykajici se osobnich Gdaju;

ii. Zpracovatel bude bez zbyteéného odkladu informovat Spravce o jakémkoli
bezpeénostnim incidentu, ktery vedl ke ztraté, zneuziti nebo neopravnénému
ziskani jakychkoli osobnich Gdajd.

Kontinuita provozu: Zpracovatel stanovi hlavni postupy a opatreni, které jsou
dodrzovany pro zajisténi pozadované urovné kontinuity a dostupnosti systému
zpracovani osobnich udajl (v pripadé incidentu / poruseni osobnich udaiji).

1.3. Lidské zdroje

a.

Duavéryhodnost personalu: Zpracovatel zajistuje, aby v§ichni zaméstnanci rozuméli svym
odpovédnostem a povinnostem tykajicich se zpracovani osobnich udaji; role
a odpovédnost jsou jasné komunikovany béhem procesu pfed nastupem do zaméstnani
a / nebo pfi zacviku;

Skoleni: Zpracovatel zajistuje, Ze vsichni zaméstnanci jsou dostateéné informovani
0 bezpecénostnich opatfenich IT systému, ktera se vztahuji k jejich kazdodenni praci;
zaméstnanci, ktefi se podileji na zpracovani osobnich udajld, jsou rovnéz fadné
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informovani o prislusnych pozadavcich na ochranu osobnich Gdaji a pravnich zavazcich
prostfednictvim pravidelnych informaénich kampani.

2. Technicka bezpeénostni opatreni
2.1. Kontrola pfistupu a autentizace

a. Je implementovan systém fizeni pfistupu, ktery je pouzitelny pro vSechny uzivatele
pfistupujici k IT systému. Systém umoznuje vytvaret, schvalovat, kontrolovat
a odstrafiovat uzivatelské uéty.

b. Je vylouc¢eno pouzivani sdilenych uzivatelskych uctl. V pfipadech, kdy je to nezbytné je
zajisténo, ze vsichni uzivatelé spoleéného Uétu maji stejné role a povinnosti.

c. Pri poskytovani pfistupu nebo pfifazovani uzivatelskych roli je nutno dodrzovat zasadu
"need-to-know", aby se omezil poéet uzivatell, ktefi maji pfistup k osobnim udajim
pouze na ty, ktefi je potfebuji pro naplnéni procesnich cilli zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace zalozeny na heslech, Zpracovatel zajistuje, aby
heslo mélo alespori osm znaki a vyhovovalo pozadavkim na velmi silna hesla, véetné
délky, slozitosti znakll a neopakovatelnosti.

e. Autentifikaéni povéreni (napfiklad uzivatelské jméno a heslo) se nikdy nesméji predavat
pres sit.

2.2. Logovani a monitorovani

a. Log soubory jsou ukladany pro kazdy systém / aplikaci pouzivanou pro zpracovani
osobnich udaji. Log soubory obsahuji vSechny typy pfistupu k udajim (zobrazeni,
modifikace, odstranéni).

2.3. Zabezpeceni osobnich udajl v klidu
a. Bezpeclnost serveru / databaze

i. Databazové a aplika¢ni servery jsou nakonfigurovany tak, aby fungovaly
pomoci samostatného Uctu s minimalnim opravnénim operacniho systému pro
zajisténi radné funkce.

ii. Databazové a aplikadni servery zpracovavaji pouze osobni Udaje, které jsou
pro naplnéni Gcell zpracovani skute¢né nezbytné.

b. Zabezpecéeni pracovni stanice
i. Uzivatelé nemohou deaktivovat nebo obejit nastaveni zabezpedceni.
ii. Jsou pravidelné aktualizovany antivirové aplikace a detekéni signatury.

iii. Uzivatelé nemaji opravnéni k instalaci nebo aktivaci neopravnénych
softwarovych aplikaci.

iv.  Systém ma nastaveny casové limity pro odhlaseni, pokud uzivatel neni po
urcitou dobu aktivni.
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v. Jsou pravidelné instalovany kritické bezpecnostni aktualizace vydané
vyvojafem operacniho systému.

2.4. Zabezpeceni sité / komunikace

a. Kdykoli je pfistup provadén pres internet, je komunikace Sifrovana pomoci
kryptografickych protokol.

b. Provoz do a z IT systému je sledovan a fizen prostrfednictvim Firewalld a IDS (Intrusion
Detection Systems).

2.5. Zalohovani

a. Jsou definovany postupy zalohovani a obnoveni Udajl, jsou zdokumentovany a jasné
spojeny s ulohami a povinnostmi.

b. Zalohovani je poskytovana odpovidajici uroven fyzické ochrany a ochrany zivotniho
prostiedi.

¢. Je monitorovana uplnost provadénich zaloh.
2.6. Mobilni / pfenosna zafizeni

a. Jsou definovany a dokumentovany postupy pro fizeni mobilnich a pfenosnych zafizeni
a jsou stanovena jasna pravidla pro jejich spravné pouzivani.

b. Jsou pfedem registrovana a pfedem autorizovana mobilni zafizeni, ktera maji pfistup
k informaénimu systému.

2.7. Zabezpeceni zivotniho cyklu aplikace

a. V pribéhu Zivotniho cyklu vyvoje aplikaci jsou vyuzivany nejleps$i a nejmodernéj$ich
postupy a uznavané postupy bezpeéného vyvoje nebo odpovidajici normy.

2.8. Vymazani / odstranéni Gdaju

a. Pred vyfazenim médii bude provedeno jejich prepsani pfi pouziti software. V pfipadech,
kdy to neni mozné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzicka likvidace / destrukce.

b. Je provadéna skartace papirovych dokumentu a prenosnych médii slouzicich k ukladani
osobnich Gdaja.

2.9. Fyzicka bezpeénost

a. Fyzicky perimetr infrastruktury informaéniho systému neni pfistupny neopravnénym
osobam. Musi byt zavedena vhodna technicka opatfeni (napf. turniket ovliadany Cipovou
kartou, vstupni zamky) nebo organizaéni opatfeni (napf. bezpeénostni ostraha) pro
ochranu zabezpecéenych oblasti a jejich pfistupovych mist proti vstupu neopravnénych
osob.
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PRILOHA ¢&. 3: AUTORIZOVANE PREDANI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Seznam schvalenych podzpracovateli. Uvedte prosim (i) Uplny nazev podzpracovatele;
(ii) Cinnosti zpracovani; (iii) umisténi stredisek sluzeb.

C. | Schvaleny Cinnost zpracovani Umisténi stiedisek sluzeb
podzpracovatel
1. | [doplni zpracovatel]
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