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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MI1OPP00N5Q35

*MMOPPOON5Q35
*MMOPPOON5Q

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 24. 5. 2023, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Kompletní výměna osvětlovací soustavy objektu Krnovská 431/71 B“

Článek I.

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Smluvní strany

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

5eabx4t

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel1'

vedoucí oddělení energetiky Magistrátu města Opavy

, oddělení energetiky Magistrátu města Opavy

Zhotovíte. ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o.

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Příčná 129/3, Hodolany, 779 00 Olomouc

25376799

CZ 25376799

Datová schránka:

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

sqaudxb

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Zastoupen: ednatelem

Kontaktní osoby ve věcech

smluvních a technických Ing. Jan Borůvka, jednatel

dále jen „zhotovitel"

Článek li.
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Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Kompletní
výměna osvětlovací soustavy objektu Krnovská 431/71B (PID smlouvy:
MMOPPOOIM5RFA), (dále jen „Smlouva"). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen
„dodatek") dohodly na dále uvedených změnách a doplnění Smlouvy.

Článek III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah provedení drážkovaní kabeláže
mění se rozsah zednických prací po provedení drážkování;
mění se rozsah provedení výmalby stropů a stěn;
mění se typy a počty svítidel v dohodnutých kancelářích

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.
Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly
na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy
- změna ceny díla dle tohoto dodatku
- nová celková cena díla
- DPH 21 %
- nová cena díla celkem s DPH

1 957 180,90 Kč
- 235 861,64 Kč
1 721 319,26 Kč
361 477,05 Kč

2 082 796,31 Kč

(slovy: Dvamilionyosmdesátdvatisícsedmsetdevadesátšestkorun českých a třicetjednahaléřů)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v

položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její
elektronický originál.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25. 10. 2023,
č. usnesení 1440/29/RM/23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které
nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,
e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění
tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů
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od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce
registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní
straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne
_

V Olomouci dne

oa

“

Digitálně

Datum:

2023.10.30

14:21:07 +01 W

Digitálně podepsa

Datum: 2023.1 0.30 12:05:33

+01 '00'

primátor jednatel


