
Požadavek zhotovitele na změnu č. 02 

d Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ Waldorfská 

Adresa objednatele: Datum vydání požadavku: 11.08.2023 

Statutární město Karlovy Vary 

Moskevská 21 

361 20 Karlovy Vary 

Název části stavby dotčené změnou: „Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ 

(včetně čísla SO) Waldorfská“, SoD č. 39-60424/2023 

Popis změny, technického řešení 

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

objektu místo obyčejných plných. 
e  Výměna požárních dveří na čelní stěně odpovídající vzhledu ostatních dveří 

Nové řešení 

Zdůvodnění změny: 

Požadavek objednatele. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 

Termín — bez vlivu, cena — SNÍŽENÍ cena díla o 29.000,- Kč bez DPH. 



Požadavek zhotovitele na změnu č. 02 

Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ Waldorfská“ 

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 

a) Navržená změna je v souladu s původní koncepcí 

b) Změna nebude miít negativní dopad na žádnou další složku díla 

c) Měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobná/é, nebo lepší než 

nahrazovaná položka/položky v původním projektu 

d) Projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek 

v původním projektu 

e) Kpředložené změně nemáme další připomínky 

Datum: 18.08.2023 

d
 

7 

Podpis: 

Vyjádření objednatele: S navrzženou změnou souhlasime. 

Datum: 31.08.2023 

Podpis: 



Požadavek zhotovitele na změnu č. 02 

Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ Waldorfská“ 

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 11.08.2023 se odsouhlasuje změna: 

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 02 

V Karlových Varech dne: 30.08.2023 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Objednatel: 

TDS: é 


