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Číslo smlouvy objednatele: 126/2023 
Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen 

„občanský zákoník“) na základě výsledku zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „smlouva“)  
 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:     Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR (dále „MV – GŘ HZS ČR“), 
  Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414 
IČO:     00007064 
DIČ:     neplátce 
Bankovní spojení:   ČNB Praha 1 
Číslo účtu:   8908-881/0710 
Zastoupená:  brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,   

 náměstkem generálního ředitele HZS ČR  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby  
za MV – GŘ HZS ČR:  
E-mail:   
Telefon:  

za SOZ HZS ČR:  
E-mail:   
Telefon:  

ID datové schránky:  84taiur 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Tojapa s.r.o.  
Sídlo:     Lidická 700/19, 602 00 Brno 2     
IČO:     08932000     
DIČ:     CZ08932000     
Zastoupená:     
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:    
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
E-mail:       
Telefon:    
zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně C116223 
ID datové schránky:   bvqrfqm 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Dále též i jako „smluvní strany“. 
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Článek II. 
Tento dodatek se týká díla: realizace akce pod názvem „SOZ HZS ČR sklad Skuteč – 
rekonstrukce střešního pláště budovy č. 3“. v areálu MV GŘ HZS,  SOZ HZS ČR  sklad ve 
Skutči, na adrese Vítězslava Nováka 993, 539 73 Skuteč, na p.č.st.. 1684 v k.ú. Skuteč. 
 
Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XIV. smlouvy se 
předmětná smlouva o dílo č. objednatele 126/2023 upravuje následně. 
 
 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně 
specifikován odsouhlasenými změnovými listy s položkovými rozpočty, které jsou součástí 
tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha. 

 
Článek IV. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za 
předmět plnění mění takto: 
 Cena dodatečných stavebních prací a méněprací 
 dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH               - 32.551,71  Kč 
 DPH (21%)                 -   6.835,86  Kč 
 Celkem                 - 39.387,57  Kč 

  Cena méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH  39.387,57 Kč 

 Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy: 
 Cena prací celkem bez DPH              5.363.284,29 Kč 
 DPH (21%)                           1.126.289,70 Kč 
  Celkem                          6.489.573,99 Kč 

 Cena prací celkem vč. DPH                         6.489.573,99 Kč 

   (slovy: šestmilionůčtyřistaosmdesátdevěttisícpětsetsedumdesáttři korun + 0,99). 

     

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových 
stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu 
se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 
1 zajistí objednatel. 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.  

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento 
dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé 
smluvní straně. 

 

 



  3 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha: 
a) Změnové listy č.1 a č.2 včetně položkových rozpočtů  

 

 

V Praze dne, viz el. podpis V Brně dne, viz el. podpis 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA       

  náměstek generálního ředitele HZS ČR                    jednatel společnosti                       

                 

 
 
 
 
 

 




























