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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
A K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM 

 

Číslo Zhotovitele: 2207-01 

 

„Most ev.č. 570-003, Olomouc - projektová dokumentace“ 
 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Objednatel:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

 se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  

 zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

 zastoupena: PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace 

 osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 , technický náměstek SSOK (tel.: ) 

 , krajský mostmistr SSOK (tel.: ) 

 , vedoucí TSÚ SÚ Olomouc (tel.: ) 

 , mostní technik SÚ Olomouc (tel.: ) 

 IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399 

 DS: ur4k8nn Telefon: 

 www.ssok.cz  e-mail:    

 

a 

 

Zhotovitel: ATRENO Mosty s.r.o. 

se sídlem: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc 

kontaktní adresa: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc  

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84699 

zastoupen: Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka 

IČO: 09895221 DIČ: CZ09895221 

Telefon:  e-mail:  

Bankovní spojení: FIO banka a.s.  

Číslo účtu: 2901934416/2010 

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 - 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka 

ve věcech technických oprávněn k jednání: 

Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka, Ing. Petr Mojzík - jednatel 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssok.cz/
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Zdůvodnění Dodatku č. 1: 
 

V průběhu inženýrské činnosti v rámci plnění zakázky „Most ev.č. 570-003, Olomouc – projektová 

dokumentace“ vyvstaly nové skutečnosti v souvislosti se stanovením podmínek správce podzemního 

vedení VN a NN (ČEZ Distribuce, a.s.) situovaného na stávající mostní konstrukci a s právě probíhající 

změnou vlastnických práv k pozemku dotčeného stavbou. 
 

S ohledem na výše uvedené dochází k úpravě čl. 2. smlouvy o dílo – Doba plnění předmětu díla 

následovně: 

 

Původní znění : 
 

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat: 

- PD ve stupni DÚR včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí (bude-li třeba) 

nejpozději do 31.08.2023, 

- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací a podání 

žádosti o stavební (nebo společné) povolení nejpozději do 30.11.2023. 
 

Nové znění : 
 

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat: 

- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací a podání 

žádosti o stavební (nebo společné) povolení nejpozději do 28.02.2024. 
 

Ostatní články smlouvy o dílo č. zhotovitele: 2207-01 ze dne 21.12.2022 se nemění a jsou nadále 

platné a účinné. 
 

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán oběma smluvními 

stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotoven v listinné podobě ve 4 podepsa-

ných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení 

Zhotovitel). 
 

Obě strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebude brán jako obchodní tajemství 

ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné jej uveřejnit na profilu zadavatele ve 

smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 

dále je možné jej uveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), 

v aktuálním znění. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním 

znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 
 

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a na důkaz 

souhlasu jej potvrzují svými podpisy.  

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

V Olomouci dne:     V Olomouci dne:  
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