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SMLOUVA O DÍLO 
 

(dále jen „Smlouva“) 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

na zhotovení díla s názvem  

„Rekonstrukce veřejného osvětlení - ul. Krumlovská a Široká v Ivančicích“ 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel: Město Ivančice 

   Sídlo:   Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 
   Zastoupena:  Milanem Bučkem, starostou 
   IČO:   002 81 859 
   DIČ:   CZ00281859 
   bankovní spojení:  125911 / 0100 
 

1.2 Zhotovitel: EVEM group s.r.o. 

  se sídlem:   Školní 2186/5, Velké Meziříčí 
  zastoupena:    Michalem Vaňkem, jednatelem 
  IČ:    07360614 
  DIČ:    CZ07360614 
  bankovní spojení:  5414243339/0800 
 

II. PROHÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

 
2.1  Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 

plnil závazky vyplývající ze Smlouvy, a že mu nejsou známy žádné právní překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

 
2.2 Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude zhotoveno s 

využitím dotačních prostředků v rámci dotačního projektu na základě Výzvy č. NPO 1/2022 
Rekonstrukce veřejného osvětlení (dále jen „Projekt“), získaných Objednatelem a podléhajících 
kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s 
aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele Dotace a zavazuje se je dodržovat.  

 
2.3 Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci Díla dle této 

Smlouvy a že je oprávněn a schopen realizovat Dílo za podmínek stanovených touto Smlouvou.  
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III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a Objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto Smlouvou, dílo s názvem: Rekonstrukce veřejného osvětlení - ul. Krumlovská 
a Široká v Ivančicích (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a 
zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
3.2  Dílem se rozumí úplné funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací 

a konstrukcí, včetně souvisejících dodávek a služeb, a dále zajištění všech činností souvisejících 
s provedením Díla. Zhotovitel je povinen provést Dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
a na své nebezpečí.  

 
3.3 Podrobná technická specifikace Díla je součástí technické dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 

Smlouvy a dále v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 Smlouvy. V případě rozporu mezi 
přílohou č. 1 a přílohou č. 2 má přednost příloha č. 2, pokud se smluvní strany nedohodnou 
v konkrétním případě jinak.  

 
3.4 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s 

parametry stanovenými dokumentací dle čl. III odst. 3.3 Smlouvy. V rámci zhotovení Díla se 
Zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené 
Objednatelem a na jejich nedostatky upozornit bez zbytečného odkladu Objednatele, nejpozději 
však do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy Zhotovitel takový nedostatek zjistí. Zhotovitel 
prohlašuje, že mu byly zpřístupněny přílohy č. 1 a 2 Smlouvy stejně jako veškerá další technická 
dokumentace potřebná ke zhotovení bezvadného Díla, a zároveň prohlašuje, že se s ní jako 
odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval Položkový rozpočet. 

 
3.5 Změnou Díla se rozumí jakákoliv změna rozsahu Díla oproti přílohám č. 1 a 2 Smlouvy a 

související dokumentaci, a to jak neprovedení dohodnutých prací (méněpráce), tak provedení 
dodatečných prací (vícepráce), případně také činnosti směřující k zlepšení ekonomiky provozu 
(dále jen „Změna Díla“). Veškeré Změny Díla mohou být provedeny pouze na základě písemné 
dohody Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn provést žádnou změnu bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. Smluvní strany prohlašují, že veškeré provedené změny 
budou v souladu s aktuálně platnými právními předpisy týkajícími se veřejného zadávání. 

 
3.6 Změny Díla budou provedeny vždy formou dodatku ke Smlouvě, jehož součástí bude jeden nebo 

více změnových listů, které budou obsahovat technickou a cenovou specifikaci každé Změny 
Díla. Ocenění Změn Díla bude probíhat v souladu s ustanovením čl. 4.6 Smlouvy. 

 
IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena Díla činí: 
 
Celková cena Díla bez DPH  2 271 610,00 Kč  
DPH          477 038,10 Kč 
Celková cena Díla včetně DPH   2 748 648,10 Kč 

(dále jen „Cena Díla“). 
 
4.2 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení Díla v rozsahu dle čl. III a v ostatních 

ustanoveních této Smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen, a to až do termínu protokolárního předání Díla dle této Smlouvy.  
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4.3 Cena Díla je stanovena Zhotovitelem na základě přílohy č. 2 Smlouvy. Zjištěné odchylky, 
vynechání, opomnění, chyby a nedostatky Položkového rozpočtu nemají vliv na Cenu Díla, na 
rozsah Díla ani na další ujednání smluvních stran v této Smlouvě. Položkový rozpočet slouží k 
ohodnocení provedených částí Díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace 
Díla. Zhotovitel na sebe výslovně bere nebezpečí změny okolností. 

 
4.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována dle platných předpisů 

ČR v době okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby 
DPH nese veškerou odpovědnost Zhotovitel. 

 
4.5 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna jen dodatkem Smlouvy za podmínek 

uvedených v čl. III odst. 3.5 a 3.6 Smlouvy. Zhotoviteli vzniká právo na navýšení Ceny Díla teprve 
v případě, že změna bude schválena Smluvními stranami formou uzavření dodatku ke Smlouvě. 
Bez platného a účinného dodatku nemá Zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební 
práce, dodávky a služby. Výjimku z pravidel stanovených tímto odstavcem představuje situace, 
kdy před nebo v průběhu realizace Díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
Cenu Díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb DPH platných ke dni zdanitelného 
plnění. 

 
4.6 Pro výpočet nákladů na realizaci případných Změn Díla se použijí jednotkové ceny dle přílohy 

č. 2 Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Pouze v případech, 
kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v příloze č. 2 Smlouvy uvedeny ani jinak dohodnuty, 
ocení se Zhotovitelem dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků 
URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj) platných v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují ve 
všech případech postupovat bez zbytečného odkladu. 

 
4.7 Změny Díla, které nebudou po písemné dohodě Smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí 

Díla, budou z celkové ceny Díla bez dalšího odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude 
postupovat v souladu s čl. 4.6. 

 
4.8 Důvodem pro změnu Ceny Díla není plnění Zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při 

provádění Díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Položkového rozpočtu. 

 
4.9 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy. Smluvní strany 

se dále dohodly, že úhrada ceny Díla bude provedena na základě faktury vystavené 
Zhotovitelem, a to po dokončení Díla, respektive po jeho protokolárním předání Objednateli. 
Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Díla. 

 
4.10 Přílohou faktury musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem 

Objednatele a smluvními stranami podepsaný protokol o předání a převzetí Díla. Návrh soupisu 
provedených prací odevzdá Zhotovitel oprávněnému zástupci Objednatele ke kontrole, a to 
nejpozději v den protokolárního předání Díla Objednateli. V případě neodsouhlasení návrhu 
soupisu prací ze strany Objednatele, vrátí Objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 5 
pracovních dnů předložený návrh Zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení 
soupisu provedených prací Objednatelem je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně 
dle Smlouvy. V případě odsouhlasení soupisu prací vystaví Zhotovitel daňový doklad (fakturu). 
Odsouhlasení soupisu prací v žádném případě nemůže nahradit protokol o předání a převzetí 
díla. V případě, že Objednatel soupis provedených prací a protokol o předání a převzetí Díla 
bezdůvodně nepotvrdí, a to ani do 5 pracovních dnů od dodatečné výzvy Zhotovitele, je 
Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) i bez těchto dokumentů. 
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4.11 Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 
požadované údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad do 7 kalendářích dnů 
vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit. Lhůta splatnosti počíná 
v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného dokladu Objednateli. 

 
4.12 Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, pokud Zhotovitel 

Objednateli písemně nesdělí jiný účet pro účely úhrady Ceny Díla. Cena Díla se považuje za 
uhrazenou dnem připsání celé částky na bankovní účet Zhotovitele. 

 
4. 13 Smluvní strany stanovily splatnost daňového dokladu na 30 dnů od jeho doručení Objednateli. 
 

 

V. DOBA PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ 

5.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách: 

Termín zahájení provádění Díla:    ihned po předání staveniště 

Limitní termín dokončení a předání Díla:  12 měsíců od okamžiku předání staveniště   

 
5.2 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o všech 

okolnostech, které mohou mít vliv na termín realizace Díla. Zhotovitel je dále povinen předložit 
nejpozději v okamžiku předání staveniště harmonogram prací splňující parametry 
harmonogramu prací, který byl předložen Zhotovitelem v rámci výběrového řízení, na jehož 
základě byla uzavřena tato Smlouva. 

 
5.3 Jakékoliv změny termínu dokončení Díla mohou být činěny pouze za podmínek stanovených v 

čl. III odst. 3.5 a 3.6 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení Díla může být 
posunut pouze ve výjimečných případech. V takovém případě musí dojít k přerušení prací na Díle 
a doba plnění Díla se prodluží o dobu, po kterou byla jeho realizace přerušena. Toto je možné 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

 
5.4 Práce Zhotovitele na realizaci Díla budou zahájeny dnem protokolárního předání staveniště, 

které proběhne nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu Smlouvy. Dílo se považuje za 
dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami.  

   
5.5 Místem plnění je katastrální území Města Ivančice (Jihomoravský kraj), přičemž jeho podrobná 

specifikace je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy. 
 
5.6 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 

Objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího 
řízení. Předáním Díla se pro účely všech ustanovení této Smlouvy rozumí předání Díla 
Zhotovitelem bez vad a nedodělků bránících užívání, a převzetí Díla Objednatelem za podmínek 
stanovených v tomto článku Smlouvy. Objednatel je oprávněn řádně provedené Dílo převzít jako 
celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve Smlouvě 
sjednaným termínem plnění. Toto právo je naplněno podpisem protokolu o předání Díla nebo 
dílčího plnění oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít 
řádně zhotovené Dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. 
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5.7 Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení Díla a 
současně vyzve písemně Objednatele k převzetí Díla. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že 
Dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je Zhotovitel povinen Dílo dokončit v náhradní lhůtě 
stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 
předáním Díla. 

 
5.8 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání Díla jako celku Objednatelem. 

Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu případných vad a nedodělků s termíny 
jejich odstranění, a dále seznam veškeré předávané dokumentace. Dílo, které není řádně 
dokončeno, není Objednatel povinen převzít. Za nedokončené Dílo se považuje Dílo obsahující 
vady a nedodělky bránící užívání Díla. 

 
5.9 Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li mezi nimi k dohodě o lhůtách pro odstranění vad a 

nedodělků uvedených v soupisu vad a nedodělků dle předchozího odstavce, má se za to, že tato 
lhůta činí 7 dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. O odstranění vad a 
nedodělků uvedených v soupisu vad a nedodělků dle předchozího odstavce bude pořízen 
protokol. 

 
5.10 Odmítne-li Objednatel bezdůvodně převít Dílo, přestože neobsahuje vady a nedodělky bránící 

užívání, považuje se Dílo za předané dnem následujícím po dni, kdy Zhotovitel umožnil 
Objednateli s Dílem nakládat.  

 
5.11 V případě, že Objednatel převezme Dílo obsahující vady a nedodělky, které nebrání užívání, je 

oprávněn zadržet částku odpovídající 5 % z Ceny Díla, a to až do úplného odstranění všech vad a 
nedodělků uvedených v soupisu vad a nedodělků dle čl. V odst. 5.8 Smlouvy. Objednatel se 
zavazuje vyplatit zadržovanou částku nejpozději do 10 dnů od podpisu protokolu o odstranění 
vad a nedodělků dle čl. V odst. 5.9 Smlouvy.  

 
VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením realizace Díla seznámit s interními předpisy 
Objednatele, a to zejména s takovými, které se týkají bezpečnostních a požárních opatření 
v místě provádění Díla.  

 
6.2 Smluvní strany se dohodly, že si vzájemně poskytnou veškerou potřebnou součinnost za účelem 

naplnění předmětu Smlouvy a řádného a bezvadného zhotovení Díla. Zhotovitel je zejména 
povinen umožnit na staveništi činnosti osob zmocněných Objednatelem ke kontrolní činnosti na 
Díle (například TDI, nebo koordinátor BOZP) a poskytnout těmto osobám veškerou nutnou 
součinnost.  

 
6.3 Zhotovitel povede ode dne předání staveniště stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden 
stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o 
průběhu všech prací. 

 
6.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od převzetí staveniště až do doby protokolárního 

předání Díla jako celku Objednateli. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání Díla 
nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 
použije k provedení Díla. Stejným okamžikem jako nebezpečí škody na Díle přechází na 
Objednatele také vlastnické právo k Dílu.  
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6.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla v souladu s legislativními požadavky na ochranu 
životního prostředí, dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
veškeré relevantní technické a další normy. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady dle zákona 
a dalších závazných norem a předpisů vztažených k této problematice. Zhotovitel je povinen 
zajistit, že dojde v souladu s platnou legislativou k řádné recyklaci stavebního a demoličního 
odpadu vzniklého během realizace konkrétního projektu. Minimální míra recyklace je stanovena 
na alespoň 70 % stavebního a demoličního odpadu. Předmět plnění bude realizován řádně, s 
odbornou péčí, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, které se na předmět plnění 
vztahují, a v souladu s oprávněnými zájmy Objednatele. 

 
6.6 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním 
Díla, a to s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 2 mil. Kč. Pojistnou smlouvu je Zhotovitel 
povinen předložit nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu Smlouvy. Smlouva musí být platní 
již v okamžiku zahájení plnění Díla. 

 
6.7 Zhotovitel je oprávněn využít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích dodávek, služeb a stavebních prací 
jinými subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel je povinen předložit při předání staveniště seznam 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci Díla, včetně identifikačních údajů takových 
poddodavatelů. Zhotovitel je povinen Objednatele o každé změně v poddodavatelském systému 
neprodleně informovat. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel 
kvalifikaci v rámci výběrového řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, je možná 
pouze s předchozím souhlasem Objednatele, a to za podmínky, že nový poddodavatel bude 
splňovat minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní. Objednatel 
schválení nového poddodavatele, který splňuje podmínky dle předchozí věty, bezdůvodně 
neodepře. 

 
VII. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE 

7.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a 
Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá 
znovu ty části Díla nebo opraví své činnosti a části Díla v míře potřebné k odstranění vad.  

 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které Dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu 
o předání Díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). Zhotovitel dále odpovídá 
za vady, vzniklé po předání Díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, 
odpovídá též za vady, které mělo Dílo v době předání, ale které se projevily až po jeho předání 
(vady skryté). Zhotovitel dále odpovídá za vady, které vzniknou po předání Díla činností 
Zhotovitele na Díle (například při odstraňování vad a nedodělků, se kterými bylo Dílo převzato a 
které jsou uvedeny v protokolu o předání Díla). 

 
7.3 Zhotovitel neodpovídá za běžné opotřebení, škody vzniklé nesprávným nebo nedbalým 

zacházením, škody vzniklé nevhodnými provozními podmínkami dle technické dokumentace a 
škody vzniklé vyšší mocí. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené Objednatelem nebo 
třetí osobou. 

 
7.4 Záruční doba na Dílo jako celek a jeho jednotlivé části a komponenty činí minimálně 60 měsíců 

ode dne předání a převzetí řádně dokončeného Díla. 
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7.5 Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady na Díle nebo jeho části, sdělí zjištěné 
vady bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli (dále jen „Reklamace“). V Reklamaci budou 
shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby. Reklamaci je 
Objednatel povinen uplatnit nejpozději do sedmi dnů od okamžiku, co se o reklamované vadě 
dozvěděl.  

 
7.6 Zhotovitel potvrdí Objednateli písemně (postačí e-mail) přijetí Reklamace a do 5 pracovních dnů 

od obdržení Reklamace začne s odstraňováním vad, které odstraní nejpozději ve lhůtě 10 
pracovních dnů od obdržení Reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě 
jinak.  

 
7.7 V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad ani do 10 pracovních dnů od přijetí 

Reklamace nebo vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel 
oprávněn vadu po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to 
na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a 
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené.  

 
7.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 

reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady. O skutečnosti, že se na odstraňovanou 
vadu nevztahuje záruka je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat a není oprávněn 
bez výslovného souhlasu Objednatele odstranění vady mimo záruku realizovat. 

 
 
 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A SANKCE 

8.1 Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku, nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností Smluvních stran, a to 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od Smlouvy. Dále může tato Smlouva 
zaniknout dohodou Smluvních stran. Návrh na zánik Smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze Smluvních stran. 

 
8.2 Odstoupení od Smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 

odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. V oznámení o odstoupení musí 
být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu Smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné. 

 
8.3 Za podstatné porušení Smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích této Smlouvy je považováno prodlení Zhotovitele s ukončením 
realizace Díla delší než 30 kalendářních dnů, a dále případy, kdy Zhotovitel provádí Dílo v rozporu 
se zadáním Objednatele nebo touto Smlouvou a Zhotovitel přes písemnou výzvu Objednatele 
nedostatky neodstraní. Lhůta dle předchozí věty musí vždy činit alespoň 10 pracovních dnů. Za 
podstatné porušení Smlouvy je dále považováno nesplnění povinnosti Zhotovitele dle čl. VI odst. 
6.6 Smlouvy. 

 
8.4 Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je prodlení 

Objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této Smlouvě delší jak 30 dní 
(počítáno od okamžiku jejich splatnosti).  

 
8.5 Objednatel může rovněž odstoupit od Smlouvy v případě, že by dalším pokračováním v realizaci 

Díla mohlo dojít k budoucímu ohrožení čerpání, nebo vratce či krácení dotace na Projekt. 
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Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro účely tohoto odstavce Smlouvy postačí, když je toto 
riziko hypotetické, musí být však konkrétním způsobem popsatelné. 

 
8.6 Objednatel může dále odstoupit od smlouvy v případě, že se kdykoliv v průběhu realizace dozví, 

že mu byla poskytovatelem dotace krácena dotace, nebo že toto poskytovatel dotace navrhuje. 
 
8.7 Postupem dle tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ustanovení, jež svou povahou přetrvávají 

i po ukončení této Smlouvy, tj. zejména ustanovení týkající se obchodního tajemství, smluvních 
sankcí či práva na náhradu škody. 

 
8.8 Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo řádně a včas je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu v rozsahu 0,05 % z Kupní ceny, a to za každý započatý den 
prodlení.  

 
8.9 V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny Díla se Objednatel zavazuje Zhotoviteli 

zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení, 
a to za každý započatý den prodlení. 

 
8.10 V případě porušení ustanovení čl. IX Smlouvy se smluvní strana, která porušení způsobila, 

zavazuje zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.  
 
8.11 V případě porušení ustanovení čl. IV odst. 6.6 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním 
povinnosti dle čl. IV odst. 6.6 Smlouvy. 

 
8.12 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.  
 
8.13 Uplatněním smluvních pokut dle této Smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody 

vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této Smlouvy nezaniká 
vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

 
 

IX. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

 
9.1 Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, ekonomické či technické povahy, související se 

smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích, a se kterými při realizaci 
Díla plnění přijdou smluvní strany do styku, jsou pro účely této Smlouvy důvěrnými informacemi 
(dále jen „Důvěrné informace“). 

 
9.2 Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani 

nevyužijí pro sebe či pro jinou osobu. Smluvní strany se zavazují zachovat Důvěrné informace v 
přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům, kteří jsou pověřeni realizací Díla, a z 
tohoto titulu oprávněni se s Důvěrnými informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní 
strany se současně zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly skutečnosti tvořící důvěrné 
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

 
9.3 Výjimku z tohoto ujednání o ochraně Důvěrných informací tvoří: 

a. informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; 
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b. jakékoli oznámení učiněné smluvím stranám, zástupcům nebo zaměstnancům
Objednatele a/ nebo Zhotovitele, jejichž znalost je nezbytná pro řádné plnění této
Smlouvy;

c. informace, které byly dostupné veřejnosti se souhlasem smluvní strany, od níž pochází,
nebo se stala veřejným majetkem jinak, než porušením této Smlouvy;

d. informace získané druhou smluvní stranou od třetí strany, která není vázána povinnosti
mlčenlivosti;

e. informace, které je smluvní strana povinna oznámit na základě platné legislativy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne
kontrolnímu orgánu potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup
k potřebným dokladům. Zhotovitel umožní rovněž přístup k dokladům, které podléhají ochraně
podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy.

10.2 V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu
zdánlivá, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí správních orgánů, nebude to mít
za následek zdánlivost, neplatnost či neúčinnost Smlouvy. Příslušné ustanovení se smluvní strany
zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým ustanovením, jehož věcný obsah bude
shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této Smlouvy
zůstane zachován.

10.3 Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze ji měnit, doplňovat a upřesňovat pouze
písemnými, vzestupně číslovanými a oběma smluvními stranami podepsanými dodatky.

10.4 Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této Smlouvy
budou řešeny smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, bude tento
poukázán věcně a místně příslušnému soudu.

10.5 Smluvní strany si ujednávají, že tato Smlouva a veškeré vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí
právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

10.6 Pro účely vzájemné komunikace se smluvní strany dohodly na písemné komunikaci na v záhlaví
uvedené adresy, případně na e-mailové adresy kontaktních osob.

Jméno a e-mail kontaktní osoby Objednatele: Ing. Ilona Valentová,

Jméno a e-mail kontaktní osoby Zhotovitele: Michal Vaněk,

Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnů od jejich
vzniku.

10.7 Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.).
Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá Objednatel.
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10.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Postupem dle tohoto odstavce není 
porušen čl. IX Smlouvy.  

 
10.9 Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a Zhotovitel jedno vyhotovení.  
 
10.10 Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy 

skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této Smlouvy. 
 
10.11 Práva a povinnosti dle této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
 
10.12 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Smlouvu 
přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
10.13 Nedílnou součástí této Smlouvy je:  
 - Příloha č. 1 – Technická dokumentace 
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet  
 

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2023/32/683 dne 11. 10.  2023. 

 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele:  
 
V Ivančicích dne 31. 10. 2023    Ve Velkém Meziříčí dne    
 
 
 
 
 
_____________________    _______________________ 
Milan Buček      Michal Vaněk 
starosta      jednatel  

Milan 
Buček

Digitálně podepsal 
Milan Buček 
Datum: 2023.10.31 
14:10:48 +01'00'

Michal 
Vaněk

Digitálně podepsal 
Michal Vaněk 
Datum: 2023.11.02 
13:41:20 +01'00'


