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Dodatek č. 1 – VHZ-2023-904-09/1 

ke smlouvě o dílo č. VHZ-2023-904-09 

 
na stavbu „22.07_Stavební úprava vodovodu Školní u nádraží a Osvobození, 

Hanušovice – stavba“ 
 
 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“)  

 
 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupení:  Ing. Roman Macek, předseda představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: *** 

 *** 

dále jako „Objednatel“   

 
EKOZIS spol. s r. o. 

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh 

IČ: 410 31 024 

DIČ: CZ41031024 

zastoupení: Ing. Petr Blažek, jednatel 

zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl C, vložka 2061 

bankovní spojení: *** 

 *** 

dále jako „Zhotovitel“   

1. Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 28.4.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „22.07_Stavební 
úprava vodovodu Školní u nádraží a Osvobození, Hanušovice – stavba“. Smluvní strany uzavírají tento 
dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu 
víceprací a méněprací prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.  
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5. Cena díla a platební podmínky 
 
Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně: 

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 
 

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH) 4 466 000,00 Kč 

VÍCEPRÁCE CELKEM 115 011,83 Kč 

MÉNĚPRÁCE CELKEM -476 977,30 Kč 

Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH) -361 965,47 Kč 

Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH) 4 104 034,53 Kč 

DPH 21% 861 847,25 Kč 

Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21% 4 965 881,78 Kč 

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění. 

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a přílohu č.1. Dvě vyhotovení 
obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran. 

Obsah rozpočtu víceprací a méněprací s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely 
uveřejnění smlouvy v Registru smluv. 

 

Přílohy dodatku č. 1 
1) Rozpočet víceprací a méněprací 

 
 
 
V Šumperku dne: 27. 10 2023 Ve Zábřehu na Moravě dne: 31.10.2023 

 

 

 

______________________________ _________________________________ 

Ing. Roman Macek 
 

Ing. Petr Blažek 
 

předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

jednatel  

EKOZIS spol. s r. o. 

 


