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SMLOUVA O DÍLO ze dne 2. 6. 2023

UJEP - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0003

Dodatek č. 1

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
Objednatel 		
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300 
Zastoupená: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. rektor		

Zástupce ve věcech technických	
kontakt:	 XXX	
e-mail: XXX
tel.: XXX
(dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: id.79d84bb4246e][bookmark: id.173fec35c5e6]Zhotovitel
SIM stavby spol. s r.o.
Zapsaný v OR: C 19332 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Sídlo: Šaldova 218/3, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČ: 25460625
DIČ CZ25460625
Zastoupený:
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Sládek
[bookmark: id.f21dcd11b515][bookmark: id.737f68f65850][bookmark: id.e625dc6f3d31][bookmark: id.4f37d86ecd68][bookmark: id.6c5d2755e075][bookmark: id.0debc5e32e92][bookmark: id.3c34e2e8427b]tel./fax/e-mail: simstavby@gmail.com
(dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)


I. 

Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2023 Smlouvu o dílo č. 2023/00251, jejímž předmětem je investiční akce UJEP - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0003 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II. 
Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 1.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané v technickém listě změny, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Změny popsané v technickém listě změny (č. 1) představují nepodstatnou změnu ve smyslu
§ 222 ZZVZ. Ve smyslu změnového listu se jedná o zlepšení technického řešení Díla Zhotovitele v těch částech Díla, které nebyly předmětem hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení, ani neměly na hodnocení přímý vliv. Nejedná se tak o změnu zadávacích podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani se nejedná o změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 


III. 
Předmět dodatku
1) Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v Technickém listě změny, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Nedílnou součástí technického listu změny jsou dále Oceněné výkazy výměr dodatečných prací, které tvoří vždy jejich přílohu č. 1. 

2) Čl. II. odst. 1 Smlouvy Termín, lhůty a místo plnění se mění a vypouští se odst. 1 a nahrazuje se novým odst. 1 v tomto znění:

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:
Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele
Termín dokončení stavebních prací: do 180 dnů od předání staveniště, nejpozději však do 30. 11. 2023.
Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 10 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla

3) [bookmark: _Hlk72320584]Čl. III. odst. 1 Smlouvy Cena a platební podmínky za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny se celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:
1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:

Cena bez DPH	11 751 500,40 Kč 


DPH:			  2 467 815,08 Kč

	
Cena s DPH:		14 219 315,48 Kč








IV. 
Ostatní ujednání

1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

3) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 provede Objednatel.

4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 1 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, a proti uveřejnění Dodatku č. 1 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 1, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.


6) Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Technický list změny č. 1 vč. oceněných výkazů výměr

	
V Ústí nad Labem dne …………..

	
[bookmark: _GoBack]V  ……………………..dne …………………..



	……………………………………..
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
rektor
	…………………………………………………….





…
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