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DODATEK Č. 1 

ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ STÁNÍ PŘI BUDOVĚ 

NÁDRAŽNÍ 2811 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx  

Ve věcech technických jedná: xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek 

 číslo účtu: 115-9517990247/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Jiří Kalina – AGROKAL s.r.o. 

se sídlem Nádražní 2269/12a, 794 01 Krnov 

IČO: 060 34 462 

DIČ: CZ06034462 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70373 

zastoupená Filipem Kalinou, jednatelem 

ve věcech technických jedná:  xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

bankovní spojení: Komerční banka 

 číslo účtu: 115-4421770247/0100 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

  

 

 

 

 

 

 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

 

 

2 

I. 

Předmět dodatku č.1 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2023 smlouvu o dílo „Odstavné a parkovací stání při 

budově Nádražní 2811“ evidenční číslo zakázky S941/2023/448 (dále jen „smlouva“).  

2. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo dle článku III. odst. 1 smlouvy. Cena za 

provedení díla je stanovená v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující 

veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle smlouvy, ve výši:  

2 700 000 Kč bez DPH cena za provedení díla smlouvy.  

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací a víceprací 

souvisejících s předmětem díla, které jsou blíže specifikované ve změnovém listu ze dne 

24. 10. 2023, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, se stanoví náklady prací a činností 

nutných k realizaci zadaných víceprací a méněprací ve výši:  

366 041,08 Kč bez DPH cena za méněpráce  

616 240,53 Kč bez DPH cena za vícepráce  

250 199,45 Kč bez DPH Celkem za dodatek   

Celková cena za provedení díla dle smlouvy včetně dodatku č.1:  

2 950 199,45 Kč bez DPH  

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. 

odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:  

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

2 950 199,45 Kč (slovy dva miliony devět set padesát tisíc jedno sto devadesát devět korun 

a čtyřicet pět haléřů) bez DPH.“ 

 

II.  

Závěrečné ujednání  

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami.  

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je 

tento dodatek uzavírán elektronicky.  
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3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací a víceprací  

Příloha č. 2 – změnový list č.1 

 

V Ostravě , dne                       V Krnově, dne  

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

………….    ……………………………. 

    Filip Kalina  

OŘ severní Morava    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    Jiří Kalina – AGROKAL s.r.o. 




