DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30.08.2022
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41 196 188,84 Kč
- 1 227 642,69 Kč
+ 970 356,40 Kč
40 938 902,55 Kč

I.
Smluvní strany
1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

	zastoupena:
	ředitelem

	kontaktní osoba:
	provozně-technický náměstek, email:

manažer investic, email:

	IČ:
DIČ: bankovní spojení:
	
008 44 896
CZ00844896


	číslo účtu:
	



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")
	2. Obchodní firma:
	OSBAU s.r.o.

	se sídlem: 
zastoupena:
IČ:
DIČ:
	Radvanická 2269, 735 41 Petřvald 
jednatelem 
02117436
CZ02117436

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57 221 Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel")
II. 
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.8.2022, hlava V. bod 3. písmeno a), b) a c). Podrobné rozpisy více a méně práce jsou ve Změnovém listě č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.
III. 
Nová smluvní cena
1. Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 1
Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 1
2. Smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1

Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 2 (viz. příloha č. 1)- 1 555 891,24 Kč
+ 2 723 315,02 Kč
42 106 326,33 Kč
- 25 789,95 Kč
+ 277 594,31 Kč
42 358 130,69 Kč

Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 2 (viz. příloha č. 1 a 2)
3. Smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 2
Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 3 (viz. příloha č. 1)
Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 3 (viz. příloha č. 1 a 2)
4. [bookmark: bookmark2]Smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 3
IV. [bookmark: bookmark4]
[bookmark: bookmark6]Termíny plnění
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 takto:
Původní znění:
Dílo bude dokončeno nejpozději do 12 měsíců od předání staveniště.
Nové znění:
[bookmark: bookmark8]Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.11.2023.
Odůvodnění:
Z důvodu chybně zpracované projektové dokumentace e/ektro - silnoproudu, bylo nutné projektovou dokumentaci přepracovat a to včetně výměny transformátoru a změny jeho pozice. Výroba a dodání silnějšího transformátoru je v týdnu od 13.11.2023. Zapojení a revize soustavy proběhne do 20.11.2023.
[bookmark: bookmark10]V.
Závěrečná ujednání
2. Změnit nebo doplnit tento dodatek č. 3 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nsphav.cz
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 4
V Havířově dne
[bookmark: bookmark13]-6. 10. 2025
V Petřvaldě dne -g;JO. 2023
za objednatele
za zhotovitele

	(OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4
	číslo OZ: 4

	Zhotovitel:
	OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČ:02117436

	Investor:
	Nemocnice Havířov, p.o.
	Datum: 31. 09. 2023

	Název akce:
Přístavba a stavební úpravy dětské JIP
	Havířov

	Způsob odeslání / předání datum:
	poštou|	| e-mailemM faxem|	| osobně|	|

	Odkazy na	specifikaci:
na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Rozpočty

	
	

	Předmět změny:
4.01 - VCP - výměna el. Trafa
4.02- Gabiony
4.03 - VCP - Generální klíč
4.01 výměna el. Trafa.
Výměna trafa v rozvaděči dle pokynu projektanta.
4.02 gabiony
MNP dodávky gabionových košů, VCP dodávky zastínění babyboxu paravanové stěny z tahokovu.
4.01 Generální klíč
Dodávka systému generálního klíče.

	Počet připojených listů specifikací:
	>

	Důvod vícepráce / méněpráce:
odstavec 4, § 222 |XI | odstavec 5, § 222
	| | | odstavec 6, § 222 O | odstavec 7, § 222 Q

	Oznámení vydává:
OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČ:02117436, Ing. PetrŠugar

	Stanovisko technického dozoru stavby:
TDI potvrzuje zjištěné skutečnosti na stavbě.
Stanovisko projektanta stavby:
AD potvrzuje zjištěné skutečnosti na stavbě o souhlasís navrženým technickým řešením.

	Příloha: položkové rozpočty, rekapitulace ZL 4




	ZMĚNOVÝ LIST Č. 4
	číslo ZL: 4

	Zhotovitel:
	OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČ:02117436

	Změnový list vystavil:
	

	Datum:
	31.09. 2023

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny:
4.01 - VCP - výměna el. Trafa
4.02-Gabiony
4.03 - VCP - Generální klíč
Výsledná cena změny bez DPH:
Ad 4.01) 182 969,31
Ad 4.02) 27 535,05
Ad 4.03) 41300,00
Celkem: 251 804,36 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:
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#

