
v- C. smlouvy objednatele: 2023/02/071/Li/D1. Trlnec .é. smlouvy zhotovrlele: 824-037-0039

DODATEK é. 1
ke smlouvé o dilo é. 2023/02/071/Li, uzavfené dne 27.06.2023

(dale jen ,,dodatek E. 1")

Smluvni strany:

1. Statutérni mésto Tfinec
adresa: Jablunkovské 160, 739 61 Trinec
zastoupena: RNDr. Véra Palkovské, primatorka
oprévnén jednat ve vécech smluvnlch: RNDr. Véra Palkovské, primatorka
oprévnén jednat ve vécech technickyct. Alexandra Lipowské, vedoucl odboru investic
opravnén jednat ve vécech reklamaci: Bc. Alexandra Lipowska. vedoucl odboru investic

e-mail
tel.: +‘
Zdefika Novakové, referentka odboru investic
e—m;

ICO: 00297313
DIC: C200297313
bankovni spojenl: Komeréni banka, a. s.
6. Uétu: 1621-781/0100

jako objednatel na strané jedné (dale jen ,,objednatel“)

a

2. SWIETELSKY stavebni s. r. 0.,
SWIETELSKY stavebni, s. r. o., odétépny zévod Dopravni stavby Morava
sidlem: Jahodova 60, 620 00 Brno
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Senov u Nového Jiél'na
zastoupena: Bc. Vladimir Lesovsky, vedouci odétépného zévodu
oprévnén jednat ve vécech smluvnich:

Ing. David Kubiéek, Feditel oblasti (na zékladé povéfem’)
Ing. Ondrej Matué, vedouci odd. pfipravy a kalkulaci (na
zékladé povéreni)

opravnén jednat ve vécech technicch: Ing. Aleé Marek, Petr Janovsky
oprévnén jednat ve vécech reklamaci: Ing. Ondfej Matué, Ing. David Kubiéek
lCO: 48035599
DIC: 0248035599
e-mail:
bankovnlspojeni: CSOR a g
6. L'Jétu:

jako zhotovitel na strané druhé dale jen (,,zhotovitel“),

(spoleéné dale jen ,,smluvni strany“).

I.
Pfedmét dodatku

1. Smluvni strany uzavrely dne 27.06.2023 smlouvu o dilo é. 2023/02/071/Li (dale jen
,,smlouva“). Pfedmétem smlouvy je realizace stavby v rémci akce pod nézvem ,,Most ev.
6. "2 pies Tyrku, Tfinec, ul. Zévodni - rekonstrukce“(déle jen ,,dilo“ nebo ,,stavba").



C. smlouvy objednatele: 2023/02/071/Li/D1

é. smlouvy zhotovitele: 824-037-0039

V dflsledku zmény technologického postupu poklédky vodovodniho potrubl’ pod komunikaci
vznikly béhem realizace stavby vicepréce i ménépra’ce. Soupis vicepraci a ménépraci je
uveden v pfiloze 6:. 1 tohoto dodatku ('3. 1. Gene ménépraci bez DPH je ve vyéi — 48.959,98
Ké, cena vicepraci je ve vyéi 48.95938 Ké bez DPH. Zména zévazku oproti pflvodnimu
zévazku ze smlouvyje 0,26 %.

Na zékladé vYée uvedeného pfedmétem dodatku 6;. 1 je zména zévazku oproti pflvodnimu
zévazku ve smyslu § 222 odst. 4 zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévéni vefejnych zakézek,
ve znéni pozdéjéich pfedpisfl.

Wée uvedené zména zévazku nepfedstavuje iédnou zménu v cené dila stanovenou ve
smlouvé.

ll.
Zévéreéné ujednéni

Tento dodatek 6. 1 navé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a
afiinnosti dnem jeho uvefejném’ v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ie tento
dodatek zaéle k uvefejnéni objednatel.

Tento dodatek é. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichi objednatel obdrii 2 vyhotoveni
a zhotovitel obdrii 1 vyhotoveni.

Nedilnou souéésti tohoto dodatku je Pfiloha 6. 1 - Soupis vicepraci a ménépraci.

O uzavFeni dodatku 6.1 rozhodla Rada mésta Tfince usnesenim é. 2023/931 ze dne
16.10.2023.

V Tfinci ................ V Tfinci ...............

Za zhotovitele:Za objednatele:

Pfiloha 6. 1:
Zménovy list ("2. 1

Strana 2 (celkem 2)



ZM NOVY LIST 0: l
Zhotovitel: SWIETELSKY stavebm’ s.r.o., od§tépny zévod Dopravni stavby Morava
"1mm" Statutérni mésto Tfinec Datum: 16.10.2023
Nézev akce: Most ev.é. 1/2 Fes T T u]. Zévodm’ — rekonstrukce

zmény:
SO 301 - pf‘eloika vodovodu
Trasa pfeloiky vodovodu (objekt SO 301) vede mimo jiné v kolmém sméru pod komunikaci ul. Zévodni. V rémci realizace
pfeloiky byla odsouhlasena technickjrm dozorem i majitelem a sprévcem stévajfciho vodovodu zména v technologickém
postupu poklédky vodovodniho potrubi pod komunikacf. Otevfeny Vykop by] nahrazen protlakem (rychlejéi a efektivnéj§i
metoda). Taro zména nemé vliv ani na cenu ani na termin ukonéeni dila.

ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
-48 959,98 K5 48 959,98 Ké

isledné zména ceny bez DPH: Nové sjednané lhl‘ita dokonéem’ dila:
0,00 KE

Cena dle SOD bez DPH: Nové cena bez DPH:
37 952 664,18 K6 37 952 664,18 Ké

Stra’nka 1 z 23



Zménovy list 6.01
Stavba: Most ev.c. ll2 pies Tyrku, Ti‘inec. ul. Zévodni - rekonstrukce

Objekt: $0 301 - pfeloika vodovodu

Cast: Rekapitulace néklada na stavbu
Objednatel: Méslo Tfinec, Jablunkovska' 160, 739 61 Tfinec

Zhotovitel,

I R T NAKLADY
$0 301 Pfeloika vodovodu

Y NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

R TOVE NAKLADY PRAC
80 301 Pfeloika vodovodu

NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

48 959 98 KC":

48 959 98 KC

48 959 Kb

ICELKOVE NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH

Strénka 2 z 23

0,00 Ké |
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